



FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

NIT 830.084.232-3

Carrera 21 N° 164 – 88 / Toberín / Bogotá D.C. – Colombia
PBX: (571) 651 3838 Fax: (571) 6513818 / www.fupad.org

ANH



Al responder cite radicado: 20184310354952 Id: 327732
Folios: 1 Fecha: 2018-10-12 07:58:43
Anexos: 122 FOLIOS PAPEL; 1 CD
Remitente : FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO -
FUPAD COLOMBIA - GLORIA NELLY ACOSTA
Destinatario: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO
AMBIENTE

Bogotá D.C., Octubre 11 de 2018

Doctora
ADRIANA MARIA CHISACA HURTADO
Gerente Seguridad Comunidades y Medio Ambiente
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH
AC 26 No. 59-65 Piso 2
Ciudad

Asunto: Segundo desembolso Convenio de Asociación 001 de 2018 ANH – FUPAD

Estimada Adriana, reciba un cordial saludo.

En el marco del Convenio de Asociación No. 001 de 2018, y teniendo en cuenta los Otrosí No. 01 y No. 02 de 2018, suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH y la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD, me permito remitir los siguientes documentos para la aprobación del segundo desembolso correspondiente a \$15.569.200.00:

1. Informe de avance con el cumplimiento del 52% del plan operativo del convenio, con corte al 31 de agosto de 2018.
2. Informe de ejecución presupuestal, con corte al 31 de agosto de 2018.
3. Informe del equipo de trabajo contratado.
4. Cuenta de cobro
5. Certificación de parafiscales
6. Cd con la anterior información

Lo anterior dando alcance a los radicados N° 20184310264592 del 14-08-18 con id307343; y N° 20184310309582 del 17-09-18 con id317957.

Agradezco su especial colaboración.

Cordialmente,


GLORIA NELLY ACOSTA

Directora Desarrollo Socioeconómico y Fortalecimiento Institucional

Página 1 de 1



NIT 830.084.232-3

Carrera 21 No. 164 - 88 / Toberín / Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (571) 651 3838 Fax: (571) 651 3818 / www.fupad.org

CUENTA DE COBRO No. 042-10-18

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT.830.127.607-8**

DEBE A:

**FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 830.084.232-3**

**SUMA DE: QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
M/CTE (\$15.569.200.000,00)**

POR CONCEPTO DE:

Segundo desembolso correspondiente al 40% Convenio de Asociación No. 001 de 2018 celebrado entre La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, y la Fundación Panamericana para el desarrollo - FUPAD Colombia, conforme cláusula tercera - Desembolsos.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No. 055878279-82 Bancolombia a nombre de FUPAD - Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Bogotá D.C., Octubre 09 de 2018

SORAYA OSORIO
Representante Legal

Fundación independiente sin fines de lucro, educando y trabajando con los sectores públicos y privados para mejorar la calidad de vida de los países latinoamericanos y del caribe





NIT 830.084.232-3

Carrera 21 No. 164 - 88 / Toberín / Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (571) 651 3838 Fax: (571) 651 3818 / www.fupad.org

**CERTIFICACION DE PARAFISCALES
FIN-115-18**

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA FUNDACION PANAMERICANA PARA EL
DESARROLLO FUPAD COLOMBIA CON
NIT 830.084.232-3**

CERTIFICAN QUE:

La **FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO** ha cumplido con las obligaciones laborales al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y obligaciones parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

SORAYA OSORIO
Representante Legal

CLAUDIA MILENA MATA LLANA SIERRA
Contador General
TP-114434-T

Fundación independiente sin fines de lucro, educando y trabajando con los sectores públicos y privados
para mejorar la calidad de vida de los países latinoamericanos y del caribe





▶ Informe
Técnico
N°6

Convenio de Asociación
001 del 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

FUPAD
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Tabla de contenido

Introducción

01

Avance técnico frente al plan de trabajo definido

1.1. Línea de tiempo del convenio

1.2. Indicadores

1.2.1. General

1.2.2. Por ciclo

1.2.3. Por áreas de operación

1.3. Avance programático

1.3.1. Gestión Socio Ambiental – GSA

1.3.2. Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH

02

Comunicaciones




Introducción

El presente documento desarrolla los avances en la ejecución del Convenio 001 de 2018, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, que con corte al 31 de agosto de 2018 equivale al 52%.

Los logros que a la fecha se reportan, evidencian, para el componente de Gestión Social Ambiental - GSA, acciones encaminadas a beneficiar a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia del sector de hidrocarburos, así como el fortalecimiento institucional de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental - SINA, y de aquellas que asisten procesos con comunidades étnicas, tales como la Dirección de Consulta Previa y Certificaciones del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.

De igual forma, se hace referencia a las acciones de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH, encaminadas a promover la articulación de los diferentes actores involucrados en las actividades de la industria hidrocarburífera; fortalecer y generar capacidades en las comunidades, autoridades locales y regionales, así como en las empresas; y prevenir, atender, gestionar y transformar las situaciones de conflictividad que se puedan presentar alrededor de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, a través de participación ciudadana, procesos de diálogo democrático, la inclusión social, e iniciativas para la generación de confianza.

Teniendo en cuenta lo anterior, este informe se estructura en dos apartados: en el primero, se presenta un reporte general de la ejecución del convenio desde el monitoreo y seguimiento, la ejecución del componente de GSA y los avances en el componente de la ETH; y en el segundo, la implementación de la estrategia de comunicaciones.



1. Avance técnico frente al plan de trabajo

1.1 Línea de tiempo del convenio


A continuación se presenta el avance porcentual de la ejecución del convenio, con corte al 31 de agosto de 2018, en tres variables: **tiempo, alcance de metas y ejecución presupuestal.**



Avances tiempo, alcance-metas y costo plan de trabajo.
Convenio de asociación 001 de 2018.
Fuente: FUPAD

De acuerdo con lo anterior, se observa un progreso del **63%** en el **tiempo** del convenio; en cuanto al **alcance o metas alcanzadas**, al 31 agosto se refleja un progreso del **50%**; y en ejecución del **presupuesto**, se presenta un avance del **47%**.

A continuación, se detallan las fases del convenio de acuerdo al modelo de gestión de proyectos establecido por FUPAD para gestionar y monitorear la ejecución.



Avances Presentación comité 3 de septiembre de 2018.
Fuente: FUPAD

El convenio se desarrolla de acuerdo al ciclo de vida del proyecto, distribuido en las fases de **inicio, planeación, implementación o ejecución, monitoreo y cierre**. El porcentaje de avance para cada una de estas fases son: **100%** en la fase de **inicio y planeación**; en la **implementación**, se cuenta con un avance del **36%**; en la de **monitoreo**, se cuenta con el **56%** de avance; y **0%**, en la fase de **cierre**. Esta última iniciará en el mes de diciembre de 2018, de acuerdo al plan de trabajo.

Control de cambios: para este corte se presentan modificaciones al plan de trabajo del convenio, especialmente en el componente de la **Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH**, de acuerdo a la propuesta presentada en el evento "Encuentro Nacional de Equipos ETH" para el desarrollo de la estrategia en el segundo semestre. El ajuste de actividades y metas afecta el valor porcentual acumulado al corte.

1.2 Indicadores

Los indicadores de seguimiento del convenio se establecieron con base en el plan de trabajo aprobado por el Comité de Coordinación No. 1. De acuerdo a las buenas prácticas en gestión de proyectos, se toma como fuente de medición, el tiempo programado para ejecutar cada entregable o actividad, las metas establecidas para cada uno de los componentes y el presupuesto ejecutado, estas se valoran tomando una fecha de corte dentro del plan de trabajo, lo anterior se establece lo siguiente:

- Para determinar el avance en **tiempo**, se contempla la siguiente fórmula:

(Duración de actividades planeadas – días transcurridos de la actividad al corte) / 100 = % avance planeado al corte.

Ejemplo: fecha de corte 29-06-2018.

Actividades	Fecha de inicio planeada	Fecha final planeada	Duración planeada	Fecha de inicio real	Fecha fin real	Duración planeada	Faltante días	Avance planeado al corte
Convenio de Asociación 001 de 2018	06/02/2018	31/12/2018	235	06/02/2018	29/06/2018	104	121	44%

- Para establecer el avance en el **alcance**, se contempla la medición de acuerdo a las metas establecidas por actividad según la siguiente fórmula:

Metas alcanzadas por actividad en el tiempo / Metas planeadas por actividad en el tiempo = % de avance real.

Ejemplo: fecha de corte 29-06-2018.

Actividades	Fecha de inicio planeado	Fecha final planeado	Meta planeada	Fecha inicio real	Fecha fin real	Meta real	% Avance real	Avance planeado al corte
E- Generar Información cualitativa y cuantitativa de alteración a la seguridad pública y conflictividad social	01/06/2018	30/11/2018	100	01/06/2018		25	25%	16%
E- Estudio de reglamentación de incentivos a la gestión responsable	01/06/2018	30/11/2018	100	01/06/2018		22	22%	16%

- En función del **costo** o **presupuesto**, se constituye revisar el avance mediante la siguiente fórmula

Presupuesto ejecutado por componente al corte / presupuesto planeado por componente = % ejecución presupuestal.

Ejemplo: fecha de corte 29-06-2018.

Concepto	presupuesto ajustado	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecución
Presupuesto Componente / actividad				
1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del Sistema Nacional Ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ANLA) y el sector de Minas y Energía.	\$20.414.273.534			
Total: fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema nacional ambiental.	\$20.414.273.534	\$204.142.735	\$1.179.946.255	6%

De lo anterior, como parte del monitoreo y control del proyecto, se establece la siguiente fórmula para analizar el estado de cada actividad así:

Tomando el "*% avance real*" correspondiente al tiempo y "*% avance planeado al corte*" correspondiente al alcance, se calcula la desviación estándar de estas dos variables y se establecen los siguientes rangos del resultado obtenido así:

Semáforo de la desviación = **Z**

- a. Si $Z \geq 0$ y $Z \leq 0,15$ = **verde**

Indica que el proyecto o actividad, se encuentra dentro del tiempo y que se tiene avances frente al alcance o metas planeadas.

- b. Si $Z \geq 0,16$ y $Z \leq 0,25$ = **amarillo**

Indica que el proyecto o actividad requiere atención, dado que se presentan variación frente al tiempo y el alcance o metas planeadas.

- c. Si $Z \geq 0,26$ = **Rojo**

Indica que el proyecto o actividad se encuentra en peligro. dado que se la variación frente al tiempo y el alcance o metas planeadas están desfasadas.

Ejemplo: fecha de corte 29-06-2018.

Actividades	Fecha de inicio planeado	Fecha final planeado	Meta planeada	Meta real	% Avance real	Avance planeado al corte	Desviación	Semáforo
E- Generar Información cualitativa y cuantitativa de alteración a la seguridad pública y conflictividad social	01/06/2018	30/11/2018	100	25	25%	16%	6%	Verde
E- Estudio de reglamentación de incentivos a la gestión responsable	01/06/2018	30/11/2018	100	22	22%	16%	4%	Verde

- d. De acuerdo a solicitud de la Agencia Nacional Hidrocarburos – ANH, se presenta la métrica con la que se calculó el avance frente, alcance-metas* totales del convenio, así:

Tomando el “Total de metas del convenio, sobre el total de metas alcanzadas al corte” se calcula el porcentaje.

**Las metas son dinámicas, ya que pueden variar de acuerdo a cambios y modificaciones. Cabe anotar que, para efectos de control del convenio, FUPAD mantendrá lo establecido en el manual de gestión de proyectos, el cual se encuentra alineado con el marco de referencia del PMI®.*

1.2.1. General

Proyecto	Avance acumulado al periodo anterior	Proyectado al corte	Alcanzado al corte	Avance al corte
Convenio Asociación 001 de 2018 ANH – FUPAD Colombia	52%	63%	58%	6%

Fuente: Plan de trabajo Convenio Corte 30 de agosto Avances PDT ANH - FUPAD Colombia

Se puede observar que, con corte al 30 de agosto, el convenio presenta un avance del **58%**, frente al **63%** planeado, con un incremento del **6%**, frente al corte anterior y una desviación del **5%**.

1.2.1 Por ciclo

Ciclo del convenio	Avance acumulado al periodo anterior	Avance proyectado al corte	Avance alcanzado al corte	Avance al corte
Inicio	100%	100%	100%	0%
Planificación	100%	100%	100%	0%
Implementación	28%	61%	35%	7%
L- Gestión Socio Ambiental GSA	25%	61%	47%	22%
L- Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH	32%	64%	23%	-9%
Monitoreo y seguimiento	29%	60%	56%	27%
Cierre	0%	0%	0%	0%

Fuente: Avances PDT ANH - FUPAD Colombia; Fuente Plan de trabajo Convenio Corte 30 de Agosto

En la tabla anterior se puede observar el avance proyectado al corte para cada fase y componente del proyecto/convenio; en la columna avances al corte se presenta la variación alcanzada.

1.2.2 Por áreas de operación

1.2.2.1 Gestión Socio Ambiental – GSA

Líneas estratégicas	Avance acumulado periodo anterior	Avance proyectado al corte	Avance alcanzado al corte	Avance al corte
Articulación con entidades priorizadas	35%	67%	35%	0%
Asistencia a comunidades étnicas	40%	61%	71%	31%
Análisis de la alteración a la seguridad pública y conflictividad social	11%	50%	40%	29%
Fomentar la gestión responsable	11%	50%	40%	29%

Fuente: Plan de trabajo Convenio, corte 29 de agosto. Avances PDT ANH - FUPAD Colombia

1.2.2.2 Estrategia Territorial de Hidrocarburos – ETH

Líneas estratégicas	Avance acumulado periodo anterior	Avance proyectado al corte	Avance alcanzado al corte	Avance al corte
Prevención	44%	64%	14%	-30%
Atención	35%	59%	21%	-14%
Gestión y transformación	31%	62%	42%	11%
Seguimiento y monitoreo	19%	59%	17%	-2%

Fuente: Plan de trabajo Convenio, corte 30 de agosto. Avances PDT ANH - FUPAD Colombia

1.3 Avance programático

1.3.1. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL – GSA

1.3.1.1. Articulación con entidades priorizadas

El Sistema Nacional Ambiental – SINA, reorganizado por la Ley 99 de 1993, acoge diferentes entidades que, por sus competencias y actividades misionales, tienen relacionamiento directo con las temáticas ambientales de la nación. Dentro de la estructura de este sistema se ubica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS con sus institutos de investigación adscritos, las Corporaciones Autónomas Regionales, las gobernaciones, municipios y distritos, entre otros. El común denominador entre estas entidades, en relación con el componente ambiental, es el objetivo de propender y velar por la sostenibilidad de los recursos naturales renovables que hacen parte del territorio colombiano, encontrando así una distribución de acuerdo a la geografía, importancia ecosistémica y demás variables ambientales.

En el marco del convenio suscrito entre la ANH y FUPAD se integran acciones que, por la naturaleza de las entidades que hacen parte del SINA, se vinculan a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. De esta manera, y con el fin de inclinarse por un ejercicio sostenible y acorde con la normatividad ambiental vigente, se plantea la necesidad de realizar un fortalecimiento institucional a dichas entidades.

Partiendo de lo anterior, se realiza un trabajo de articulación con unas entidades priorizadas por la ANH, con el que se ha concertado una propuesta de proyectos basada en las necesidades de cada entidad. De esta forma, se encuentran distintos objetivos para el desarrollo del componente de GSA, que hace parte directa de la dinámica del territorio correspondiente a la jurisdicción y competencia de cada entidad.

Entre las entidades priorizadas para la ejecución de esta línea de acción del convenio, se encuentran: **Corpoamazonia, Corpocesar, CARSUCRE, CORPONOR, Corpoboyacá, CORMACARENA, CVS, Corpoguajira, CRA, CORPAMAG y Parques Nacionales Naturales – PNN.**

Dentro de esta misma línea, se tiene previsto el fortalecimiento institucional de algunas administraciones municipales en el proceso de modernización de sus planes de ordenamiento territorial.

- **Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonia**

De acuerdo con el plan de trabajo construido con Corpoamazonia, y basados en los puntos que la entidad priorizó para el desarrollo del proyecto formulado, se reporta ejecución en el desarrollo de las siguientes actividades:

- Visitas de seguimiento a los proyectos de hidrocarburos presentes en la zona, como respuesta al objetivo de Evaluación de Impacto Ambiental – EIA, Planes de Manejo Ambiental – PMA, e Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, que las operadoras de la industria de hidrocarburos

han presentado en el marco de las obligaciones adquiridas con la licencia ambiental, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

- Verificación y/o revisión de los conceptos técnicos para la evaluación de solicitudes de permisos ambientales menores (concesión de aguas, aprovechamiento forestal, levantamientos de veda, vertimientos y ocupaciones de cauce) en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, principalmente en el departamento de Putumayo, correspondiente a las empresas Gran Tierra Energy Colombia Ltd., Amerisur y Ecopetrol S.A.
- Diseño de una base de datos georreferenciada de compensaciones ambientales y programas de inversión del 1%, con la vinculación del formato SSIAG de Convertidor de Coordenadas. Sobre el diseño propuesto se inició la consolidación de información referente al proyecto denominado “Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL”, como parte de un expediente de la empresa Ecopetrol S.A.
- Actualización del Sistema de Información y Seguimiento Ambiental – SISA, y del Sistema de Información Ambiental Georreferenciada – SIAG de Corpoamazonia, tomando como base los datos de coordenadas levantadas en campo, en relación con proyectos de hidrocarburos que se desarrollan en el municipio de Orito – Putumayo.
- Diseño de una base de datos de los Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales – PASA, de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento de Putumayo, en la que se vincula información como: código PASA, usuario, auto de inicio del PASA, estado actual del proceso, tasación de la multa, concepto de seguimiento y demás actuaciones. Una vez diseñada la base de datos, se verificó con las áreas y dependencias competentes con el tema por parte de la corporación y se inició la consolidación de 14 PASAS.
- Respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias ambientales por afectación a los recursos naturales, por los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos que se ejecutan en el departamento de Putumayo; principalmente relacionadas con proyectos de las empresas Amerisur, VETRA, Ecopetrol y TRANSCRUDOLLANO S.A., en atención a oficios y radicados con temáticas concernientes a cesión de trámites de permisos ambientales, ajustes de diseños para actividades de biorremediación, informes de actividades de activación de los planes de contingencia por derrames de hidrocarburos, entre otras.

Como complemento a lo establecido en el plan de trabajo, se realizó la entrega de los insumos de papelería y mobiliario, solicitados por la entidad. Lo anterior, con el fin de disponer de condiciones óptimas para la ejecución de sus actividades de gestión.

• **Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar**



En el marco del proyecto con Corpocesar, el plan de trabajo relaciona, como insumo principal, para el fortalecimiento de la corporación, la consolidación de un diagnóstico que refleje los proyectos de hidrocarburos, en términos de los contratos adjudicados por la ANH y las licencias ambientales otorgadas por la ANLA, que se encuentran en jurisdicción del departamento del Cesar.



Lo anterior, dado que la corporación manifiesta que al existir un vacío en la información con que la entidad cuenta, se limita el seguimiento a los permisos ambientales menores otorgados en la licencia y, por tanto, a la gestión que propende por la sostenibilidad de los recursos naturales renovables del territorio.



Para dar avance con esta línea base, el equipo de trabajo distribuyó labores, con el fin de consolidar la información existente en plataformas públicas. Posteriormente, se realizaron jornadas de trabajo presenciales en conjunto con la ANH y la ANLA, para consolidar la información restante de manera tal que se contara con ella, con respecto a los expedientes de licencias ambientales y los contratos de hidrocarburos.

Entrega de equipos: Proyecto Fortalecimiento Institucional Corpocesar. Agosto de 2018.

Conforme se identificaron los expedientes, se realizaron dos revisiones, una de carácter jurídico y otra de carácter técnico, con las que se logró la consolidación de una matriz en la que se plasmaron las obligaciones a las que Corpocesar debe realizar seguimiento, para garantizar su cumplimiento.

En el desarrollo de esta actividad, el personal de Corpocesar ha acompañado la ejecución de los ejercicios y la consolidación de la información; logrando así, un empalme asertivo de acuerdo con las necesidades de la entidad y el plan de trabajo del proyecto que fue formulado para su fortalecimiento.

Como complemento a lo establecido en el plan de trabajo, se realizó la entrega de los equipos solicitados por la entidad, para el fortalecimiento que esta requiere para el desarrollo de sus labores diarias.

- **Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE**



Entrega de equipos: Proyecto Fortalecimiento Institucional CARSUCRE. Agosto de 2018.



El proyecto formulado de manera conjunta con CARSUCRE, tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para realizar, de manera óptima, el levantamiento de la información necesaria para gestión de los recursos naturales renovables que hacen parte de la jurisdicción de la corporación.

Como parte de ese fortalecimiento, se hizo la entrega de un dron y un GPS submétrico, acompañados del desarrollo de capacitaciones de uso y manejo adecuado a profesionales y técnicos de la corporación. Esto, tomando como base que dentro de las falencias identificadas por la entidad, se encontraba la ausencia de equipos indispensables para el cumplimiento de la misionalidad de la corporación.

- **Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR**

Con CORPONOR se formuló de manera conjunta, el proyecto de fortalecimiento institucional que contempla el levantamiento de información para determinar las características físico-químicas y microbiológicas de las cuencas hidrográficas, y establecer la línea base del estado ambiental de las áreas priorizadas y relacionadas con actividades de hidrocarburos en la jurisdicción de la corporación.

Otro de los objetivos es robustecer el laboratorio ambiental de la entidad, que se encuentra acreditado por el IDEAM, por medio de la Resolución 0699 del 6 de abril de 2017, en concordancia con los requerimientos de la Norma NTC-SO/IEC 17025/2005 (requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración), para la realización de parámetros que permitan conocer la cantidad de los cuerpos de agua que han sido afectados en áreas de actividades de hidrocarburos en su jurisdicción.

Para el cumplimiento de estas actividades, fueron vinculadas a la corporación 19 personas, entre profesionales y técnicos de las áreas ambientales. Así mismo, se está avanzando en la adquisición de equipos e insumos para el laboratorio, elementos indispensables para la ejecución de los objetivos planteados en el proyecto y el plan de trabajo con la corporación.

- **Corporación autónoma regional de Boyacá – Corpoboyacá**

Tomando como base el plan de trabajo construido para el proyecto con Corpoboyacá, y partiendo de los aspectos que requieren fortalecimiento en la gestión y actividades misionales de la entidad, se presenta avance en el desarrollo de las siguientes acciones:

- Identificación de áreas de interés de hidrocarburos, en relación con determinantes ambientales y herramientas de ordenamiento territorial (POT, EOT, PBOT), para ello, se inició la compilación de información cartográfica de las áreas con influencia de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
- Identificación de los proyectos que actualmente cuentan con permiso de vertimientos, concesión de aguas superficiales y subterráneas para verificar el estado de cumplimiento de obligaciones en los mismos, como parte importante del seguimiento que la corporación debe realizar en jurisdicción del departamento de Boyacá.

Lo anterior se toma como principal insumo, para que la corporación cuente con una línea actualizada de la información que refiere a proyectos de hidrocarburos en su jurisdicción, y, de esta manera, realizar un seguimiento más efectivo a las actividades que generan impacto directo sobre los recursos naturales renovables de este territorio.

Para el cumplimiento de estas actividades, se contempló la vinculación de personal y la adquisición de equipos.

- **Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la Macarena – CORMACARENA**


El fortalecimiento institucional de CORMACARENA se basa en el acompañamiento, control y seguimiento a las actividades de caracterización de los recursos naturales, generando una trazabilidad que permita una verificación del estado ambiental, y el cumplimiento legal de los proyectos ligados al sector exploración y a la producción de hidrocarburos en jurisdicción de la corporación.

Para el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de trabajo de este proyecto, se vincularon a la entidad profesionales y técnicos con tareas específicas que permitan cumplir con los objetivos previstos. De igual manera, inició el proceso respectivo para la adquisición del servicio de monitoreo de agua y suelo, componentes indispensables para la ejecución de los objetivos planteados en el perfil proyecto presentado por la entidad.

- **Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS**

El proyecto y el respectivo plan de trabajo formulado con la CVS para su fortalecimiento institucional, pretenden desarrollar los siguientes objetivos:

- Consolidar un diagnóstico de todos los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, que se ejecuten en jurisdicción de la corporación como instrumento para avanzar en la evaluación,



control, monitoreo y seguimiento de los trámites de licencias, permisos y autorizaciones relacionados con la actividad del sector hidrocarburífero; y, de esta manera, dinamizar el cumplimiento por parte de la industria, de las obligaciones que generan los permisos y licencias ambientales.

- Apoyar a las entidades territoriales en la inclusión de determinantes ambientales, con el fin de establecer las áreas del territorio donde pueden desarrollarse las actividades de exploración y producción.
- Fortalecer la gestión de trámites en la atención de PQRS y denuncias ambientales relacionadas con las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, en el marco del accionar misional de la corporación.

Por lo anterior, se vinculó personal profesional y técnico para el desarrollo de las actividades correspondientes para la ejecución del plan de trabajo, entre ellas, la solicitud de información correspondiente a los expedientes de licencias ambientales y contratos de hidrocarburos que se encuentran en jurisdicción de la corporación, a las entidades respectivas. De igual manera, se avanzó en el proceso de adquisición de los bienes requeridos para las actividades.



Actividades de Consulta Previa del DRMI de pastos marinos, realizada por ASOPAGUA. Agosto de 2018.

- **Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira**

Conforme a los objetivos planteados en el proyecto de Corpoguajira, se desarrolló, en su totalidad, la ejecución operativa y logística del proceso de Consulta Previa, liderado por el Ministerio del Interior en el marco del objetivo de la “Declaratoria de un Distrito Regional de Manejo Integrado de Recursos Renovables – DRMI – de Pastos Marinos en los municipios de Manaure y Uribia”.

En la actualidad, los procesos de Preconsulta y de Consulta Previa se encuentran realizados, así como el taller para la identificación de impactos, el planteamiento de medidas de manejo y el establecimiento de acuerdos con las comunidades que son área de influencia del DRMI de Pastos Marinos, en los municipios de Manaure y Uribia. Este proceso estuvo a cargo de la Asociación de Profesionales Ambientalistas de La Guajira – ASOPAGUA, quienes desarrollaron las actividades operativas, logísticas y de apoyo técnico, acorde a lo requerido en el marco de la Consulta Previa.

De igual manera, se realizó revisión, ajustes y generación de la versión final de la propuesta por parte de INVEMAR, para la elaboración de la propuesta de zonificación y el plan de manejo para el DRMI de Pastos Marinos, en los municipios de Manaure y Uribia en La Guajira, basados en su competencia, desde sus actividades misionales, como instituto de investigación.

- **Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA**

Con la CRA se realizó la primera reunión de articulación entre la fundación, la corporación y la ANH, en la que se socializaron los procesos para el desarrollo del proyecto, se revisó el perfil del proyecto presentado y se hicieron las observaciones necesarias. A la fecha, se está avanzando en la formulación del plan de trabajo, en espacios en los que también se está definiendo la forma en que se implementará el mismo.

- **Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG**

Con la CORPAMAG se realizó la primera reunión de articulación entre la fundación, la corporación y la ANH; en ella, se socializaron los procesos para el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo la revisión del perfil del proyecto presentado y se dieron las observaciones necesarias. A la fecha, se está avanzando en la formulación del plan de trabajo, en espacios en los que también se está definiendo la forma en que se implementará el mismo.

- **Parques Nacionales Naturales – PNN**

Con PNN se realizó la primera reunión de articulación entre la fundación, la entidad y la ANH; en la que se socializó el proyecto de fortalecimiento institucional “Ajuste del diseño y consolidación del manejo del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, por parte de los Consejos Comunitarios Mayores COCOMANORTE, COCOMASECO y COCOMASUR, y Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

En este mismo espacio se socializaron los procesos para el desarrollo del proyecto, se realizó una revisión del perfil del proyecto presentado y las observaciones necesarias. A la fecha, se está avanzando en la formulación del plan de trabajo y la forma en que se implementará el mismo.

- **Planes de ordenamiento territorial**

Con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONIA, se formuló y se encuentra en etapa de ejecución el proyecto “Conformación de una base técnica para orientar procesos de Ordenamiento Ambiental Territorial, gestión del riesgo y cambio climático en los departamentos de Caquetá y Putumayo”. Los 10 municipios priorizados son Valle del Guamuez, Puerto Asís, Orito, Puerto Guzmán y Leguízamo, en el departamento de Putumayo, y Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.

En el marco de este proyecto se han realizado las siguientes actividades:

- Establecimiento de los determinantes ambientales y la caracterización de la estructura ecológica principal, para el ordenamiento territorial de los municipios priorizados.
- Elaboración de protocolos técnicos para el acotamiento y la zonificación de la ronda hídrica, densidades máximas para áreas suburbanas, estructura ecológica principal, gestión del riesgo y cambio climático en el contexto amazónico.
- Generación de lineamientos técnicos de articulación de usos y ocupación del suelo en los POT, para la toma de decisiones en áreas de potencial exploración y explotación de hidrocarburos.
- Identificación de los bosques con alerta de deforestación, a partir de las alertas tempranas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, aplicadas a un modelo espacial en escenarios locales.
- Evaluación de las normas existentes con la gradación y jerarquía normativa respectiva, para la protección de bosques articulada con las normas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Lo anterior se toma como principal insumo, para que la corporación cuente con una línea sólida de información para el adecuado ordenamiento ambiental territorial, que, indudablemente, incide en los proyectos de hidrocarburos. De esta manera, se pueden identificar oportunidades de mejora para prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales que puede generar el cambio climático en el territorio, así como una efectiva gestión del riesgo en la jurisdicción de la corporación.

Por otra parte, para los municipios de San Bernardo del Viento, Momil y Tuchín en el departamento de Córdoba, se avanzó en la construcción de una propuesta para la asistencia técnica y acompañamiento a municipios en el proceso de alistamiento, formulación e instrumentación de sus planes de ordenamiento territorial.

1.3.1.2. Fortalecimiento a entidades de asistencia a comunidades étnicas

1.3.1.2.1. Ministerio del Interior – Consulta Previa

El principal fundamento del derecho de la Consulta Previa es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata de los principales derechos de los pueblos indígenas u otras comunidades étnicas (en el caso colombiano, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom); entre ellos, el derecho a ser consultados.¹

¹ Cartilla ABC de la Consulta Previa - Guía para el Desarrollo del Proceso de Consulta Previa, Dirección de Consulta Previa, Ministerio del Interior, 2018

Las consultas deben llevarse a cabo de buena fe, y debe producirse un verdadero diálogo entre el Gobierno, las comunidades étnicas y los ejecutores de proyectos, obras o actividades, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo.

El proceso de Consulta Previa en Colombia, se desarrolla a través de cinco etapas, según la Directiva Presidencial 10, del 7 de noviembre de 2013:

1. Certificación
2. Coordinación y preparación
3. Preconsulta
4. Consulta
5. Seguimiento

Estas cinco etapas las desarrolla la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a través de los momentos o fases misionales de Certificación y Gestión.

Fase de certificación

1. Certificación

- i. **Solicitud:** una persona, natural o jurídica, interesada en ejecutar un proyecto, obra o actividad (POA), solicita una certificación para saber si hay registro de presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ante la Dirección de Consulta Previa.
- ii. **Concepto:** cartográfico, geográfico y espacial. La Dirección de Consulta Previa emite un concepto, en relación a la solicitud hecha por la persona natural o jurídica, haciendo uso de las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías; Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; Agencia Nacional de Tierras (ANT); información cartográfica del IGAC.
- iii. **Verificación:** cuando procede, la Dirección de Consulta Previa realiza una verificación de campo con presencia del solicitante y las autoridades de las comunidades étnicas, para recopilar información que le permita emitir el concepto geográfico y espacial.
- iv. **Certificación:** cuando la información disponible es suficiente para emitir el concepto sobre registro de presencia o no de comunidades étnicas, una vez es emitido, la Dirección de Consulta Previa expide la certificación. Los tiempos de expedición dependen de la necesidad de verificación en terreno.
- v. **Notificación:** se envía citatorio para notificación personal. En caso de no notificarse personalmente, se notifica por aviso. En caso de certificarse registro de presencia de comunidades étnicas, y en la medida que la actividad lo requiera, el ejecutor deberá solicitar el inicio del proceso de Consulta Previa.

Fase de gestión

2. Coordinación y preparación

La Dirección de Consulta Previa programa una reunión con las entidades relacionadas en el proyecto para:

- Identificar los ejecutores y entidades relacionados con el Proyecto, Obra o Actividad (POA).
- Identificar las posiciones de estas, frente a los posibles impactos del proyecto.
- Coordinar acciones idóneas y oportunas entre las entidades.

3. Preconsulta

Se realiza un dialogo previo con los representantes de las comunidades étnicas involucradas:

- **Paso 1:** se convoca a las partes a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, según la certificación vigente.
- **Paso 2:** se realiza una reunión para presentar a la comunidad el marco jurídico, explicar en qué consiste la consulta y cuáles son los derechos y deberes.
- **Paso 3:** se abre espacio para que el ejecutor presente el proyecto a los representantes de las comunidades. Este es un espacio participativo para la formulación de las inquietudes.
- **Paso 4:** en presencia de las comunidades étnicas, las entidades públicas, el ejecutor del proyecto y las comunidades construirán la ruta metodológica de la Consulta Previa, con los lugares y las fechas en que se efectuarán las reuniones pertinentes.

4. Consulta

- **Paso 1:** se convoca a las partes a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
- **Paso 2:** la Dirección de Consulta Previa junto con el ejecutor y los representantes de las comunidades étnicas, definen las medidas de manejo adecuadas para prevenir, corregir, mitigar o compensar las potenciales afectaciones que generará el proyecto.
- **Paso 3:** se convocan las partes para definir los acuerdos producto de la Consulta Previa, con las medidas de manejo acordadas y los plazos para ejecutarlas.
- **Paso 4:** se protocolizan los acuerdos, a través de acta de acuerdos de la consulta previa y se eligen los miembros del grupo de seguimiento.

En caso de no llegar a un punto de encuentro con los representantes de las comunidades étnicas, respecto a las medidas de manejo y/o los acuerdos, según la jurisprudencia constitucional, la autoridad competente tomará una decisión desprovista de arbitrariedad.

5. Seguimiento

La Dirección de Consulta Previa se asegura de que lo protocolizado en la Consulta Previa sea efectivamente realizado por las partes, según los plazos acordados. Así mismo, realiza reuniones y comunicaciones periódicas para verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Fase de cierre

Una vez verificado el cumplimiento del 100% de los acuerdos, se convoca a una reunión de cierre de la consulta. Dada la importancia y la inminencia de llevar a cabo la Consulta Previa con las comunidades étnicas con presencia en las zonas de actividad hidrocarburífera, el Ministerio del Interior, desde su misionalidad, a través de la Dirección de Consulta Previa, interviene en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos de la siguiente manera:

- Consolidando un diagnóstico de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos que se ejecuten en el territorio colombiano, como instrumento para avanzar en los trámites del proceso de Consulta Previa relacionados, y, de esta manera, dinamizar el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional en la garantía de este derecho fundamental.
- Fortaleciendo al personal del Ministerio del Interior en conocimientos relacionados con los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos para un adecuado ejercicio de la actividad de Consulta Previa, en el marco de sus competencias y para garantizar la aplicación correcta de las regulaciones técnicas y legales del sector de hidrocarburos, como garantía del desarrollo sostenible.
- Consolidando un sistema de información actualizada, que permita la toma de decisiones frente a los procesos de Consulta Previa en el sector de hidrocarburos a nivel nacional.

Para el fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, y en desarrollo de dichas tareas, se evidenció la necesidad de vincular profesionales y técnicos, para atender las solicitudes de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos que necesitan la Consulta Previa con comunidades étnicas.

En el plan de trabajo del proyecto de fortalecimiento, se acordó la realización de una reunión mensual de seguimiento de las actividades, en la que participen dos personas designadas por el Ministerio, dos personas designadas por la fundación y dos personas designadas por la ANH.

La información que se reporta para el mes de agosto, en relación con los proyectos activos, es la siguiente:

Proyectos activos

ESTADO	NO PINES		PINES		TOTAL	
	Proyectos	Comunidades	Proyectos	Comunidades	Proyectos	Comunidades
Gestión	28	68	5	15	33	83
Protocolizado	44	536			44	536
Seguimiento	28	419	1	6	29	425
Cierre	15	81			15	81
Total	115	1104	6	21	121	1125

*PINES: Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos.

Durante el mes de agosto se realizaron diez certificaciones, de ellas: *cuatro (4)*, certifican presencia de comunidades étnicas; *dos (2)*, indígenas; *una (1)*, afro; y *una (1)*, presencia de indígenas y afros. Las *seis (6)* restantes, certifican la no presencia de comunidades étnicas.

En el desarrollo de las actividades de los procesos de Consulta Previa, se destaca el proyecto 01420, correspondiente al "Programa de adquisición sísmica Put 4 3D 2018" y al "Programa de adquisición sísmica Put 25 3D 2018", que se llevan a cabo en Orito – Putumayo, a cargo de la empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda.

Mediante la Resolución No. 0396 del 24 de abril de 2014, la Dirección de Consulta Previa certificó la presencia de comunidades étnicas en el municipio de Orito. Resolución con la que se convocó a la reunión de Consulta Previa, en su etapa de formulación de acuerdos y protocolización de los proyectos hidrocarburíferos.

En esta reunión participaron los resguardos indígenas Awa de Los Guadales, de la etnia Awa; La Cristalina, de la etnia Embera Katío, así como la comunidad indígena Yarumo Pilt-kwazi, de la etnia Awa; la comunidad indígena Pastos Oro Verde, de la etnia Pastos, y la comunidad indígena Selvas del Putumayo de la etnia Inga.

Entre los principales acuerdos suscritos entre la empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda., y las comunidades, se destaca que la empresa se comprometió a facilitar la implementación de un proyecto de fortalecimiento cultural al Cabildo Yarumo Pilt Kwazi, como una de las medidas de compensación y mitigación de los posibles impactos en la comunidad. Así mismo, se acordó también, realizar una reunión informativa sobre el componente de vinculación laboral (Servicio Público de Empleo – Decreto 1668 de 2016), que debe realizarse previo a la iniciación de las actividades de sísmica. Así mismo, la empresa socializó el proyecto sísmico y se comprometió a no realizar actividades en el predio aledaño a la subestación eléctrica del centro poblado El Yarumo, jurisdicción del municipio de Orito.

La Dirección de Consulta Previa fue garante, tanto de las comunidades étnicas involucradas, como de la empresa, garantizando que el proceso se realizara de forma efectiva en el marco del respeto mutuo, la armonía y la buena fe.

La articulación que se viene realizando entre la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la ANH y FUPAD, ha permitido que se tengan avances en las diferentes etapas de los proyectos enviados por la ANH. Se ha logrado certificar la presencia de comunidades étnicas en las zonas de interés de las empresas petroleras y se ha facilitado llegar a acuerdos entre las comunidades y las empresas.

1.3.1.2.2. ICANH

Junto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, se está ejecutando el proyecto para la protección, fortalecimiento, salvaguarda y divulgación del patrimonio arqueológico, mediante la espacialización y el análisis de datos de patrimonio y el fortalecimiento tecnológico, aplicado a bienes culturales (SIG y sensores remotos). El proyecto está estructurado en cinco objetivos, sobre los que se presenta el avance a continuación:

Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica

El objetivo de este componente, es fortalecer las capacidades institucionales de la entidad en aspectos tecnológicos, técnicos y humanos para el desarrollo de sus actividades misionales. En cumplimiento de este objetivo, se ha avanzado en las siguientes actividades:

- i. Entrega de licencias de los software GPR SLICE, ARCGIS y GEOCAT BRIDGE.
- ii. Compra de tres work station con fecha de entrega: 4 de septiembre.
- iii. Se acordaron las necesidades de la entidad para la modificación de la red y se realizó el proceso contractual para el desarrollo de las actividades necesarias.
- iv. Desarrollador geoservicios - Módulo del GeoServer – Sistema de Información Geográfica – SIG: este componente tiene un avance del 60%, representado en las siguientes actividades:
 - Definición de la arquitectura del sistema.
 - Configuración de los componentes de la arquitectura del sistema: proyecto de la capa lógica, configuración de base de datos y proyecto de la capa de presentación.
 - Desarrollo del componente de seguridad y autenticación en la API de REST (capa lógica).
 - Creación de las entidades y clases DAO que gestionan la información de las tablas de los usuarios, grupos, dominios, servicios geográficos y capas geográficas.
 - Creación de las funciones en la API de REST que gestionan la información de las tablas de los usuarios, grupos, dominios, servicios geográficos y capas geográficas.
 - Creación del componente del mapa principal en la interfaz gráfica del SIG.
 - Creación de las funcionalidades de iniciar y cerrar sesión en la interfaz gráfica.
 - Creación de la interfaz gráfica de la gestión de las capas del SIG.
- v. Desarrollador geoservicios - Módulo Geoparques PAP y respuesta solicitudes: Esta solución tecnológica se encuentra estructurada en cinco módulos para optimizar el desarrollo, ejecución e implementación del sistema. A la fecha, este componente tiene un 60% de avance, representado en las siguientes actividades:
 - Módulo web “Registro de solicitudes de autorización de proyectos de intervención”.

- Módulo web "Registro información PAP y evaluación de solicitudes de autorización de proyectos de intervención".
- Administración base de datos.

Divulgación colección arqueológica preventiva

El objetivo de este componente es generar material de divulgación en el que se presente el resultado de las investigaciones, reflexiones y avances de la antropología, arqueología e historia para el sector de hidrocarburos, adelantadas por el ICANH, actividad que tiene un 30% de avance, representado en la planeación y gestión del desarrollo de seis artículos académicos, de los cuales dos artículos fueron entregados y están en revisión técnica por parte de la entidad.

Gestión del Patrimonio Arqueológico

Este componente pretende generar investigación marítima que permita identificar el patrimonio cultural sumergido. Así mismo, pretende apoyar la gestión del patrimonio arqueológico con respecto a los trámites que se realizan para dar cumplimiento a la parte misional de la entidad.

En el desarrollo de este objetivo, se han adelantado las siguientes actividades:

- La Universidad Externado de Colombia está llevando a cabo actividades para la investigación histórica marítima que permitirá la identificación del patrimonio cultural sumergido en el mar Caribe en las ciudades de Cartagena y Riohacha.
- Se realizó un proceso participativo y de fortalecimiento sobre el sistema de información geográfica y se está adelantando el procesamiento de datos geofísicos, superpuestos en la base para la plataforma Gis (Capas geofísicas, topográficas) para la posterior entrega a la ANH de shapes de datos procesados relativos al patrimonio arqueológico. Esta actividad tiene un avance del 25%.
- Se ha apoyado la inclusión de la información proveniente de Programas de Arqueología Preventiva en el Atlas, con la atención oportuna de 140 solicitudes de programas de arqueología preventiva.
- Se ha apoyado la revisión de bases de datos y la inclusión de datos alfanuméricos en el Atlas, provenientes de la evaluación de programas de arqueología preventiva, identificando información registrada en el aplicativo e información que no está registrada, correspondiente al año 2017 y lo que va corrido del año 2018.
- Se ha apoyado la gestión oportuna de solicitudes relacionadas con el patrimonio arqueológico en áreas protegidas y parques, con el fin de optimizar la información disponible destinada a la evaluación de programas de arqueología preventiva, construcción de planes de manejo o actualización. De los cinco parques arqueológicos tres cuenta con el PMA vigente. De estos tres, se ha realizado la actualización de dos.

- Se ha apoyado en materia de gestión documental, al grupo de arqueología para efectos de garantizar el procesamiento de datos de programas de arqueología preventiva en los tiempos requeridos, con actividades como la gestión y envío de correspondencia, la digitalización, selección y clasificación de documentación en el área de arqueología, seleccionándolos en informes aprobados, informes rechazados, solicitudes aprobadas, adendas y oficios, conceptos arqueológicos, licencias, entre otros.
- Se ha apoyado el manejo administrativo de la información, seguimiento y cumplimiento de los procedimientos correspondientes a la información relativa al patrimonio arqueológico, mediante la gestión de las respuestas de los oficios allegados. Adicionalmente, se está organizando la documentación del área de acuerdo a los oficios y respuestas que se generan y se mantiene actualizada la base de datos de acuerdo a información correspondiente al área.
- Se está avanzando en el diseño e implementación del portal en Drupal para el catálogo de piezas cerámicas con el fin de disponer, dentro de las evaluaciones de arqueología preventiva, de herramientas útiles para la consulta de tipologías cerámicas. Esta actividad tiene un avance del 40%.
- Se está avanzando en la construcción y realización del catálogo de formas cerámicas de Colombia para que sirvan de apoyo en la evaluación del programa de arqueología preventiva, y sea un complemento como herramienta de consulta asociada al atlas arqueológica de Colombia. En concreto, se ha realizado recepción de material gráfico físico, inventario y verificación en base de datos de material escaneado, revisión y corrección de dibujos fase I, sombreados de dibujo en pergamino para pre producción digital, revisión y verificación de dibujos vectorizados en base de datos drive, piezas en illustrator que cuentan con dibujos, y elaboración de propuesta ficha técnica para museos.

Participación - Propuesta normativa

El objetivo de este componente es proponer ajustes a la normatividad relacionada con la estructura administrativa del ICANH. Para su cumplimiento se acordó realizar las siguientes actividades, las cuales se empezarán a ejecutar a partir del mes de septiembre:

- Investigación sobre el estado de la normatividad vigente para al ICANH, a efectos de determinar vacíos y propuestas de atención.
- Apoyo a la investigación sobre el estado de la normatividad vigente para al ICANH, a efectos de determinar vacíos y propuestas de atención.

1.3.1.3. Análisis de alteración de la seguridad pública y conflictividad social

En concordancia con las acciones adelantadas de planeación del proyecto, se realizó un ejercicio en conjunto con la ANH, donde a partir de la estructura del perfil del proyecto, se elaboró el plan de trabajo a desarrollar y se identificaron oportunidades para direccionar esfuerzos, priorizando regiones y profundizando temáticas, con el fin de proveer información actualizada de las condiciones del territorio afectado por alteraciones de orden público que conllevaron a suspensiones de contratos de exploración y producción de hidrocarburos, firmados con la ANH.

De acuerdo con lo anterior, se pretende generar información que facilitará la definición de la propuesta estratégica del sector para gestionar los aspectos de carácter socio ambiental que están siendo foco de conflictividad social y, que incluso, desencadenan en acciones que atentan contra la seguridad pública, articulando los actores competentes e interesados a través de planes de acción orientados a levantar suspensiones contractuales que dinamicen la actividad de hidrocarburos. La información que se requiere recoger, tendrá carácter cuantitativo y cualitativo, la cual responderá al siguiente contenido:

1. Identificación de actores de alteración al orden público.
2. Hechos y presunciones de eventos de alteración al orden público y de conflictividad social por incumplimientos a los acuerdos y compromisos con las comunidades, la gestión de proveedores (bienes y servicios), la empleabilidad e inversión social.
3. Hechos y presunciones de impactos sociales y ambientales, consecuencia del apoderamiento ilícito y/o accionar terrorista.
4. Accionar delictivo sobre la comunidad, compañías y el Estado y, su impacto en la actividad hidrocarburífera.
5. Seguimiento y análisis a las acciones de las operadoras y la ANH frente a la causal de suspensión.
6. Análisis comparativo de la situación inicial y actual (actores y causales) de la suspensión.
7. Análisis comparativo de las circunstancias de orden público entre las regiones priorizadas, frente al sector de hidrocarburos.
8. Impactos negativos para el sector hidrocarburos, la economía, la imagen y el posicionamiento del país, en la inversión extranjera y la confianza inversionista.

Las fuentes de información que se propone considerar son:

Levantamiento en territorio	Autoridades locales	Alcaldía Personería Policía Concejo Secretaría de Gobierno Gobernación
Informe de operadoras		
DAIMA		

Por último, si bien es cierto que el proyecto tiene alcance en los municipios de influencia de los contratos suspendidos por alteración al orden público, el trabajo de levantamiento de información directamente en territorio será priorizado tal como se propone:

Proyectos activos


Regiones priorizadas	Municipios	Contratos	Operadoras
Norte de Santander	Tibú	Rio de Oro Puerto Barco	Iberoamericana de Petróleos
Arauca	Tame Fortul Saravena Arauquita	Lanos 38, 39, 52, 70, 1, 5, 7, 55	Ecopetrol Telpico
Caquetá	Montañita Morelia San Vicente del Caguán Cartagena del Chaira	Samichay A, B	Ecopetrol
Putumayo	Puerto Leguizamo		

Esta actividad la realizarían dos consultores que se prevé estén vinculados la segunda semana de septiembre.

1.3.1.4. Incentivos a la gestión responsable

En ejercicio de este proyecto, para promover las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, transparencia, sustentabilidad ambiental, entre otras, se pretende establecer un sistema de estímulos que promueva el mejoramiento en la efectividad de la inversión frente al contexto territorial donde se lleva a cabo la operación y de esta manera contribuir con la gobernanza del sector de hidrocarburos.

De acuerdo con lo anterior, se contó con la versión definitiva de los términos en que se deberá desarrollar el proyecto, detallando las actividades mínimas requeridas para contar con la calidad adecuada en el producto final, donde se evaluará el contexto jurídico actual de los procesos competitivos de asignación de áreas y del desarrollo de los contratos vigentes, se establecerán criterios para identificar el tipo de



prácticas socio ambientales excepcionales que puedan ser objeto de incentivos contractuales y, así mismo, se diseñarán los indicadores que establezcan el cumplimiento de estas excepcionales prácticas.

Ahora, con los insumos resultantes, se elaborará una propuesta de sistema de incentivos a la gestión responsable, la cual se pondrá a consideración de entidades reguladoras de temas socio ambientales, la Industria y la ANH, con el fin de recibir retroalimentación y hacer los ajustes correspondientes para contar con el documento final.

A la fecha, se están afinando los estudios previos y se viene adelantando el proceso precontractual, donde se tendrán en cuenta proponentes con calidades orientadas desde la academia, los gremios y consultorías especializadas, considerando los componentes principales del estudio que son el jurídico y el técnico (socio ambiental). La selección del contratista se tiene programada para el mes de septiembre, procediendo inmediatamente con la validación del plan de trabajo y su cronograma, iniciando el ciclo de ejecución ajustado a la metodología acordada.

1.3.2. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE HIDROCARBUROS – ETH

1.3.2.1. Prevención de la conflictividad social alrededor del sector hidrocarburos

- 1.3.2.1.1. Diseñar e implementar mecanismos de intervención, conjuntos con las entidades competentes en la aplicación de la normatividad que reglamenta la contratación laboral, de bienes y servicios y gestión ambiental, en áreas donde se adelanta o adelantarán labores de exploración y producción de hidrocarburos con el fin de mitigar la conflictividad.

Para dar cumplimiento a esta actividad, se ha logrado articular actividades con el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, en temas de contratación laboral, bienes y servicios y gestión ambiental, en zonas donde se adelantan labores de exploración y producción de hidrocarburos, con el fin de prevenir situaciones de conflictividad.

En particular, con el Ministerio del Trabajo, se inició la preparación de los eventos programados con el objeto de fortalecer la difusión de la normatividad laboral, así como la aplicación de la misma. Por otra parte, se adelantaron 10 espacios de diálogo en los que se presentó la normatividad laboral que aplica en la industria hidrocarburífera, uno de ellos con enfoque diferencial, así como **15 espacios** de diálogo entre la comunidad, empresas y entidades gubernamentales alrededor de temas laborales.

Con la Superintendencia de Industria y Comercio, se llevaron a cabo **14 espacios** de diálogo en los que se presentó la normatividad de libre competencia económica. Así mismo, se participó en **3 espacios** de diálogo entre comunidad, empresas y entidades gubernamentales para resolver inquietudes relacionadas con la contratación de bienes y servicios.

De acuerdo con el plan de trabajo de la ETH, se inició el proceso de contratación del equipo que apoyará las actividades misionales de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que tengan relación con el sector de hidrocarburos. Así mismo, se hizo revisión conjunta del plan de trabajo para lograr la articulación necesaria, y se avanzó en la planeación de los eventos que se requieren para cumplir con el plan de trabajo.

En alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se trabajó en la propuesta académica estructurada para realizar un Diplomado en Gestión Ambiental Territorial dirigido a líderes y autoridades del departamento del Meta, con el fin de fortalecer las capacidades de las comunidades locales y actores regionales públicos y privados, para la promoción del diálogo informado y la construcción de una cultura ambiental, en el marco de las actividades de la industria de hidrocarburos. El diplomado se realizará con una intensidad de 120 horas (80 horas contacto o presenciales y 40 de práctica de las cuales 10 horas serán de trabajo en casa con el uso de la plataforma virtual y 30 horas correspondientes a 3 salidas de campo, otorgando tres (3) créditos homologables en otros programas académicos con el cumplimiento de al menos el 80% de las horas presenciales. Esta actividad se encuentra en proceso precontractual y se desarrollará entre octubre y diciembre en la ciudad de Villavicencio.

En relacionamiento con el Ministerio del Interior, a través de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, se busca generar un acercamiento con la comunidad, logrando su

participación en la construcción o actualización de los Planes Comunitarios de Desarrollo - PDC. Con estas jornadas se pretende fortalecer a las comunidades, incorporando y consolidando una propuesta formativa desde los parámetros técnicos-políticos para el desarrollo y construcción de proyectos. Con el propósito de continuar con dichas actividades, se realizaron reuniones con el enlace de la ANH. En el primer espacio se revisó la estrategia y los cronogramas con el propósito de ajustar los tiempos según el compromiso con cada territorio y se compartieron y construyeron los cronogramas, generando las acciones conjuntas para el cumplimiento de las actividades programadas a partir del mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Adicionalmente se revisó la metodología, coordinando la estructura pedagógica por fases. La primera fase, la construcción del plan de desarrollo comunal y comunitario, haciendo énfasis en la caracterización del territorio, a través de la construcción de herramientas como línea de tiempo, análisis de actores presentes en territorio, censo y cartografía social.

Para la atención de los nuevos territorios se realizaron sesiones de trabajo con los profesionales centrales y de la dirección de la ETH, que permitieron la aprobación de los planes de trabajo para los departamentos de Boyacá y Norte de Santander.

- 1.3.2.1.2. Posicionar la práctica de diálogo informado con los públicos de interés del sector, como mecanismo para deslegitimar los mitos que se han posicionado en los territorios.

Para dar cumplimiento a esta actividad, se está avanzando en la articulación con el Ministerio de Minas y Energía, en la ejecución del plan de trabajo, el fortalecimiento del equipo de trabajo para la realización de las actividades misionales de la entidad relacionadas con el sector de hidrocarburos y la planeación de las actividades que se desarrollaran en el segundo semestre de 2018.

Con respecto a la intervención de territorios donde se identificó alerta temprana de consulta popular (antes de la aprobación del Concejo Municipal), se cuenta con la propuesta de intervención directa de la dirección de la ANH a los consejos municipales, estando para validación la pertinencia de esta actividad en los municipios priorizados: Arauquita - Arauca, Cucuta.- Norte de Santander, Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en el Magdalena Medio, Puerto Leguizamo – Putumayo, Acacias, Guamal y Vista Hermosa en el departamento del Meta, Yopal – Casanare; y el departamento del Caquetá. El objetivo es posicionar la práctica del voto informado con los públicos de interés del sector, como mecanismo para deslegitimar los mitos que se han posicionado en los territorios. Esta propuesta está sujeta a aprobación y será validada para su ejecución, incluyendo cronograma, temática y equipo profesional, junto con la ANH.

1.3.2.2. Atención del conflicto

- 1.3.2.2.1. Manejar el conflicto mediante el diálogo y la concertación, y atender las vías de hecho y alertas tempranas en articulación con las entidades socias de la ETH

A través de los profesionales territoriales de la ETH, junto con las entidades y autoridades aliadas y según corresponda, se atienden las situaciones de conflictividad, vías de hecho y alertas tempranas, en el marco de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Estos eventos, junto con los compromisos adquiridos para la resolución de los conflictos, son reportados en el SIGEM, herramienta a través de la cual se hace el respectivo seguimiento.

1.3.2.2.2. Preparar y capacitar a los actores en resolución de conflictos, diálogo y concertación

El liderazgo, de alguna manera, nos permite tener diferentes posibilidades para relacionarnos y encontrarnos en posiciones diversas y tener las herramientas y los mecanismos para liderar, transformar y aportar al desarrollo social de las comunidades. Dando alcance al programa de líder transformador, se revisaron los antecedentes y el material existente, tales como cartillas, informes, reportes y metodología, para validar las sugerencias respecto a la convocatoria y el plan de trabajo. En reuniones con delegados de la ANH, se revisó la estrategia para construir los cronogramas y la estructura del taller. Igualmente, se consolidaron los instrumentos de seguimiento y se analizó cómo lograr que la propuesta mantenga el impacto en el territorio. Se proyecta que los talleres inicien a finales de septiembre.

Con respecto a la intervención en los municipios donde ya está aprobada la Consulta Popular, para conseguir un ejercicio electoral adecuado con un voto informado, se pretende adelantar espacios pedagógicos en temas técnicos, sociales y ambientales del sector de hidrocarburos, y en temas como resolución de conflictos, diálogo y concertación, a través de conversatorios y ejercicios innovadores con metodología constructivista, con el fin de fortalecer el conocimiento en territorio e informar respecto a las diferentes temáticas que promueven el interés de la comunidad. Los municipios priorizados son: Meta – Cubarral; Caquetá - Doncello, Paujil y Morelia; Casanare - Hato Corozal y Monterrey; Cesar – San Martín; Huila – Dolores e Íquira. Esta propuesta está sujeta a aprobación y será validada para su ejecución, incluyendo cronograma, temática y equipo profesional, por parte de la ANH.

1.3.2.2.3. Identificar, analizar y proponer estrategias que propicien la gestión de las causas estructurales

Para la elaboración de los perfiles territoriales y los respectivos mapas de actores en los nuevos territorios o la actualización de los existentes, con el fin de diagnosticar la conflictividad, identificar factores de riesgo y recomendar estrategias de intervención preventiva, se realizó una mesa de trabajo con el equipo de profesionales del nivel central de la ANH y la coordinación de la ETH, que tuvo como objetivo realizar una prueba piloto en el diligenciamiento de la metodología MACTOR, aclarando dudas e inquietudes. La actividad de la elaboración de los perfiles territoriales está siendo elaborados por los profesionales territoriales.

1.3.2.3. Gestión y transformación del conflicto

1.3.2.3.1. Fortalecer a los actores que intervienen en la ejecución de los contratos firmados con la ANH.

Para el desarrollo de esta actividad se han identificado y formulado proyectos e Iniciativas con Balance Positivo® – IBP, en territorios de postconflicto, teniendo en cuenta el enfoque diferencial.

En conjunto con la ANH, se han revisado los proyectos presentados por las comunidades y que son de interés para la entidad, por estar en zona de influencia de hidrocarburos.

A continuación, se relacionan los proyectos y montos de los recursos aprobados a la fecha y que ya se encuentran en implementación:

Proyectos aprobados en implementación

Nº	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	VALOR APROBADO ANH	CONTRAPARTIDAS	TOTAL
1	Casanare	Tauramena	Proponer acciones de seguridad para la protección de la flora, la fauna y los recursos hídricos de la vereda El Palmar en el municipio de Tauramena	\$ 30.000.000	\$ 25.800.000	\$ 55.800.000
2	Meta	Acacias	Actividad de integración y participación del día de la familia en el barrio Bachue Danubio del municipio de Acacias	\$ 15.000.000	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000
3	Huila	Aipe	Fortalecimiento comunitario a través de la Promoción de los derechos humanos de los Niños, niñas y Adolescentes del barrio Los Alpes, mediante la dotación de elementos de recreación infantil y cerramiento verde para delimitación.	\$ 25.000.000	\$ 9.000.000	\$ 34.000.000
4	Huila	Aipe	Desarrollo Comunitario mediante la Conservación y Mejoramiento Del Corredor Turístico entre Aipe y Villavieja	\$ 45.000.000	\$ 16.000.000	\$ 61.000.000
5	Huila	Aipe	Contribución al Mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes en los Barrios San Jose y Centro	\$ 30.000.000	\$ 11.042.000	\$ 41.042.000
6	Antioquia	Puerto Nare	Desarrollo de Campañas y sensibilizaciones Ambientales Educativas Puerto Nare, Antioquia, Occidente	\$ 30.000.000	\$ 39.700.000	\$ 69.700.000
7	Sucre	Ovejas	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua.	\$ 100.000.000	\$ 52.709.497	\$ 152.709.497

8	Cesar	San Martin	Fortalecimiento de capacidades productivas de la Asociación para el emprendimiento y la sostenibilidad de las Mujeres víctimas de San Martin, Cesar. Fase II	\$ 41.000.000	\$ 22.000.000	\$ 63.000.000
9	Putumayo	San Miguel	Mejoramiento y Embellecimiento de la Escuela de la vereda Espinal	\$ 7.000.000	\$ 187.545.000	\$ 194.545.000
10			Construyendo futuro. Vereda Risaralda	\$ 5.200.000	\$ 216.550.000	\$ 221.750.000
11		Orito	Remolinos didácticos	\$ 7.375.791	\$ 192.387.000	\$ 199.762.791
12			Brisas de Colores, Deportes integradores	\$ 3.918.000	\$ 264.882.000	\$ 268.800.000
13			Cambiando realidades, construyendo colores.	\$ 6.002.000	\$ 114.783.000	\$ 120.785.000
14			Puerto Caicedo	Mejoramiento de la infraestructura escolar de la vereda El Cedral	\$ 8.571.500	\$ 51.429.000
15		Dotación y mejoramiento de la Escuela San Pedro		\$ 9.027.000	\$ 54.162.000	\$ 63.189.000
16		Embellecimiento infraestructura escolar		\$ 8.801.000	\$ 52.806.000	\$ 61.607.000
17	Putumayo y Caquetá	Putumayo: San Miguel, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón, Mocoa. Caquetá: San Vicente, Puerto Rico, El Doncello, Morelia, Belen de los Andaquíes, San Jose del Fragua	Fomentar acciones de educación ambiental en los departamentos del Putumayo y el Caquetá, mediante el acondicionamiento del aula itinerante "Aurora", como una vitrina rural de protección y cuidado del ambiente	\$ 26.000.000	\$ 69.150.000	\$ 95.150.000
18	Putumayo	Municipio de Valle del Guamuez, Vereda El Limoncito.	Mejorar la intercomunicación terrestre de 90 familias rurales, a través de obras de mantenimiento para 2,4 km de vía terciaria en el municipio de Valle del Guamuez.	\$ 59.752.500	\$ 757.095.455	\$ 816.847.955

19	Meta	Acacias	Propuesta de Fortalecimiento para el Desarrollo Agro empresarial Rural En Áreas de influencia petrolera en el Municipio de Acacias Meta	\$ 40.000.000	\$ 100.800.000	\$ 140.800.000
20	Meta	Acacias	Mejoramiento casa comunal Altos de Covicom	\$ 51.983.750	\$ 22.400.000	\$ 74.383.750
21	La Guajira	Uribia	Implementación de Soluciones, Abastecimiento y Aprovechamiento de Agua para las Comunidades Wayuu del Área de Influencia del Proyecto de Exploración Rc 12 en El Corregimiento de Puerto Estrella en El Resguardo de Alta y Media Guajira, Municipio de Uribia			\$ 110.000.000
TOTALES				\$ 549.631.541	\$ 2.265.240.952	\$ 2.924.872.493



Proyecto municipio de Aipe - Huila



Proyecto municipio de Puerto Nare – Antioquia



Proyecto municipio de San Martín – Cesar



Proyecto mejoramiento de infraestructura y dotación escolar- Putumayo

Por otra parte, para el fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal – JAC –, con la implementación del programa ABC Comunal, a través de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior, se adelantaron las acciones correspondientes al avance de la formulación del plan de trabajo, establecer los criterios para la priorización de territorios, la metodología de trabajo y los cronogramas. Se espera en el mes de septiembre dar inicio a la programación.

Con respecto al fortalecimiento de las capacidades de las empresas hidrocarburífera, en materia de la normatividad, políticas y los lineamientos sobre derechos humanos y empresa, se reporta el avance en la contratación del Centro Regional e Empresas y Emprendimientos Responsables – CREER, quienes desarrollaran las siguiente actividades:

- Hacer una revisión documental relacionada con Derechos Humanos y la Empresa en el marco del sector de Hidrocarburos, así como de los diagnósticos con los que cuenta la ANH y todos aquellos documentos adicionales que tengan relevancia para la finalidad del contrato, ya sean provenientes de la industria, el sector público, organizaciones y el resto que resulte pertinente según la experticia y el conocimiento del consultor. La revisión debe dar cuenta de al menos los siguientes documentos: Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y empresa, lineamientos de política sectorial en DDHH y empresa, principios rectores de Naciones Unidas para los DDHH y empresa, Documentos de la OCDE relacionados con Derechos Humanos y la Empresa, programas de trabajo y/o políticas desarrolladas en términos de DDHH y Empresa en las empresas que participen en el ejercicio de análisis.
- Coordinar, ejecutar, sistematizar y hacer seguimiento a espacios de participación a nivel nacional, para socializar los mecanismos de protección de Derechos Humanos en el sector de hidrocarburos.
- Analizar la gestión de la ANH y las empresas, respecto al cumplimiento de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos y Empresa, para establecer una línea de base y proponer acciones de mejora.
- Analizar las acciones que las empresas implementan para el respeto y protección de los Derechos Humanos, haciendo especial énfasis en las comunidades de especial protección, mujeres, niños, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado y población LGBTI, para proponer acciones de mejora y poner en conocimiento los mecanismos de restablecimiento de los derechos en aquellos eventos que se presenten potenciales afectaciones en el marco del desarrollo e implementación de sus programas y actividades.
- Elaborar una batería de indicadores en temas de DDHH y empresa, acorde a lo establecido en los lineamientos sectoriales sobre DDHH y empresa.
- Generar documentos informativos sobre promoción y protección de los Derechos Humanos y empresa, los cuales deben ser de acceso libre y de fácil consulta por parte de las empresas y las comunidades a través de la página web de la ANH.


Por último, en desarrollo de procesos pedagógicos con los grupos de interés del sector en temas relacionados con la industria de hidrocarburos que adelanta ACIPET, a partir de las oportunidades de mejora identificadas en el acompañamiento realizado a los ejercicios de capacitación en el Magdalena

Medio, se desarrollaron dos sesiones del taller de retroalimentación a la asociación, donde de manera práctica se reforzaron las herramientas metodológicas en pro de una intervención asertiva en territorio. Así mismo, a través de un espacio pedagógico constructivista se promovió un aprendizaje desde la autoevaluación.


Una vez realizada retroalimentación antes mencionada, se continuó con el ejercicio en territorio, concluyendo los espacios de capacitación programados, con los siguientes resultados:

- **44 espacios desarrollados** en los municipios de Arauca, Saravena, Arauquita, Aguazul, Yopal, Paz de Ariporo, Guamal, la Macarena, Pajil, Doncello, Aguachica, San Martín y Simacota.
- Personas capacitadas: **1.315** (30 promedio por espacio).
- Perfil capacitado: Alcaldes, entidades territoriales, líderes de juntas de acción comunal, estudiantes de colegios y comunidad en general.

Gráfica 1. Número de participantes por grupo focal.



Gráfica 2. Número de participantes por región.



En estos espacios se identificaron las siguientes necesidades:

- Fortalecimiento de las cadenas productivas de la región.
- Información respecto a los beneficios de la industria, a través del Sistema General de Regalías.
- Gestión de líderes en contra de la actividad de hidrocarburos.
- Creación y fortalecimiento de lazos de confianza entre la comunidad y la institución.
- Capacitación en gestión de proyectos.
- Alternativas de empleabilidad.
- Contratación de bienes y servicios locales.
- Acompañamiento en la verificación del cumplimiento de la industria de los aspectos ambientales.



Espacios pedagógicos ACIPET:
comunidad Simacota Bajo,
Santander.

*Espacios pedagógicos ACIPET:
comunidad Simacota Bajo,
Santander.*



Así mismo, se evidenciaron los siguientes logros:

- Desmitificación de la industria de hidrocarburos en la comunidad.
- Relacionamiento y generación de canales de comunicación con autoridades locales de cada uno de los municipios.
- Participación activa de los públicos objetivo.
- Identificación de diversas necesidades y problemáticas.

En este sentido, fueron fundamentales los aportes metodológicos diferenciales los que facilitaron la consecución de los objetivos planteados, y que fueron apoyados por herramientas innovadoras como videos alusivos a las actividades del sector de hidrocarburo, píldoras informativas en medios radiales, maqueta lúdica, que permitió dar a conocer los principales procesos que se realizan en la industria de los hidrocarburos, entre otras.

Adicionalmente, se gestionó un espacio extra, con el fin de reforzar el ejercicio de capacitación con los funcionarios de planeación de El Paujil, el cual se desarrolló en el marco de un taller programado por la ANH en Neiva – Huila.

1.3.2.4. Seguimiento y monitoreo

1.3.2.4.1. Desarrollar la fase de consolidación del observatorio ETH

En cumplimiento con la retroalimentación del Observatorio de la ETH, que contribuya a la toma de decisiones y seguimiento de acuerdos y compromisos, se realizó mesa de trabajo con el equipo nacional de la ETH para definir el proceso metodológico a desarrollar en la operación del observatorio, acordando lo siguiente:

- **Benchmarking:** es importante conocer el funcionamiento de otros observatorios, con el fin de que sirvan de punto de comparación y recomendación para mejorar el funcionamiento del observatorio de la ETH.
- **Propuesta operativa para consolidar la operación del observatorio de la ETH:** entregar un documento con diagnóstico, análisis y recomendaciones sobre el observatorio de la ETH. Para este efecto se enviarán los siguientes documentos:
 - Documento del observatorio diseñado en la fase anterior de la ETH.
 - Informe de conflictividad e informe del observatorio, entregados por Ministerio del Interior.
 - Informe diario de conflictividad.
 - Piloto del observatorio territorial.

Por su parte, el Centro de Análisis de Conflicto ha contribuido a la eficacia y eficiencia de la ETH en la gestión y atención de conflictos asociados al sector hidrocarburos. La eficacia se mide en la creciente articulación y coordinación entre las entidades socias de la ETH para determinar estrategias y planes de acción unificados y coherentes, fundamentados en diagnósticos territoriales y centrales revisados. Se realizaron **14 sesiones** en las cuales se aprobaron o ajustaron un total de **145 planes de acción** con base en **145 diagnósticos** correspondientes a todos los conflictos analizados. Cada uno de estos planes fue debidamente implementado en el nivel territorial.

Producto del trabajo adelantado se identifican las siguientes lecciones aprendidas:

- El trabajo coordinado al interior del equipo de Ministerio del Interior, así como la articulación con las entidades socias de la ETH, condujeron a importantes logros sobre la atención y la prevención de la conflictividad en el sector; lo que demuestra un aporte fundamental por parte del Ministerio del Interior a la efectividad y eficacia en los resultados estratégicos de la ETH.
- El equipo central de Ministerio del Interior ha logrado posicionarse y articularse con el equipo territorial ETH Ministerio del Interior; con la Supervisión y asesores del Despacho; y con las entidades socias de la ETH.
- Con relación al equipo territorial, el nivel central se ha convertido en frente articulador de las acciones al recibir los diagnósticos territoriales y realizar recomendaciones de atención, gestión, prevención o transformación. Así mismo, el nivel central realiza la gestión ante las entidades socias para el acompañamiento en los niveles territoriales a través del Centro de Análisis de Conflictos y el Observatorio de Conflictividad.
- La actualización y depuración del SIGETH, con el objeto de que sea un sistema georreferenciado en tiempo real para el diseño de estrategias de atención y prevención de conflictos disponible para todas las entidades de la ETH y las Operadoras.
- La buena coordinación y articulación entre equipo central y equipo territorial ETH Ministerio del Interior, ha permitido impactar positivamente en la reducción de los tiempos de atención de conflictos asociados al sector, como se evidencia y se detalla en el presente informe. En este sentido, el Centro de Análisis de Conflictos y el Observatorio de Conflictividad de la ETH han sido espacios fundamentales para el logro de los resultados entre enero y junio de 2018.

1.3.1.1.1 Implementar un mecanismo de monitoreo y seguimiento de acuerdos y compromisos liderados por cada una de las entidades aliadas

1.3.1.1.1.1 Diseñar y poner en funcionamiento una herramienta que permita consolidar el diagnóstico territorial de los municipios priorizados con el respectivo mapa de actores.


Para el cumplimiento de esta actividad, FUPAD presentó una propuesta como herramienta que permitiera consolidar la información del diagnóstico territorial de los municipios en su aplicación SIGEM, la cual se expuso en el evento "Encuentro nacional de Equipos ETH" realizado del 25 al 28 de julio. Para ello, se envió a los correos institucionales de los funcionarios el instructivo de acceso para que se registrara allí todas las actividades que se desarrollaran en el marco del plan de trabajo de la ETH para el segundo semestre del 2018.

 viernes 17/08/2018 07:26 a. m.
Johan Andres Mesa Mendoza
ANH - Herramienta Seguimiento Actividades ETH SIGEM-FUPAD

Para: Gloria Nelly Acosta; Adriana Maria Ochoa Hurtado; Arge Catherine Pardo Avila

CC: Angelica Inacia Moya Gonzalez; Camilo Clavijo Garcia; Carlos Ariel Sierra Avendaño; Carlos Eduardo Gechem Sarmiento; Diana Marcela Garzon Rodriguez; Edwar Pascuas Rengifo; Gustavo Enrique Serral Rames; Ingrid Paola Guadalupe Zarate; Javier Arturo Peñarredonda Quintero; Jesus Esteban Reveles Barragan; Jose Leonardo Echeverry Gonzalez; Josue Fernando Bonilla Chery; Lina Sofía Henao Rincón; Luis Fernando Lloa Castellón; Luisa Fernanda León Burgos; Nibia Jazmin Brjaldo Pechan; Omar Orlando Aguilera Gonzalez; Oscar Andres Garzon Zobala; Rene Mauricio Sanchez Vega; Richard Semato Rodriguez; Roberto Arrieta Baños; Ronald Yesirly Hurtado Cortes; Rosmar Antonio Peraza Medina; Stephanie Johana Perez Quintero; Wilian Gerardo Beltrán Barrios

Respondió a este mensaje el 19/08/2018 06:58 p. m.
 Intentó recuperar este mensaje el viernes, 17 de agosto de 2018 07:23 a. m.

 Instructivo SIGEM ANH 20180810 V1.0.docx
 3 MB

Buen día,

Adjunto el instructivo para el ingreso y manejo de la herramienta SIGEM-FUPAD; para reportar las actividades de la ETH que desarrollen frente al plan de trabajo para el segundo semestre 2018.

Nota: Recordar que siempre se debe adjuntar el soporte de cada actividad (Registro o acta de asistencia, fotografía entre otros) y estar enmarcada dentro del plan trabajo.

No.	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	REGIÓN	USUARIO	CONTRASEÑA
1	28.559.936	Angelica Maria	Moya Gonzalez	Huila-Tolima	La misma del correo corporativo	La misma del correo corporativo
2	93398738	Camilo	Clavijo Garcia	Nacional	La misma del correo corporativo	La misma del correo corporativo
3	77.185.489	Carlos Ariel	Sierra Avendaño	Nacional	La misma del correo corporativo	La misma del correo corporativo
4	79786762	Carlos Eduardo	Gechem Sarmiento		La misma del correo corporativo	La misma del correo corporativo

1.3.1.1.1.2 Poner en marcha del aplicativo SIGEM (Perfil territorial y mapeo de actores) para el diagnóstico territorial

En el "Encuentro Nacional de Equipos ETH" se acordó enviar a los profesionales territoriales, el instructivo de acceso para que se registraran allí todas las actividades que se desarrollarán en el marco del plan de trabajo de la ETH durante el segundo semestre del 2018.



viernes 24/08/2016 04:58 p. m.

Johan Andres Mesa Mendoza

RE: ANH - Herramienta Seguimiento Actividades ETH SIGEM-FUPAD

Para: Gloria Ivelly Acosta; Adriana Maria Chisaca Hurtado; Ange Catherine Pardo Avala

Angelica Maria Moysa Gonzalez; Camilo Clavijo Garcia; Carlos Ariel Sierra Avendano; Carlos Eduardo Gechem Sarmiento; Diana Marcela Garzon Rodriguez; Edwar Pascual Rengifo; Gustavo Enrique Bernal Ramos; Ingrid Paola Guisqueta Zarate; Javier Arturo Peñarredonda Quintana; Jesus Esteban Ravele Barragan; Jose Leonardo Echeverry Gonzalez; Jossua Fernanda Banilla Charry; Lina Sofia Navarro Roncano; Luis Fernando Ufioa Castellon; Luisa Fernanda Leon Burgos; Nubia Jazmin Brizaido Flechas; Oscar Orlando Aguilera Gonzalez; Oscar Andres Garzon Zabala; Rene Mauricio Sanchez Vega; Richard Serrato Rodriguez; Roberto Armeta Baños; Ronald Yessy Hurtado Cortes; Rosina Antonia Perilla Medina; Stephanie Johana Perez Quintero; Wilian Gerardo Behavia Barrera

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buena tarde,

Ya se solucionaron los fallos presentados, por lo que se puede ingresar a la aplicación para realizar los registros correspondientes.

Cordialmente,

JOHAN ANDRES MESA MENDOZA

Profesional PMO
FUPAD Colombia
PBX: 57-1 6513838 Ext 103
Fax: 57-1 6513818
jmesa@fupad.org
Bogotá DC, Colombia

1.3.1.1.2 Implementar integralmente el SIGETH

1.3.1.1.2.1 Coordinar la actualización del sistema de información SIGETH

Por parte de FUPAD se realizó el acompañamiento a la ANH y funcionarios, en la coordinación de los espacios para que se registraran las actividades de la ETH en la plataforma SIGETH, de acuerdo a los lineamientos de actualización del sistema, dados por la ANH.



2. Comunicaciones


A partir del convenio implementado entre la ANH y FUPAD, la estrategia de comunicaciones que acompaña su ejecución viene realizando diferentes acciones que aportan al cumplimiento de sus objetivos.

A continuación, presentamos los resultados de la estrategia, acorde con lo desarrollado durante el mes de agosto y según las líneas de acción: **comunicación interna, visibilidad y posicionamiento, comunicación para el desarrollo y gestión del conocimiento.**

2.1. Comunicación Interna

Con el fin de aportar al mejoramiento de la comunicación y entendimiento al interior de la ANH, se realizaron acciones para fortalecer la imagen de la Gerencia SCYMA, así como visibilizar las actividades desarrolladas bajo esta gerencia, relacionadas a continuación:

- Propuesta de logos, piezas de visibilización y propuesta del boletín para la Gerencia SCYMA.
- Diseño y diagramación del informe de gestión primer semestre ETH.
- Primer avance del protocolo comunicación ANH-ETH.



2.2. Visibilidad y posicionamiento

En el marco de la estrategia de comunicaciones desarrollada bajo este convenio, se vienen realizando piezas informativas que aportan a la visibilización de las acciones realizadas en su implementación, así como el impacto que genera en el territorio la presencia del sector de hidrocarburos. Entre ellas, en el mes de agosto se resalta:

- Boletín ETH.
- Pieza PBC.
- Diseño y actualización micrositio ANH.
- Lineamientos visibilidad ICANH (barra de logos).
- Diseño de piezas de otros componentes.
- 2 publicaciones en redes.
- 1 noticia publicada en la página web de FUPAD.
- Noticiero "Informativo SCYMA"



2.3. Comunicación para el desarrollo

Durante el mes de agosto, bajo la estrategia de comunicaciones que acompaña el convenio entre la ANH y FUPAD, se ha brindado apoyo en talleres que generan oportunidades de mejora y fortalecimiento del diálogo y entendimiento entre los diferentes actores mediante pedagogía sobre el sector.

- Espacio de retroalimentación con ACIPET, para la transferencia metodológica a los facilitadores.
- Elaboración de un protocolo de información para enviar a los territoriales, con el fin de poder tener registro y noticias de las acciones que se adelantan en los diferentes territorios.



FUPAD
FUNDACIÓN PROMOTORA PARA EL SECTOR OIL

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

Protocolo
Registro audiovisual

2.4. Gestión del conocimiento



En agosto se ha apoyado en la documentación de las actividades y los aprendizajes del trabajo realizado a nivel territorial por el sector de hidrocarburos, que permiten evidenciar los avances del proceso desde la voz de los principales actores.

- Acompañamientos a registros audiovisuales y periodísticos en las diferentes actividades como: Acciones Demostrativas, Evento de IVC en Puerto Boyacá, acompañamiento periodístico a evento realizado en Cartagena (Congreso Energy Opportunities).
- Entrevistas y acompañamiento a salida de campo en Facatativá con la Universidad Externado de Colombia e ICANH.



02441



02429



02407



02405



02406



02408



02410001



02410001-02



0241011



02410124



02410125

Avance técnico plan de trabajo

31.08.2018

Actividades	% de ejecución
P- Convenio de Asociación Agencia nacional de Hidrocarburos & Fundación Panamericana para el Desarrollo	52%
Ciclo Inicio	100%
Ciclo Planificación	100%
Ciclo Implementación - Ejecución	51%
C- Fortalecimiento Socio Ambiental	36%
L-GSA Fortalecer los mecanismos del gobierno nacional para articular los actores que intervienen en la ejecución de las políticas del sector de hidrocarburos	32%
SP- Gestión Entidades CORPOAMAZONIA	36%
SP- Gestión Entidades CORPOBOYACA	30%
SP- Gestión Entidades CORPOCESAR	33%
SP- Gestión Entidades CARSUCRE	31%
SP- Gestión Entidades CORPORINOQUIA	100%
SP- Gestión Entidades CORPOGUAJIRA	35%
SP- Gestión Entidades CORMACARENA	31%
SP- Gestión Entidades CVS	33%
SP- Gestión Entidades CORPONOR	25%
SP- Gestión Entidades CORPOAMAZONIA II (POT)	22%
L-GSA Servicios de asistencia que faciliten el buen desarrollo de los procesos participativos que se adelanten con comunidades étnicas en el marco de proyectos de hidrocarburos	55%
SP- Proyecto Entidades ICANH	47%
SP- Proyecto Entidades MININTERIOR	60%
L-GSA Generar Información cualitativa y cuantitativa de alteración a la seguridad pública y conflictividad social en el sector de hidrocarburos	40%
L-GSA Estudio de reglamentación de incentivos a la gestión responsable	40%
C- Estrategia Territorial Hidrocarburos	53%
L-ETH PREVENCIÓN	36%
L-ETH ATENCIÓN	65%
L-ETH GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN	68%
L-ETH SEGUIMIENTO Y MONITOREO	63%
Ciclo Monitoreo y control	60%
Ciclo Cierre	0%

Entidad

Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA POT



> Mapas parlantes - actividad cartografía social

> Objetivo general

Fortalecer la capacidad técnica en los municipios para la formulación e implementación de instrumentos de Planificación y Ordenamiento ambiental, Gestión del Riesgo (GR) y Cambio Climático (CC), teniendo en cuenta las áreas y restricciones de uso para exploración y explotación de hidrocarburos en los departamentos de Putumayo y Caquetá, jurisdicción de CORPOAMAZONIA.

> Personal



16 personas Vinculadas

> Productos

- Cartografía de ordenamiento ambiental municipal
- Archivo técnico e histórico de la asistencia técnica en la incorporación del componente ambiental dentro de los POT.



21%
plan de trabajo
ejecutado

Total
presupuesto
\$ 1.334.217.676

\$262.580.000
20% presupuesto
ejecutado



> Productos

- Orientaciones para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres para los municipios priorizados.
- Orientaciones para la gestión del cambio climático y su incorporación en los instrumentos de planificación territorial de los municipios priorizados.
- Cartografía de las estrategias para la planificación, gestión, financiación y uso adecuado del suelo con recurso bosque en los POT dirigidas a la adaptación ante el cambio climático.
- Estrategia de comunicación implementada para el conocimiento y empoderamiento de las comunidades frente a temas de ordenamiento ambiental, gestión del riesgo y cambio climático.

Entidad

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR



> Reunión general definición de directrices y conformación de grupos de trabajo.

> Documento suscrito

Convenio Interadministrativo ANH - Corporación

> Objetivo general

Fortalecer institucionalmente a la corporación para establecer la línea base del estado ambiental de las áreas prioritizadas y relacionadas con actividades de hidrocarburos en su jurisdicción.

> Personal



19 personas
Vinculadas

100% ejecutado

> Compras

En proceso de cotizaciones
de equipos e insumos



26%
plan de trabajo
ejecutado

Norte de
Santander

Total
presupuesto
\$ 949.224.122

\$256.046.666
27% presupuesto
ejecutado

> Fortalecimiento de la capacidad institucional



En proceso de elaboración

- Inventario contratos hidrocarburos vigentes
- Inventario permisos y licencias ambientales vigentes
- Propuesta de mejora atención trámites y solicitudes

> Características físico-químicas y microbiológicas del recursos hídrico

En proceso de elaboración

- Calidad biológica del agua
- Calidad físico química del agua

> Fortalecimiento del laboratorio ambiental

En proceso de elaboración

Acreditación de nuevos parámetros

Entidad

Corporación Autónoma Regional del Cesar— CORPOCESAR



> Jornada intercambio de conocimientos 23/08/18

> Documento suscrito

Memorando de Entendimiento
FUPAD – CORPOCESAR 10/04/18.

> Objetivo general

Fortalecer la institución, para el acompañamiento, control y monitoreo del desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el área de Jurisdicción de CORPOCESAR.

> Personal



18 personas
Vinculadas



> Fortalecimiento de la gestión institucional

En proceso de elaboración



- Inventario contratos hidrocarburos vigentes
- Inventario permisos y licencias ambientales vigentes
- Propuesta de mejora atención trámites y solicitudes

> Características físico-químicas y microbiológicas del recursos hídrico

En proceso de elaboración

- Calidad biológica del agua
- Calidad físico química del agua

> Fortalecimiento del laboratorio ambiental

En proceso de elaboración

Acreditación de nuevos parámetros

Entidad

Corporación Autónoma Regional de Boyacá— CORPOBOYACA

> Documento suscrito

Memorando de Entendimiento FUPAD – CORPOBOYACA 18/05/18.

> Objetivo general

Fortalecer la capacidad institucional de CORPOBOYACA para el monitoreo, control y seguimiento al desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de la corporación.

> Fortalecimiento procesos de monitoreo

- Capacitación en el uso y manejo de los instrumentos de medición en campo de hidrocarburos totales.
- Plan de monitoreo hidrocarburos.

> Fortalecimiento del sistema de información ambiental

- Consolidación información proyectos hidrocarburos.
- Cargue en el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT de la información de la línea base ambiental.
- Adecuación y puesta en funcionamiento de Data Center de CORPOBOYACÁ.

> Establecimiento línea base de los estudios de aguas subterráneas

- Información secundaria relacionada con el componente hidrogeológico y de aguas subterráneas.
- Recopilación de información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano SGC, sobre los Sistemas Acuíferos y estudios de exploración geológica e hidrogeológica.
- Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero Valle Medio del Magdalena y Definición del modelo hidrogeológico conceptual.



> Personal



10 personas Vinculadas

> Fortalecimiento de la capacidad institucional

- Censo de usuarios del recurso hídrico (Demanda vs. Oferta).
- Informe estado de avance actividades de evaluación, seguimiento, planes de manejo y permisos del sector hidrocarburífero.
- Informe estado de cumplimiento medidas de compensación derivados de los permisos ambientales del sector hidrocarburífero.
- Informe áreas sensibles a tener en cuenta en desarrollo proyectos de hidrocarburos.
- Jornadas de trasferencia de conocimientos sobre normatividad y actividades de exploración y producción de Hidrocarburos.



Entidad

Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE



> Entrega de equipos 30/08/18

> Documento suscrito 

Memorando de Entendimiento
FUPAD – CARSUCRE 11/05/18

> **Objetivo general** 

Fortalecer la capacidad institucional de CARSUCRE para la evaluación, control, seguimiento y monitoreo en el desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el área de jurisdicción de la corporación.

> **Personal**



3 personas
Vinculadas



30%
plan de trabajo
ejecutado

Total
presupuesto
\$ 843.203.740

\$75.888.337
9% presupuesto
ejecutado



> **Fortalecimiento del
laboratorio ambiental**

-Diagnóstico de los trámites de licencias, permisos y autorizaciones (línea base, cartografía y geoportal).

-Red de monitoreo del recurso hídrico fortalecida con información de hidrocarburos y grasas y aceites cargada al SIRH

-Red piezométrica de aguas subterráneas ampliada y caracterizada.

-Espacio de intercambio sobre regulaciones técnicas y legales del sector hidrocarburos.

Entidad

CORPOGUAJIRA


> Actividad Consulta Previa - Asopagua

> Documento suscrito 

Memorando de Entendimiento
FUPAD – CARSUCRE 31/05/18.

 > **Objetivo general**

Fortalecer la gestión ambiental regional en la exploración y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA.



> **Productos**



-Determinantes ambientales para la restricción de actividades económicas incompatibles con el ecosistema de pastos marinos.

-Declaratoria para procesos de designación AP en un sector de las áreas marinas del departamento de La Guajira (Consulta Previa, Zonificación y Plan de manejo).

-Portafolio de áreas prioritarias para la conservación de biodiversidad como herramienta para la asignación de compensaciones ambientales.

Entidad

Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena— CORMACARENA

> Documento suscrito

Carta de Intención
FUPAD – CORMACARENA 08/06/18

> Objetivo general

Fortalecer la capacidad institucional de CORMACARENA para el acompañamiento, control y seguimiento, así como la caracterización de los recursos naturales, generando una trazabilidad que permita una verificación del estado ambiental y cumplimiento legal de los proyectos ligados sector exploración y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de la corporación.

> Personal



9 personas Vinculadas

> Productos

-Línea base de los proyectos ligados a la exploración y producción de hidrocarburos, con la revisión del estado actual, saneamiento de obligaciones y la atención ágil de los trámites, solicitudes de competencia de CORMACARENA.

-Monitoreos en época de estiaje y en época de invierno de los vertimientos industriales en aguas superficiales.



33%
plan de
trabajo ejecutado

Total
presupuesto
\$ 672.037.774

\$204.901.557
30% presupuesto
ejecutado

> Productos

-Monitoreos a piezómetros en las estaciones de producción y planta de tratamiento de residuos peligrosos del sector hidrocarburos.

-Monitoreos de suelos a plantas de biorremediación representativas y proyectos de producción de hidrocarburos.

Entidad

Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge – CVS



> Reunión equipo de trabajo.

> Documento suscrito 

Carta de Intención FUPAD – CVS 10/05/18

> **Objetivo general** 

Fortalecer las actividades de producción de hidrocarburos, seguimiento, control y monitoreo a procesos de exploración y producción en el departamento de CORDOBA.

> **Personal**



18 personas
Vinculadas



\$349.033.333
42% presupuesto
ejecutado



> **Productos**

-Evaluación, control, monitoreo y seguimiento de los trámites de licencias, permisos y autorizaciones relacionados con la actividad del sector de los hidrocarburos

-Entidades territoriales asesoradas en la inclusión de determinantes ambientales, con el fin de establecer las áreas del territorio donde pueden desarrollarse las actividades de exploración y producción de hidrocarburos

-Fortalecimiento institucional para la gestión de trámites en la atención de PQRS y denuncias ambientales relacionadas con las actividades de exploración y producción de hidrocarburos

Entidad

Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA



> Socialización de actividades con Gran Tierra Energy

> Documento suscrito 

Memorando de Entendimiento FUPAD –
CORPOAMAZONIA 10/04/18



> **Objetivo general**

Fortalecer la gestión ambiental regional en la exploración y explotación de hidrocarburos en los departamentos de Putumayo y Caquetá en jurisdicción de CORPOAMAZONIA

> **Personal**



15 personas
Vinculadas



> **Productos**



-Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguimiento Ambiental - SISA para disminuir los tiempos de trámite para la resolución de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en la exploración y explotación de hidrocarburos.

-Áreas Prioritarias definidas para la (inversión y compensación del 1%) y promoción de su ejecución, bajo un enfoque agregado que propenda por la conectividad ecosistémica en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

-Términos de referencia y su procedimiento establecidos, para evaluación y seguimiento a los trámites de levantamiento de vedas regionales en el marco del SIGE.

Entidad

Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa

> Proyecto

Procesos de Certificación y Consulta Previa relacionados con los proyectos de hidrocarburos

> Documento suscrito

Convenio Interadministrativo ANH - Corporación

> Objetivo general

Apoyar los procesos de Certificación y Consulta Previa de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Relacionados con los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos

> Proyectos activos

39%
plan de trabajo
ejecutado



ESTADO	NO PINES		PINES		TOTAL	
	Proyectos	Comunidades	Proyectos	Comunidades	Proyectos	Comunidades
Gestión	28	68	5	15	33	83
Protocolizado	44	536			44	536
Seguimiento	28	419	1	6	29	425
Cierre	15	81			15	81
Total	115	1104	6	21	121	1125

Durante el mes de agosto se realizaron diez certificaciones, de ellas: cuatro (4), certifican presencia de comunidades étnicas; dos (2), indígenas; una (1), afro; y una (1), presencia de indígenas y afros. Las seis (6) restantes, certifican la no presencia de comunidades étnicas.



Entidad

Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH

> Documento suscrito

Carta de Intención FUPAD – ICANH 09/03/18

> Objetivo general

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, en el marco de fortalecimiento, salvaguarda y divulgación del patrimonio arqueológico y tecnológico mediante la especialización y análisis de datos patrimonio y el fortalecimiento aplicado a bienes culturales relacionados con las actividades de exploración y producción de hidrocarburos asociadas a este patrimonio.

> Personal



22 personas
Vinculadas



100% ejecutado

> Fortalecimiento e infraestructura tecnológica

En proceso de elaboración 74%

- Workstation y software
- Modernización redes y cableado

> Divulgación colección arqueológica preventiva

En proceso de elaboración 7%

Artículos académicos

Edición de publicación Arqueología de rescate en Programas de Arqueología Preventiva.

> Participación - Propuesta normativa

En proceso de elaboración

- Propuesta ajustes a la normatividad relacionada con la estructura administrativa del ICANH.

> Investigación - Capacitación SIG

En proceso de elaboración 80%

Fortalecimiento en el uso de sensores remotos para el levantamiento de datos arqueológicos y el uso de sistemas de información geográfico para el procesamiento de datos.



\$1.446.016.961
45% presupuesto
ejecutado

> Gestión del Patrimonio Arqueológico

En proceso de elaboración 64%

- Investigación histórico marítima para la identificación de sitios de patrimonio cultural sumergido, naufragios coloniales reconocidos en la historiografía.
- Procesamiento de datos integrados en los shapes para la ANH.
- Inclusión de datos en el Atlas de Programas de Arqueología Preventiva.
- Planes de manejo actualizados de las áreas arqueológicas protegidas y parques arqueológicos
- Sistemas de información geográfica actualizados
- Implementar el portal Drupal para el catálogo de piezas cerámicas.
- Recolección y procesamiento de datos con sensores remotos aplicados a prospección arqueológica no intrusiva.

Entidad

Asociación Colombiana de ingenieros de petróleos – ACIPET



> Espacio de capacitación a estudiantes en Magdalena Medio

> Documento suscrito 

Contrato TDTG-SCTO-117-410-03-18 Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET

> Proyecto:

Procesos pedagógicos con los grupos de interés del sector en temas relacionados con la industria de hidrocarburos.

> Objetivo general: 

Implementar una estrategia de espacios de participación a nivel técnico, social y ambiental, dirigida a los grupos de interés de 13 municipios con actividad de hidrocarburos que les permita adquirir y ampliar conocimientos sobre el sector hidrocarburos.

Total presupuesto
\$ 776.507.130

82%
plan de trabajo
ejecutado

\$776.507.130
100% presupuesto
ejecutado

> Resultados: 

- 44 espacios desarrollados en los municipios de Arauca, Saravena, Arauquita, Aguazul, Yopal, Paz de Ariporo, Guamal, la Macarena, Pajuil, Doncello, Aguachica, San Martín y Simacota.
- Personas capacitadas: 1.315 (30 promedio por espacio).
- Perfil capacitado: Alcaldes, entidades territoriales, líderes de juntas de acción comunal, estudiantes de colegios y comunidad en general.

Socio:
 Convenio No:
 Centro de costos:
 Fecha inicio:
 Fecha de finalización:
 Período del informe:

Socio: ANH
 Convenio: 001
 Centro de Costo: 1182
 Fecha de Inicio: 26/01/2018
 Fecha de Finalización: 31/12/2018
 31-año-18

8-2018

CONCEPTO	PREPUESTO AJUSTADO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecución	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecución + Compromisos	Saldo Después de Compromisos
1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del Sistema Nacional Ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ANLA) y el sector de Minas y Energía									
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL	\$ 20.414.273.534	\$ 1.724.388.320	\$ 1.304.911.468	\$ 3.029.299.788	15%	\$ 17.384.973.746	\$ 2.858.953.974	29%	\$ 14.526.019.772
2. Estudio de reglamentación de incentivos a la gestión responsable									
TOTAL ESTUDIO DE REGLAMENTACION DE INCENTIVOS A LA GESTION RESPONSABLE	\$ 537.840.000	\$ 37.570.364	\$ 6.680.045	\$ 44.250.409	8%	\$ 493.589.591	\$ 26.507.021	13%	\$ 467.082.570
3. Generar información cualitativa y cuantitativa de alteración a la seguridad pública y conflictividad social en el sector de hidrocarburos									
TOTAL GENERAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ALTERACION A LA SEGURIDAD PUBLICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	\$ 304.566.331	\$ 22.685.912	\$ 5.338.212	\$ 28.024.124	9%	\$ 276.542.207	\$ 16.419.405	15%	\$ 260.122.802
4. Servicios de asistencia que faciliten el buen desarrollo de los procesos participativos que se adelantan con comunidades étnicas en el marco de proyectos de hidrocarburos									
TOTAL SERVICIOS DE ASISTENCIA QUE FACILITEN EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE SE ADELANTRAN CON COMUNIDADES ETNICAS EN EL MARCO DE PROYECTOS DE HIDROCARBUROS	\$ 6.966.292.135	\$ 2.120.145.981	\$ 639.742.099	\$ 2.759.888.080	40%	\$ 4.206.404.055	\$ 2.526.071.901	76%	\$ 1.680.332.153
5. Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para fortalecer la capacidad de organización y gestión responsable de las comunidades, empresas del sector, gobiernos locales y nacional y en áreas de interés hidrocarbúfero a través del diálogo social y la construcción de visiones participativas, que aumenten la confianza y contribuyan a la viabilidad de la operación de la industria y al desarrollo de entornos									
TOTAL AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ARTICULACION Y GESTION CORRESPONSABLE DE LAS COMUNIDADES, EMPRESAS DEL SECTOR, GOBIERNOS LOCALES Y NACIONAL EN LAS AREAS DE INTERES HIDROCARBUERIFERA	\$ 10.700.028.000	\$ 3.404.328.091	\$ 1.123.193.612	\$ 4.527.521.703	42%	\$ 6.172.506.297	\$ 2.661.413.538	67%	\$ 3.511.092.759
TOTAL	\$ 38.923.000.000	\$ 7.309.118.669	\$ 3.079.865.436	\$ 10.388.984.105	27%	\$ 28.534.015.895	\$ 8.089.365.840	47%	\$ 20.444.650.056


APORTES FUPAD - CONTRAPARTIDA

CONCEPTO	PREPUESTO AJUSTADO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecución	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecución + Compromisos	Saldo Después de Compromisos
1. Contrapartida en especie									
TOTAL CONTRAPARTIDA EN ESPECIE	\$ 4.700.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.700.000.000	\$ -	0%	\$ 4.700.000.000
2. Contrapartida en efectivo									
TOTAL CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	\$ 500.000.000	\$ 49.542.680	\$ 200.273.405	\$ 249.816.085	50%	\$ 250.183.915	\$ 4.950.183.915	50%	\$ 250.183.915
TOTAL APORTES FUPAD - CONTRAPARTIDA	\$ 5.200.000.000	\$ 49.542.680	\$ 200.273.405	\$ 249.816.085	5%	\$ 4.950.183.915	\$ 4.950.183.915	5%	\$ 4.950.183.915


Gerente Financiero



Gerente General



Gerente Convenio / Director Desarrollo Socioeconómico y Fortalecimiento Institucional

GLORIA NELLY ACOSTA
 Gerente Convenio / Director Desarrollo Socioeconómico y Fortalecimiento Institucional


Total Seguimiento y Control EMI						89 218 505
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------

FECHA	OBJETIVO	DETALLE	TERCERO	NI	DIARIO	EJECUCION	
01/01/2018	Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos	MATERIALES PARA FOTOCOPIAS DIVERSOS	MATERIALES PARA FOTOCOPIAS DIVERSOS	75 125 787	141274	2 855 000	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	MATERIALES PARA FOTOCOPIAS DIVERSOS	75 125 787	141274	847 830	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	MATERIALES PARA FOTOCOPIAS DIVERSOS	75 125 787	141274	743 000	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	MATERIALES PARA FOTOCOPIAS DIVERSOS	75 125 787	141274	113 650	
Total Acujat							

VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO							
FECHA	OBJETIVO	DETALLE	TERCERO	NI	DIARIO	EJECUCION	
01/01/2018	Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos	OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	107 040	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	847 830	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	743 000	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	113 650	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	107 040	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	847 830	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	743 000	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	113 650	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	107 040	
01/01/2018		OTROS MATERIALES	OTROS MATERIALES	5 065 813	142704	847 830	
Total Visibilidad y Posicionamiento							6 855 743

REALIZAR LOS ENCUENTROS DEL EQUIPO NACIONAL EMI							
FECHA	OBJETIVO	DETALLE	TERCERO	NI	DIARIO	EJECUCION	
01/01/2018	Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos	ENCUENTRO NACIONAL EMI	ENCUENTRO NACIONAL EMI	3 000 000	143411	15 441 511	
01/01/2018		ENCUENTRO NACIONAL EMI	ENCUENTRO NACIONAL EMI	3 000 000	143411	870 811	
01/01/2018		ENCUENTRO NACIONAL EMI	ENCUENTRO NACIONAL EMI	3 000 000	143411	0	
01/01/2018		ENCUENTRO NACIONAL EMI	ENCUENTRO NACIONAL EMI	3 000 000	143411	1 589 022	
Total Realizar los Encuentros del Equipo Nacional EMI							17 880 414

MATERIALES PEDAGOGICOS (ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES)							
FECHA	OBJETIVO	DETALLE	TERCERO	NI	DIARIO	EJECUCION	
01/01/2018	Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos	MATERIALES PEDAGOGICOS	MATERIALES PEDAGOGICOS	4 145 830	143718	3 875 000	
01/01/2018		MATERIALES PEDAGOGICOS	MATERIALES PEDAGOGICOS	4 145 830	143718	870 811	
01/01/2018		MATERIALES PEDAGOGICOS	MATERIALES PEDAGOGICOS	4 145 830	143718	215 000	
Total Materiales Pedagógicos (Estrategia de Comunicaciones)							4 887 502

VIAS ERP							
FECHA	OBJETIVO	DETALLE	TERCERO	NI	DIARIO	EJECUCION	
01/01/2018	Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos	VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	107 040	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	847 830	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	743 000	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	113 650	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	107 040	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	847 830	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	743 000	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	113 650	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	107 040	
01/01/2018		VIAS ERP	VIAS ERP	3 000 000	143718	847 830	
Total Vías ERP							4 115 500

Total Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para fortalecer la capacidad de actuación y gestión responsable de las comunidades, empresas del sector, gobiernos locales y nacional en las áreas de interés hidrocarburoera a través del diálogo social y la construcción de visiones participativas, que apoyen la confianza y contribuyan a la viabilidad de la operación de la industria y al desarrollo de entornos						4 115 500
--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL EJECUCION						3 079 845 418
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

FUNDACION PANAMERICANAN PARA EL DESARROLLO
 AUXILIAR DE NOMINA AGOSTO 2018
 CONVENIO 001- AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

NOMBRE	NIT	DETALLE	VALOR
BUITRAGO ORTIZ OSCAR JAVIER	80854966	APORTES A AFP	584.240,00
		APORTES A ARP	25.461,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	194.680,00
		APORTES A EPS	413.504,00
		APORTES A ICBF	146.010,00
		APORTES A SENA	97.440,00
		CESANTIAS	405.250,00
		INDEMNIZACIONES LABORALES	270.167,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	60.788,00
		PRIMA	202.625,00
		PRIMA DE SERVICIOS	405.250,00
		SUELDOS	4.863.000,00
		VACACIONES	202.625,00
Total BUITRAGO ORTIZ OSCAR JAVIER			7.871.040,00
CHAMAT LUNA VICENTE	11789517	APORTES A AFP	934.520,00
		APORTES A ARP	189.782,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	311.440,00
		APORTES A EPS	661.640,00
		APORTES A ICBF	233.680,00
		APORTES A SENA	155.720,00
		CESANTIAS	648.667,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	71.353,00
		PRIMA	324.333,00
		PRIMA DE SERVICIOS	648.666,00
		SUELDOS	7.784.000,00
		VACACIONES	324.333,00
		Total CHAMAT LUNA VICENTE	
GARZON VARGAS LUIS CARLOS	79968306	APORTES A AFP	637.620,00
		APORTES A ARP	27.830,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	212.440,00
		APORTES A EPS	451.415,00
		APORTES A ICBF	159.430,00
		APORTES A SENA	106.320,00
		CESANTIAS	442.416,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	39.817,00
		PRIMA	221.209,00
		PRIMA DE SERVICIOS	442.416,00
		SUELDOS	5.309.000,00
		VACACIONES	221.385,00
		Total GARZON VARGAS LUIS CARLOS	
MEJIA ESCOBAR SERGIO	19136034	APORTES A ARP	40,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	33,00
		APORTES A ICBF	100,00
		APORTES A SENA	67,00
		PRIMA	(1.166.933,00)
Total MEJIA ESCOBAR SERGIO			(1.166.693,00)
MESA MENDOZA JOHAN ANDRES	79987209	APORTES A AFP	480.000,00
		APORTES A ARP	20.920,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	160.000,00

		APORTES A EPS	340.000,00
		APORTES A ICBF	120.000,00
		APORTES A SENA	80.000,00
		CESANTIAS	333.334,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	35.778,00
		PRIMA	166.667,00
		PRIMA DE SERVICIOS	333.334,00
		SUELDOS	4.000.000,00
		VACACIONES	166.667,00
	Total MESA MENDOZA JOHAN ANDRES		6.236.700,00
MOGOLLON YDALI	65499313	APORTES A AFP	601.500,00
		APORTES A ARP	77.356,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	200.500,00
		APORTES A EPS	426.050,00
		APORTES A ICBF	95.200,00
		APORTES A SENA	63.500,00
		CESANTIAS	417.500,00
		INCAPACIDADES	1.837.000,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	45.925,00
		PRIMA	208.750,00
		PRIMA DE SERVICIOS	417.500,00
		SUELDOS	3.173.000,00
		VACACIONES	208.750,00
	Total MOGOLLON YDALI		7.772.531,00
RICCI VELASQUEZ XIOMARA EVELIN	60370190	APORTES A AFP	720.000,00
		APORTES A ARP	31.432,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	240.000,00
		APORTES A EPS	510.000,00
		APORTES A ICBF	180.000,00
		APORTES A SENA	120.000,00
		CESANTIAS	500.000,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	12.333,00
		PRIMA	250.000,00
		PRIMA DE SERVICIOS	500.000,00
		SUELDOS	6.000.000,00
		VACACIONES	250.000,00
	Total RICCI VELASQUEZ XIOMARA EVELIN		9.313.765,00

FUNDACION PANAMERICANAN PARA EL DESARROLLO
 AUXILIAR DE NOMINA AGOSTO 2018
 CONVENIO 001- AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

NOMBRE	NIT	DETALLE	VALOR
ALFONSO BOHADA MONICA LUCIA	1032412349	APORTES A AFP	720.100,00
		APORTES A ARP	105.752,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	240.100,00
		APORTES A EPS	510.100,00
		APORTES A ICBF	130.100,00
		APORTES A SENA	86.700,00
		CESANTIAS	500.000,00
		INCAPACIDADES	1.666.666,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	64.000,00
		PRIMA DE SERVICIOS	749.999,00
		SUELDOS	4.333.333,00
		VACACIONES	250.000,00
		Total ALFONSO BOHADA MONICA LUCIA	
ARDILA BARRETO LUISA FERNANDA	1121860920	APORTES A AFP	420.300,00
		APORTES A ARP	85.350,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	140.100,00
		APORTES A EPS	297.600,00
		APORTES A ICBF	105.200,00
		APORTES A SENA	70.100,00
		BONIFICACIONES	145.833,00
		CESANTIAS	291.667,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	32.083,00
		PRIMA DE SERVICIOS	291.666,00
		SUELDOS	3.500.000,00
		VACACIONES	145.834,00
		Total ARDILA BARRETO LUISA FERNANDA	
LEON MEZA SANDRA LILIANA	63524746	APORTES A AFP	720.000,00
		APORTES A ARP	146.240,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	240.000,00
		APORTES A EPS	510.000,00
		APORTES A ICBF	180.000,00
		APORTES A SENA	120.000,00
		BONIFICACIONES	250.000,00
		CESANTIAS	500.000,00
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	44.000,00
		PRIMA DE SERVICIOS	500.000,00
		SUELDOS	6.000.000,00
		VACACIONES	250.000,00
		Total LEON MEZA SANDRA LILIANA	
MEJIA ESCOBAR SERGIO	19136034	BONIFICACIONES	(821.166,00)
Total MEJIA ESCOBAR SERGIO			(821.166,00)
OSORIO JIMENEZ ANA MILENA	52837903	APORTES A AFP	480.000,00
		APORTES A ARP	97.560,00
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION	160.000,00

	APORTES A EPS	340.000,00
	APORTES A ICBF	120.000,00
	APORTES A SENA	80.000,00
	BONIFICACIONES	166.667,00
	CESANTIAS	333.333,00
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	12.889,00
	PRIMA DE SERVICIOS	333.334,00
	SUELDOS	4.000.000,00
	VACACIONES	166.667,00
	Total OSORIO JIMENEZ ANA MILENA	6.290.450,00
PIANY STELLA CAGUA QUINTERO	52194172 APORTES A AFP	94.100,00
	APORTES A ARP	17.250,00
	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	31.420,00
	APORTES A EPS	66.570,00
	APORTES A ICBF	21.240,00
	APORTES A SENA	14.160,00
	AUXILIO DE TRANSPORTE	79.390,00
	BONIFICACIONES	32.583,00
	CESANTIAS	72.518,00
	DOTACION A TRABAJADORES	260.000,00
	INCAPACIDADES	78.200,00
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.466,00
	IVA PAGADO 19% NOMINA	49.400,00
	PRIMA DE SERVICIOS	72.517,00
	SUELDOS	703.800,00
	VACACIONES	32.583,00
	Total PIANY STELLA CAGUA QUINTERO	1.628.197,00



FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

NIT 830.084.232-3

Carrera 21 No. 164 - 88 / Toberín / Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (571) 651 3838 Fax: (571) 651 3818 / www.fupad.org

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

FUPAD Colombia

N.I.T. No.830.084-232-3

CERTIFICA:

Que bajo el marco del **Convenio de Asociación N° 001 de 2018**, suscrito entre el **AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**, y la **FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD Colombia**, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de apoyo de interés público para la ejecución de proyectos de desarrollo social y ambiental en el marco de la ejecución de los contratos del sector de hidrocarburos en el territorio nacional que vinculen el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional de las autoridades y entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos en los aspectos ambientales, ordenamiento territorial, social, orden público y cultural.

FUPAD Colombia incurrió en costos de soporte organizacional por valor de **TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$389.230.000)**, en el mes de agosto 2018.


Para constancia se expide en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de septiembre de 2018.



ALEJANDRO PARDO
Gerente Financiero



CLAUDIA MATALANA S.
Contadora General
T.P. No. 114434 – T



Fundación independiente sin fines de lucro, educando y trabajando con los sectores públicos y privados para mejorar la calidad de vida de los países latinoamericanos y del caribe



Certificado SC 6584-1



Informe Financiero

Socio: ANH
Convenio No: Convenio: 001
Proyecto: CVS
Periodo del Informe: 31-ago-18
8-2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecucion + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CVS	\$ 826.993.531	\$ -	\$ 41.033.333	\$ 41.033.333	5%	\$ 785.960.198	\$ 308.000.000	42%	\$ 477.960.198



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CVS
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DORIA CASTRO ADRIAN JOSE	1067880491	143240	3.833.333
28-8-18	ASESORIA TECNICA	AGUDELO OCHOA MARGIE CATALINA	1128395279	143240	3.450.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	QUINTERO ARENA GLORIA PATRICIA	30562942	143240	3.450.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PUELLO FLOREZ OSVALDO RAFAEL	1102794272	143240	3.450.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RANGEL MEDRANO JOSE DAVID	1103101526	143240	3.450.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	NEGRETTE HERNANDEZ ANGIE PAOLA	1128283270	143240	3.450.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CORDERO CAMPO ALBA CRISTINA	1067861558	143240	3.450.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GUERRERO JIMENEZ IVONNE CATERINE	1063290838	143240	2.250.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MONTERO GUEVARA CARLOS ALBERTO	1067905187	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RESTREPO RAMIREZ ALEJANDRO	10026966	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CANTILLO PADRON ANDREA PATRICIA	23182112	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	FUENTES CHICA RAFAEL EMIRO	1068664245	143240	2.250.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BARRERA COGOLLO JENNIFER	25788010	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CORREA DE LORA MARIA EUGENIA	34966769	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	SARMIENTO BERNAL DIANA CAROLINA	1026274991	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	NARANJO PARADAS DOMINGO EDUARDO	15033511	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BENITEZ MORA JUAN CARLOS	1067840773	143240	1.500.000
TOTAL EJECUCION					41.033.333



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CVS
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ALBA CRISTINA CORDEIRO CAMPO	1067861558	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANGIE PAOLA NEGRETTE HERNANDEZ	1128283270	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JOSE DAVID RANGEL MEDRANO	1103101526	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	OSVALDO RAFAEL PUELLO FLOREZ	1102794272	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GLORIA PATRICIA QUINTERO ARENA	30562942	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARGIE CATALINA AGUDELO OCHOA	1128395279	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ADRIAN JOSE DORIA CASTRO	1067880492	CONTRATO	20.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	IVONNE CATERINE GUERRERO JIMENEZ	1063290838	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	RAFAEL EMIRO FUENTES CHICA	1068664245	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANDREA PATRICIA CANTILLO PADRON	23182112	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ	10026966	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	CARLOS ALBERTO MONTERO GUEVARA	1067905187	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JUAN CARLOS DENITEZ MORA	1067840773	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DOMINGO EDUARDO NARANJO PARADAS	15033511	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DIANA CAROLINA SARMIENTO BERNAL	1026274991	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARIA EUGENIA CORREA DE LORA	34966769	CONTRATO	18.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JENNIFER BARRERA COGOLLO	25788010	CONTRATO	18.000.000
TOTAL COMPROMISOS					308.000.000



Informe Financiero

Socio: ANH
Convenio No: 001
Fecha de Finalización: 31/12/2018
Proyecto: CARSUCRE
Periodo del Informe: 31-ago-18
8-2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecución + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CARSUCRE	\$ 843.203.740	\$ -	\$ 79.842.455	\$ 79.842.455	9%	\$ 763.361.285	\$ -	9%	\$ 763.361.285



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CARSUCRE

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
13-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	TOPOEQUIPOS S.A.	800035478	142128	28.237.500
13-8-18	IVA PAGADO 19%	TOPOEQUIPOS S.A.	800035478	142128	5.365.125
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	GEOSYSTEM ING. LTDA	830051298	142992	17.110.000
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	GEOSYSTEM ING. LTDA	830051298	142992	12.270.000
24-8-18	IVA PAGADO 19%	GEOSYSTEM ING. LTDA	830051298	142992	5.582.200
30-8-18	EQUIPO DE COMPUTO	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143374	9.477.000
30-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143374	1.800.630
TOTAL EJECUCION					79.842.455



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CARSUCRE
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
TOTAL COMPROMISOS					-

Socio:
 Convenio No:
 Período del Informe:
 Proyecto:
 8-2018

Socio: ANH
 Convenio: 001
 31-ago-18
 CORPOBOYACA

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecucion + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
TOTAL CORBOYACA	\$ 827.745.000	\$ 83.377.754	\$ 30.535.641	\$ 113.913.395	14%	\$ 713.831.605	\$ 222.033.250	41%	\$ 491.798.355



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA


NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPOBOYACA

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
26-7-18	ASESORIA TECNICA	DELGADO LOBO ILBIA JULIETH	1065869603	141116	2.550.833
26-7-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ ARIZA DANIEL FERNADO	1054679915	141116	1.583.333
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ROMERO SALCEDO ELIANA GISELL	1053585430	141116	2.550.833
26-7-18	ASESORIA TECNICA	RAMIREZ ESQUIVEL ANGELA PIEDAD	46384619	141116	2.550.833
26-7-18	ASESORIA TECNICA	FONSECA ALBA KARINA JULIETH	1049639910	141116	2.550.833
25-7-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	I3NET SAS	830024826	140992	60.160.579
25-7-18	IVA PAGADO 19%	I3NET SAS	830024826	140992	11.430.510
9-7-18	TAXIS Y BUSES	ESPINEL JIMENEZ CHRISTOPHER EMILIO	1018403915	139675	52.000
9-7-18	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	ESPINEL JIMENEZ CHRISTOPHER EMILIO	1018403915	139675	40.000
9-7-18	PASAJES TERRESTRES	AUTOBOY S.A.	860001371	139675	22.000
9-7-18	PASAJES TERRESTRES	COOTRANSBOLIVAR LTDA.	800174156	139675	22.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ ORTIGOZA ANGELICA	1075539267	143240	2.346.767
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MONRROY PEREZ SEGUNDO FEDERICO	1053605949	143240	2.958.967
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ CORTEZ LINA MARIA	1010175347	143240	2.958.967
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CEPEDA GONZALEZ ERICK HACEDT	1052401137	143240	2.958.967
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MESA RIOS LUIS DAVID	7408098	143240	2.958.967
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DELGADO LOBO ILBIA JULIETH	1065869603	143240	3.061.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ ARIZA DANIEL FERNADO	1054679915	143240	1.900.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ROMERO SALCEDO ELIANA GISELL	1053585430	143240	3.061.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RAMIREZ ESQUIVEL ANGELA PIEDAD	46384619	143240	3.061.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	FONSECA ALBA KARINA JULIETH	1049639910	143240	3.061.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MORENO MEDINA CARLOS ANDRES	74083027	143240	1.326.400
23-8-18	ASEO Y VIGILANCIA	SINTECTO LTDA	830076042	142947	493.163
23-8-18	IVA PAGADO 19%	SINTECTO LTDA	830076042	142947	9.371
30-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS-DIVERSOS	I3NET SAS	830024826	143379	205.103
30-8-18	IVA PAGADO 19%	I3NET SAS	830024826	143379	38.969
TOTAL EJECUCION					113.913.395



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPOBOYACA

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DELGADO LOBO ILBIA JULIETH	1065869603	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	RODRIGUEZ ARIZA DANIEL FERNADO	1054679915	CONTRATO	7.600.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ROMERO SALCEDO ELIANA GISELL	1053585430	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	RAMIREZ ESQUIVEL ANGELA PIEDAD	46384619	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	FONSECA ALBA KARIYA JULIETH	1049639910	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LUIS DAVID MESA RIOS	7408098	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ERICK HACETH CEPEDA GONZALEZ	1052401137	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LINA MARIA RODRIGUEZ CORTEZ	1010175347	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SEGUNDO FEDERICO MONRAOY PEREZ	1053605949	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANGELICA RODRIGUEZ ORTIGOZA	1075539267	CONTRATO	12.244.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	CARLOS ANDRES MORENO MEDINA	74083027	CONTRATO	19.896.000
N/A	OC - 3218	TOPOEQUIPOS COLOMBIA S.A.S.		ORDEN DE COMPRA	84.341.250
TOTAL COMPROMISOS					222.033.250



Informe Financiero

Socio:
Convenio No:
Fecha de Finalización
Proyecto:
Período del Informe:
8-2018

Socio: ANH
Convenio: 001
Fecha de Finalización: 31/12/2018
CORPOAMAZONIA II
31-ago-18

CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecución	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecución + Compromisos	Saldo Después de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CORPOAMAZONIA II	\$ 1.334.217.676	\$ -	\$ 22.780.000	\$ 22.780.000	2%	\$ 1.311.437.676	\$ 239.800.000	20%	\$ 1.071.637.676



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA


NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPOAMAZONIA II

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MARTINEZ TEZ IVAN DARIO	97472189	143240	900.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DUARTE MONCAYO EVER ERNEY	1124848071	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	FERRIN RIVERA NICOLE XIOMARA	1061746713	143240	990.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DIAZ RICO ANGELA DANIELA	1010207722	143240	900.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ANDRADE NARVAEZ MARISOL YOLIMA	36759907	143240	630.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BELLO AREVALO AURA MARIA	1075273142	143240	810.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GARZON JAMIOY YENY MARITZA	1006955692	143240	1.650.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690	143240	2.100.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PEÑA CHAVEZ BRENDA KARIN	1053790855	143240	2.100.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BARRERA HERRERA GUSTAVO ADOLFO	80149665	143240	2.100.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ARTEAGA SANCHEZ CARLOS MARIO	1053809944	143240	2.100.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GOMEZ BRICEÑO JOSE ALFREDO	79443020	143240	2.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ROMO SAIRA PATRICIA	41117221	143240	3.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ALBAN CHINDOY CESAR RICAURTE	97472386	143240	1.500.000
TOTAL EJECUCION					22.780.000



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CORPDAMAZONIA II
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SANDRA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUNA	36957771	CONTRATO	27.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	CESAR RICAURTE ALBAN CHINDOY	97472386	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SAIRA PATRICIA ROMO	41117221	CONTRATO	24.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JOSE ALFREDO GOMEZ BRICEÑO	79443020	CONTRATO	20.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	CARLOS MARIO ARTEAGA SANCHEZ	1053809944	CONTRATO	16.800.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GUSTAVO ADOLFO BARRERA HERRERA	80149665	CONTRATO	16.800.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	BRENDA KARIN PEÑA CHAVEZ	1053790855	CONTRATO	16.800.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DANIEL ALEJANDRO PAZ ZAMBRANO	1061753690	CONTRATO	16.800.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	YENY MARITZA GARZON JAMIOY	1006955692	CONTRATO	13.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	AURA MARIA BELLO AREVALO	1075273142	CONTRATO	10.800.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARISOL YOLIMA ANDRADE NARVAEZ	36759907	CONTRATO	8.400.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANGELA DANIELA DIAZ RICO	1010207722	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	NICOLE XIDMARA FERRIN RIVERA	1061746713	CONTRATO	13.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	EVER ERNEY DUARTE MONCAYO	1124848071	CONTRATO	20.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	IVAN DARIO MARTINEZ TEZ	97472189	CONTRATO	12.000.000
TOTAL COMPROMISOS					239.800.000



Informe Financiero

Socio:
Convenio No:
Periodo del Informe:
Proyecto:
8-2018

Socio: ANH
Convenio: 001
31-ago-18
CORPOAMAZONIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecucion + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CORPOAMAZONIA	\$ 950.000.000	\$ 26.929.999	\$ 385.126.334	\$ 412.056.333	43%	\$ 537.943.667	\$ 162.800.000	61%	\$ 375.143.667



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3


CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPOAMAZONIA

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ALEGRIA MEJIA MARIA FERNANDA	1123322139	138809	4.300.000
29-6-18	ASESORIA TECNICA	ALEGRIA MEJIA MARIA FERNANDA	1123322139	139189	(3.010.000)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	CRIOLO ARCINIEGAS JHON FREDY	6801407	138809	3.500.000
29-6-18	ASESORIA TECNICA	CRIOLO ARCINIEGAS JHON FREDY	6801407	139189	(2.450.000)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	DUSSAN MALAGON EDWIN GUSTAVO	17656065	138809	4.300.000
29-6-18	ASESORIA TECNICA	DUSSAN MALAGON EDWIN GUSTAVO	17656065	139189	(3.010.000)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	MACIAS PEREZ GABBY MARCELA	1061695070	138809	3.500.000
29-6-18	ASESORIA TECNICA	MACIAS PEREZ GABBY MARCELA	1061695070	139189	(1.400.000)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ROJAS GOMEZ LUIS FERNANDO	1124849623	138809	3.500.000
29-6-18	ASESORIA TECNICA	ROJAS GOMEZ LUIS FERNANDO	1124849623	139189	(1.400.001)
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ROJAS GOMEZ LUIS FERNANDO	1124849623	141116	3.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	MACIAS PEREZ GABBY MARCELA	1061695070	141116	3.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	CRIOLO ARCINIEGAS JHON FREDY	6801407	141116	3.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	DUSSAN MALAGON EDWIN GUSTAVO	17656065	141116	4.300.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ALEGRIA MEJIA MARIA FERNANDA	1123322139	141116	4.300.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CRIOLO ARCINIEGAS JHON FREDY	6801407	143240	3.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DUSSAN MALAGON EDWIN GUSTAVO	17656065	143240	4.300.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ALEGRIA MEJIA MARIA FERNANDA	1123322139	143240	4.300.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ROJAS GOMEZ LUIS FERNANDO	1124849623	143240	3.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MACIAS PEREZ GABBY MARCELA	1061695070	143240	3.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	HERNANDEZ GARRETA LUIS ALEJANDRO	18130254	143240	2.613.333
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MEDICIS GARZON YENNY FERNANDA	1124851450	143240	2.613.333
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PORTILLA GOMEZ LENCY ANNABELL	69015044	143240	1.866.667
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ MORA DIANA CAROLINA	1061708696	143240	3.266.667
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BERNAL TRUJILLO LENCY YOLANDA	65737665	143240	2.613.333
28-8-18	ASESORIA TECNICA	QUIROGA BUCHELLY JULIAN	1124859421	143240	1.866.667
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BOTERO GARZON DANEISY MILENA	1124857234	143240	2.450.000
31-8-18	ASESORIA TECNICA	BERNAL TRUJILLO LENCY YOLANDA	65737665	143654	2.046.666
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141589	1.063.712
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141590	1.435.614
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141591	1.435.300
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141592	2.051.186
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141593	1.435.614
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141595	1.320.888
2-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141596	1.435.614
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141644	4.700.492
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141644	893.093
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141645	2.508.646
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141645	476.643
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141647	1.120.423
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141647	212.880
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141648	2.508.646
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141648	476.643
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141651	2.508.646
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141651	476.643
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141652	1.656.246
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141652	314.687
2-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141655	5.552.892
2-8-18	IVA PAGADO 19%	INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	805001883	141655	1.055.049
8-8-18	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	MUCHAVISOY RODRIGUEZ MILLER WILSON	18127063	141821	1.435.300
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143012	4.195.000
24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143012	797.050
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143011	4.418.735
24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143011	839.560
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143010	4.418.735
24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143010	839.560
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143009	5.552.896
24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143009	1.055.050
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143008	8.047.896

24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143008	1.529.100
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143007	12.501.389
24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143007	2.375.264
24-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143006	5.552.896
24-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143006	1.055.050
27-8-18	EQUIPO DE COMPUTO	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143078	128.814.793
27-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143078	24.474.811
27-8-18	EQUIPO DE COMPUTO	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143077	87.518.509
27-8-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	143077	16.628.517
TOTAL EJECUCION					412.056.333



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CORPOAMAZONIA
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GABBY MARCELA MACIAS PEREZ	1061695070	CONTRATO	14.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LUIS FERNANDO ROJAS GOMEZ	1124849623	CONTRATO	14.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARIA FERNANDA ALEGRIA MEJIA	1123322139	CONTRATO	17.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	EDWIN GUSTAVO DUSSAN MALAGON	17656065	CONTRATO	17.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JHON FREDY CRIOLLO ARCINIEGAS	6801407	CONTRATO	14.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JULIAN QUIROGA BUCHELLY	1124859421	CONTRATO	8.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LENCY YOLANDA BERNAL TRUJILLO	65737665	CONTRATO	20.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DIANA CAROLINA PEREZ MORA	1061708696	CONTRATO	14.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LENCY ANNABELL PORTILLA GOMEZ	69015044	CONTRATO	8.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	YENNY FERNANDA MEDICIS GARZON	1124851450	CONTRATO	11.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ GARRETA	18130254	CONTRATO	11.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DANEISY MILENA BOTERO GARZON	1124857234	CONTRATO	14.000.000
TOTAL COMPROMISOS					162.800.000



Informe Financiero

Socio:
Convenio No:
Centro de costos:
Proyecto:
Periodo del Informe:
8-2018


Socio: ANH
Convenio: 001
Centro de Costos: 1182
CORMACARENA
31-ago-18

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecucion + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CORMACARENA	\$ 672.037.774	\$ -	\$ 3.588.530	\$ 3.588.530	1%	\$ 668.449.244	\$ 201.313.027	30%	\$ 467.136.217



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CORMACARENA
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ZABALA PIEDRAHITA MARIA JOSE	1010125324	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RAMIREZ PEÑA YENNY ALEJANDRA	46457991	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BERNAL AMADO SANTIAGO	1121929613	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CORRERA REYES WELLINGTON	86062379	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MONTAÑEZ QUEVEDO MANUEL ALEJANDRO	1121865464	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ MEDINA GELVER CHAYANNE	1115912321	143240	457.371
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CELY VELASQUEZ RUBEN DARIO	1122649400	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ BOLIVAR LUIS CARLOS	1121912647	143240	349.363
28-8-18	ASESORIA TECNICA	SANCHEZ MEDINA JUAN CARLOS	86068412	143240	685.618
TOTAL EJECUCION					3.588.530



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CORMACARENA
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JUAN CARLOS SANCHEZ MEDINA	86068412	CONTRATO	20.568.544
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LUIS CARLOS GUTIERREZ BOLIVAR	1121912647	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	RUBEN DARIO CELY VELASQUEZ	1122649400	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GELVER CHAYANNE PEREZ MEDINA	1115912321	CONTRATO	13.721.132
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MANUEL ALEJANDRO MONTAÑEZ QUEVEDO	1121865464	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	WILLINGTON CORREA REYES	86062379	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SANTIAGO BERNAL AMADO	1121929613	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	YENY ALEJANDRA RAMIREZ PEÑA	46457991	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARIA JOSE ZABALA PIEDRAHITA	1010125324	CONTRATO	10.480.892
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SOLANVE ISABEL CARVAJAL TOLOSA	1121875864	CONTRATO	10.306.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DANILO FINO GUERRERO	1026272677	CONTRATO	10.306.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	NELSON ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	1014204974	CONTRATO	10.306.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DIEGO FERNANDO SALAZAR GARCIA	86057143	CONTRATO	8.001.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARIA CAMILA MEDINA VARGAS	1121928278	CONTRATO	8.001.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GUSTAVO ADOLFO LOZANO VARGAS	1120363184	CONTRATO	7.518.920
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MIGUEL ANGEL QUINTERO RAMIREZ	18524111	CONTRATO	7.518.920
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JULIAN ALONSO BUITRAGO AMADOR	80095022	CONTRATO	10.306.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	NATHALY ASENETH PAIPA RIOS	1012383633	CONTRATO	10.306.210
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANYELY RODRIGUEZ SERRANO	1026288142	CONTRATO	11.085.797
TOTAL COMPROMISOS					201.313.027



Informe Financiero

Socio:
Convenio No:
Fecha de Finalización
Proyecto:
Período del Informe:
8-2018

Socio: ANH
Convenio: 001
Fecha de Finalización: 31/12/2018
CORPOGUAJIRA
31-ago-18

CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecución	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecución + Compromisos	Saldo Después de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CORPOGUAJIRA	\$ 730.855.466	\$ -	\$ 375.668.000	\$ 375.668.000	51%	\$ 355.187.466	\$ 231.862.602	83%	\$ 123.324.864



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA


NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPOGUAJIRA

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
10-8-18	OTROS HONORARIOS	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS	825003727	270451	98.652.101
10-8-18	IVA PAGADO 19%	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS	825003727	270451	18.743.899
10-8-18	OTROS HONORARIOS	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS	825003727	270450	98.652.101
10-8-18	IVA PAGADO 19%	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS	825003727	270450	18.743.899
27-8-18	IVA PAGADO SUJETO	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS	825003727	272291	22.492.807
27-8-18	CONVENIOS DE DONACION	ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS	825003727	272291	118.383.193
TOTAL EJECUCION					375.668.000



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CORPOGUAJIRA
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS						
FECHA	DETALLE		TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATO	ASOPAGUA		825003727	CONTRATO	93.915.996
N/A	CONTRATO	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS - INVEMAR		800250062	CONTRATO	137.946.606
TOTAL COMPROMISOS						231.862.602



Informe Financiero

Socio: ANH
Convenio No: 001
Fecha de Finalización: 31/12/2018
Proyecto: CORPOCESAR
Período del Informe: 31-ago-18
8-2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecucion + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CORPOCESAR	\$ 753.908.104	\$ 100.930.864	\$ 46.669.972	\$ 147.600.836	20%	\$ 606.307.268	\$ 189.926.248	45%	\$ 416.381.020



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3


CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPCESAR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ALVAREZ QUIROZ WILMAN ENRIQUE	1098712563	138809	2.640.451
29-6-18	ASESORIA TECNICA	ALVAREZ QUIROZ WILMAN ENRIQUE	1098712563	139189	(1.056.181)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	BRAVO QUINTERO BRENDA CAROLINA	1065659024	138809	3.300.564
29-6-18	ASESORIA TECNICA	BRAVO QUINTERO BRENDA CAROLINA	1065659024	139188	(1.914.328)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	DE LUQUE OROZCO ANDRES DAVID	1065810570	138809	1.650.282
29-6-18	ASESORIA TECNICA	DE LUQUE OROZCO ANDRES DAVID	1065810570	139189	(660.113)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA	49795358	138809	3.960.677
29-6-18	ASESORIA TECNICA	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA	49795358	139189	(1.584.271)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ VILLALOBOS MANUEL IGNACIO	1065597002	138809	3.300.564
29-6-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ VILLALOBOS MANUEL IGNACIO	1065597002	139189	(2.310.395)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	LINDO MORALES OSNAIDER ENRIQUE	1065632371	138809	1.980.338
29-6-18	ASESORIA TECNICA	LINDO MORALES OSNAIDER ENRIQUE	1065632371	139189	(792.136)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	NIEVES GUTIERREZ KENIA SAYLETH	1065810724	138809	3.300.564
29-6-18	ASESORIA TECNICA	NIEVES GUTIERREZ KENIA SAYLETH	1065810724	139189	(1.320.226)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	OÑATE CAICEDO CAMILO IVAN	77160623	138809	2.310.394
29-6-18	ASESORIA TECNICA	OÑATE CAICEDO CAMILO IVAN	77160623	139189	(924.158)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	OSORIO OROZCO LILIAN MARIA	41638154	138809	2.970.508
29-6-18	ASESORIA TECNICA	OSORIO OROZCO LILIAN MARIA	41638154	139189	(1.188.204)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	PALACIO SALAMANCA JOSE FERNANDO	1065661320	138809	1.980.338
29-6-18	ASESORIA TECNICA	PALACIO SALAMANCA JOSE FERNANDO	1065661320	139189	(792.136)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ HOLGUIN KATIA LORENA	1065574297	138809	2.640.451
29-6-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ HOLGUIN KATIA LORENA	1065574297	139189	(1.848.316)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ BLANCO SIXTO JULIO	12720610	138809	2.310.394
29-6-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ BLANCO SIXTO JULIO	12720610	139189	(924.158)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ROMERO AROCA WILLIAM ALBERTO	1094913863	138809	2.640.451
29-6-18	ASESORIA TECNICA	ROMERO AROCA WILLIAM ALBERTO	1094913863	139189	(1.056.181)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	SAENZ ORTEGA LAURA BEATRIZ	1065624231	138809	2.640.451
29-6-18	ASESORIA TECNICA	SAENZ ORTEGA LAURA BEATRIZ	1065624231	139189	(1.056.181)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	TORTELO DITTA MARIA ELSA	1064797614	138809	2.640.451
29-6-18	ASESORIA TECNICA	TORTELO DITTA MARIA ELSA	1064797614	139189	(1.056.181)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	VILLERO WOLF FELIX RAFAEL	1065606822	138809	2.970.508
29-6-18	ASESORIA TECNICA	VILLERO WOLF FELIX RAFAEL	1065606822	139189	(1.188.204)
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ZAMBRANO MUÑOZ GIOVANNY ENRIQUE	72204816	138809	2.970.508
29-6-18	ASESORIA TECNICA	ZAMBRANO MUÑOZ GIOVANNY ENRIQUE	72204816	139189	(1.188.204)
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ALVAREZ QUIROZ WILMAN ENRIQUE	1098712563	141116	2.640.451
26-7-18	ASESORIA TECNICA	BRAVO QUINTERO BRENDA CAROLINA	1065659024	141116	3.300.564
26-7-18	ASESORIA TECNICA	DE LUQUE OROZCO ANDRES DAVID	1065810570	141116	1.650.282
26-7-18	ASESORIA TECNICA	EGEA ELJACH SANDRA MARGARITA	49795358	141116	3.960.677
26-7-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ VILLALOBOS MANUEL IGNACIO	1065597002	141116	3.300.564
26-7-18	ASESORIA TECNICA	LINDO MORALES OSNAIDER ENRIQUE	1065632371	141116	1.980.338
26-7-18	ASESORIA TECNICA	NIEVES GUTIERREZ KENIA SAYLETH	1065810724	141116	3.300.564
26-7-18	ASESORIA TECNICA	OÑATE CAICEDO CAMILO IVAN	77160623	141116	2.310.394
26-7-18	ASESORIA TECNICA	OSORIO OROZCO LILIAN MARIA	41638154	141116	2.970.508
26-7-18	ASESORIA TECNICA	PALACIO SALAMANCA JOSE FERNANDO	1065661320	141116	1.980.338
26-7-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ HOLGUIN KATIA LORENA	1065574297	141116	2.640.451
26-7-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ BLANCO SIXTO JULIO	12720610	141116	2.310.394
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ROMERO AROCA WILLIAM ALBERTO	1094913863	141116	2.640.451
26-7-18	ASESORIA TECNICA	SAENZ ORTEGA LAURA BEATRIZ	1065624231	141116	2.640.451
26-7-18	ASESORIA TECNICA	TORTELO DITTA MARIA ELSA	1064797614	141116	2.640.451
26-7-18	ASESORIA TECNICA	VILLERO WOLF FELIX RAFAEL	1065606822	141116	2.970.508
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ZAMBRANO MUÑOZ GIOVANNY ENRIQUE	72204816	141116	2.970.508
31-7-18	ASESORIA TECNICA	BRAVO QUINTERO BRENDA CAROLINA	1065659024	141579	(990.170)
31-7-18	ASEO Y VIGILANCIA	SINTECTO LTDA	830076042	141801	358.664
31-7-18	IVA PAGADO 19%	SINTECTO LTDA	830076042	141801	6.815

19-7-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	DISCOVERY COMPUTER TECHNOLOGY SAS	901093924	140709	25.556.000
19-7-18	IVA PAGADO 19%	DISCOVERY COMPUTER TECHNOLOGY SAS	901093924	140709	4.443.340
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ HOLGUIN KATIA LORENA	1065574297	143240	2.640.451
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ VILLALOBOS MANUEL IGNACIO	1065597002	143240	3.300.564
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PALACIO SALAMANCA JOSE FERNANDO	1065661320	143240	1.980.338
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BRAVO QUINTERO BRENDA CAROLINA	1065659024	143240	2.310.394
28-8-18	ASESORIA TECNICA	LINDO MORALES OSNAIDER ENRIQUE	1065632371	143240	1.980.338
28-8-18	ASESORIA TECNICA	OSORIO OROZCO LILIAN MARIA	41638154	143240	2.970.508
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RODRIGUEZ BLANCO SIXTO JULIO	12720610	143240	2.310.394
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DE LUQUE OROZCO ANDRES DAVID	1065810570	143240	1.650.282
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ZAMBRANO MUÑOZ GIOVANNY ENRIQUE	72204816	143240	2.970.508
28-8-18	ASESORIA TECNICA	SAENZ ORTEGA LAURA BEATRIZ	1065624231	143240	2.640.451
28-8-18	ASESORIA TECNICA	TORTELO DITTA MARIA ELSA	1064797614	143240	2.640.451
28-8-18	ASESORIA TECNICA	EGEA ELIACH SANDRA MARGARITA	49795358	143240	3.960.677
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ROMERO AROCA WILLIAM ALBERTO	1094913863	143240	2.640.451
28-8-18	ASESORIA TECNICA	OÑATE CAICEDO CAMILO IVAN	77160623	143240	2.310.394
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ALVAREZ QUIROZ WILMAN ENRIQUE	1098712563	143240	2.640.451
28-8-18	ASESORIA TECNICA	VILLERO WOLF FELIX RAFAEL	1065606822	143240	2.970.508
28-8-18	ASESORIA TECNICA	NIEVES GUTIERREZ KENIA SAYLETH	1065810724	143240	3.300.564
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RINCONES FERNANDEZ JORGE ARMANDO	1065815832	143240	1.452.248
TOTAL EJECUCION					147.600.836



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPCESAR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	KENIA SAYLETH NIEVES GUTIERREZ	1065810724	CONTRATO	13.202.256
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	FELIX RAFAEL VILLERO WOLF	1065606822	CONTRATO	11.882.032
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	WILMAN ENRIQUE ALVAREZ QUIROZ	1098712563	CONTRATO	10.561.804
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	CAMILO IVAN OÑATE CAICEDO	77160623	CONTRATO	9.241.576
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	WILLIAM ALBERTO ROMERO AROCA	1094913863	CONTRATO	10.561.804
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SANDRA MARGARITA EGEA ELIACH	49795358	CONTRATO	15.842.708
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARIA ELSA TORTELLO DITTA	1064797614	CONTRATO	10.561.804
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LAURA BEATRIZ SAENZ ORTEGA	1065624231	CONTRATO	10.561.804
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUÑOZ	72204816	CONTRATO	11.882.032
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANDRES DAVID DE LUQUE OROZCO	1065810570	CONTRATO	6.601.128
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	SIXTO JULIO RODRIGUEZ BLANCO	12720610	CONTRATO	9.241.576
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LILIAN MARIA OSORIO OROZCO	41638154	CONTRATO	11.882.032
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	OSNAIDER ENRIQUE LINDO MORALES	1065632371	CONTRATO	7.921.352
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	BRENDA CAROLINA BRAVO QUINTERO	1065659024	CONTRATO	9.241.576
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JOSE FERNANDO PALACIO SALAMANCA	1065661320	CONTRATO	7.921.352
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MANUEL IGNACIO GUTIERREZ VILLALOBOS	1065597002	CONTRATO	13.202.256
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	KATIA LORENA PEREZ HOLGUIN	1065574297	CONTRATO	10.561.804
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JORGE ARMANDO RINCONES FERNANDEZ	1065815832	CONTRATO	7.921.352
N/A	ANTICIPO VIAJES	PERSONAL COPOCESAR	----	ANTICIPO	1.134.000
TOTAL COMPROMISOS					189.926.248



Informe Financiero

Socio:
Convenio No:
Fecha de Finalización
Proyecto:
Periodo del Informe:
8-2018

Socio: ANH
Convenio: 001
Fecha de Finalización: 31/12/2018
CORPONOR
31-ago-18

CONCEPTO	PRESUPUESTO	Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecucion	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecucion + Compromisos	Saldo Despues de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL CORPONOR	\$ 949.224.122	\$ -	\$ 35.246.666	\$ 35.246.666	4%	\$ 913.977.456	\$ 220.800.000	27%	\$ 693.177.456



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
PROYECTO CORPONOR
INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MORENO DELGADO JORGE ALEXANDER	88201490	143240	1.400.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	RIVERA LEAL VIANY ESTELIA	51700154	143240	2.100.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	OROZCO CARDENAS JENNY ANGELICA	1090362627	143240	2.310.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	JAIMES JAUREGUI PAOLA CRISTINA	60396638	143240	2.800.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GAONA GARCIA ANGELA YANETH	52968741	143240	2.310.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CONTRERAS BELTRAN FREDY ALFONSO	88204591	143240	1.226.666
28-8-18	ASESORIA TECNICA	URON VARGAS WALTER ALEXANDER	88265712	143240	2.300.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	LINARES REYES INGRID XIOMARA	1090414910	143240	2.300.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DIAZ RIVEROS JUAN ALEX	88235802	143240	2.300.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ARDILA SANDOVAL ALVARO ANDRES	1093752870	143240	1.800.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GOMEZ GAONA WILLIAN	88287307	143240	1.800.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	NIÑO MONTAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	5534084	143240	1.800.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	AVENDAÑO SANCHEZ LIZZET MARIA	30050169	143240	1.800.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GUEVARA SERRANO JORGE IVAN	1090374851	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CARRERRO GELVEZ JOHANA TIBISAY	37292657	143240	1.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	VALENCIA ARDILA HEIDY PAOLA	60444193	143240	2.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MEDINA MARTINEZ JONATHAN LEONARDO	1090388866	143240	1.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	SANCHEZ DE AVENDAÑO MARJORIE JOSEFINA	102580	143240	3.000.000
TOTAL EJECUCION					35.246.666



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO CORPONOR

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JUAN ALEX DIAZ RIVEROS	88235802	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	INGRID XIOMARA LINARES REYES	1090414910	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	WALTER ALEXANDER URON VARGAS	88265712	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	FREDDY ALFONSO CONTRERAS BELTRAN	88204591	CONTRATO	6.400.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANGELA YANETH GAONA GARCIA	52968741	CONTRATO	13.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	PAOLA CRISTINA JAIMES JAUREGUI	60396638	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JENNY ANGELICA OROZCO CARDENAS	1090362627	CONTRATO	13.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	VIANY ESTELIA RIVERA LEAL	51700154	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JORGE ALEXANDER MORENO DELGADO	88201490	CONTRATO	8.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARJORIE JOSEFINA SANCHEZ DE AVENDAÑO	102580	CONTRATO	20.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JONATHAN LEONARDO MEDINA MARTINEZ	1090388866	CONTRATO	8.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	HEIDY PAOLA VALENCIA ARDILA	60444193	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JOHANA TIBISAY CARRERRO GELVEZ	37292657	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JORGE IVAN GUEVARA SERRANO	1090374851	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LISZETT MARIA AVENDAÑO SANCHEZ	30050169	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MIGUEL FRANCISCO NIÑO MONTAÑEZ	5534084	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	WILLIAN GOMEZ GAONA	88287307	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ALVARO ANDRES ARDILA SANDOVAL	1093752870	CONTRATO	12.000.000
TOTAL COMPROMISOS					220.800.000



Informe Financiero

Socio: ANH
Convenio: 001
Fecha de Finalización:
Proyecto:
Período de Informe:
8-2018

Socio: ANH
Convenio: 001
31/12/2018
ICANH
31-ago-18

CONCEPTO	PRESUPUESTO	APORTE							
		Ejecutado al mes anterior	Ejecución del mes	Ejecución acumulada	% de Ejecución	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	% de Ejecución + Compromisos	Saldo Después de Compromisos
PRESUPUESTO									
TOTAL ICANH	\$ 2.000.000.000	\$ 330.651.988	\$ 212.573.157	\$ 543.225.145	27%	\$ 1.456.774.855	\$ 902.791.816	72%	\$ 553.983.039



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3


CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO ICANH

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

EJECUCION					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
30-4-18	ASESORIA TECNICA	ALZA CONTRERAS JOHN JAIRO	80058443	135704	12.000.000
30-4-18	ASESORIA TECNICA	LOZANO ROJAS ELIANA	1108931390	135704	2.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	ALZA CONTRERAS JOHN JAIRO	80058443	137496	6.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	ANNY CATALINA LOPEZ PONCE DE LEON	1015410355	137496	4.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	CARLOS ANDRES REINA MARTINEZ	1015433091	137496	3.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	DANIELA LINARES ORTEGON	1014261021	137496	3.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	HECTOR RICARDO VARGAS SANCHEZ	1032434289	137496	2.600.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	HENRY RAGUA FORERO	80006308	137496	3.666.666
31-5-18	ASESORIA TECNICA	JULIANA CAMPUZANO BOTERO	21628005	137496	2.800.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	LOZANO ROJAS ELIANA	1108931390	137496	2.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	LUISA FERNANDA RUGE VELASCO	1030524304	137496	4.000.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	MAYERLY NATALIA ALDANA LOMBO	1018494203	137496	1.790.000
31-5-18	ASESORIA TECNICA	YAHIR ANDRES HERRERA GONZALEZ	80211764	137496	1.800.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ACEVEDO COY LAURA JULIANA	52817105	138809	1.330.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ALZA CONTRERAS JOHN JAIRO	80058443	138809	6.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	ANNY CATALINA LOPEZ PONCE DE LEON	1015410355	138809	4.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	BACCA MARTINEZ ANGELA MARIA	1053844265	138809	1.500.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	CARLOS ANDRES REINA MARTINEZ	1015433091	138809	3.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	CUBIDES DANIEL HINCAPIE	80022549	138809	4.500.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	DANIELA LINARES ORTEGON	1014261021	138809	3.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	GALLEGO BLANDON JULIAN ANDRES	1053773229	138809	1.950.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ TORRES JENNIFER ANDREA	38360034	138809	1.500.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	HECTOR RICARDO VARGAS SANCHEZ	1032434289	138809	4.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	HENRY RAGUA FORERO	80006308	138809	5.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	JULIANA CAMPUZANO BOTERO	21628005	138809	4.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	LOZANO ROJAS ELIANA	1108931390	138809	2.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	LUISA FERNANDA RUGE VELASCO	1030524304	138809	4.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	MAYERLY NATALIA ALDANA LOMBO	1018494203	138809	2.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	SALAS CERQUERA MARIA CRISTINA	1032418962	138809	3.000.000
27-6-18	ASESORIA TECNICA	YAHIR ANDRES HERRERA GONZALEZ	80211764	138809	1.800.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ALZA CONTRERAS JOHN JAIRO	80058443	141116	6.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	LOZANO ROJAS ELIANA	1108931390	141116	2.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	GALLEGO BLANDON JULIAN ANDRES	1053773229	141116	1.950.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ TORRES JENNIFER ANDREA	38360034	141116	1.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ACEVEDO COY LAURA JULIANA	52817105	141116	1.330.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	BACCA MARTINEZ ANGELA MARIA	1053844265	141116	1.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	CUBIDES DANIEL HINCAPIE	80022549	141116	4.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	SALAS CERQUERA MARIA CRISTINA	1032418962	141116	3.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	HECTOR RICARDO VARGAS SANCHEZ	1032434289	141116	4.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	MAYERLY NATALIA ALDANA LOMBO	1018494203	141116	2.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	CARLOS ANDRES REINA MARTINEZ	1015433091	141116	3.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	JULIANA CAMPUZANO BOTERO	21628005	141116	4.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	ANNY CATALINA LOPEZ PONCE DE LEON	1015410355	141116	4.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	YAHIR ANDRES HERRERA GONZALEZ	80211764	141116	1.800.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	LUISA FERNANDA RUGE VELASCO	1030524304	141116	4.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	DANIELA LINARES ORTEGON	1014261021	141116	3.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	HENRY RAGUA FORERO	80006308	141116	5.000.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	GOMEZ LONDOÑO LILIANA ISABEL	43615611	141116	2.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	MANCERA RODRIGUEZ ANA MARIA	1018421163	141116	2.500.000
26-7-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ DIAZ JUAN FELIPE	79628225	141116	4.000.000
17-7-18	EQUIPO DE COMPUTO	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	140468	71.902.080
17-7-18	IVA PAGADO 19%	CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA	830026827	140468	13.661.395
23-7-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	TOPOEQUIPOS S.A.	800035478	141117	10.497.000
23-7-18	IVA PAGADO 19%	TOPOEQUIPOS S.A.	800035478	141117	1.994.430
31-7-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	NOVO LAMOSO ALEXANDRE	207906554	141473	64.664.325

31-7-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	GEOCAT B.V.	818319720	141516	5.116.092
14-8-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ DIAZ JUAN FELIPE	79628225	142390	2.500.000
14-8-18	ASESORIA TECNICA	GALLEGO BLANDON JULIAN ANDRES	1053773229	142390	2.550.000
14-8-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ TORRES JENNIFER ANDREA	38360034	142390	1.000.000
14-8-18	ASESORIA TECNICA	ACEVEDO COY LAURA JULIANA	52817105	142390	1.170.000
14-8-18	ASESORIA TECNICA	BACCA MARTINEZ ANGELA MARIA	1053844265	142390	1.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	DANIELA LINARES ORTEGON	1014261021	143240	3.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	HENRY RAGUA FORERO	80006308	143240	5.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ALZA CONTRERAS JOHN JAIRO	80058443	143240	6.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	LOZANO ROJAS ELIANA	1108931390	143240	2.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	PEREZ DIAZ JUAN FELIPE	79628225	143240	4.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GALLEGO BLANDON JULIAN ANDRES	1053773229	143240	4.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	GUTIERREZ TORRES JENNIFER ANDREA	38360034	143240	2.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ACEVEDO COY LAURA JULIANA	52817105	143240	2.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	BACCA MARTINEZ ANGELA MARIA	1053844265	143240	2.500.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	SALAS CERQUERA MARIA CRISTINA	1032418962	143240	3.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	HECTOR RICARDO VARGAS SANCHEZ	1032434289	143240	4.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MAYERLY NATALIA ALDANA LOMBO	1018494203	143240	2.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	CARLOS ANDRES REINA MARTINEZ	1015433091	143240	3.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	JULIANA CAMPUZANO BOTERO	21628005	143240	4.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	ANNY CATALINA LOPEZ PONCE DE LEON	1015410355	143240	4.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	YAHIR ANDRES HERRERA GONZALEZ	80211764	143240	1.800.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	LUISA FERNANDA RUGE VELASCO	1030524304	143240	4.000.000
28-8-18	ASESORIA TECNICA	MANCERA RODRIGUEZ ANA MARIA	1018421163	143240	3.000.000
13-8-18	PASAJES AEREOS	AVIATUR S.A.	860000018	142192	1.167.300
13-8-18	IVA PAGADO 19%	AVIATUR S.A.	860000018	142192	215.992
13-8-18	PASAJES AEREOS	AVIATUR S.A.	860000018	142242	2.343.373
13-8-18	IVA PAGADO 19%	AVIATUR S.A.	860000018	142242	25.189
15-8-18	OTROS GASTOS DIVERSOS	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	142471	120.901.640
13-8-18	PASAJES AEREOS	AVIATUR S.A.	860000018	142217	2.919.439
13-8-18	IVA PAGADO 19%	AVIATUR S.A.	860000018	142217	25.144
13-8-18	PASAJES AEREOS	AVIATUR S.A.	860000018	142243	1.554.797
13-8-18	IVA PAGADO 19%	AVIATUR S.A.	860000018	142243	15.332
13-8-18	PASAJES AEREOS	AVIATUR S.A.	860000018	142244	1.406.197
13-8-18	IVA PAGADO 19%	AVIATUR S.A.	860000018	142244	210.822
13-8-18	PASAJES AEREOS	AVIATUR S.A.	860000018	142245	3.026.373
13-8-18	IVA PAGADO 19%	AVIATUR S.A.	860000018	142245	25.189
23-8-18	ASEO Y VIGILANCIA	SINTECTO LTDA	830076042	142947	89.666
23-8-18	IVA PAGADO 19%	SINTECTO LTDA	830076042	142947	1.704
29-8-18	OTROS HONORARIOS	METRUM SAS	900777744	272731	8.088.235
29-8-18	IVA PAGADO 19%	METRUM SAS	900777744	272731	1.536.765
TOTAL EJECUCION					543.225.145



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA

NIT: 800 084 232 - 3

CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROYECTO ICANH

INFORME FINANCIERO ACUMULADO A AGOSTO 2018

COMPROMISOS					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	SOPORTE	VALOR
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ALZA CONTRERAS JOHN JAIRO	80058443	CONTRATO	24.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANNY CATALINA LOPEZ PONCE DE LEON	1015410355	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	CARLOS ANDRES REINA MARTINEZ	1015433091	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	DANIELA LINARES ORTEGON	1014261021	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	HECTOR RICARDO VARGAS SANCHEZ	1032434289	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	HENRY RAGUA FORERO	80006308	CONTRATO	20.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JULIANA CAMPUZANO BOTERO	21628005	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LOZANO ROJAS ELIANA	1108931390	CONTRATO	8.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ACEVEDO COY LAURA JULIANA	52817105	CONTRATO	12.500.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	BACCA MARTINEZ ANGELA MARIA	1053844265	CONTRATO	12.500.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GALLEGO BLANDON JULIAN ANDRES	1053773229	CONTRATO	22.500.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	GUTIERREZ TORRES JENNIFER ANDREA	38360034	CONTRATO	12.500.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	LUISA FERNANDA RUGE VELASCO	1030524304	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MAYERLY NATALIA ALDANA LOMBO	1018494203	CONTRATO	8.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	YAHIR ANDRES HERRERA GONZALEZ	80211764	CONTRATO	7.200.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JUAN FELIPE PEREZ DIAZ	79628225	CONTRATO	16.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MARIA CRISTINA SALAS CERQUERA	1032418962	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	MANCERA RODRIGUEZ ANA MARIA	1018421163	CONTRATO	12.000.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	ANDERSSON ANDRES CORREDOR OSORIO	1032447382	CONTRATO	1.250.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	JULIO ANDRES GUERRERO LONDOÑO	1010170227	CONTRATO	2.500.000
N/A	CONTRATOS DE PERSONAL	FABIAN DARIO ALVAREZ SAENZ	1030578557	CONTRATO	1.250.000
N/A	PROVISION	PROVISION VIAJES PERSNAL ICANH	-----	PROVISION	36.100.000
N/A	PROVISION	PROVISION COMPRA TELEFONIA IP	-----	PROVISION	106.266.304
N/A	PROVISION	PROVISION COMPRA TELEFONIA IP	-----	PROVISION	121.000.000
N/A	CONTRATO	METRUM	900777744	CONTRATO	28.875.000
N/A	CONTRATO	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	860014918	CONTRATO	70.000.000
N/A	CONTRATO	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	860014918	CONTRATO	60.000.000
N/A	CONTRATO	ING LTDA	900211268	CONTRATO	220.350.512
TOTAL COMPROMISOS					902.791.816



FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
NIT: 800 084 232 - 3
CONVENIO 001 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
INFORME FINANCIERO AGOSTO 2018
CONTRAPARTIDA

1. Contrapartida en especie					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
Total contrapartida en especie					-

2. Contrapartida en Efectivo					
FECHA	DETALLE	TERCERO	NIT	DIARIO	EJECUCION
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MARZO 2018	DIÁZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	Certificación	1.883.022
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MARZO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	Certificación	3.457.236
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	Certificación	11.508.770
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	Certificación	3.450.511
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	Certificación	3.383.854
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	DIÁZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	Certificación	1.903.113
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	SAENZ RODRIGUEZ DIANA MILENA	53044391	Certificación	1.368.045
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	Certificación	1.776.139
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	BERNAL LEON ALEXIS	1014226698	Certificación	3.269.469
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	Certificación	11.568.270
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	Certificación	2.423.772
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	Certificación	3.387.261
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	DIÁZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	Certificación	1.905.144
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	Certificación	2.320.168
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	GARCIA CALDERON ALFONSO	5888318	Certificación	16.138.620
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	Certificación	11.556.280
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	Certificación	3.426.144
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	Certificación	3.391.103
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	DIÁZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	Certificación	1.907.196
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	Certificación	2.111.903
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	GARCIA CALDERON ALFONSO	5888318	Certificación	16.155.420
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	Certificación	11.544.470
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	Certificación	3.429.811
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	Certificación	3.394.727
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	DIÁZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	Certificación	1.909.238
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	SAENZ RODRIGUEZ DIANA MILENA	53044391	Certificación	1.372.455
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	Certificación	2.116.254
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	BERNAL LEON ALEXIS	1014226698	Certificación	4.099.900
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	HERNANDEZ ROMERO SANDRA LUCIA	1070608604	Certificación	1.286.599
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	RAMIREZ CASTRO YENNY JAZMIN	1018429216	Certificación	3.307.994
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	MADURO SANTAMARIA BEATRIZ MARTHA	52251408	Certificación	14.169.860
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	GOMEZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	1036395213	Certificación	4.086.997
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	Certificación	23.041.519
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	Certificación	3.433.496
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	Certificación	3.398.567
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	DIÁZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	Certificación	1.911.290
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	SAENZ RODRIGUEZ DIANA MILENA	53044391	Certificación	1.373.941
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	Certificación	2.427.926
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	GUTIERREZ DIAZ JUAN CARLOS	79487891	Certificación	1.110.087
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	BERNAL LEON ALEXIS	1014226698	Certificación	3.278.637
30/08/2018	CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	HERNANDEZ ROMERO SANDRA LUCIA	1070608604	Certificación	1.288.196
Total contrapartida en Efectivo					200.273.405

Total Contrapartida					200.273.405
---------------------	--	--	--	--	-------------



FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

NIT 830.084.232-3

Carrera 21 No. 164 - 88 / Toberín / Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (571) 651 3838 Fax: (571) 651 3818 / www.fupad.org

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

FUPAD Colombia

N.I.T. No.830.084-232-3

CERTIFICA:

Que bajo el Convenio de asociación No. 001 de 2018, suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH y la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD Colombia, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de apoyo de interés público, para la ejecución de proyectos de desarrollo social y ambiental en el marco de la ejecución de los contratos del sector de hidrocarburos en el territorio nacional que vinculen el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional de las autoridades y entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos. FUPAD Colombia apporto como CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO para el desarrollo de este convenio la suma de DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS M/CTE. (COLP \$ 200.273.405) para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018 a favor del convenio descrito, recursos distribuidos en PERSONAL, el cual se detalla en la tabla anexa.

Para constancia se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días de septiembre de 2018.


ALEJANDRO PARDO
Gerente Financiero


CLAUDIA MILENA MATAALLANA
Contador
T.P. 114434-T


 Fundación independiente sin fines de lucro, educando y trabajando con los sectores públicos y privados para mejorar la calidad de vida de los países latinoamericanos y del caribe



Tabla anexa:

CONTRAPARTIDA PERSONAL			
DETALLE	TERCERO	NIT	EJECUCION
CONTRAPARTIDA PERSONAL MARZO 2018	DIAZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	1.883.022
CONTRAPARTIDA PERSONAL MARZO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	3.457.236
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	11.508.770
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	3.450.511
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	3.383.854
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	DIAZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	1.903.113
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	SAENZ RODRIGUEZ DIANA MILENA	53044391	1.368.045
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	1.776.139
CONTRAPARTIDA PERSONAL ABRIL 2018	BERNAL LEON ALEXIS	1014226698	3.269.469
CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	11.568.270
CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	2.423.772
CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	3.387.261
CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	DIAZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	1.905.144
CONTRAPARTIDA PERSONAL MAYO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	2.320.168
CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	GARCIA CALDERON ALFONSO	5888318	16.138.620
CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	11.556.280
CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	3.426.144
CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	3.391.103
CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	DIAZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	1.907.196
CONTRAPARTIDA PERSONAL JUNIO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	2.111.903
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	GARCIA CALDERON ALFONSO	5888318	16.155.420
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	11.544.470
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	3.429.811
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	3.394.727
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	DIAZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	1.909.238
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	SAENZ RODRIGUEZ DIANA MILENA	53044391	1.372.455
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	2.116.254
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	BERNAL LEON ALEXIS	1014226698	4.099.900
CONTRAPARTIDA PERSONAL JULIO 2018	HERNANDEZ ROMERO SANDRA LUCIA	1070608604	1.286.599
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	RAMIREZ CASTRO YENNY JAZMIN	1018429216	3.307.994
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	MADURO SANTAMARIA BEATRIZ MARTHA	52251408	14.169.860
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	GOMEZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	1036395213	4.086.997
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	ACOSTA MORA GLORIA NELLY	28428228	23.041.519
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	RAMIREZ MORENO NATHALIA ANDREA	1032383571	3.433.496
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	AGUJA ZAMORA SANDRA PATRICIA	65743274	3.398.567
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	DIAZ AMADO LIDA YURIAN	53030301	1.911.290
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	SAENZ RODRIGUEZ DIANA MILENA	53044391	1.373.941
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	ANDRADE PORTILLA KEVIN ANDERSON	1030653374	2.427.926
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	GUTIERREZ DIAZ JUAN CARLOS	79487891	1.110.087
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	BERNAL LEON ALEXIS	1014226698	3.278.637
CONTRAPARTIDA PERSONAL AGOSTO 2018	HERNANDEZ ROMERO SANDRA LUCIA	1070608604	1.288.196
TOTAL			200.273.405



INFORME DEL EQUIPO DE TRABAJO CONTRATADO

Convenio de Asociación N°001 de 2018

ANH-FUPAD

Presentado a:

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Elaborado por:

Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD Colombia

1.1 Estructura organizativa y recurso humano

La estructura organizativa, hace referencia a uno de los elementos integrantes de la plataforma operativa dispuesta para la implementación del programa, en términos del recurso humano necesario en los diferentes niveles de acción del convenio, considerando, que éste es uno de los elementos fundamentales para el cumplimiento y el éxito de la ejecución de las actividades previstas en el programa.

En efecto, la necesidad de contar con un apoyo técnico, administrativo y operativo idóneo en la implementación de las actividades previstas en el plan de trabajo del convenio, conllevó a la realización del proceso de contratación del recurso humano aprobado por parte de la ANH.


Para ello, FUPAD, a través del área de recursos humanos, y de conformidad con las políticas de contratación de la fundación, se encargó de asignar el equipo de especialistas y profesionales idóneos para la ejecución del convenio, con capacidad para impulsar la eficiencia organizacional y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A la fecha ya se encuentran conformados los equipos nacionales y territoriales que desarrollan los compromisos de los componentes de Gestión Socio Ambiental – GSA – y la Estrategia Territorial de Hidrocarburos – ETH.

1.2 Roles del equipo técnico de base

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3 de los estudios previos del Convenio de Asociación, a continuación se detalla el equipo de trabajo nacional con que la Fundación cuenta para la ejecución del mismo:

CARGO	CANTIDAD
Gerente del convenio	1
Especialista jurídico	1
Coordinador administrativo y financiero	1
Coordinador operaciones	1



Coordinador seguimiento y monitoreo	1
Coordinador temático y metodológico	1
Especialista social y comunitario	1

Tabla 1. Equipo de trabajo nivel central

Gerente del convenio: Dirigir, planear, administrar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución efectiva del convenio, de manera que garantice el adecuado desarrollo de los lineamientos estratégicos y su transferencia al equipo a cargo. Asimismo, se encarga del diseño de políticas que aseguren el cumplimiento de los objetivos del convenio, en pro del mejoramiento de la calidad de vida para la población participante en las zonas geográficas de cobertura.

Especialista jurídico: Apoyar y fortalecer en los diferentes procesos y en todas las actividades necesarias que conduzcan a garantizar el adecuado desarrollo de la Gerencia en los procesos jurídicos, velando por el cumplimiento de los tiempos y procedimientos estipulados y el adecuado manejo de la normatividad y marco jurídico.

Coordinador administrativo y financiero: Elaborar el presupuesto de las diferentes actividades, así como hacer el seguimiento y llevar el control de los mismos en su ejecución.

Coordinador operaciones: Brindar apoyo a la Gerencia en la planeación, administración, control y seguimiento relacionados con la administración, seguimiento técnico de recursos financieros, físicos y humanos de la operación; así como en los procedimientos para la implementación y monitoreo de las actividades previstas en el convenio.

Coordinador seguimiento y monitoreo: Administrar, Implementar, brindar asesoría y soporte metodológico en la gestión del proyecto, mediante la adopción y aplicación de los estándares apropiados y la consolidación de la información.

Coordinador temático y metodológico: Brindar apoyo a la Gerencia del convenio en la planeación, organización, dirección, elaboración e implementación de los lineamientos estratégicos y diseño de metodologías para la implementación estratégica, el monitoreo y seguimiento efectivo del convenio, garantizando el desarrollo y cumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos.

Especialista social y comunitario: Brindar apoyo a la Gerencia del Convenio en el diseño estratégico de los lineamientos y metodología de intervención, la cual debe brindar en territorio las bases para implementar acciones integrales dirigidas a la obtención de los resultados de impacto y sostenibilidad de las comunidades; así, como el diseño de políticas que permitan elevar las capacidades de gestión territorial de los grupos y familias participantes del convenio, para la atención integral y promoción del desarrollo humano.

1.3 Personal contratado fortalecimiento entidades

Teniendo en cuenta lo establecido en el cronograma de actividades del Convenio y el plan de trabajo de los componentes de ETH y GSA, a continuación se presenta la relación del personal contratado en modalidad de prestación de servicios OPS:

ENTIDAD	No. DE PERSONAS
ETH	19
ANH	3
FUPAD	4
CORPOAMAZONIA I	14
CORPOAMAZONIA II	27
CORPOBOYACA	11
CORPOCESAR	18
CORPONOR	19
CVS	17
ICANH	22
MIN INTERIOR	66
MIN TRABAJO	2
MIN AMBIENTE	3
MIN MINAS	2
PRESIDENCIA	1
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	2
SIC	2
TOTAL	232

Tabla 2. Personal contratado 12/09/2018

Para dar el soporte técnico, administrativo y operativo a la implementación del convenio, adicionalmente se cuenta con el siguiente personal de apoyo al equipo técnico base de FUPAD:

CARGO	PERSONAL VINCULADO
ESPECIALISTA DE RELACIONAMIENTO Y ARTICULACION	1
ESPECIALISTA EN RELACIONES CON COMUNIDAD	1
PROFESIONAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1
PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL	2
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION	1
PROFESIONAL DE OPERACIONES	1
PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL	1

Tabla 3. Equipo soporte técnico, administrativo y operativo

Los pagos de aportes parafiscales, y el pago por la prestación de servicios profesionales se encuentran al día, así como los pagos de los funcionarios a seguridad social (salud y pensión) y ARL.