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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 373 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y MANUEL GUILLERMO ALDANA
AREVALO

FECHA DEL INFORME: Agosto 1 de 2018

CONTRATO NÚMERO 373 DE 2018 FECHA DE FIRMA 26 ENERO DE 2018

FECHA DE INICIO 26 ENERO DE 2018

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

MANUEL GUILLERMO ALDANA AREVALO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 78,784,707

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y
PARTICIPACIONES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS QUE LE
FUERON DELEGADAS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

CDP No. 2718 FECHA CDP 25 ENERO DE 2018

RP No. 2618 FECHA RP 26 ENERO DE 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN 11.5 MESES FECHA DE
TERMINACIÓN

31 DICIEMBRE DE
2018

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO 26 ENERO DE 2018 MODIFICACIONES

AL CONTRATO NO

VALOR DEL CONTRATO $164,220,000
(Incluido IVA) FORMA DE PAGO Mensual

PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del
informe)

Fec
ha Tipo Operador Asistent

es
Cam
po Tema Conclusiones

Objetivo
Contract

ual

Acció
n

3-jul Reuni
ón BCP Kgonzalez Iraca

Abandon
o Pozo
Iraca-1

Se comunica al
operador que el
abandono debe ser
lo mas efectivo
posible y que debe
realizarse de la
mejor manera. La
ANH plantea
alternativas para
cumplir de la
mejormanera este
abandono.

1, 2 y 10 Partici
pó

4-jul Reuni
ón

ECOPETR
OL

Kgonzalez
/ Fperez

Caño
Sur

Prueba
Extensa
Pozo
Cumanda
y-1

Se analiza el area
donde se encuentra
el pozo
Cumanday-1, el
pozo se encuentra
en un area comercial
pero la RIE no
incluye esa area y
es un mismo
yacimiento.

1, 2, y 8 Partici
pó

4-jul Reuni
ón ANH

Comunidad
es ANH/
SYCMA /
MME

TODO
S

Plan
Integral
Cambio
Climático

SCYMA hace una
explicación del
objetivo que es
reducir las
emisiones de CO2, y
el plan para logra la
reduciión de 11.2
TON para el 2030.
Se hace énfasis en
las emisiones
furtivas y elplan que
debe implementar la
ANH para lograrlo
con los
compromisos de los
operadores.

1, 10 y
18

Partici
pó
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5-jul Reuni
ón IMPRENTA

Srodriguez/
Mflorian/
Jcastillo/
Eemeralda

TODO
S

Seguimie
nto
contrato
479

Se presenta el
protocolo de
prestamos y
consultas por parte
de IMPRENTA, para
revisión y validación
por parte de la ANH.

1 y 10 Partici
pó

6-jul Reuni
ón ANH

Amorales/
Eaguilar/
Hector/
Ruben/
Avecino/
Cibañez/
Pcante

Rubial
es

PPI
Rubiales

Se revisa la
resolución y la
manera de proceder
respecto a la curva
de producción los
pozos que se
reactivaron antes de
enero de 2018 y que
deben ser objeto de
inlcusión en la curva
básica.

1, 8 y 10 Partici
pó

9-jul Reuni
ón ANH Amorales/

Eaguilar
TODO
S

Reunión
Operacio
nal
Semanal

El Vicepresidente
expone los puntos
semanales mas
relevantes para el
seguimiento de las
operaciones.

1 Partici
pó

10-jul Reuni
ón ANH Amorales/

Eaguilar
TODO
S

Reunión
Operacio
nal
Semanal

El Vicepresidente
hace enfasis en que
todos los bienes y
servicios deben
estar contratados
antes del 20 de
agosto; se debe
hacer el seguimiento
de los pozos
inactivos del país;
cerrar el plan de
mejoramiento de la
contraloría.

1 Partici
pó

11-jul Reuni
ón ANH Amorales/

Eaguilar
TODO
S

Reunión
Operacio
nal
Semanal

El Vicepresidente
habla de 11 puntos
críticos, en los
cuales la VORP
debe enfocarse y
que requiere el
apoyo de
fiscalización.

1 Partici
pó

11-jul Reuni
ón

UNIVERSI
DAD DE
AMERICA

Estudiante
s en
práctica

Todos
Seguimie
nto
pasantía

Se hacen las
entrevistas a los
estudiantes que se
postulaon a la

1, 5 y 10 Partici
pó
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práctica empresarial
con la ANH, de los
cuales solo se
seleccionan 3.

11-jul Reuni
ón ANH

Presidente/
VORP/ VT/
VCH

TODO
S

Comité
de
contrataci
ón

Se participa en el
comité de
contratación de la
ANH, presentando el
proyecto de las
auditorías de
medición.

1, 5 y 10 Partici
pó

11-jul Reuni
ón TURKISH Cosorio

Rio
Zulia
West

Abandon
o Pozo
RZW-1

El operador indica
que esta entregando
el bloque y que va a
abandonar el pozo
rigless debido los
problemas con las
comunidades para
ingresar equipo
convencional.

1, 2, y 10 Partici
pó

11-jul Reuni
ón

ECOPETR
OL

Atorrejano /
Pcardona Tibú

Pruebas
Pozo
Tibu-612

El operador presenta
técnicamente las
pruebas de las
formaciones que va
a probar y la manera
de hacerlo con
facilidades
temporales.

1, 2, y 10 Partici
pó

11-jul Reuni
ón

ECOPETR
OL

Personal
de ECP/
Emilio/
Cchico

TODO
S

Pozos
"huérfano
s"

La ANH presenta la
minuta del convenio
que se realiza con
Gran Tierra, para
que se revise y
planteen una
alternativa conjunta
para abandonar los
pozos huérfanos a
nivel país.

1, 2, y 10 Partici
pó

12-jul Reuni
ón MME

Amorales/
Rfacundo/
Ncastro/
Mcuevas/
Eaguilar

TODO
S

Reunión
Bimestral

Se presenta ante el
MME las actividades
realizadas en los 4
primeros meses del
año 2018.

1 y 6 Partici
pó

12-jul Reuni
ón ANH

Presidente/
VORP/ VT/
VCH

TODO
S

Abandon
o pozos
La Tigra

Se presenta a
presidencia de la
ANH y OCI, el plan
de los pozos La
Tigra y su avance.

1 y 6 Partici
pó
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13-jul Reuni
ón ANH

Amorales/
Rfacundo/
Ncastro

TODO
S

Reunión
Operacio
nal
Semanal

El VORP recalca
enfocarse en el
informe de Lisama
158 ST2 para
entregar al MME y el
Informe de
Auditorías de 2016
solicitado por
presidencia.

1 Partici
pó

13-jul Reuni
ón

PETROBR
AS VORP SAMA

N

Perforaci
ón Pozo
Brama-1

El operador
Pterobrás presenta
los resultados de las
perforación y los
inicidentes
operacionales que
se presentaron
durante esta
perforación Offshore.

1, 9 y 10 Partici
pó

14-jul Reuni
ón HOCOL

Smontoya/
Rfacundo /
Amorales

MERL
IN

Pozos
campo
Merlín

El operador informa
a la ANH que a la
fecha tiene los
pozos Merlin 2St y 6
, a la fecha no se
han abandonado y
que deben hacerse.
Por lo que la ANH
comenta que se va a
analizar el caso,
para ver si es
procedente la
sanción.

1 y 6 Partici
pó

17-jul Reuni
ón ANH

Presidente/
VORP/ VT/
VCH

TODO
S

Comité
de
contrataci
ón

Se participa en el
comité de
contratación de la
ANH, sin embargo la
reunión n o se
realiza.

1, 5 y 10 Partici
pó

17-jul Reuni
ón ANH VORP/ VT/

VCH
SAMA
N

Area de
explotaci
on
Contrato
Saman

El campo Samán se
encuentra en
evalaución por parte
de la VT para definir
el área comercial.

1 y 6 Partici
pó

18-jul Reuni
ón IMPRENTA

COsorio/
Mflorian/
Jcastillo/
ESmeralda

TODO
S

Seguimie
nto
contrato
479

Se revisaron por
parte de la ANH el
protocolo de
prestamos y
consultas por parte
de IMPRENTA,y se
aprueban.

1 y 10 Partici
pó
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24-jul Reuni
ón VETRA

Amorales/
Rfacundo/
Dmolano/
Cibañez /
Jmiltom /
Moises

Piñuñ
a

Abandon
o Pozo
Piñuña-1

El operador plantea
hacer el abandono
del Pozo Piñuña-1
después de
probelmas
operacionales y de
pesca durante mas
de 10 días y hacerlo
con 2 tapones. La
ANH plantea que
deben replantear el
abandono debido a
que no se cuenta
con información
completa del pozo.

1 y 10 Partici
pó

25-jul Reuni
ón VETRA

MMonteale
gre/
Dmolano/
Fperez

Pauta
Abandon
o Pozo
Pauta-1

El operador presenta
las dificultades para
realizar el abandono
del pozo por
problemas de la
comunidad y
problemas de las
vías de acceso y por
eso plantea hacerlo
helicoportado
rigless. Sin embargo
la ANH le solicita
presentar el
cronograma
actualizado para
extender el tiempo.

1 y 10 Partici
pó

30-jul Reuni
ón ANH

Rfacundo/
Ncastro/
Zaira/
Erangel/
Jrios/
Pcardona

Lisam
a

Informe
para
Presidenc
ia ANH

Se reune el equipo
interdisciplinario
para dar respuesta
al memorando de la
presidencia y se
elabora informe
finald e Lisama 158
ST2.

1 y 10 Partici
pó

El contratista presentó al Supervisor del Contrato el informe de la gestión y labores cumplidas
en el desarrollo del objeto contratado, con sujeción a los lineamientos impartidos,
correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, radicado mediante oficio
20185010245562 ID:302587, de fecha 1 de Agosto de 2018.
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2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 164,220,000

Valor por desembolso $ 14,280,000

No. de desembolsos realizados a
la fecha 6

Valor Total desembolsado al
Contratista a la fecha (incluyendo
pago por período actual)

$ 88,443,871

Valor por ejecutar (incluyendo
pago por periodo actual) $ 75,776,129

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1
3.23.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.33.2 Observaciones

 Ninguna

3.43.3 Recomendaciones

 Ninguna
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De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su

objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y

documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato No. 373 de 2018

Revisó: Ramiro Facundo Méndez / Contrato 110 de 2018 / Componente técnico


