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Al contestar cite Radicado 20184210226393 Id: 335482
Folios: 11 Fecha: 02-noviembre-2018 11:45:13
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN
PRODUCCION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

INFORME DE SUPERVISIÓN # 10 DEL CONTRATO No. 293 DE 2018, CELEBRADO ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SANTIAGO ERNESTO GAMBA
GAMBA.

FECHA DEL INFORME: 02 de noviembre de 2018.

CONTRATO NÚMERO 293 DE 2018 FECHA DE FIRMA 23/01/2018
FECHA DE INICIO 25/01/2018

NOMBRE DEL
CONTRATISTA SANTIAGO ERNESTO GAMBA GAMBA.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 9.399.300 de Sogamoso.

OBJETO DEL
CONTRATO

Prestar Servicios profesionales especializados de apoyo legal a
la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, para el
seguimiento y control de los Contratos E&P, Contratos de
Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las
obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la
política en materia de hidrocarburos del Gobierno Nacional.

CDP No. 8318 FECHA CDP 12 de enero de 2018

RP No. 30318 FECHA RP 23 de enero de 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN
25-ene-2018
hasta
31-dic-2018

FECHA DE
TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2018

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO

25 de enero de
2018

MODIFICACIO-NE
S AL CONTRATO Ninguna

VALOR DEL
CONTRATO $110.118.354 FORMA DE PAGO

Mensualidades vencidas
o proporcionales por
fracción de servicio,
efectivamente prestado.

PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

Del 01 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018.
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN:

I. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES:

El Contratista Santiago Ernesto Gamba Gamba, presentó el informe de actividades realizadas
durante el periodo transcurrido entre el 01 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018,
mediante la comunicación con Rad. No. 20184210388502 Id: 334670 del 01 de noviembre de
2018.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LA CLÁUSULA 2 DEL CONTRATO 293.

1.- “Apoyar la elaboración de los conceptos y recomendaciones que se deben emitir en ejercicio
de seguimiento y control de los Contratos de Hidrocarburos, desde el componente legal y
contractual”.

Frente a la función descrita, se realizaron las tareas que se relacionan a continuación:

No. Fecha Contrato Asunto Trámite
1 11/10/2018

Rad. 20184110309011
Id: 327703

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
ALEA 1848 A

Contrato de
Exploración y
Producción ALEA 1848
A - Justificación
retrasos en el
cronograma Fase 3 y 4
Unificada -

La VCH, le solicita a VETRA que
justifique el incumplimiento de los
compromisos contractuales; para lo
cual se solicita que se informe el
porqué de los retrasos, y se informe
cuáles son las alternativas
proyectadas en tiempo con las cuales
dará cumplimiento a los compromisos
exploratorios pendientes de ejecutar
de la Fase 3 y 4 Unificada del
Contrato E&P ALEA 1848 A.

2 12/10/2018
Rad. 20184110309471
Id: 327824

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
LLA-64

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos LLA-64
- Justificación retrasos
en el cronograma y
avance de Actividades
Fase 1 -

La VCH, le solicita a VETRA que
remita las justificaciones de dichos
retrasos, así como las alternativas
proyectadas en tiempo con las cuales
dará cumplimiento a los compromisos
exploratorios pendientes de ejecutar
de la Fase 1 del Contrato E&P
LLA-64.

3 12/10/2018
Rad. 20184110210563
Id: 328140

CONTRATOS
E&P VSM-12,
VSM-13,
VMM-35 y
LLA-41

CONTRATOS E&P
VSM-12, VSM-13,
VMM-35, LLA-41
Solicitud de estado del
representante legal,
Certificado de
Existencia y
Representación Legal

La Gerencia de Seguimiento de
Contratos en Exploración (en
adelante GSCE) solicita a la
Vicepresidencia de Promoción y
Asignación de Áreas (en adelante
VPAA), información sobre el estado
actual de la compañía y el Certificado
de Existencia y Representación
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actualizado de la
Compañía ALANGE
ENERGY CORP.
SUCURSAL
COLOMBIA

Legal, actualizado de la misma.

4 12/10/2018
Rad. 20184110309481
Id: 327826

Contrato de
Exploración y
Producción
LLA-62

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos E&P
LLA-62 - Envío
borrador de Acta de
Liquidación-

la ANH remitió el borrador del Acta de
Liquidación, con el objeto de ser
revisada y firmada por el
Representante Legal de GEOPARK
COLOMBIA S.A.S. en dos (2)
originales.

5 12/10/2018
Rad. 20184110309491
Id: 327828

Contrato de
Exploración y
Producción
LLANOS-78

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos Llanos
78 - Justificación
retrasos en el
cronograma y avance
de Actividades Fase 1 -

La ANH le solicita a VETRA remitir las
justificaciones de dichos retrasos, así
como las alternativas proyectadas en
tiempo con las cuales dará
cumplimiento a los compromisos
exploratorios pendientes de ejecutar
de la Fase 1 del Contrato E&P
LLA-78.

6 12/10/2018
Rad. 20184010209593
Id: 327837

Contrato de
Exploración y
Explotación
JOROPO

Solicitud de Inicio al
Procedimiento para la
Declaratoria de
Incumplimiento por la
no ejecución de los
compromisos de las
Fases 1 y 2 Unificadas
del Periodo de
Exploración Posterior
del Contrato E&E
JOROPO.

La VCH solicita a la GALC, emitir el
respectivo concepto sobre la
existencia del presunto
incumplimiento a través del
Procedimiento para la Declaración de
Incumplimiento sustentado en el
presente documento, toda vez que
GREEN POWER omitió la respectiva
entrega de los informes técnicos
correspondientes al Ejecutivo
Semestral y Técnico Anual (ITA) del
año 2017, lo que indica una posible
terminación y/o imposición de multas
por incumplimiento según lo
establecido en la Cláusula 28
(numeral 28.2) del Contrato.

7 19/10/2018
Rad.20184010315751
Id: 329638

Contrato de
Exploración y
Producción
VMM-35

Contrato de
Exploración y
Producción VMM-35
– Pago pozos
Exploratorios (Actividad
no ejecutada), y
solicitud de
información.

La ANH le solicita al Operador dar
cumplimiento a lo ordenado mediante
Resolución No. 650 del 15 de
noviembre de 2017, imputándole
responsabilidad por incumplimiento
de las obligaciones prestacionales y
compromisos a la Sociedad, además
le socita allegar: Paz y Salvo de
carácter científico, técnico y
ambiental; Copia de los permisos,
autorizaciones, licencias y paz y
salvos de tipo ambiental; Certificación
expedida por el revisor fiscal; Paz y
salvo del pago de los contratos
suscritos con los proveedores y las
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empresas prestadoras de servicios
que ejecutaron actividades
relacionadas con el objeto del
Contrato.

8 22/10/2018
Rad. 20184310214383
Id: 329752

Contrato de
Exploración y
Producción
VMM-18

Contrato de
Exploración y
Producción No. 33 de
2011- Bloque VMM-18
Comunicación No.
2018100299702 Id:
315595 – Solicitud de
Restitución de Plazo
dentro de la Fase 2 del
Contrato E&P Bloque
VMM-18.

La ANH mediante Comunicación
Interna consideró pertinente
configurar el hecho de un tercero, y
de acuerdo a los soportes
presentados en esta nueva solicitud
por parte de MONTAJES J.M. frente
al inicio del trámite de Licencia
Ambiental se procede restituir el
plazo correspondiente a dicho
periodo, que, según el análisis, es
igual a doscientos cincuenta y cinco
(255) días calendario - El término a
ser restituido comenzaría a operar a
partir del día siguiente a la desde el 9
de diciembre de 2018 y hasta el 21
de agosto de 2019.

9 25/10/2018
Rad. 20184010218313
Id: 331193

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
YD LLA- 3

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos YD LLA-
3 - Solicitud de
concepto a OAJ sobre
el balance final para
liquidación del
Contrato.

La VCH le solicita a la OAJ, que en el
marco de sus competencias, se
informe si durante el desarrollo del
Contrato existieron actuaciones
judiciales, cobros coactivos, fallos de
tutela, u otros que pudieran resultar
de interés para el procedimiento de
liquidación del contrato que se
pretende adelantar. Adicionalmente,
informar si existe otro tipo de
obligaciones pendientes que a su
juicio sean relevantes con la OAJ a
su cargo.

10 25/10/2018
Rad. 20184010218323
Id: 331194

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
VSM-13

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos VSM-13
Solicitud de concepto a
OAJ sobre el balance
final para liquidación
del Contrato.

La VCH le solicita a la OAJ, que en el
marco de sus competencias, se
informe si durante el desarrollo del
Contrato existieron actuaciones
judiciales, cobros coactivos, fallos de
tutela, u otros que pudieran resultar
de interés para el procedimiento de
liquidación del contrato que se
pretende adelantar. Adicionalmente,
informar si existe otro tipo de
obligaciones pendientes que a su
juicio sean relevantes con la Oficina a
su cargo.

11 25/10/2018
Rad. 20184010218333
Id: 331195

Contratos de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
YD LLA 1 –

Solicitud de concepto a
GALC sobre el balance
final para liquidación de
los Contratos YD LLA 1
– YD LLA 3 – YD LLA

La VCH le solicita a la GALC, que en
el marco de sus competencias, se
informe si durante el desarrollo del
Contrato, se adelantaron
Procedimientos para la Declaratoria
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YD LLA 3_YD
LLA 6.

6. de Incumplimiento - IDI, el estado
actual de estos, y además si como
consecuencia de ellos se impusieron
sanciones y/o multas al Contratista.
Adicionalmente, informar si existe
otro tipo de obligaciones pendientes
que a su juicio sean relevantes con la
Gerencia a su cargo.

12 25/10/2018
Rad. 20184010218343
Id: 331196

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
VSM-13

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos VSM-13
-Solicitud de concepto
a la VORP sobre el
balance final para
liquidación del
Contrato.

La VCH le solicita a la VORP, que en
el marco de sus competencias, si se
dio cumplimiento a las obligaciones
que en relación con los procesos de
fiscalización, análisis y control de las
actividades exploratorias que fueron
adquiridas por el Contratista, entre
otras. Adicionalmente, informar el
estado actual de los pagos por
concepto de Derechos Económicos y
Transferencia de Tecnología por Uso
del Subsuelo.

13 25/10/2018
Rad. 20184010218353
Id: 331197

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
YD LLA 6

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos YD LLA
6 - Solicitud de
concepto a OAJ sobre
el balance final para
liquidación del
Contrato.

La VCH le solicita a la OAJ, que en el
marco de sus competencias, se
informe si durante el desarrollo del
Contrato YD LLA 6 existieron
actuaciones judiciales, cobros
coactivos, fallos de tutela, u otros que
pudieran resultar de interés para el
procedimiento de liquidación del
Contrato que se pretende adelantar.
Adicionalmente, informar si existe
otro tipo de obligaciones pendientes
que a su juicio sean relevantes con la
OAJ a su cargo.

14 30/10/2018
Rad. 20184010220143
Id: 332165

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
YD LLA 1

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos YD LLA
1 - Solicitud de
concepto a OAJ sobre
el balance final para
liquidación del
Contrato.

La VCH le solicita a la OAJ, que en el
marco de sus competencias, se
informe si durante el desarrollo del
Contrato YD LLA 1 existieron
actuaciones judiciales, cobros
coactivos, fallos de tutela, u otros que
pudieran resultar de interés para el
procedimiento de liquidación del
Contrato que se pretende adelantar.
Adicionalmente, informar si existe
otro tipo de obligaciones pendientes
que a su juicio sean relevantes con la
OAJ a su cargo.

15 30/10/2018
Rad. 20184010220123
Id: 332163

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
VSM-13

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos VSM-13
- Solicitud de concepto

La VCH le solicita a la VPAA que, en
el marco de sus competencias, se
incluyan expresamente dichas
obligaciones pendientes con la VPAA,
y la forma en que las mismas deben
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a VPAA sobre el
balance final para
liquidación del
Contrato.

ser cumplidas. Así mismo, informar si
existe a la fecha algún trámite ante la
ANH en el que se estén cediendo los
derechos, intereses y obligaciones
respecto del Contrato VSM-13.

16 30/10/2018
Rad. 20184010220103
Id: 332161

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
VSM-13

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos VSM-13
- Solicitud de concepto
a VT sobre el balance
final para liquidación
del Contrato.

La VCH le solicita a la VPAA que, en
el marco de sus competencias, incluir
las obligaciones pendientes con la VT
y la forma en que las mismas deben
ser cumplidas. Así mismo, informar si
existe a la fecha algún trámite ante
esa Vicepresidencia en el que estén
en trámite conceptos en relación con
cambios de compromiso, traslado de
inversiones, validación de nuevas
tecnologías exploratorias, conceptos
técnicos para dar trámite a
expediciones de Resoluciones de
Inicio de Explotación (RIE),
solicitudes
de alinderación de áreas, trámites
para devolución de áreas y respuesta
a recursos de reposición interpuestos
por las Compañías y/o personas
naturales, respecto del Contrato del
asunto, al igual que solicitudes de
desactivación de productos ante el
Servicio Geológico Colombiano, entre
otros.

17 31/10/2018
Rad. 20184010329811
Id: 333331

Contrato de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos
E&P No. 33 de
2011, Bloque
VMM-18

Contrato de
Exploración y
Producción E&P No. 33
de 2011, Bloque
VMM-18 Comunicación
No. 2018100299702 Id:
315595 – Solicitud de
Restitución de Plazo
dentro de la Fase 2 del
Contrato E&P Bloque
VMM-18.

Una vez analizados los argumentos y
soportes remitidos por MONTAJES
JM, la ANH encontró procedente
restituir al CONTRATISTA doscientos
cincuenta y cinco (255) días
calendario a la Fase 2 del Periodo de
Exploración, En virtud de lo expuesto,
la nueva fecha de finalización de la
Fase 2 es el 21 de agosto de 2019.

2.- “Elaborar y gestionar con las demás dependencias de la ANH y los contratistas la
suscripción de las Actas, Otrosí, liquidaciones y demás actos contractuales que formalicen
decisiones en ejecución de los Contratos de Hidrocarburos”.

Frente a la función descrita, se realizó la tarea que se relaciona a continuación:

 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
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HIDROCARBUROS No. 61 DE 2011, BLOQUE LLA 62.

La ANH remitió a GEOPARK el borrador del Acta de Liquidación, mediante
comunicación con radicado No. 20184110309481 Id: 327826 de fecha 12 de octubre de
2018, con el objeto de ser revisada y firmada por el Representante Legal de la
Compañía.

 OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN No. 37 DE 2009
MINIRONDA 2008 – VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17.

Elaboración de Otrosí No. 2, Operador MORICHAL SINOCO SUCURSAL COLOMBIA
S.A., CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN No. 37 DE 2009 MINIRONDA
2008 – VALLE MEDIO MAGDALENA BLOQUE VMM-17, El Operador mediante
radicado No. 20184010360442 Id: 329238, de fecha 18 de octubre de 2018, allegó los
dos (2) originales del Otrosí No. 2, firmados por su Representante Legal, suscrito por la
VCH el día 26 de octubre de 2018.

 ACTA DE RESTITUCIÓN DE PLAZO DE LA FASE 2 DEL PERIODO DE
EXPLORACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
HIDROCARBUROS No. 33 de 2011 BLOQUE VMM-18.

Mediante comunicación con radicado No. 20184010329811 Id: 333331 del 31 de octubre
de 2018, fue remitida a MONTAJES JM, el Acta de restitución de plazo de la Fase 2 del
periodo de Exploración del Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos No.
33 de 2011 Bloque VMM-18.

3.- “Elaborar los demás conceptos solicitados por la ANH relacionados con el seguimiento y
control de los Contratos de Hidrocarburos”.

Se relacionan en el cuadro de informe de actividades.

4.- “Proyectar respuestas a derechos de petición, consultas, requerimientos de la ciudadanía,
organismos de control, de otras entidades públicas y/o de las dependencias internas de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos respecto a la inspección y seguimiento de los Contratos de
Hidrocarburos”.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos no requirió al Contratista para la ejecución de las tareas
mencionadas.

5.- “Apoyar la elaboración de conceptos para proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones,
Circulares, Directivas y otros instrumentos de política pública que incidan en el seguimiento y
control de la actividad de Exploración y Producción de Hidrocarburos, de los Contratos E&P,
Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, acorde con el objeto del presente Contrato”.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos no requirió al Contratista para la ejecución de las tareas
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mencionadas.

6.- “Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado de los
temas a su cargo”.

Frente a la función descrita, se realizó la tarea que se relaciona a continuación:

 Se presentó informe de las actividades adelantadas a la Coordinación del Grupo No. 8,
donde se refleja el seguimiento efectuado a los temas objeto del Contrato 293 de 2018.

7.- “Actualizar permanentemente los sistemas de información, servidores, bases de datos y
aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales y demás
decisiones que se generen para cada Contrato y los demás temas a su cargo”.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos no requirió al Contratista para la ejecución de las tareas
mencionadas.
8.- “Desempeñar las demás actividades que le sean designadas por parte del supervisor del
respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual”.

Frente a la función descrita, se realizaron las tareas que se relacionan a continuación:

Revisión de correos electrónicos a remitir a notificaciones judiciales de la entidad con el estado
de algunos de los contratos asignados, en atención a las demandas de restitución de tierras

No. DESCRIPCIÓN NÚMERO
DE

ACTIVIDAD
ES

REQUERID
AS

NÚMERO DE
ACTIVIDADE

S
REALIZADAS

1 Octubre 02: Participación en reunión de equipo Grupo 8
seguimiento a trámites de los Contratos asignados.

1 1

2 Octubre 02: Reunión liderado por la profesional de la
VCH- GSCP, Martha Uribe Londoño, con el realizar el
seguimiento a la implementar del modelo de formato de la
Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción,
para el procedimiento de liquidación de los contratos y
Convenios que se encuentran actualmente en ese

1 1
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estado.

3 Octubre 16: Participación en reunión de la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos (VCH)
con la Gerencia de Seguimiento a Contratos en
Producción. (GSCP).

1 1

4 Octubre 25: Participación en reunión de equipo Grupo 8
seguimiento a trámites de los Contratos asignados.

1 1

ADJUNTOS
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III. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $110.118.354

Valor por desembolso
Mensualidades
vencidas de
$ 9.575.509

No. de desembolsos realizados a la fecha 09
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $ 69.190.775
Valor de la cuenta de cobro (No. 10): del 01 de octubre de 2018 hasta el
31 de octubre de 2018 $ 9.575.509

Valor por ejecutar (Sin incluir la presente cuenta de cobro) $ 31.352.070

IV. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

ESTADO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

SATISFACTORIO
X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO
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OBSERVACIONES: Ninguna

RECOMENDACIONES: Ninguna.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,
condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y
documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato No. 293 de 2018


