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FECHA DEL INFORME: 21 de Junio de 2018.

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN NÚMERO

001 de 2018 FECHA DE FIRMA Enero 26 de 2018

FECHA DE INICIO Febrero 8 de 2018

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO
COLOMBIA -FUPAD.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 830.084.232-3

OBJETO DEL
CONVENIO

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos
y apoyo de interés público entre la Agencia Nacional de
Hidrocarburos -ANH y la Fundación Panamericana para
el Desarrollo Colombia – FUPAD COLOMBIA para la
ejecución de proyectos de desarrollo social y ambiental
en el marco de la ejecución de los contratos del sector
de hidrocarburos en el territorio nacional que vinculen el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de
articulación interinstitucional de las autoridades y entes
reguladores de las actividades del sector hidrocarburos
en los aspectos ambientales, ordenamiento territorial,
social, orden público y cultural.”

CDP No. 35918 FECHA CDP 18/01/2018

RP No. 39218 FECHA RP 26/01/2018

PLAZO DE EJECUCIÓN Desde el 8 de febrero
de 2018.

FECHA DE
TERMINACIÓN 31/12/2018

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO

26 de enero de
2018

MODIFICACIONE
S AL CONTRATO N/A

VALOR DEL CONVENIO TREINTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS

FORMA DE PAGO Señalada en el Otrosí
No. 1 del 1 de Marzo
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VEINTITRÉS
MILLONES
($38.923.000.000,) DE
PESOS INCLUIDO EL
IVA.

de 2018.

“a. Un primer
desembolso
equivalente al 30%
del valor del aporte
de la AGENCIA
NACIONAL DE
HIDROCARBUROS,
por la suma de ONCE
MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS
MILLONES
NOVECIENTOS MIL
PESOS M/CTE
(11.676.900.000)
(..).
b. Un Segundo
desembolso
equivalente al 40%
del valor del aporte
de la AGENCIA
NACIONAL DE
HIDROCARBUROS,
por la suma de
QUINCE MIL
QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE
MILLONES
DOSCIENTOS MIL
PESOS (M/CTE)
(15.569.200.000)
(…)
c. Un tercer
desembolso
equivalente al 20%
del valor del aporte
de la AGENCIA
NACIONAL DE
HIDROCARBUROS,
por la suma de SIETE
MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO
MILLONES
SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE
($7.784.600.000)
(…)
D. Un cuarto
desembolso
equivalente al 10%
del valor del aporte
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de la Agencia
Nacional de
Hidrocarburos, por la
suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS
MILLONES
TRESCIENTOS MIL
PESOS M/CTE
($3.892.300.000)
(…)”

SUPERVISIÓN DEL
CONVENIO:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PARA EL
PRIMER DESEMBOLSO.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

La FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA -FUPAD con
Radicado No. 20184310159362 Id: 279276 del 15 de mayo de 2018 presentó informe de la
ejecución del Convenio a la fecha para gestión y trámite del primer desembolso, en los términos
del Otrosí No. 1 del 1 de marzo de 2018.

Mediante Otrosí No. 1 suscrito el 1 de marzo del 2018, se determinó que el primer desembolso
estaría sujeto “la aprobación por parte de los Supervisores de la ANH de 1) Plan Operativo del
Convenio que incluya descripción de actividades, cronograma; 2) Presentación de Proceso de
Contratación de FUPAD Colombia, y contra presentación de la cuenta de Cobro”

Atendiendo lo consagrado en el Mencionado Otrosí, a continuación, se realizará la descripción
de las Actividades desarrolladas por FUPAD a la fecha del presente informe de supervisión en
el marco de las Obligaciones contenidas en el Literal B de la Cláusula Quinta del Convenio.

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LAS
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES:

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, las
obligaciones contractuales y el modelo metodológico propuesto para la implementación del
Convenio 001 de 2018, se definió dentro de la fase de planeación un Plan de trabajo que
contempló, por cada etapa, las actividades a desarrollar, con su correspondiente meta, medios
de verificación previstos y tiempos de ejecución proyectados. Por medio de este plan, mes a
mes se van registrando los avances, a fin de llevar un control de la operación y la generación
de alertas frente a los indicadores de cumplimiento.

Paralelo a la definición del plan de trabajo en la fase de planeación, se estableció la



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL

SUPERVISOR

ANH-GCO-FR-45

01/03/2016

Versión N°01

Página 4 de 11

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

conformación del equipo humano, y la definición de la estrategia de comunicaciones y del
modelo de desarrollo territorial para la implementación del Convenio, que se describen a
continuación.

1.1. Plan de trabajo.

El Plan de trabajo, construido y concertado entre las ANH y FUPAD, está organizado en su
contenido en cinco (5) fases, cuatro (4) correspondientes a etapas del proceso (Inicio,
planeación, implementación y cierre) y una (1) referente a procesos transversales a la
ejecución del Convenio (Seguimiento y monitoreo).

Cabe anotar que para la definición del anterior Plan de Trabajo se tuvieron en cuenta
principalmente nueve (9) documentos, a partir de los cuales se definieron cinco (5) temas
claves a fortalecer a lo largo de la ejecución del Convenio, tal como se indican en la siguiente
gráfica.

Los cinco (5) temas para fortalecer a lo largo de la ejecución del Convenio son los siguientes:

1. La alianza prevista en el marco del Convenio 001 de 2018 deberá "promover una visión
participativa del desarrollo humano y sostenible, como una nueva manera de gestionar el sector
de hidrocarburos". De acuerdo a las siguientes precisiones se definió como necesario:

a) Fortalecer los esquemas de articulación interinstitucional.
b) Definir los Indicadores de Resultado que dieran cuenta de los avances en términos

de impactos generados.
c) Desarrollar estrategias que permitieran la institucionalización de la Estrategia

Territorial de Hidrocarburos- ETH.
d) Reforzar el enfoque territorial de la iniciativa.

2. El Convenio abarca dos áreas de trabajo principales: 1. El Fortalecimiento de la gestión socio
ambiental y 2. El desarrollo de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH. En este sentido,
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los principales aliados para potenciar estas áreas son los siguientes:

 Fortalecimiento gestión socioambiental:

a) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.
b) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
c) Corporaciones Autónomas Regionales: Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y del San Jorge-CVS; Corporación Autónoma Regional de Sucre
-CARSUCRE; Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
-CARDIQUE; Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPOMAG;
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, Autónoma
Regional de la Orinoquia- CORPOORINOQUIA; Corporación para el Desarrollo
Sostenible del sur de la Amazonía CORPOAMAZONíA; Corporación Para El
Desarrollo Sostenible Del Área De Manejo Especial De La Macarena -
CORMACARENA; Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA;
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, Corporación Autónoma
Regional del Cesar -CORPOCESAR.

d) Gobernaciones Departamentales con nuevos Contratos de Hidrocarburos:
Sucre, Córdoba, Bolívar.

e) Dieciocho (18) municipios que se encuentran en el proceso de postconflicto y
actualizando sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial - POT.

f) Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH.
g) Ministerio de Interior.

 Desarrollo de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos -ETH:

a) Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Ministerio de Trabajo.

b) Presidencia de la República.
c) Superintendencia de Industria y Comercio -SIC.
d) Servicio Público de Empleo.

3. Las metodologías aplicadas en el marco de la implementación de esta estrategia serán
revisadas y retroalimentadas con aportes de FUPAD, de acuerdo a su experiencia en el trabajo
con comunidades y el desarrollo territorial sostenible. Las metodologías a revisar son:

a) Diálogo y transformación de problemática.
b) Diálogo Democrático.
c) Diálogo Informado.
d) Documento de sistematización del programa Avanza.
e) Planes Territoriales.
f) Documento guía de conflictividad.
g) Documento Líder Trasformador.
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4. Las principales dificultades en la implementación de la estrategia están relacionadas con los
cambios permanentes de personal; la gestión de información y la conflictividad social
relacionadas con el empleo y el suministro de bienes y servicios por parte de proveedores
locales.

5. La ANH remitió a FUPAD cuarenta y un (41) Planes Territoriales que están ejecutando
actividades en la actualidad por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD, frente a los cuales FUPAD presentó en un nivel preliminar de análisis el estado de estos
planes, a saber:

a) Solo treinta (30) de cuarenta y un (41) Planes Territoriales indican el número de
comunidades que lo conforman, el total de comunidades de dichos planes es de
trescientas setenta y cinco (375).

b) No todos los documentos están estandarizados, a cuatro (4) planes les faltan
puntos de desarrollo en el documento.

c) El promedio de diligenciamiento de los cuarenta y un (41) planes enviados es del
68%.

d) Los dos (2) puntos que se deben fortalecer para el diligenciamiento del
documento son: 1 El diagnóstico socioeconómico de las comunidades, y 2. El
Plan de Trabajo", ya que en la mayoría de casos está de forma parcial y esta
información es vital para entender el territorio.

e) Solo treinta y cinco (35) de los cuarenta y un (41) planes indican hacia donde
están enfocados para disminuir la conflictividad, el tema en el que solicitan mayor
profundización es diálogo informado.

La ANH remitió a FUPAD un listado de compromisos generales con las siguientes precisiones:

a) Se debe conocer la estructura organizativa de la ETH en territorio, con el fin de
establecer los canales de información.

b) Es importante conocer los soportes de cada compromiso (actas de reunión,
listados de asistencia, registro fotográfico, etc.).

c) Es necesario tener el contacto del personal en territorio para realizar el
seguimiento y verificación de compromisos.

d) Según la matriz en el consolidado de compromisos, la región que requiere de
mayor atención por el número de casos es Casanare, con cuarenta y seis (46) de
los ciento cuarenta y ocho (148) identificados.

AREAS TEMATICAS No. de
Compromisos

Inversión Social 14
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JAC 1
Laboral 32
Otros 1
Regalías 1
En blanco 31

Total 148

e) Se debe articular por medio de ANH, reuniones con los responsables
(instituciones) que aparecen en la base de datos, entre los que se encuentran los
siguientes: Asociación Colombiana del Petróleo -ACP, Ministerio del Interior,
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, Servicio Público de Empleo
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio
de Minas y Energía.

f) Las áreas temáticas de los compromisos se presentan en la siguiente tabla, en
donde se identifica que la articulación institucional es de las más solicitadas.

Departamento Atención
Municipios

Transformación Fortalecimiento Promoción Contribución
de la y articulación del Diálogo al desarrollo Total
conflictividad institucional Informado territorial

Región Caribe 12 18 24 11 8 61

Huila - Tolima 7 8 14 12 7 41

Putumayo 9 19 18 22 22 81

Caquetá 10 4 20 26 4 54

Meta 11 13 22 10 21 66

Casanare 10 25 20 17 30 92

Magdalena M 13 39 26 48 50 163

Arauca 5 7 10 8 12 37

Norte Santander 9 17 18 3 12 50

Boyacá 5 6 10 10 19 45

Total 91 156 182 167 185 690

Para suplir la necesidad de realizar seguimiento de actividades y acuerdos en campo, se
implementará un aplicativo, donde los funcionarios cargan y verifican los compromisos de cada
territorio.
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Con este seguimiento se podrá:

1) Identificar el progreso de avance en cumplimiento de compromisos
2) Tener la información de manera oportuna
3) Realizar seguimiento continuo por la ANH y FUPAD

Entre las herramientas previstas para el monitoreo y seguimiento, se contemplan cuatro (4)
formatos que se deben desarrollar para tener la perspectiva de avance del convenio, a saber:

1) Formato de Plan de Trabajo: Esta matriz debe ir alineada a la ejecución en tiempo real
en cada una de las Entidades, el seguimiento es semanal y se debe socializar en el
Comité Mensual de avances.

2) Comités Mensuales: Se realizarán con cada una de las Entidades (Corporaciones,
Ministerios) con el fin de visualizar el avance mensual de las actividades programadas.

3) Sistema de Información: Con el fin de realizar un seguimiento continuo a los
compromisos y acuerdos, cada una de las Entidades aliadas que realice actividades en
territorio, deberá cargar al sistema de información por cada viaje, los compromisos y
acuerdos, con el fin de realizar seguimiento.

4) Informe Actividades Mensuales de funcionarios: Lo diligencian los contratistas del
convenio, se debe presentar de manera mensual, con el fin de para evaluar actividades
programadas.

Para el siguiente periodo se tiene previsto el desarrollo de las siguientes acciones en el
marco de las Áreas De Operación, así:

 Gestión Socio Ambiental:

1) Avance con la articulación con las entidades priorizadas con la firma del
instrumento jurídico de entendimiento, construcción y seguimiento plan de
trabajo.

2) Actividades para la asistencia técnica de comunidades por medio del Ministerio
del Interior e ICANH.

 Estrategia Territorial de Hidrocarburos -ETH:

1) Identificación de los trece (13) municipios de intervención, con los cuales se
realizará el diagnóstico correspondiente, para los procesos pedagógicos con los
grupos de interés del sector en temas relacionados con la industria de
hidrocarburos.

2) Generación de espacios de dialogo en territorio para las temáticas de
contratación mano de obra, bienes y servicios en una alianza estratégica con
Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Industria y Comercio — SIC
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3) Realización de reuniones para la atención de nuevos territorios como Arauca -
Boyacá y Norte de Santander, con el fin de realizar un análisis preliminar de los
territorios.

4) Realización de la revisión y ajustes metodológicos para la implementación del
modelo de enfoque territorial.

5) Participación constante en los observatorios de la ETH, con el fin de consolidar
una propuesta de mejoramiento

6) Desarrollo de un plan de capacitaciones para el equipo ETH, para que el
abordaje en territorio sea acertado.

7) Revisión de los proyectos diseñados por comunidades para implementar en el
territorio, identificando metodologías a mejorar.

8) Formulación de los planes de desarrollo comunitario verificando metodología a
implementar.

TRASVERSALES

1) Implementación del sistema de información para el cargue de acuerdos y
compromisos, que servirá para realizar seguimiento de las actividades realizadas en
territorio.

2) Avance de actividades en la estrategia de comunicaciones.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 38.923.000.000

Valor por desembolso $ 11.676.900.000

No. de desembolsos realizados a
la fecha 0

Valor Total desembolsado al
Contratista a la fecha $ 0

Valor por ejecutar (incluyendo
pago por periodo actual) $ 38.923.000.000

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL

SUPERVISOR

ANH-GCO-FR-45

01/03/2016

Versión N°01

Página 10 de 11

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2 Observaciones

 UN PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL APORTE DE
LA ANH, POR LA SUMA DE $11.696.900.000, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE
LOS SUPERVISORES DE LA ANH DE 1) PLAN OPERATIVO DEL CONVENIO QUE
INCLUYA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA 2) PRESENTACIÓN DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE FUPAD COLOMBIA, Y CONTRA LA
PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO

3.3Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del Convenio de Asociación No. 001 de 2018, en el marco de las
funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado
mediante Resolución 204 del 24 de abril de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) Dicho Convenio se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,
condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y
documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisora del Convenio No. 001 de 2018 Supervisora del Convenio No. 001 de 2018
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