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Al contestar cite Radicado I-150-2016-087007 Id: 147765
Folios: 3 Anexos: 1 Fecha: 2016-11-29 10:36:09

Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Origen: Juan Carlos Vila Franco

Destino: JOSE ALFREDO MELO RODRIGUEZ,
Serie: 150-15 SubSerie: 150-15-02

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2 DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 1 AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO MARCO No.180 DE 2016, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- E INTERNEXA S.A.

CONTRATO No. 180 de 2016
FECHA DE FIRMA 02/09/2016

FECHA DE INICIO 02/09/2016

NOMBRE DEL
CONTRATISTA INTERNEXA S.A.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 811.021.654-9

OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
CONTINUIDAD DE NEGOCIO, ASEGURANDO LA INFRAESTRUCTURA
DE CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA DE DATOS Y SUS CANALES.

CDP No. 28416 FECHA CDP 08/08/2016

RP No. 94516
12416 FECHA RP 02/09/2016

02/11/2016

PLAZO DE EJECUCIÓN 119 días FECHA DE
TERMINACIÓN 31/12/2016

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO 02/09/2016 MODIFICACIONES

AL CONTRATO Si

VALOR DEL
CONTRATO

$3.319.574.987 +
$214.716.000 FORMA DE PAGO

Pago mensualizado
a mes vencido de
los servicios
prestados.

PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

Del 01 al 31 de octubre de 2016
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del
informe)

 Consolidó del 01 al 31 de octubre/2016 la estrategia de continuidad de negocio,
asegurando la infraestructura de contingencia de la Plataforma de Datos y sus canales,
así:

Ítem Descripción
1 Centro Alterno de Datos
2 Centro Alterno de Operaciones

3 Canales de Comunicación e Internet

4 Plan de Continuidad de Administración de
Infraestructura

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor del Contrato $3.319.574.987

Valor por desembolso $598.923.768

No. de desembolsos realizados a la fecha 1

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $1.502.839.558

Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $1.816.735.429

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO
X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

3.2Observaciones

 Se recibe de BDO el formato de autorización de pago de la factura No.35039814, se
adjunta copia de la factura; se está gestionando la autorización para ser remitida a
BDO.
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3.3Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su

objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y

documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato Específico No. 1
al Contrato Interadministrativo Marco No.180 de 2016

Revisó: Eric Mauricio Vargas Forero / Contratista – Componente Técnico

Proyectó: Gloria Esperanza Cruz Quintero / Experto (E) G3-05 – Componente Técnico


