



Al contestar cite Radicado
 20184310036523 Id: 250321
 Folios: 3 Fecha: 06-febrero-2018
 10: 25: 03
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD,
 COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
 Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 186 DE 2018, CELEBRADO
 ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y RAMIRO
 GARCÍA GUARÍN

FECHA DEL INFORME: 1 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATO NÚMERO	186 DE 2018	FECHA DE FIRMA	19 DE ENERO DE 2018
		FECHA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAMIRO GARCÍA GUARÍN		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	91208701-0		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y RAMIRO GARCÍA GUARÍN		
CDP No.	16618	FECHA CDP	13 DE ENERO DE 2018
RP No.	19718	FECHA RP	19 DE ENERO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES Y NUEVE DÍAS	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19 DE ENERO DE 2018	MODIFICACIONES AL	NO

		CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$143.276.000	FORMA DE PAGO	\$12.495.000 EN MENSUALIDADES VENCIDAS
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	ENERO DE 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

Elaboró conjuntamente con el Supervisor del Contrato los Acuerdos de Niveles de Servicios -ANS- necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

Se reunió cuatro veces con el grupo de líderes de seguimiento integral y con gerentes de VCH para planeación y concertación de funciones, roles y responsabilidades del equipo de trabajo.

Participó en dos reuniones con Presidente, Vicepresidente de VCH, Gerentes de VCH y Líderes de Seguimiento Integral a contratos de hidrocarburos de VCH para definición de objetivo, alcance del equipo de seguimiento integral, y designación de contratos y para asignación de equipo de trabajo interdisciplinario.

Elaboró presentación en power point del Programa de Seguimiento Integral a Contratos de Hidrocarburos de VCH.

Elaboró propuesta de metodología para la planeación y ejecución del seguimiento integral a contratos de hidrocarburos de VCH.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 143.276.000
Valor por desembolso	\$ 12.495.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	1
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 3.627.580

ÍTEM	VALOR
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 141.072.580

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

Ninguna

3.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

- 1) Dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.
- 2) En desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



MIGUEL JOSE ARENAS VALDIVIESO
EXPERTO G8

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

MIGUEL JOSÉ ARENAS VALDIVIESO

Experto G3 Grado 8

Supervisor del Contrato No. 186 de 2018