



Al contestar cite Radicado 20182210052533 Id: 257835
 Folios: 3 Fecha: 02-marzo-2018 10:56:54
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 177 DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y GLADYS YANETH MORANTES PUERTO

FECHA DEL INFORME: 2 de marzo de 2018

CONTRATO NÚMERO	177 de 2018	FECHA DE FIRMA	18 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	18 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Gladys Yaneth Morantes Puerto		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 46.372.799		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales.		
CDP No.	22818	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	18718	FECHA RP	18 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 14 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	18 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$71.478.354	FORMA DE PAGO	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Febrero de 2018

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN FEBRERO DE 2018

Mantuvo actualizado el consolidado de solicitudes de información.

Realizó control de calidad para la información disponible de los siguientes programas sísmicos del Valle Medio del Magdalena: SABALO-78; SANTA CATALINA-79; SIMITI MORALES-91; TOCA SAN ALBERTO-79 y VMM28 LENA 2D-2011.

Realizó control de calidad para la información disponible de los siguientes pozos del Valle Medio del Magdalena: PERALONSO-1; PERALONSO-2; PLATANALA-1; PLAYON-1; PROVINCIA-1; PUNTAPIEDRA-1; PYX-1; REFORMA-1; RUMBERO-2; RUMBERO-2ST1; SAN MATEO-1; SIMONICA-1; SIMONICA-2; YUMECA-2 ST 1 y YUMECA-2 ST 2.

Realizó control de calidad para la información disponible del programa sísmico de la Cueva Sinú Offshore SUR CARIBE-93.

Descarga de archivos.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$71.478.354
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Uno (1)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$2.807.004
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 68.671.350

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL

	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó sus actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

3.3 Recomendaciones


Continuar con las actividades de control de calidad asignadas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH