



Al contestar cite Radicado 20182210054393 Id: 258518
Folios: 3 Fecha: 05-marzo-2018 01:57:21
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 201 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y ELKIN ARIEL URIBE GARCIA

FECHA DEL INFORME: 5 de marzo de 2018

CONTRATO NÚMERO	201 de 2018	FECHA DE FIRMA	19 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Elkin Ariel Uribe Garcia		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 91.468.695		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
CDP No.	21118	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	26318	FECHA RP	22 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Febrero de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN FEBRERO DE 2018

Reentrenamiento en normas de seguridad y adecuado manejo de muestras en la Litoteca Nacional.

Organización de los puestos de trabajo en las instalaciones de la Litoteca Nacional.

Atención de solicitudes de reprocesos realizadas por el SGC.

Revisó, verificó 347 cajas con muestras de los siguientes pozos: SUCUMBIOS-5; SARDINATA-24K; PERICO-1; RUBIALES-346H; LLANITO-61; ASTILLEROS-1; SAMARKANDA-1; SAN FRANCISCO-139; SUESCA-1; GALA-1X y TELLO-52.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cero (0)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$34.951.364

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista quedo debidamente instalado en la Litoteca Nacional e inicio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia

Técnica de la ANH.

El rendimiento del contratista se vio afectado por las actividades de reentrenamiento y frecuentes reprocesos.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de verificación asignadas y realizar seguimiento semanal para identificar las causas reales del bajo rendimiento.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH