



Al contestar cite Radicado 20182210052653 Id: 257850  
 Folios: 3 Fecha: 02-marzo-2018 11:10:04  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 466 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SANDRA MILENA CARRILLO ORTEGA**

FECHA DEL INFORME: 2 de marzo de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	466 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	26 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	26 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Sandra Milena Carrillo Ortega		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.055.962.993		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales como soporte técnico para coordinar las actividades de integración de información, carga, ordenamiento, estandarización, control de calidad, copia en medio digital de proyectos de VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	23018	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero 2018
<b>RP No.</b>	43618	<b>FECHA RP</b>	26 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 7 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	26 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$55.200.000	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$4.800.000 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL</b>	Febrero de 2018		

CONTRATO

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN FEBRERO DE 2018

Coordinación y control de las actividades de préstamo de los medios a copiar.  
Verificación y control de los medios copiados.  
Adelantó la copia de 54 medios (CDs; DVDs y discos duros) de dieciocho (18) contratos de la ANH (7.587.238 archivos con 717,7 GB).

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$55.200.000
Valor por desembolso	\$4.800.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	Uno (1)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$929.032
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 54.270.968

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

Se inicio la carga en la ANH de parte de la información por el canal de datos. El resto de la información quedó copiada en discos duros para ser trasladada a la ANH.


### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de carga de información asignadas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH