



Al contestar cite Radicado 20182210148873 Id: 304059  
Folios: 3 Fecha: 03-agosto-2018 09:44:52  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 201 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y ELKIN ARIEL URIBE GARCIA**

FECHA DEL INFORME: 3 de agosto de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	201 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	19 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de febrero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Elkin Ariel Uribe Garcia		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 91.468.695		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
<b>CDP No.</b>	21118	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	26318	<b>FECHA RP</b>	22 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	22 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Julio de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JULIO DE 2018

Atención de solicitudes de reprocesos realizadas por el SGC.

Revisó, verificó 597 cajas con muestras de los siguientes pozos: TORCOROMA-3; TOQUI TOQUI-1A; SAN ANTONIO-1 (Putumayo); COLORADO-36; LA YUCA-79; ORTEGA-14; CIMARRONA-3; SAN ANTONIO-1 (VMM); PRELUDIO-1; CALERA-1; NECORA-1; ALTAGRACIA-1; CENTELLAS-1; LINDA-2; VIGIA-3; PALAGUA-242; SIBUNDOY-1; SANTA CLARA SUR-1; DINA T-69; NANCY-1; LEONCITO-2; TEMBLON-1; HATO NUEVO-1; CUPIAGUA XC-19 ST Y; CUPIAGUA U-23; CUPIAGUA S-22Z; YARIGUI-116D; SURIA SUR-4 y CUSIANA WD-2.

Realizó el reproceso de 39 cajas de los pozos LA REFORMA-1 y REFORMA-1.

El 12 de julio de 2018 se realizó una reunión con el contratista de la cual se suscribió el Acta No 3.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cinco (5)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 15.196.245
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 19.755.119

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El rendimiento del contratista se encuentra entre el rango esperado.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con la asignación de muestras para procesar por sorteo en el mes de agosto de 2018.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH