



Al contestar cite Radicado 20182210143463 Id: 302807  
 Folios: 3 Fecha: 01-agosto-2018 10:40:41  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 356 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y WILSON HENRY NIÑO RICAURTE**

FECHA DEL INFORME: 1 de agosto de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	356 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	25 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	25 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Wilson Henry Niño Ricaurte		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 9.528.051		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales		
<b>CDP No.</b>	21518	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	36818	<b>FECHA RP</b>	25 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 7 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	25 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$71.478.354	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL</b>	Julio de 2018		

**CONTRATO**

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JULIO DE 2018

Realizó la búsqueda de archivos de sísmica desencapsulados para 394 líneas sísmicas de 34 programas 2D de la Cuenca LLANOS.

Realizó la búsqueda de archivos de sísmica desencapsulados para 486 líneas sísmicas de 9 programas 2D de la Cuenca GUAJIRA OFFSHORE.

Realizó la búsqueda de archivos de sísmica desencapsulados para 117 líneas sísmicas de 9 programas 2D de la Cuenca VALLE MEDIO DEL MAGDALENA.

Realizó la revisión y completamiento de información con control de calidad de los siguientes 8 programas sísmicos 2D: AGUA VERDE-85; AGUA VERDE-86; ALCARAVAN-96; ALCARAVAN-98; ARAUCA OESTE-71; ARAUCA SECTOR 16-73; ARAUCA-85 y VICHADA-86.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$71.478.354
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Seis (6)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 32.481.047
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 38.997.307

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

Se le asignaron tareas de búsqueda de información sísmica desencapsulada y completamiento de la información sísmica descargada y con control de calidad.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de completamiento de la información sísmica descargada y con control de calidad.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

  
**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH