



Al contestar cite Radicado 20182210104413 Id: 284913
Folios: 3 Fecha: 05-junio-2018 10:01:43
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 356 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y WILSON HENRY NIÑO RICAURTE

FECHA DEL INFORME: 5 de junio de 2018

CONTRATO NÚMERO	356 de 2018	FECHA DE FIRMA	25 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	25 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Wilson Henry Niño Ricaurte		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 9.528.051		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales		
CDP No.	21518	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	36818	FECHA RP	25 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 7 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	25 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$71.478.354	FORMA DE PAGO	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL	Mayo de 2018		

CONTRATO

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN MAYO DE 2018

Realizó control de calidad de la información de 132 líneas sísmicas de los siguientes programas de la Cuenca Catatumbo: URIBANTE 2d-2005; ZULIA-83; ZULIA-98; SAN FAUSTINO-90; TASAJERO-86; GONZALEZ 2D-2008; CEDROS 2D-2003; MUCURERA-92; MUCURERA-79; ORU-88 y LEONCITO-99.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$71.478.354
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cuatro (4)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 20.050.029
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 51.428.325

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

La información sísmica revisada de la Cuenca Catatumbo debe ser consolidada para determinar los pasos a seguir con esta solicitud.

3.3 Recomendaciones

Consolidar toda la información sísmica revisada de la Cuenca Catatumbo con el fin de definir los pasos a seguir con esta solicitud de la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH