



Al contestar cite Radicado 20182210252203 Id: 344881
Folios: 4 Fecha: 03-diciembre-2018 10:39:20
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 177 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTILLO

FECHA DEL INFORME: 3 de diciembre de 2018

CONTRATO NÚMERO	177 de 2018	FECHA DE FIRMA	26 de junio de 2018
		FECHA DE INICIO	27 de junio de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTILLO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 9.532.542		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales.		
CDP No.	22818	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	100918	FECHA RP	26 de junio de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 14 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	27 de junio de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	Cesión del contrato del 26 de junio de 2018
VALOR CEDIDO DEL CONTRATO	\$38.629.723	FORMA DE PAGO	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

**PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO**

Noviembre de 2018

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN NOVIEMBRE DE 2018

Adelantó la generación de catálogos cuando fue necesario.

Realizó la captura de metadatos de información sísmica cargada en el MIGEP para un listado de información de RONDA 2018.

Realizó la revisión de disponibilidad de información sísmica en el MIGEP para un listado de información de la RONDA 2018.

Realizó la revisión de información de 50.815 archivos de información sísmica de las cuencas CAGUAN PUTUMAYO, CATATUMBO, LLANOS y VALLE MEDIO DEL MAGDALENA.

Realizó control de calidad de la información de los siguientes 21 programas sísmicos 3D: GUAJIRA OFF3 EAST 3D-2014; NAZARETH 3D-2006; CHICUACO 3D-2009; MAPACHE 3D-2007; MAPACHE 3D-2009; OJO DE TIGRE 3D_2001; OROPENDOLA SUR 3D-2008; TAPIR 3D-2011; TOL B RSALDANA 3D-92; GONZALEZ 3D-2012; RIO ZULIA 3D-2009; SANTA CRUZ 3D-2009; TOPOYACO 3D-2008; ARBOLITO GUAB3D-91; BALCON 3D-2001; BALCON 3D-89; HUILA NORTE 3D; LA HOCHA PRO 3D-2004; RIO CEIBAS 3D 97; UPAR 3D 2012 y VSM 3D 2013.

Adelantó la generación de catálogos de información para descarga cuando fue necesario.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$38.629.723
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cinco (5)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 25.369.970
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 13.259.753

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista continuo con las actividades de generación de catálogos, revisión de información previa descargada y procesada y control de calidad de la información símica de los programas asignados.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades generación de catálogos, revisión de información previa descargada y procesada y control de calidad de la información símica de los programas asignados.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH