



Al contestar cite Radicado 20182210224173 Id: 334930
Folios: 3 Fecha: 01-noviembre-2018 13:49:38
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 356 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y WILSON HENRY NIÑO RICAURTE

FECHA DEL INFORME: 1 de noviembre de 2018

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| CONTRATO NÚMERO | 356 de 2018 | FECHA DE FIRMA | 25 de enero de 2018 |
| | | FECHA DE INICIO | 25 de enero de 2018 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | Wilson Henry Niño Ricaurte | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT | CC 9.528.051 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales | | |
| CDP No. | 21518 | FECHA CDP | 13 de enero de 2018 |
| RP No. | 36818 | FECHA RP | 25 de enero de 2018 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 11 meses y 7 días | FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de diciembre de 2018 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO | 25 de enero de 2018 | MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| VALOR DEL CONTRATO | \$71.478.354 | FORMA DE PAGO | \$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL | Octubre de 2018 | | |

| | |
|-----------------|--|
| CONTRATO | |
|-----------------|--|

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN OCTUBRE DE 2018

Realizó la revisión y completamiento de información con control de calidad de 720 líneas sísmicas de los siguientes 51 programas sísmicos 2D de la Cuenca Llanos: CPO6-7 2D-2012; CPO7 2D-2009; CPO8-2009-2D; CPO10 2D-2009; CUBIRO 2D-2005; CUBIRO 2D-2006; CUERDAS II SARARE-98; CUSIANA-80; CUSIANA-81; CUSIANA-82; GANDUL-88; GARIBAY 2D-2006; GAVILANES 2D-2005; GRANADILLA-88; GRANADILLA-89; GUACAVIA-87; GUACHIRIA SUR 2D-2007; GUAMAL-85; GUANAPALO-85; GUARROJO-81 WAI; GUARROJO-82; HATO COROZAL-81; JORDAN-84; JORDAN-85; LA FINANZA-86; LA LIBERTAD-80; LA VORAGINE-89; LINCE 2D-2006; LLANOS 2D-2005; LLANOS BLOQUE 7-95; LLANOS CENTRAL-78 WAI; LLANOS NORTE-69; LLANOS SECTOR 3-72; LLANOS SECTOR 3-74; LLANOS SECTOR 3-75; LLANOS SUR-69; LLANOS SUR-70; LLANOS CENTRAL-70; LLANOS SECTOR 10-72; LLANOS14 2D-2011; LLANOS-72; LOS SAUCES 2D-2006; LOS TOROS-88; MACAHUAN-87; MANACACIAS 2D-2007; MANACACIAS-88; MAPANA-93; MATAPI-87; MATAPI-88; MEDINA COPORO-94 y MEDINA VILLAVICENCIO-97.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| ÍTEM | VALOR |
|---|---------------|
| Valor Total del Contrato | \$71.478.354 |
| Valor por desembolso | \$6.215.509 |
| No. de desembolsos realizados a la fecha | Nueve (9) |
| Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha | \$ 51.127.574 |
| Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) | \$ 20.350.780 |

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

| | |
|---|---------------|
| | SATISFACTORIO |
| X | NORMAL |

| | |
|--|--------------------|
| | DEBE HACER AJUSTES |
| | RETRASADO |

3.2 Observaciones

Se le asignaron tareas de completamiento de la información sísmica descargada con control de calidad y revisión de la información para los proyectos de reprocesamiento que viene adelantando la ANH.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de completamiento de la información sísmica descargada y con control de calidad.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH