



Al contestar cite Radicado 20182210198573 Id: 324443  
Folios: 3 Fecha: 2018-10-03 15:46:07  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: PRESIDENCIA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 201 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y ELKIN ARIEL URIBE GARCIA**

FECHA DEL INFORME: 3 de octubre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	201 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	19 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de febrero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Elkin Ariel Uribe Garcia		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 91.468.695		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
<b>CDP No.</b>	21118	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	26318	<b>FECHA RP</b>	22 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	22 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Septiembre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN SEPTIEMBRE DE 2018

Realizó la verificación de 607 cajas con muestras de los siguientes pozos: BENGALA-1; BUENOS AIRES J-20; ORU-3; ORU-4; ORU-5; CAIPAL-25; CAIPAL-26; PLATANILLO-5; BUENOS AIRES A-1Z; CABIONA-1; LA GLORIA-8; GUACAVIA-1; CUSIANA U-5(CUSIANA-5); CAÑO VERDE-1; LA GLORIA-7; SANTA CLARA SUR-5; TENAY-4; CASABE SUR-15; PALAGUA-256; CAIPAL-20; PALAGUA-296; CAIPAL-22; CASTILLA-12; TOQUI TOQUI-4; PLATANILLO-17; PLATANILLO-15 y PALAGUA-287.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Siete (7)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 21.274.743
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 13.676.621

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El rendimiento del contratista se encuentra entre el rango esperado.

#### 3.3 Recomendaciones


Continuar con la asignación de muestras para procesar por sorteo en el mes de octubre de 2018.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

  
**FRANKLIN E. RODRIGUEZ G.**  
Gestor T1-19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH