

ADENDA No. 5 - CRONOGRAMA
Diciembre 18/2024



**PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL
SOBRE ÁREAS MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA EN COLOMBIA**

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2024

De conformidad numeral 6.2.1.5 "Adendas" de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, y previa manifestación de NO OBJECCIÓN del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Dirección General Marítima (DIMAR) requerida por el artículo 35, literal o) de la Resolución 40284 de 2022, se modifica la fecha de la publicación *Lista Definitiva de Habilitados* con el fin de contar con tiempo adicional para resolver de fondo las observaciones presentadas a la *Lista Preliminar De Habilitados*, mediante la presente Adenda, se disponen modificaciones al numeral 6.1 *Cronograma*.

Etapas de Publicación y Divulgación del Proceso	Fechas (calendario colombiano)
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios.	Desde 27/10/2023 Hasta 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos.	Desde 17/11/2023 Hasta 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos	04/12/2023
Comentarios al proceso	Desde 04/12/2023 Hasta 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	Desde 04/12/2023 Hasta 22/05/2025

Etapas de Habilitación de Interesados	Fechas (calendario colombiano)
Presentación de documentos para obtener Habilitación	Desde 21/12/2023 Hasta 28/10/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH.	Desde 29/10/2024 Hasta 29/11/2024
Requerimientos o complementación documentos de Habilitación	
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	06/12/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	Desde 09/12/2024 Hasta 16/12/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	20/12/2024 27/12/2024

ADENDA No. 5 - CRONOGRAMA
Diciembre 18/2024



Etapas de Presentación y Evaluación de Nominación	Fechas (calendario colombiano)
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas	Desde 23/12/2024 Desde 30/12/2024 Hasta 31/01/2025
Evaluación Solicitudes de Nominación	Desde 03/02/2025 Hasta 30/04/2025
Comunicación sobre Áreas no aptas	
Comunicación de las Áreas Nominadas	
Presentación de Ajuste para Subsanción de Superposición Parcial del Área Nominada	
Revisión de Subsanción de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador	

Etapas de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario	Fechas (calendario colombiano)
Depósito de Ofertas	29/05/2025
Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanción de Ofertas	30/05/2025 27/06/2025
Subsanción de Ofertas	Desde 01/07/2025 Hasta 11/08/2025
Evaluación de Ofertas	Desde 01/07/2025 Hasta 17/07/2025
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad	24/07/2025
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	Desde 25/07/2025 Hasta 29/07/2025
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	06/08/2025

Etapas de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fechas (calendario colombiano)
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios	Desde 08/08/2025 Hasta 15/08/2025
Interposición de Recursos de ley	Desde 11/08/2025 Hasta 03/09/2025
Resolución de recursos	Desde 20/08/2025 Hasta 24/09/2025
Verificación de constitución de Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 11/08/2025 Hasta 30/09/2025
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y demás requisitos, según corresponda.	Desde 11/08/2025 Hasta 28/11/2025
Expedición y Notificación por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.	Desde 12/08/2025 Hasta 15/12/2025