

## PLAN ACTUALIZACIÓN WAGTAIL

Las actividades de actualización para cada fase serán realizadas en su integralidad por el eventual contratista, incluyendo configuraciones en la infraestructura y ajustes a los objetos del sitio web para asegurar su operación.

En cada fase se deberá realizar una prueba de correcto funcionamiento de una muestra representativa de páginas del sitio web, estimada en 40 a 50 páginas que cubren la mayor funcionalidad y plantillas implementadas.

Fase 1.

```
Django>=3.2,<3.3
wagtail>=2.17,<2.18
django-allauth==0.47.0 (mantener)
django-auth-ldap==4.0.0 (mantener)
mssql-django==1.1.1 (mantener)
elasticsearch==7.17.0 (mantener)
```

Fase 2.

```
Django>=4.2,<4.3
wagtail>=3.0,<3.1
django-allauth>=0.54.0 (actualizar)
django-auth-ldap>=4.1.0 (actualizar)
mssql-django>=1.3 (actualizar)
elasticsearch==7.17.0 (mantener)
django-redis>=5.2.0 (verificar)
```

Fase 3.

```
Django>=4.2,<4.3
wagtail>=4.1,<4.2
django-allauth>=0.57.0
wagtailmedia (verificar compatibilidad)
wagtail-embedvideos (evaluar alternativas)
wagtailvideos (evaluar alternativas)
```

Fase 4.

```
Python 3.11
Django>=4.2,<4.3
wagtail>=5.2,<5.3
Revisar TODAS las dependencias para Python 3.11
mssql-django>=1.4 (verificar drivers ODBC)
```

Fase 5.

```
Django>=4.2,<5.1
wagtail>=6.3,<6.4
Actualizar todos los plugins a versiones compatibles
```

Fase 6.

```
Django>=4.2,<5.2
wagtail>=7.2,<7.3
Todas las dependencias en últimas versiones estables
```