

Actividad	Propuesta
Etapa de Divulgación e Información	
Lanzamiento del Procedimiento en Bogotá y Taller de Oportunidades Exploratorias	12-09-2017
Apertura del Procedimiento	12-09-2017
Publicación Proyecto de Términos de Referencia y Anexos	12-09-2017
Sesiones del Cuarto de Datos ("Data Room")	Del 13 - 09 al 23-01-18
Observaciones/Sugerencias Proyecto Términos de Referencia, anexos y Minuta Definitivos	Del 13 - 09 - 17 al 11-10-17
Respuestas a las Observaciones/Sugerencias	13-10-17
Publicación Términos de Referencia y Anexos Definitivos	13-10-17
Etapa de Habilitación de Interesados	
Observaciones/Sugerencias Términos de Referencia, anexos y Minuta Definitivos	Del 17-10-17 al 14-11-17
Respuestas Observaciones/Sugerencias Términos y Minuta Definitivos	15-11-17
Fecha Límite Publicación Adendas, salvo Cronograma	24-11-17
Presentación Documentos para Habilitación de Proponentes	Del 17 -10 - 17 al 18 - 12 - 17
Estudio de Documentos para Habilitación	Del 17 - 10 - 17 al 27- 12 - 17
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	29 - 12 - 17
Observaciones a Lista Preliminar de Proponentes Habilitados	Del 2 al 15-01-18
Respuestas de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Proponentes Habilitados	19-01-18
Etapa de Presentación Validación de Propuestas y Adjudicación de Contratos	
Depósito Propuestas / Garantías Seriedad / Audiencia Apertura Propuestas	30-01-18
Validación de Propuestas	Del 31-01 al 02 -02 - 18
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad de Propuestas	5-02-18
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	Del 6 al 9-02 -18
Respuestas, Publicación Lista Definitiva y Adjudicación Contratos o Declaratoria Desierta Áreas	14-02 -18
Etapa de Celebración de Contratos	
Suscripción de Contratos	Desde 14 - 02 - 18