



PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS

CRONOGRAMA

Adenda No. 10
Marzo 25 de 2020

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Divulgación e Información	
Sesiones Presenciales Cuarto de Datos ("Data Room") – Segundo Ciclo	A partir del 03/09/19
Sesiones Virtuales Cuarto de Datos ("Data Room") – Segundo Ciclo	A partir del 17/09/19
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Segundo Ciclo	17/09/19

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Habilitación de Interesados	
	Actualización Lista de Habilitados 2020
	Cuarto Corte
Presentación de documentos para Habilitación – Permanente	01/11/19 a 03/04/20
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	01/11/19 a 13/04/20
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	14/04/20
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	15/04/20 a 16/04/20
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	17/04/20

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019. – Primer corte	17/09/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 4 de mayo de 2020. – Segundo corte	Julio 2020



Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas	
	Segundo Ciclo
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	26/11/19
Validación de Propuestas	26/11/19 a 29/11/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Propuesta Inicial	29/11/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección Propuesta Inicial	02/12/19
Respuesta Observaciones, Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	03/12/19
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	05/12/19
Validación de Contraofertas	05/12/19 a 09/12/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	09/12/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	10/12/19
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	11/12/19
Ejercicio Opción Proponente Inicial	12/12/19
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	12/12/19 a 16/12/19
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	16/12/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	17/12/19
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	18/12/19

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos	
	Segundo Ciclo
Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas	10/12/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 11/12/19
Asignación de Áreas objeto de Contraofertas	19/12/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 20/12/19