

PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADENDA No. 4

15 de julio de 2019


Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 “Adendas”, de los Términos de Referencia del certamen, la ANH ha introducido algunas modificaciones y ajustes al Cronograma del Proceso del año 2019. En consecuencia, ha de entenderse modificado en lo pertinente el numeral 5.1 de los citados Términos de Referencia.

Para facilitar la identificación de los cambios introducidos, se destacan en color rojo en el Cronograma.



LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA

Presidente



Cronograma 2019 Adenda No. 4 15/07/2019

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Divulgación e Información	
Apertura del Proceso	05/02/19
Publicación Proyecto Términos de Referencia y Anexos	05/02/19
Observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de Referencia y sus Anexos	05/02/19 a 15/02/19
Respuestas a observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de Referencia.	22/02/19
Publicación Términos de Referencia Definitivos	22/02/19
Publicación Mapa de Tierras, con las Áreas del Proceso de Selección.	22/02/19
Sesiones Cuarto de Datos ("Data Room")	Permanente – A partir del 25/02/19
Respuestas a observaciones y sugerencias al Proyecto de Minuta de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19
Publicación Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19
Observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y a Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19 a 07/03/19
Respuesta a observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y a Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	14/03/19

Etapa / Actividad	Fecha			
Etapa de Habilitación de Interesados				
	Actualizaciones Lista de Habilitados en 2019			
	Primer Corte	Segundo Corte	Tercer Corte	Cuarto Corte
Presentación de documentos para Habilitación – Permanente	25/02/19	06/05/19	06/06/19	07/10/19
	a 03/05/19	a 05/06/19	a 04/10/19	a 01/11/19
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	25/02/19	06/05/19	06/06/19	07/10/19
	a 24/05/19	a 14/06/19	a 15/10/19	a 12/11/19
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	27/05/19	18/06/19	16/10/19	12/11/19
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	28/05/19	19/06/19	17/10/19	13/11/19
			y 18/10/19	y 14/11/19
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	30/05/19	21/06/19	21/10/19	15/11/19

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019.	23/09/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 22 de noviembre de 2019.	Marzo 2020

Etapa / Actividad	Fecha	
Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas		
	Ciclo 1	Ciclo 2
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	04/06/19	31/10/19
Validación de Propuestas	04/06/19 a 07/06/19	31/10/19 a 05/11/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Propuesta Inicial	07/06/19	05/11/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección Propuesta Inicial	07/06/19 a 11/06/19	06/11/19
Respuesta Observaciones, Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	13/06/19	07/11/19
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	26/06/19	18/11/19
Validación de Contraofertas	26/06/19 a 28/06/19	18/11/19 a 20/11/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	02/07/19	20/11/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	03/07/19 y 04/07/19	21/11/19
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	08/07/19	22/11/19
Ejercicio Opción Proponente Inicial	09/07/19	25/11/19
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	10/07/19 a 11/07/19	26/11/19 y 27/11/19
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	11/07/19	27/11/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	12/07/19	28/11/19
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	15/07/19	29/11/19

Etapa / Actividad	Fecha	
Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos		
	Ciclo 1	Ciclo 2
Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas	03/07/19	20/11/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 04/07/19	Desde el 21/11/19
Asignación de Áreas objeto de Contraofertas	16/07/19	02/12/19
Suscripción de Contratos	Desde el 17/07/19	Desde el 03/12/18