

ANH



Al responder cite radicado: 20184210429532 Id: 344849
Folios: 14 Fecha: 2018-12-03 10:13:30
Anexos: 0
Remitente : FABIOLA LEONOR PERDOMO CARRILLO
Destinatario: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN
PRODUCCION

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2018

Ingeniero:

Gustavo Villalba Mosquera

Supervisor Contrato No. 135 de 2018

Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción

Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 11 del mes de noviembre de 2018 – Contrato 135 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 11 de 12 del Contrato No. 135 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

Fabiola Perdomo Carrillo

Fabiola Leonor Perdomo Carrillo

1.067.888.155

Cra 40 No. 24A-53

3122979148

fperdomoc@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 13 folios.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 135 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y FABIOLA LEONOR PERDOMO CARRILLO

PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número	135 de 2018	Fecha de firma	18-ene-2018
		Fecha de inicio	22-ene-2018
	Otrosí No.1 adicionando obligaciones y valor, suscrito el 7 de febrero de 2018		
Contratista	FABIOLA LEONOR PERDOMO CARRILLO		
Objeto del Contrato	<i>"Prestar servicios profesionales de apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los Contratos E&P, Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el Gobierno Nacional"</i>		
Plazo de Ejecución	22-ene-2018 hasta 31-dic-2018	Fecha de Terminación	31-dic-2018

I. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO Y SEGUIMIENTO A INFORMES

1. Se elaboraron los siguientes informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y se proyectaron las solicitudes a los Operadores de la información complementaria así:
 - a. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV.
 - ✓ Durante el período ningún área de los contratos a cargo presentó PEV.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha RPEV obligación	Fecha RPEV Presentado	ID recibido	Fecha IVE RPEV	SSCH/ID DEL IVE	Fecha RPEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado RPEV
1	NISCOTA	Hurón	08-nov-18	07-nov-18	336910	30-nov-18	18972	N.A.	N.A.	Gerente

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.
Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

b. Declaración de Comercialidad.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha	ID	Radicado	Asunto
1	NISCOTA	Hurón	08-nov-18	337595	20184010401842	Mediante comunicación del asunto, Equion informó a la ANH la decisión incondicional de declarar comercialidad como resultado del Programa de Evaluación Hurón.

Fuente: Control Doc

c. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Planes de Explotación iniciales y sus actualizaciones.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PLEX-2018 obligación	Fecha PLEX-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PLEX 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PLEX- 2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PLEX-2018
1	GARIBAY	Jilguero	28-feb-18	16-mar-18	262510	26-mar-18	264657	23-mar-18	264026	Cumple
2	GARIBAY	Melero	28-feb-18	20-abr-18	272230	30-abr-18	274744	30-abr-18	274912	Cumple
3	LLA-22	Ramiriquí	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	MERECURE	Alazán Norte	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	NISCOTA	Hurón	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	PUNTERO	Manatus	28-feb-18	16-mar-18	262507	26-mar-18	264659	21-mar-18	263479	Cumple
7	PUNTERO	Onca	28-feb-18	16-mar-18	262509	26-mar-18	264660	21-mar-18	263480	Cumple
8	TIPLE	Cubarro	28-feb-18	21-mar-18	263413	2-abr-18	265683	2-abr-18	265721	Cumple

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PLEX-2018 obligación	Fecha PLEX-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PLEX 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PLEX- 2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PLEX-2018
9	TIPLE	Jilguero Sur	28-feb-18	8-may-18	277558	18-may-18	280545	18-may-18	280791	Cumple
10	TIPLE	Palmero	NA	NA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11	TOY	Toy	31-ene-18	28-mar-18	265198	9-abr-18	268235	10-abr-18	268638	Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.
Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

- ✓ Los PLEX correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

d. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Trabajos de Explotación.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PTE-2018 obligación	Fecha PTE-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PTE-2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PTE- 2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PTE-2018
1	GARIBAY	Jilguero	30-Nov-17	12-Apr-18	269676	24-Apr-18	273143	N.A.	N.A.	Cumple
2	GARIBAY	Melero	30-Nov-17	23-May-18	282002	28-May-18	282724	N.A.	N.A.	Cumple
3	LLA-22	Ramiriquí	31-Mar-18	7-May-18	277061	28-May-18	282719	N.A.	N.A.	Cumple
4	MERECURE	Alazán Norte	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	NISCOTA	Hurón	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	PUNTERO	Manatus	30-Nov-17	12-Jul-18	297153	27-Jul-18	301247	N.A.	N.A.	Cumple
7	PUNTERO	Onca	30-Nov-17	11-Jul-18	296674	27-Jul-18	301250	N.A.	N.A.	Cumple
8	TIPLE	Cubarro	30-Nov-17	9-Jul-18	295774	27-Jul-18	301248	N.A.	N.A.	Cumple
9	TIPLE	Jilguero Sur	30-Nov-17	26-Feb-18	256157	26-Mar-18	264652	N.A.	N.A.	Cumple
10	TIPLE	Palmero	NA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11	TOY	Toy	30-Nov-17	15-Feb-18	253641	26-Mar-18	264655	N.A.	N.A.	Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.
Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

- ✓ Los PTE correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

e. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2018 I obligación	Fecha IES 2018 I Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2018 I	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2018 I Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2018 I
1	GARIBAY	Jilguero	31-Aug-18	31-Oct-18	332828	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Profesional
2	GARIBAY	Melero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	LLA-22	Ramiriquí	31-Aug-18	31-Oct-18	332835	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Profesional
4	MERECURE	Alazán Norte	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	NISCOTA	Hurón	31-Aug-18	30-Oct-18	332637	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Profesional
6	PUNTERO	Manatus	31-Aug-18	31-Oct-18	332843	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Profesional
7	PUNTERO	Onca	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
8	TIPLE	Cubarro	31-Aug-18	31-Oct-18	332850	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Profesional
9	TIPLE	Jilguero Sur	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10	TIPLE	Palmero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11	TOY	Toy	31-Aug-18	31-Oct-18	333960	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Profesional

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2017 II obligación	Fecha IES 2017 II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017 II	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2017II Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2017 II
1	GARIBAY	Jilguero	28-Feb-18	16-Oct-18	328508	29-Oct-18	331958	N.A.	N.A.	Cumple
2	GARIBAY	Melero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	LLA-22	Ramiriquí	28-Feb-18	24-Sep-18	319869	17-Oct-18	328955	N.A.	N.A.	Cumple
4	MERECURE	Alazán Norte	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	NISCOTA	Hurón	28-Feb-18	22-Nov-18	341685	29-nov-18	18419	N.A.	N.A.	Gerente
6	PUNTERO	Manatus	28-Feb-18	24-Sep-18	319866	17-Oct-18	328953	N.A.	N.A.	Cumple
7	PUNTERO	Onca	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
8	TIPLE	Cubarro	28-Feb-18	16-Oct-18	328501	29-Oct-18	331961	N.A.	N.A.	Cumple

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2017 II obligación	Fecha IES 2017 II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017 II	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2017II Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2017 II
9	TIPLE	Jilguero Sur	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10	TIPLE	Palmero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11	TOY	Toy	28-Feb-18	20-Mar-18	262780	10-Sep-18	315651	11-Sep-18	316016	Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

2. Se detalla el estado de las solicitudes de los operadores que se encuentran en trámite, resaltando las gestionadas durante el periodo; así mismo se relacionan las respuestas dadas a solicitudes remitidas por otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control y/o terceros:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)	Antecedentes
1	Puntero	Manatus	Solicitud de Modificación AEX Manatus	19-sep-2018	318705	28-sep-18	VT	VT	Mediante comunicación con radicado 20184210312622 Id 318705 del 19-sep-18, Cepsa Colombia S.A. remitió a la ANH la propuesta de modificación del Área de Explotación Manatus, en virtud de lo establecido en el Numeral 9.4 de la Cláusula 9 del Contrato E&P Puntero. Mediante memorando con radicado 20184210193083 Id 321716 del 28-sep-18, la GSCP solicitó a VT emitir Concepto Técnico al respecto.
2	Puntero	Onca	Solicitud de Modificación AEX Onca	19-sep-2018	318704	28-sep-18	VT	VT	Mediante comunicación con radicado 20184210312612 Id 318704 del 19-sep-18, Cepsa Colombia S.A. remitió a la ANH la propuesta de modificación del Área de Explotación Onca, en virtud de lo establecido en el Numeral 9.4 de la Cláusula 9 del Contrato E&P Puntero.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)	Antecedentes
									Mediante memorando con radicado 20184210193733 Id 322232 del 28-sep-18, la GSCP solicitó a VT emitir Concepto Técnico al respecto.
3	Tiple	Jilguero Sur	Solicitud de Ampliación AEX	25-may-17	18505	28-sep-18	VORP	VORP	<p>Memorando No. 20172010181013 Id: 236088 del 19-dic-17 VT emitió Concepto Técnico sobre la ampliación del Área JILGUERO SUR del contrato TIPLE.</p> <p>Mediante correo electrónico del 22-abr-18 se solicitó a Geomática graficar Área propuesta por el Operador y Concepto Técnico emitido por la VT de la ANH.</p> <p>Mediante correo electrónico del 27-abr-18 Geomática remitió el mapa solicitado.</p> <p>Mediante correo electrónico del 31-ago-18 se preguntó a VORP sobre el avance del trámite de expedición de la RIE, reiterado el 28-sep.</p> <p>Mediante correo electrónico del 30-sep-18 la VORP informó que la operadora no ha solicitado el inicio de explotación para el Campo Jilguero Sur ya que se encuentra en trámite de Unificación de Yacimientos.</p>
4	Tiple	Cubarro	Solicitud para ajustar la propuesta del Área de Explotación Cubarro presentada en el PLEX inicial Cubarro.	2-ago-16	101089	28-sep-18	VORP	VORP	<p>Memorando I-201-2017-000766_160697 del 30-ene-2017, la VT emitió concepto de la solicitud de Modificación del AEX Cubarro.</p> <p>Mediante correo electrónico del 22-abr-18 se solicitó a Geomática graficar propuesta por el Operador y el Concepto Técnico emitido por la VT de la ANH.</p>

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)	Antecedentes
									<p>Mediante correo electrónico del 27-abr-18 Geomática remitió el mapa solicitado.</p> <p>Mediante correo electrónico del 31-ago-18 se solicitó a VORP informar sobre el avance del trámite de Expedición de la RIE, reiterado el 20-sep.</p> <p>Mediante correo electrónico del 30-sep-18 la VORP informó que para el Campo Cubarro el pozo se encuentra actualmente suspendido, al reactivar operación se hará la respectiva solicitud de la RIE por parte del operador.</p>

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

3. **Se elaboraron los siguientes informes, reportes y presentaciones que reflejan el seguimiento a los contratos; se detalla el estado de gestión de los balances de entrega de información al EPIS y de las Actas de devolución de áreas:**

a. Se generaron las siguientes alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales:

- ✓ Durante el referido periodo no se generaron alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales toda vez que los contratos a cargo se encuentran en ejecución normal.

b. Informes, reportes y presentaciones:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
1	Garibay	Jilguero y Melero	PPT	30-nov-18	A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\GARIBAY\Presentaciones\ Presentación_EP_GARIBAY_30-nov-18

No.	Contrato/ Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
2	LLA-22	Ramiriquí	PPT	30-nov-18	A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\LLA-22\PRESENTACIONES\Presentación_EP_LLA-22_30-nov-18
3	Niscota	Hurón	PPT	30-nov-18	A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\NISCOTA\PRESENTACIONES\Presentación_EP_NISCOTA_30-nov-18
4	Puntero	Manatus y Onca	PPT	30-nov-18	A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\PUNTERO\PRESENTACIONES\Presentación_EP_PUNTERO_30-nov-18
5	Tiple	Cubarro y Jilguero Sur	PPT	30-nov-18	A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\TIPLE\Presentaciones\Presentación_EP_TIPLE_30-nov-18
6	Toy	Toy	PPT	30-nov-18	A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\TOY\PRESENTACIONES\Presentación_CE_TOY_30-nov-18

c. Se reportó la Causación de Derechos Económicos así:

Mediante correo electrónico, se informaron las novedades que se presentaron durante el periodo en el estado de mis contratos. Los correos se guardaron en el servidor así:

- Derechos Económicos/DE 2018/Correos/10_Fabiola Perdomo Carrillo_DE aplicables en el mes de octubre de 2018
- "10_Fabiola Perdomo Carrillo_Producción Acumulada a 31-oct-18_28-nov-18" en la carpeta Derechos Económicos/DE 2018/Correos/Producción acumulada, la cual contiene la información correspondiente a la producción acumulada a 31-oct-18 de los Contratos a cargo de seguimiento.
- 11_Fabiola Perdomo Carrillo_Transferencia de Tecnología Convenios_22-nov-18

d. Balances de entrega de información al EPIS

- ✓ Áreas Devueltas

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha en la cual el Operador entregará el Paz y Salvo EPIS
1	Merecure	Alazán Norte	15-ene-16	3106	03-oct-18	N.A.	N.A.	Profesional	3-oct-18

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

✓ Corte a 31 de diciembre de 2016:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha aprobada por ANH para remitir Paz y Salvo EPIS [dd-mmm-aa]
1	Niscota	Hurón	4-sep-17	207906	06-abr-18	17-abr-18	271068	Contratista	-
2	Garibay	Jilguero	30-ago-17	206768	24-sep-18	26-sep-18	320969	Contratista	31-dic-18
3	Garibay	Melero	30-ago-17	206765	13-jun-18	26-jun-18	291954	Contratista	13-dic-18
4	LLA-22	Ramiriquí	30-ago-17	206621	24-sep-18	26-sep-18	320969	Contratista	31-dic-18
5	Puntero	Onca	4-sep-17	207919	3-oct-18	29-nov-18	343559	Contratista	31-dic-18
6	Puntero	Manatus	4-sep-17	207917	24-sep-18	26-sep-18	320969	Contratista	31-dic-18
7	Tiple	Cubarro	30-ago-17	206763	3-oct-18	29-nov-18	343561	Contratista	31-dic-18
8	Tiple	Palmero	30-ago-17	206760	24-sep-18	26-sep-18	320969	Contratista	31-dic-18
9	Tiple	Jilguero Sur	30-ago-17	206762	24-sep-18	26-sep-18	320969	Contratista	31-dic-18
10	Toy	Toy	30-ago-17	206631	19-sep-18	27-sep-18	321412	Contratista	-

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

✓ Corte a 31 de diciembre de 2017:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha aprobada por ANH para remitir Paz y Salvo EPIS [dd-mmm-aa]
1	Niscota	Hurón	30-jul-18	301747	20-sep-18	27-sep-18	321407	Contratista	1-nov-18
2	Garibay	Jilguero	27-jul-18	301514	N.A.	N.A.	N.A.	EPIS	-

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha aprobada por ANH para remitir Paz y Salvo EPIS [dd-mmm-aa]
3	Garibay	Melero	27-jul-18	301522	N.A.	N.A.	N.A.	EPIS	-
4	LLA-22	RAMIRIQ UI	27-jul-18	301529	9-nov-18	N.A.	N.A.	Profesional	1-nov-18
5	Puntero	Onca	27-jul-18	301533	9-nov-18	N.A.	N.A.	Profesional	1-nov-18
6	Puntero	Manatus	27-jul-18	301530	N.A.	N.A.	N.A.	EPIS	-
7	Tiple	Cubarro	27-jul-18	301536	9-nov-18	N.A.	N.A.	Profesional	1-nov-18
8	Tiple	Jilguero Sur	27-jul-18	301539	3-oct-18	N.A.	N.A.	Profesional	2-oct-18
9	Toy	Toy	30-jul-18	301850	21-nov-18	N.A.	N.A.	Profesional	-

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

e. Devoluciones de áreas:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de devolución	ID recibido	Fecha última actuación	ID Trámite	Estado periodo anterior	Estado periodo actual	Observaciones
1	TIPLE	Palmero	N.A.	130519	18-nov-16	145830	GSCP	GSCP	13-ago-14: Palmero DC 01-ago-15 finalizó I PEP. 12-dic-16: Palmero DEA. Así las cosas, está pendiente primero la Devolución de la Fase I PEP por parte de Exploración, para proceder con la Devolución del Área de Explotación en Particular Palmero.

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD_ DEA_ Estado Devolución Áreas GCP_Noviembre-2018_(En Trámite)

f. Seguimiento de los compromisos contractuales en materia de Transferencia de Tecnología:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha Comunicación	Radicado	ID	Asunto
1	TOY	Toy	28-ago-18	20185210260251	310494	Liquidación Transferencia de Tecnología vigencia 2017.

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

g. **Se gestionaron solicitudes de otras dependencias de la ANH, entidades estatales y organismos de control, entre otros, relacionadas con los contratos objeto de seguimiento.**

- ✓ Durante el presente periodo no se generaron solicitudes de otras dependencias de la ANH, entidades estatales y organismos de control, entre otros, relacionadas con los contratos objeto de seguimiento.

h. **Visitas de seguimiento:**

- ✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

i. **Se llevaron a cabo actualizaciones a los siguientes sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH:**

Tipo: BD: Base de Datos A: Archivo	Nombre	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
BD	BD_Seguimiento Informes_2018_Noviembre	nov-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\Bases de Datos Misionales\Seguimiento Informes
BD	Estado de Balances EPIS	nov-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\Balances EPIS\Estado de Balances EPIS
SSCH	Actualización de la hoja de vida de los Contratos y Convenios a cargo	nov-18	https://ssch.anh.gov.co/general/contratoHistoricoObservaciones.aspx

- Ver en **Anexo 2** Pantallazo SSCH fin de mes.
- Ver en **Anexo 3** Pantallazo Controldoc fin de mes.

j. Consolidación de las presentaciones.

✓ Durante este periodo no se requirió apoyo para la consolidación de la Presentación de Seguimiento a la Producción.

k. Otros

✓ Comunicaciones enviadas

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha Comunicación	Radicado	ID	Asunto
1	TIPLE	Cubarro	29-nov-18	20184010361421	343561	Plazo para allegar Certificado de Cumplimiento de entrega de información al SGC con corte a 31 de diciembre de 2016.
2	TOY	Toy	29-nov-18	20184010361441	343570	Certificado de Cumplimiento de entrega de información del SGC con corte a 31 de diciembre de 2016.
3	TIPLE	Cubarro	26-nov-18	20184210247813	342691	Memo de GSCP a VCH- Certificado de Cumplimiento de entrega de información al SGC con corte a 31 de diciembre de 2016.
4	PUNTERO	Onca	29-nov-18	20184010361411	343559	Plazo para allegar Certificado de Cumplimiento de entrega de información al SGC con corte a 31 de diciembre de 2016.
5	PUNTERO	Onca	26-nov-18	20184210247793	342682	Memo de GSCP a VCH- Certificado de Cumplimiento de entrega de información al SGC con corte a 31 de diciembre de 2016.
6	PUNTERO	Manatus	21-nov-18	20184210350751	341366	Balance de Entrega de Información de Producción del Área de Explotación en Particular Manatus a 31 de diciembre de 2015. Alcance comunicación I-421-2016-061350 Id: 102439 del 05 de agosto de 2016.
7	PUNTERO	Onca	21-nov-18	20184210350761	341369	Balance de Entrega de Información de Producción del Área de Explotación en Particular Onca a 31 de diciembre del 2015. Alcance comunicación I-421-2016-061506 Id: 103198 del 10 de agosto de 2016.
8	TIPLE	Cubarro	16-nov-18	20184210344651	339978	Área de Explotación en Particular Cubarro Comunicaciones 20184110327542 Id: 322099 del 28 de septiembre de 2018

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha Comunicación	Radicado	ID	Asunto
						y 20184210403142 Id: 337889 del 09 de noviembre de 2018.
9	NISCOTA	Hurón	07-nov-18	20184210335571	337093	Complemento Informe Ejecutivo Semestral IES-2017-II.
10	MERECURE	Alazán Norte		20184210251103	344257	Memo de GSCP a VCH- Certificado de Cumplimiento de entrega de información al SGC con corte a 31 de diciembre de 2016.

✓ **Correos enviados**

Concepto de Desactivación

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha	Asunto	Ubicación en el Servidor
1	LLA-22	Ramiriquí	16-nov-18	Concepto ANH- Solicitudes desactivación contrato LLA-22 AREA RAMIRIQUI	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIONA_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\LLA-22\RAMIRIQUI
2	MERECURE	Alazán Norte	21-nov-18	SOLICITUD CONCEPTO DESACTIVACION MERECURE AREA ALAZAN NORTE	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIONA_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\MERECURE\ALAZÁN NORTE
3	TIPLE	Jilguero Sur	16-nov-18	CONCEPTO DESACTIVACION PRODUCTOS CONTRATO TIPLE AREA JILGUERO SUR	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIONA_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\TIPLE\JILGUERO SUR
4	TIPLE	Palmero	16-nov-18	Solicitudes para desactivación ANH- Contrato TIPLE-PALMERO	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIONA_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\TIPLE\PALMERO

IES 2017-I

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha	Asunto	Ubicación en el Servidor
1	NISCOTA	N.A.	26-nov-18	Reapertura de la tarea ID 18396 del SSCH, Correspondiente al IES 2017-I del Contrato EP Niscota.	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIONA_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018\Fabiola Perdomo Carrillo\Correos Noviembre

Presentación ISP

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha	Asunto	Ubicación en el Servidor
1	N.A.	N.A.	08-nov-18	Actualización de la presentación corte a 06 de noviembre.	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018\Fabiola Perdomo Carrillo\Correos Noviembre\Presentación ISP
2	N.A.	N.A.	19-nov-18	Actualización de la presentación corte a 13 de noviembre de 2018.	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018\Fabiola Perdomo Carrillo\Correos Octubre\PRESENTACIÓN ISP

ANEXO 1. ESTADO FINAL DE CONTRATOS

✓ Contrato E&P Garibay

Área Jilguero

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Jilguero	Explotación	07-feb-13	4 (productores)	Petróleo 24,8	5.666	2.580.035	65.157	No Tiene	5360 08-ago-13

1. Se remitió concepto área Jilguero emitido por la VT a VORP para trámite de la RIE. Se definirá AEX cuando se tenga en firme la RIE.

PTE – 2018

Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

Área Melero

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Melero	Explotación	05-abr-13	1 (productor)	Petróleo 16,8	3.879,16	155.003,41	0	No Tiene	5360 08-ago-13

1. Se remitió concepto área Melero emitido por la VT a VORP para trámite de la RIE. Se definirá AEX cuando se tenga en firme la RIE.

PTE – 2018

Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

✓ **Contrato E&P LLA-22- Área Ramiriquí**

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Ramiriquí	Explotación	04-dic-14	2 (productores)	Petróleo Gas	63.505 (bls) 102.269 (Kpc)	3.508.436 (bls) 5.419.163 (Kpc)	445.176 bls 436.800 kpc	580 05-ago-16	0089 03-feb-14

1. Área de Explotación definida y actualizada en Mapa de Tierras.

PTE – 2018

Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

✓ **Contrato E&P Niscota- Área Hurón**

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Hurón	Explotación	08-nov-18	1 (productor)	Petróleo (46,1° API) Gas	35.051,62 bls 376.267,58 kpc	809.862,85 bls 9.404.125,62 kpc	39.740.715	No tiene	En trámite

1. El Área Hurón no se encuentra definida toda vez que declaró comercialidad el 08-nov-18.

PEV

Compromisos	Estado	Observaciones
Trámites HSE. Modificación Licencia Ambiental	Cumple	Fuente: IES 2017-I
Acuerdo de producción a Piedemonte	Cumple	Fuente: IES 2017-I
Gestión materiales de larga entrega para construcción de infraestructura requerida para realizar las pruebas extensas (sistema de medición y conexión de los pozos Hurón a Piedemonte)	Cumple	Fuente: IES 2017-I

Adquisición de tierras, socialización y PMA	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Conexión de pozos a Piedemonte	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Facilidades- Opex separador	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Facilidades- Compra separador	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Intervención H1- Remoción tapón aislador- prueba de pozo	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Intervención H2- Remoción tapón aislador	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Estudios de Geología e Ingeniería. Modelamiento de yacimientos	Cumple	Fuente: IES 2017-I
Estudios de Geología e Ingeniería. Simulación de Yacimientos	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Perforación pozo Hurón-2ST3	Cumple	Fuente: IES 2017-I
Perforación pozo Hurón-3Z	Cumple	Fuente: IES 2017-I
Prueba Extensa. Monitoreo de presión estática. Pozo Hurón-1ST	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Prueba Extensa. Monitoreo de presión estática. Pozo Hurón-2ST3	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Pruebas de ascenso de Presión. Pozo Hurón-1ST (3 meses antes del inicio de la prueba extensa)	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Pruebas de ascenso de Presión. Pozo Hurón-2ST3 (3 meses antes del inicio de la prueba extensa)	Cumple	Fuente: IES 2018-I
Pruebas de ascenso de Presión. Pozo Hurón-1ST (a la finalización de la prueba extensa)	Cumple	Fuente: IES 2018-I
Pruebas de ascenso de Presión. Pozo Hurón-2ST3 (a la finalización de la prueba extensa)	Cumple	Fuente: IES 2018-I
Prueba Extensa. Monitoreo de producción. Pozo Hurón-1ST	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Prueba Extensa. Monitoreo de producción. Pozo Hurón-2ST3	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Perforación pozo Payero E1	Cumple	Fuente: IES 2017-II
Adecuación de locación y obras civiles. Pozo Payero E1	Cumple	Fuente: IES 2017-II

✓ **Contrato E&P Puntero**

Área Manatus

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción ² 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Manatus	Explotación	31-jul-14	3 (cerrados)	Petróleo 21,8 °API	0 bls 0 kpc	460.645 bls 0 kpc	554.707 bbls 0 kpc	No tiene	1694 24-dic-15

1. Se remitió concepto área Manatus emitido por la VT a VORP para trámite de la RIE. Se definirá AEX cuando se tenga en firme la RIE.

2. El área no tiene producción desde el 01-abr-18. la reactivación de los Pozos será en el mes de diciembre de 2018, para lo cual se incluyó la construcción de la línea de flujo del Campo Manatus al Campo Onca para el procesamiento de fluidos e inyección de agua.

PTE-2018

Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

Área Onca

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción ² 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Onca	Explotación	03-sep-14	2 (cerrados)	Petróleo 26,4 °API	0 bls 0 kpc	1.451.804 bls 0 kpc	235.061 bbls 0 kpc	No tiene	1694 24-dic-15

1. Se remitió concepto área Onca emitido por la VT a VORP para trámite de la RIE. Se definirá AEX cuando se tenga en firme la RIE.

2. El área no tiene producción desde el 01-abr-18. Mediante comunicación 20185010325691 Id 331741 del 29-oct-18, VORP aprobó la prórroga de suspensión temporal de los Pozo Onca 1 y Onca 2 hasta el hasta el 31 de enero de 2019.

PTE-2018

Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

✓ **Contrato E&P Tiple**

Área Cubarro

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción ² 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Cubarro	Explotación	9-dic-13	1 inactivo	Petróleo 16,8 API	0 bls	23.457 bls	No presentó	No tiene	0786 08-ago-13

1. Se remitió concepto área Cubarro emitido por la VT a VORP para trámite de la RIE. Se definirá AEX cuando se tenga en firme la RIE.
2. El área no tiene producción desde el 01-nov-17. VORP mediante comunicación 20185010187811 del 25-jun-18 aprobó la prórroga de suspensión temporal del Pozo Cubarro 2 hasta el 31 de enero de 2019.

PTE-2018

Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

Área Jilguero Sur

Área ¹	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Jilguero Sur	Explotación	6-nov-12	1 inactivo 1 productor	Petróleo 26 API	6.268 bls	2.145.231 bls	64.084	No tiene	5350 08-ago-13

1. Se remitió concepto área Jilguero Sur emitido por la VT a VORP para trámite de la RIE. Se definirá AEX cuando se tenga en firme la RIE.

PTE-2018


Compromisos	Estado	Observaciones
Geología y Geofísica	En ejecución	Fuente: IES 2018-I

✓ CE Toy- Área de Operación Directa Toy


Área	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción ¹ 31-oct-18	Producción acumulada 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Toy	Explotación	N.A.	2 - Abandonados 2- Inactivos	Petróleo 18.60 API	0 bls	1'036.291 bls 338.699 kpc	192.542	N.A.	Resolución 705 30-jul-2001


1. El Campo ha estado cerrado desde octubre de 2017 debido al no paso de vehículos de carga pesada por afectación de los puentes vehiculares que requieren reparación.

ANEXO 2. PANTALLAZO SSCH FIN DE MES



**SEGUIMIENTO Y CONTROL
CONTRATOS
HIDROCARBUROS**




Bienvenido(a): Fabiola Leonor Perdomo Carrillo 

Administración Contratos ▾
Exploración ▾
Procesos ▾
Producción ▾
Reportes ▾
Documentación SSCH ▾

Listado de Actividades

Ver: Todas mis tareas ▾



ID	Tarea	Proceso	Contrato	Fecha Inicio	Fecha Fin	Radicado ORFEO	Notas
18972	RPEV_2018_Hurón	RPEV	NISCOTA	07/11/2018	22/11/2018	20184010399172	Se devuelve a "aprobar revisión outsourcing" por error en el flujo
18838	IES_2018-I_TOY_CE_VIEDO	IES	TOY	02/10/2018	23/10/2018	20184110338252_323679	Sincronización de VIEDO a SSCH para IES 2018-1
18817	IES_2018-I_NISCOTA_EP_VIEDO	IES	NISCOTA	02/10/2018	23/10/2018	20184110338092_323651	Sincronización de VIEDO a SSCH para IES 2018-1
16108	PTE_2017_Jilguero	PTE	GARIBAY	30/11/2016	21/12/2016	4212016080616	Realizar IVE

ANH © SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATOS HIDROCARBUROS v2.5.3

ANEXO 3. PANTALLAZO CONTROL DOC FIN DE MES

Gestión de Trámites

FABIOLA LEONOR PERDOMO CARRILLO



27

9

166

Sin iniciar trámite

En Tránsito

Gestión Exitosa

Total Trámites

202

Exitosos, 166



Sin Iniciar, 27
Tránsito, 9

Clase de Comunicación 2018 Mes Día

Prioridad

SIN ESPECIFICAR

Ver Todo

IdControl

Numero Radicado

Buscar

Estado: SIN INICIAR TRAMITE

Buscar Documentos por Filtros

TRAMITAR	+INFORMACIÓN	INFORMACION GENERAL
		IdControl: 344413 Radicado: 20184210426712 Asunto Detalle: CONVENIO DE EXPLOTACION AREA DE OPERACION DIRECTA TOY , ENTREGA PTE 2019 Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 30, 2018 15:21:14 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA Ver Copias ✓✓
		IdControl: 344043 Radicado: 20182010250943 Asunto Detalle: RESPUESTA ID:331911 ALCANCE TIPLE AEX CUBARRO Origen: RADICACION Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: noviembre 30, 2018 08:53:25 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: NOTIFICACIÓN DE TAREA DOCUMENTAL Ver Copias ✓✓
		IdControl: 341713 Radicado: 20184210416702 Asunto Detalle: REMISION PROGRAMA DE TRABAJO CAMPO JIGUERO SUR CONTRATO E&P TIPLE Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 22, 2018 15:43:38 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA Ver Copias ✓✓

☰	i	<p>IdControl: 341709 Radicado: 20184210416672 Asunto Detalle: REMISION PROGRAMA DE TRABAJO CAMPO MELERO CONTRATO E&P GARIBAY Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 22, 2018 15:41:59 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
☰	i	<p>IdControl: 341705 Radicado: 20184210416652 Asunto Detalle: REMISION PROGRAMA DE TRABAJO CAMPO JILGUERO CONTRATO E&P GARIBAY Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 22, 2018 15:40:19 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
☰	i	<p>IdControl: 341702 Radicado: 20184210416622 Asunto Detalle: REMISION PROGRAMA DE TRABAJO CAMPO ONCA CONTRATO E&P PUNTERO Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 22, 2018 15:38:43 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
☰	i	<p>IdControl: 341697 Radicado: 20184210416602 Asunto Detalle: REMISION PROGRAMA DE TRABAJO CAMPO MANATUS CONTRATO E&P PUNTERO Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 22, 2018 15:36:52 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
☰	i	<p>IdControl: 341685 Radicado: 20184210416542 Asunto Detalle: REMISION COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL IES-2017-II PRESUPUESTO AJUSTADO CONTRATO E&P NISCOTA Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 22, 2018 15:25:02 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
☰	i	<p>IdControl: 338018 Radicado: 20184010403682 Asunto Detalle: COMUNICADO ID 322164 , CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION DEL SGC CON CORTE 31 DIC 2017 , AREA DE EXPLOTACION Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 9, 2018 15:24:03 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>

	i	<p>IdControl: 338016 Radicado: 20184010403662 Asunto Detalle: COMUNICADO ID 322887 , CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION DEL SGC CON CORTE 31 DIC 2017 , AREA DE EXPLOTACION Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 9, 2018 15:22:12 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA Ver Copias </p>
	i	<p>IdControl: 338014 Radicado: 20184010403642 Asunto Detalle: COMUNICADO ID 322071 , CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION DEL SGC CON CORTE 31 DIC 2017 , AREA DE EXPLOTACION Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 9, 2018 15:20:37 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA Ver Copias </p>
	i	<p>IdControl: 336910 Radicado: 20184010399172 Asunto Detalle: REPORTE TECNICO FINAL DEL AREA DE EVALUACION HURON CONTRATO DE NISCOTA EYP SIN VERIFICAR CONTENIDO Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: noviembre 7, 2018 15:58:46 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA Ver Copias </p>
	i	<p>IdControl: 333963 Radicado: 20184210382682 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULOS, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 106, COMPAÑIA :HOCOL S.A. Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 16:29:33 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA</p>
	i	<p>IdControl: 333962 Radicado: 20184110382672 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO6, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 106, COMPAÑIA :HOCOL S.A. Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 16:29:32 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA Ver Copias </p>
	i	<p>IdControl: 333961 Radicado: 20184210382662 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULOS3, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 106, COMPAÑIA :HOCOL S.A. Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 16:29:31 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA Ver Copias </p>

	1	<p>IdControl: 333960 Radicado: 20184110382652 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO1, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 106, COMPAÑIA :HOCOL S.A. Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 16:29:29 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
	1	<p>IdControl: 332853 Radicado: 20184210374602 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO8, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 35, COMPAÑIA :CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPOLSA Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 07:56:30 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
	1	<p>IdControl: 332846 Radicado: 20184210374532 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO8, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 42, COMPAÑIA :CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPOLSA Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 07:54:57 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
	1	<p>IdControl: 332838 Radicado: 20184210374452 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO8, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 44, COMPAÑIA :CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPOLSA Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 07:53:17 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
	1	<p>IdControl: 332831 Radicado: 20184210374382 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO8, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 46, COMPAÑIA :CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPOLSA Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 31, 2018 07:52:19 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
	1	<p>IdControl: 332696 Radicado: 20184110373232 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO6, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 81, COMPAÑIA :ECOPETROL S.A. Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 30, 2018 18:11:21 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
	1	<p>IdControl: 332695 Radicado: 20184210373222 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO3, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 81, COMPAÑIA :ECOPETROL S.A. Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 30, 2018 18:11:20 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>

		<p>IdControl: 332641 Radicado: 20184210372882 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO8, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 192, COMPAÑIA :EQUION ENERGÍA LIMITED Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 30, 2018 17:13:20 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
		<p>IdControl: 332640 Radicado: 20184210372872 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO7, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 192, COMPAÑIA :EQUION ENERGÍA LIMITED Origen: VIEDO Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: octubre 30, 2018 17:13:19 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
		<p>IdControl: 324413 Radicado: 20184210341672 Asunto Detalle: ALCANCE COMUNICADO 20184210264621 ID 311587 CUMPLIMIENTO DE ENTREGA INFORMACION SGC CONTRATO E&P TIPLE Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: octubre 3, 2018 15:26:58 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
		<p>IdControl: 318705 Radicado: 20184210312622 Asunto Detalle: MODIFICACION COMERCIAL MANATUS CONTRATO E&P PUNTERO Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: septiembre 19, 2018 15:57:46 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>
		<p>IdControl: 318704 Radicado: 20184210312612 Asunto Detalle: MODIFICACION AREA COMERCIAL ONCA CONTRATO E&P PUNTERO Origen: RADICACION Prioridad: SIN ESPECIFICAR Fecha Radicación: septiembre 19, 2018 15:55:30 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: FISICA <input type="button" value="Ver Copias"/> ✓✓</p>