

ANH



Al responder cite radicado: 20184210333472 Id: 322799
Folios: 7 Fecha: 2018-10-01 11:20:28

Anexos: 0

Remitente: LUISA FERNANDA RUIZ BORDA

Destinatario: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN PRODUCCION

Bogotá D.C., 1ro de octubre de 2018

Señor:

Gustavo Villalba Mosquera

Supervisor Contrato No. 087 de 2018

GSCP - VCH

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 9 del mes de septiembre de 2018 - Contrato 087 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 9 del mes de septiembre del Contrato No. 087 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de septiembre de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

Luisa Fernanda Ruiz Borda

C.C 1.020.721.557 de Bogotá

Cra 74 # 163 – 33 Torre 3 apto 1103

+57 3177643926

Luferu87@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 6 folios.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 087 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y LUISA FERNANDA RUIZ BORDA

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número	087 de 2018	Fecha de firma	17-ene-2018
		Fecha de inicio	18-ene-2018
Contratista	Luisa Fernanda Ruiz Borda		
Objeto del Contrato	<i>"Prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los Contratos E&P, Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el Gobierno Nacional"</i>		
Plazo de Ejecución	18-ene-2018 hasta 31-dic-2018	Fecha de Terminación	31-dic-2018

I. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO Y SEGUIMIENTO A INFORMES

1. **Se elaboraron los siguientes informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y se proyectaron las solicitudes a los Operadores de la información complementaria así:**

a. **Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV.**

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha PEV-obligación	Fecha PEV Presentado	ID recibido	Fecha IVE PEV	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PEV
1	ESPERANZA	Níspero	6-feb-17	2-ago-17	200212	23-oct-17	220425			Cumple
2	ESPERANZA	Cañahuate	4-oct-17	6-feb-18	250461	21-mar-18	263658			Cumple
3	VIM-05	Clarinete	6-may-15	14-ago-15	20156240211422	24-sep-15	20156240258742			Cumple
4	VIM-05	Pandereta	9-may-18	1-jun-18	284624	14-jun-18	288124			Cumple
5	VIM-21	Toronja	2-dic-17	24-abr-18	273400	25-abr-18	273677			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe. / Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha RPEV-obligación	Fecha RPEV Presentado	ID recibido	Fecha RPEV	SSCH/ID DEL IVE	Fecha RPEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado RPEV
1	ESPERANZA	Níspero	1-may-18	31-ago-18	311795	11-sep-18	315916			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe. / Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

b. Declaración de Comercialidad.

✓ Durante este periodo no se presentaron declaraciones de comercialidad.

c. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de la actualización de los Planes de Explotación.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha PLEX-2018 obligación	Fecha PLEX-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PLEX 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PLEX-2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PLEX-2018
1	EL REMANSO	Remanso	28-feb-18	6-ago-18	304976	16-ago-18	308061			Cumple
2	EL REMANSO	Remanso Norte	28-feb-18	6-ago-18	304971	16-ago-18	308060			Cumple
3	ESPERANZA	Arianna	28-feb-18	18-abr-18	271526	20-abr-18	272236			Cumple
4	ESPERANZA	Cañaflacha	28-feb-18	18-abr-18	271552	23-abr-18	272633			Cumple
5	ESPERANZA	Katana	28-feb-18	22-jun-18	290972	29-jun-18	292637			Cumple
6	ESPERANZA	Nelson	28-feb-18	19-abr-18	271863	24-abr-18	273314			Cumple
7	ESPERANZA	Palmer	28-feb-18	26-jun-18	289369	29-jun-18	295508			Cumple
8	ESPERANZA	Níspero	11-jul-18	21-sep-18	319413	27-sep-18	18344			Gerente
9	LLA-23	Labrador	Opcional	9-jul-18	295650	18-jul-18	299161			Cumple
10	LLA-23	Leono	Opcional	13-jul-18	297487	18-jul-18	299155			Cumple
11	TURPIAL	Turpiales	28-feb-18	28-jun-18	287026	29-jun-18	295510			Cumple
12	VMM-2	Mono Araña	Opcional	21-may-18	281111	25-may-18	282612			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

- ✓ Los PLEX correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

d. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Trabajos de Explotación.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha PTE-2018 obligación	Fecha PTE-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PTE 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PTE-2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PTE-2018
1	EL REMANSO	Remanso	30-nov-17	9-feb-18	251954	14-jun-18	288117			Cumple
2	EL REMANSO	Remanso Norte	30-nov-17	9-feb-18	251954	14-jun-18	288120			Cumple
3	ESPERANZA	Arianna	30-nov-17	3-may-18	275922	8-may-18	277344			Cumple
4	ESPERANZA	Cañaflecha	30-nov-17	21-may-18	280979	14-jun-18	288128			Cumple
5	ESPERANZA	Katana	30-nov-17	21-may-18	280976	14-jun-18	288125			Cumple
6	ESPERANZA	Nelson	30-nov-17	1-jun-18	284627	14-jun-18	288119			Cumple
7	ESPERANZA	Palmer	30-nov-17	31-may-18	283116	31-may-18	283951			Cumple
8	LLA-23	Labrador	31-mar-18	20-mar-18	263021	14-jun-18	288123			Cumple
9	LLA-23	Leono	31-mar-18	20-mar-18	263027	19-jun-18	289869			Cumple
10	TURPIAL	Turpiales	30-nov-17	19-sep-18	318638					Profesional
11	VMM-2	Mono Araña	31-mar-18	15-jun-18	292638	29-jun-18				Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

- ✓ Los PTE correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

e. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha IES 2017-I obligación	Fecha IES 2017-I Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017I	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES 2017-I Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES 2017-I
1	EL REMANSO		31-ago-17	9-feb-18	251961	14-feb-18	25336			Cumple
2	ESPERANZA		31-ago-17	6-feb-18	250462	21-mar-18	263656			Cumple
3	LLA-23		31-ago-17	2-ene-18	240512	20-feb-18	254465			Cumple
4	TURPIAL		31-ago-17	28-feb-18	256954	12-abr-18	269522			Cumple
5	VIM-05		31-ago-17	27-dic-17	239105	31-ene-18	248862			Cumple
7	VMM-02		31-ago-17	27-dic-17	239103	15-feb-18	253580			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha IES 2017-II obligación	Fecha IES 2017-II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017-II	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES 2017-II Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES 2017-II
1	EL REMANSO		16-mar-18	15-mar-18	261917					Profesional
2	ESPERANZA		16-mar-18	16-mar-18	262490					Profesional
3	LLA-23		16-mar-18	16-mar-18	262487					Profesional
4	TURPIAL		16-mar-18	23-mar-18	264259	6-sep-18	18429			Gerente
5	VIM-5		16-mar-18	16-mar-18	262488					Profesional
6	VMM-2		16-mar-18	2-mar-18	258048					Profesional

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD_Seguimiento Informes_2018.

- ✓ Todos los Informes Ejecutivos Semestrales IES 2016 de los contratos a mi cargo se ajustan a lo establecido en los referidos contratos y se encuentran cumplidos.

2. **Se detalla el estado de las solicitudes de los operadores que se encuentran en trámite, resaltando las gestionadas durante el periodo; así mismo se relacionan las respuestas dadas a solicitudes remitidas por otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control y/o terceros:**

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)	Antecedentes
1	Esperanza	Cañahuate	Sol exclusión pozo Cañahuate 2 de la Prórroga plazo PEV Cañahuate	19-sep-18	318627	26-sep-18	GSCP	Trámite Finalizado	26-sep-18: Mediante comunicación 20184010293161 id: 320968, se informó al Contratista que se encuentra procedente excluir la perforación del pozo Cañahuate-2 de la prórroga del PEV Cañahuate y que dentro del plazo deberá llevarse a cabo la perforación del pozo Cañahuate-3 y su respectiva prueba extensa.

3. **Se reportó la Causación de Derechos Económicos así:**

- ✓ Durante el referido periodo se actualizo y envió la información sobre Producción Acumulada y la fuente de esta información a agosto 31 de 2018 y se encuentra archivada en la carpeta: W:\A SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Producción Acumulada
- ✓ Durante el referido periodo se Informó mediante correo electrónico que no se presentó novedad para efectos de los derechos económicos este correo se encuentra archivado en la siguiente ruta: W:\A SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Derechos Económicos.

4. **Se generaron las siguientes alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales:**

- ✓ Durante el periodo no se generaron alertas ante eventuales incumplimientos.

5. **Visitas de seguimiento:**

✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

6. **Se elaboraron los siguientes informes, reportes y presentaciones que reflejan el seguimiento a los contratos; se detalla el estado de gestión de los balances de entrega de información al EPIS y de las Actas de devolución de áreas:**

a. Informes, reportes y presentaciones:

No.	Contrato / Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
1	EL REMANSO	Remanso	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\EL REMANSO\PRESENTACIONES
2		Remanso Norte	PPT	28-sep-18	
3	ESPERANZA	Arianna	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\ESPERANZA\PRESENTACIONES
4	ESPERANZA	Cañaflacha	PPT	28-sep-18	
5	ESPERANZA	Katana	PPT	28-sep-18	
6	ESPERANZA	Nelson	PPT	28-sep-18	
7	ESPERANZA	Palmer	PPT	28-sep-18	
8	ESPERANZA	Níspero	PPT	28-sep-18	
9	ESPERANZA	Cañahuate	PPT	28-sep-18	
10	LLA-23	Labrador	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\LLA-23\PRESENTACIONES
11	LLA-23	Leono	PPT	28-sep-18	
12	TURPIAL	Turpiales	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\TURPIAL\PRESENTACIONES
13	VIM-05	Clarinete	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\VIM-05\PRESENTACIONES
14	VIM-21	Toronja	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\VIM-21\PRESENTACIONES
15	VMM-02	Mono Araña	PPT	28-sep-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\VMM-02\PRESENTACIONES

b. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2016:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID	Estado Balance
							Trámite	
1	EL REMANSO	Remanso	4-sep-17	207824	12-oct-17	9-ago-18	305629	Contratista
2	EL REMANSO	Remanso Norte	4-sep-17	207828	24-nov-17	9-ago-18	305629	Contratista
3	ESPERANZA	Arianna	30-ago-17	206597	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
4	ESPERANZA	Cañaflacha	30-ago-17	206596	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
5	ESPERANZA	Katana	30-ago-17	206598	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
6	ESPERANZA	Nelson	30-ago-17	206599	25-sep-17	3-ago-18	304543	Contratista
7	ESPERANZA	Palmer	30-ago-17	206601	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
8	LLA-23	Labrador	30-ago-17	206758	12-jul-18	24-jul-18	300357	Contratista
9	LLA-23	Leono	30-ago-17	206756	12-jul-18	24-jul-18	300357	Contratista
10	VMM-2	Mono Araña	4-sep-17	207908	26-dic-17	15-feb-18	253758	Contratista
11	VIM-5	Clarinete	13-sep-17	210743	12-jul-18	9-ago-18	305630	Contratista
12	TURPIAL	Turpiales	3-ago-17	200351	9-feb-18	30-ago-18	311438	Contratista

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe

c. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2017:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID	Estado Balance
							Trámite	
1	EL REMANSO	Remanso						
2	EL REMANSO	Remanso Norte						
3	ESPERANZA	Arianna	26-jul-18	300902				EPIS
4	ESPERANZA	Cañaflacha	26-jul-18	300908				EPIS

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID	Estado Balance
							Trámite	
5	ESPERANZA	Katana	26-jul-18	300926				EPIS
6	ESPERANZA	Nelson	26-jul-18	300933				EPIS
7	ESPERANZA	Palmer	26-jul-18	300940				EPIS
8	ESPERANZA	Nispero	26-jul-18	300943				EPIS
9	LLA-23	Labrador	26-jul-18	300994				EPIS
10	LLA-23	Leono	26-jul-18	300997				EPIS
11	TURPIAL	Turpiales	27-jul-18	301524				EPIS
12	VMM-2	Mono Araña	26-jul-18	301006				EPIS
13	VIM-5	Clarinete	17-ago-18	308620				EPIS

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe

d. Cargue Histórico

✓ Durante el referido periodo no se adelantó el cargue histórico.

e. Devoluciones de áreas:

✓ Durante el referido periodo ningún área de los contratos/convenios a cargo presentó devolución de áreas.

f. Otros:

No.	Contrato	Área	Fecha	ID	Radicado	Asunto
1	El Remanso	Remanso y Remanso Norte	10-sep-18	315439	20184210271861	Solicitud informe avance de actividades
2	Esperanza	Cañahuate	25-sep-18	302296	20184210317412	Concepto Trámite prórroga PEV
3	Esperanza	Cañahuate	25-sep-18	320429	20184210190703	Memo a VCH Trámite prórroga
4	Esperanza	Cañahuate	26-sep-18	320968	20184010293161	VCH a contratista trámite prórroga

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

7. Se llevaron a cabo actualizaciones a los siguientes sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH:

Tipo: BD: Base de Datos A: Archivo	Nombre	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
BD	Producción Acumulada	31-ago -18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO \DERECHOS ECONOMICOS \DE 2018 \Correos \Producción Acumulada
BD	Derechos Económicos	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO \DERECHOS ECONOMICOS \DE 2018 \Correos \Derechos Economicos
A	Revisión Trámites	28-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte
A	Desactivación Productos EPIS VIM-5	12-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte
A	Derecho de Petición VMM-2	13-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte
A	Desactivación Productos EPIS VIM-5	17-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte
A	Revisión pozos SSCH	15-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte
A	Solicitud Regalías DE por Precios Altos Esperanza	24-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte
A	Notificación Judicial Tutela CNE Oil and Gas "Línea de Flujo Sabanas"	28-sep-18	Seguimiento a la Producción \A_SEGUIMIENTO \INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \CONTRATOS 2018 \Luisa Fernanda Ruiz\ Correos_Soporte

- ✓ Aplicativo SSCH (ver anexo 1 Pantallazo SSCH fin de mes)
- ✓ Aplicativo Control Doc (ver anexo 2 Pantallazo ControlDoc fin de mes)

8. Apoyo a la supervisión de contratos administrativos

- ✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

ANEXO 1. PANTALLAZO SSCH FIN DE MES

© SEGUIMIENTO CONTRATOS v. x +

https://ssch.anh.gov.co/Distribucion/misTareasFiltradas.aspx

SEGUIMIENTO Y CONTROL
CONTRATOS
HIDROCARBUROS

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Bienvenido(a): Luisa Fernanda Ruiz Borda

Administración Contratos | Exploración | Procesos | Producción | Reportes | Documentación SSCH

Listado de Actividades

Ver: Solo tareas que debo ejecutar actualmente

ID	Tarea	Proceso	Contrato	Fecha Inicio	Fecha Fin	Radicado ORFEO	Notas
18460	IES_2017_II_LLA-23	IES	LLA 23	16/03/2018	16/04/2018	20184010092732	Realizar IVE
18429	IES_2017_II_Turpial	IES	TURPIAL	23/03/2018	23/04/2018	20184010099442	Realizar IVE
18038	PTE_2018_Turpiales	PTE	TURPIAL	23/01/2018	21/02/2018	20184210028352	Realizar IVE

ANH © SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATOS HIDROCARBUROS v2.5.2

ANEXO 2. PANTALLAZO CONTROL DOC FIN DE MES

www.controlonline.com.co
LUISA FERNANDA RUIZ BORDA

68

Sin iniciar trámite

27

En Tránsito

197

Gestión Exitosa

Total Trámites

292

Clase de Comunicación: 2018 Mes Día

Prioridad: SIN ESPECIFICAR Seleccione Trámite

IdControl: Numero Radicado

Exitosos, 197

Sin Iniciar, 68

Tránsito, 27

Estado: SIN INICIAR TRAMITE

TRAMITAR	+INFORMACIÓN	INFORMACION GENERAL	DETALLE
		IdControl: 321512 Radicado: 20184210323682 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO9, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 966, COMPAÑIA : GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY LLC Origen: Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: septiembre 28, 2018 08:48:53 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> //	PSG
		IdControl: 321511 Radicado: 20184210323672 Asunto Detalle: CAPITULO: CAPITULO7, CONTRATO : CONTRATO NUMERO 966, COMPAÑIA : GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY LLC Origen: Prioridad: NORMAL Fecha Radicación: septiembre 28, 2018 08:48:53 Fecha Vencimiento: No Aplica Notificación: ELECTRONICA <input type="button" value="Ver Copias"/> //	PSG