

Avance Plan de Acción 2015 I Trimestre

Bogotá, abril de 2015





Portafolio ANH

Planes / Proyectos





Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
Reservas	Plan Balance de Reservas	24%	100%
Regalías y Derechos Económicos	Plan Regalías y Derechos Económicos	38%	92%
Fiscalización	Plan Fiscalización	36%	65%



Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
Análisis y Gestión del Entorno	Proyecto Ejecución Estrategia Ambiental- no tienen meta trimestral	20%	68%
	Proyecto Ejecución Estrategia Social-no tienen meta trimestral	39%	100%
	Proyecto Generación Espacios de Dialogo, Capacitación y Acuerdos- no tienen meta trimestral	38%	100%
Seguimiento a Contratos en Etapa de Exploración	Plan de Seguimiento a Contratos en Etapa de Exploración	26%	94%
Seguimiento a Contratos en Etapa de Producción	Plan de Seguimiento a Contratos en Etapa de Producción	45%	100%
SCYMA	Plan de Seguimiento Social Ambiental y del SG-SST a contratos de hidrocarburos	30%	87%
	Plan Gestión Ambiental Estratégica (excluido PINES)	40%	81%



Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
Divulgación y Promoción	Proyecto Desarrollo de Estrategias de Mercado	41%	96%
	Proyecto Implementación de Estrategia de Comunicaciones y Promoción de Alianzas	21%	94%



Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
Estudios Regionales	Proyecto Generación Conocimiento Geológico	NA	NA
	Proyecto Administración Información Técnica EPIS	NA	NA
Gestión del Conocimiento	Plan Generación de Oportunidades Exploratorias	NA	NA
Gestión de la Información Técnica	Proyecto Entrega BIP a SGC	NA	NA
Ciencia y Tecnología	Proyecto Fortalecimiento del Trabajo y Desarrollo Experimental	NA	NA
	Proyecto Generación de Conocimiento	NA	NA



Política	Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Planeación	Plan Metodología Única de Proyecto	61%	93%
		Plan Mejoramiento del SIGECO	25%	61%
		Plan Implementación ANS	8%	52%
		Plan Anticorrupción	36%	100%
		Plan Efectiva Ejecución	39%	93%
	Administrativa	Plan Gestión Administrativa y Recursos Físicos	27%	78%
	Control Interno Disciplinario	Plan Control Interno Disciplinario	NA	NA



Vicepresidencia Activa. y Financiera

Política	Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Financiera	Plan Gestión Financiera	27%	90%
	Talento Humano	Plan Capacitación	22%	99%
		Plan Bienestar e Incentivos	41%	100%
		Plan Administración de Personal	NA	NA
		Proyecto Teletrabajo	NA	NA
	Ciencia y Tecnología	Proyecto Centro de Conocimiento (Universidad Corporativa)	NA	NA
	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Plan Servicio al Ciudadano	16%	100%



- **Oficina de Control Interno**

Subprograma	Proyecto / Plan	Avance	Nivel Cumplimiento meta 31/03/15
Control Interno	Plan Control Interno	36%	95%

- **Oficina Asesora Jurídica**

Asesoría Jurídica	Plan Apoyo Jurídico	30%	96%
-------------------	---------------------	-----	-----

- **Oficina de TIC's**

Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Proyecto Fortalecer la infraestructura tecnológica y seguridad informática	NA	NA
	Proyecto Integrar las diversas fuentes de información de la entidad	NA	NA
	Proyecto Implementar las políticas, directrices y tendencias de TIC y la Estrategia de GEL	NA	NA
Tecnologías de la Información	Plan Tecnologías de la Información y Comunicaciones	19%	36%



Muchas Gracias
www.anh.gov.co

