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PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL SOBRE ÁREAS 

MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COSTA 

AFUERA EN COLOMBIA 

 

Bogotá D.C., 25 de abril de 2025 
 

De conformidad numeral 6.2.1.5 “Adendas” de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, y 

previa manifestación de NO OBJECIÓN del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Dirección 

General Marítima (DIMAR) requerida por el artículo 35, literal o) de la Resolución 40284 de 2022, 

se modifica la fecha de la publicación Lista Definitiva de Habilitados con el fin de contar con 

tiempo adicional para resolver de fondo las observaciones presentadas a la Lista Preliminar De 

Habilitados, mediante la presente Adenda, se disponen modificaciones al numeral 6.1 

Cronograma: 
 

Etapa de Publicación y Divulgación del Proceso 
Fechas  

(calendario colombiano)  

Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios.  
Desde 27/10/2023 

Hasta 16/11/2023 

Respuesta a comentarios sobre los Pliegos.  
Desde 17/11/2023 

Hasta 01/12/2023  

Publicación de los Pliegos Definitivos   04/12/2023 

Comentarios al proceso 
Desde 04/12/2023 

Hasta 11/12/2023 

Respuesta a comentarios al proceso  20/12/2023 

Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room  

Desde 04/12/2023 

Hasta 22/05/2025 

25/07/2025 

   

Etapa de Habilitación de Interesados 
Fechas  

(calendario colombiano)  

Presentación de documentos para obtener Habilitación 
Desde 21/12/2023 

Hasta 28/10/2024 

Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH.  

 

Requerimientos o complementación documentos de Habilitación  

Desde 29/10/2024 

Hasta 29/11/2024 

Publicación Lista Preliminar de Habilitados  06/12/2024 

Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados  
Desde 09/12/2024 

Hasta 16/12/2024 

Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados  27/12/2024 
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Etapa de Presentación y Evaluación de Nominación ACTUAL 

Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas 
Desde 30/12/2024 

Hasta 31/01/2025 

Evaluación Solicitudes de Nominación 

Desde 03/02/2025 

Hasta 30/04/2025 

 

Hasta 30/05/2025 

Comunicación sobre Áreas no aptas 

Comunicación de las Áreas Nominadas 

Presentación de Ajuste para Subsanación de Superposición Parcial del Área 

Nominada   

Revisión de Subsanación de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al 

proponente nominador 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario ACTUAL 

Depósito de Ofertas 
29/05/2025 

31/07/2025 

Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanación de Ofertas 

Desde 30/05/2025 

Hasta 27/06/2025 

Desde 01/08/2025 

Hasta 29/08/2025 

Subsanación de Ofertas 

Desde 01/07/2025 

Hasta 11/07/2025 

Desde 01/09/2025 

Hasta 11/09/2025 

Evaluación de Ofertas 

Desde 01/07/2025 

Hasta 17/07/2025  

Desde 01/09/2025 

Hasta 17/09/2025 

Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad 
24/07/2025 

24/09/2025 

Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad 

Desde 25/07/2025 

Hasta 29/07/2025 

Desde 25/09/2025 

Hasta 29/09/2025 

Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista 

Definitiva de Elegibilidad 

06/08/2025 

07/10/2025 
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Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal ACTUAL 

Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios  

Desde 08/08/2025 

Hasta 15/08/2025  

Desde 08/10/2025 

Hasta 16/10/2025 

Interposición de Recursos de ley (términos cuentan a partir de la notificación-Art 

76 CPACA) 

Desde 11/08/2025 

Hasta 03/09/2025  

Desde 09/10/2025 

Hasta 30/10/2025  

Resolución de recursos  

Desde 20/08/2025 

Hasta 24/09/2025  

Desde 25/11/2025 

Hasta 02/12/2025 

Verificación de constitución de Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la 

Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según 

corresponda. 

Desde 11/08/2025 

Hasta 30/09/2025  

Desde 21/10/2025 

Hasta 10/12/2025  

Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del 

Permiso de Ocupación Temporal y demás requisitos, según corresponda.  

Desde 11/08/2025 

Hasta 28/11/2025  

Desde 09/10/2025 

Hasta 02/02/2026 

Expedición y Notificación por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto 

administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.  

Desde 12/08/2025  

Hasta 15/12/2025  

Desde 10/10/2025 

Hasta 06/03/2026  

 


