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AGENCHA HACIONAL DF MRMOCARSUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATO DE EVALUACION TECNICA

AREA: BLOQUE VMM 4-1

CONTRATISTA:  ECOPETROL S.A.

FECHA DE FIRMA: 18 DE ENERO DE 2022

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de junio 26 de 2003, y modificada su naturaleza juridica por el Decreto 4137 de 2011,
desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogoti, D.C,;
representada legalmente por José Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadania No.19.303.017 expedida en Bogotd D.C., cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 378 del 11 de marzo del afio 2020, del que tomé posesidn el 12 de marzo de 2020, segtin consta
en Acta de Posesién No. 018 de 2020; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del Decreto 714 de 2012, y de la otra ECOPETROL S.A. entidad
descentralizada del orden nacional, organizada por la Ley 1118 de 2006 como Sociedad de Economia
Mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energia, regida de acuerdo con sus estatutos contenidos de
manera integral en Escritura Publica No. 5314 del 14 de diciembre de 2007 de ]a Notarfa Segunda de
Bogot4, modificada por la Escritura Pdblica No. 560 del 23 de mayo de 2011 de la Notaria 46 de Bogota,
la Escritura Piblica No. 666 del 7 de mayo de 2013 de la Notaria 65 de Bogot4, la Escritura Pablica
No. 685 del 2 de mayo de 2018 de la Notaria 20 de Bogota, Escritura Publica No. 8388 del 28 de mayo
de 2019 de Ia Notaria 23 de Bogot4, todo lo cual consta en Escritura Publica No. 6527 del 8 de junio de
2020 y la Escritura Pablica No. 10976 del 21 de mayo de 2021 ambas otorgadas en la Notaria 29 del
Circulo de Bogotd D.C, con domicilio principal en la ciudad de Bogotd D.C, en adelante El
CONTRATISTA, representada por Nicolds Azcuénaga Ramirez, de nacionalidad Colombiana,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.947.103 expedida en Bogota, debidamente autorizado(a)
para suscribir este negocio juridico, en condicion de Apoderado General en su caracter de Vicepresidente
Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de ECOPETROL S.A, celebran el presente Contrato de
Evaluacién Técnica denominado VMM-4-1, contenido en las estipulaciones gue se consignan més
adelante junto con los ocho Anexos que hacen parte integral del presente Contrato, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:
Primera: Que en sesion del 1° de febrero de 2019, seglin consta en Acta No. 2, el Consejo Directivo de

la ANH impartié autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccién de
Contratistas y Asignacion de Areas denominado “Proceso Permanente de Asignacién de Areas”, y delegd
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en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los Términos de Referencia Definitivos del
Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de Evaluacién Técnica, TEA, Continental y Costa Afuera, y
la delimitacion de las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento de Seleccion, que se lievé
a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecién al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion No 36 de 5 de
febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Procesc Permanente de Asignacion de Areas”.

Tercera: Que con fundamento en lo dispuesto en los Acuerdos 6 y 9 de 2021, expedidos por el Consejo
Directivo de la ANH, se adelant6 el Ciclo Cuarto del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”
denominado “Ronda Colombia 2021, para lo cual se expidid, entre otras, la, modificando los Términos
de Referencia Definitivos y sus Anexos.

Cuarta: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de Seleccion,
conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucion No. 20919 de 2021, se asigné el
Area VMM-4-1, en funcién de su naturaleza y localizacién geogréafica; Madura o de acuerdo con las
caracteristicas geoldgicas y la informacién técnica disponible sobre el subsuelo de la Cuenca
Sedimentaria Valle Medio del Magdalena en la que se ubica, a ECOPETROL S.A. mediante el Contrato
de Evaluacion Técnica, TEA, correspondiente. Resolucién que fue notificada en los términos de los
articulos 67, 68 y 69 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Declaraciones de EL CONTRATISTA

1. El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni €l ni sus integrantes
(contratista plural) se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para
celebrar el presente contrato.

2. Que EL CONTRATISTA y sus integrantes (contratista plural), han acreditado que tienen y se
obligan a mantener la Capacidad Juridica, Econémico Financiera, la competencia Técnica y Operacional,
Medio Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial y las habilidades profesionales
necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

3. Las compafiias que conforman EL CONTRATISTA son solidariamente responsabies por el
cumplimiento total del presente contrato frente a la ANH y Terceros.

4. Como condicién resolutoria del presente contrato, EL CONTRATISTA (o las compafifas que lo
integran -contratista plural), se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogot4 D.C., dentro del Mes siguiente a la fecha de firma del presente
contrato, salvo que se trate de una sociedad colombiana con domicilio en la ciudad de Bogota.

5. La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Evaluacién Técnica,
TEA, en virtud del cual este adquiere el derecho exclusivo a realizar estudios de Evaluacion Técnica en
el Area Asignada, a sus Gnicos costo y riesgo, destinados a analizar su prospectividad, a cambio del pago
del Derecho Econdmico por Concepto de Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del
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Recurso, asi como del compromiso de entregar una Participacion en la Produccion y las demas
retribuciones econémicas aplicables, en el evento de que todo o parte del Area se someta a la celebracién
y ejecucion posterior de un Contrato de Exploracién y Produccién, E&P, en ejercicio del Derecho de
Conversidn, Todo lo anterior en los términos de presente Contrato, v los establecidos en los Anexos A —
Area Contratada, B — Condiciones Generales, C — Derechos Econdmicos, D — Programa en Beneficio de
las Comunidades; E — Garantias; F —Programa de Evaluacion Técnica; G —Fase Preliminar, y H —
Definiciones, los cuales hacen parte integrante de este negocio juridico.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes. Los avisos y
comunicaciones entre las Partes serdn enviados a los representantes de las mismas, al domicilio.

Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la ciudad de
Bogots, D.C., Republica de Colombia.

Para cualquier proposito relacionado con la celebracion, ejecucién, terminacion y liquidacion del
presente contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda correspondencia que se crucen
las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las
siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogot4, Distrito Capital
Teléfonos: (601) 593-17-17
Fax: (601) 593-17-18
Correo Electrénico: correspondenciaanh@anh.gov.co

CONTRATISTA: Ecopetrol S.A.

Nicolds Azcuénaga Ramirez
Apoderado General

Direccién: Carrera 13 No. 36-24 Piso 12

Ciudad Bogota D.C.

Teléfono: (601) 2344000

Correo electronico: nicolas.azcuenaga@ecopetrol.com.co

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. Dicha
comunicacién solamente surtird efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados a partir de su
radicacién en la sede de la ANH o en las oficinas de EL CONTRATISTA. Hasta esa fecha, cualquier
comunicacién enviada a la direccion consignada en este Contrato, se entender4 recibida por la otra Parte
el dia de recepcién.

Toda comunicacion de EL CONTRATISTA a la ANH debe ser suscrita por representante legal o

convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. EI CONTRATISTA
declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacion que cumpla esta formalidad se entiende
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hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin

limitaciones.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera ser informado
oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco {5) Dias hdbiles siguientes a la fecha del registro en la
Cémara de Comercic.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo de la Parte a quien
fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso cuando hayan sido entregados en

el domicilio para notificaciones judiciales registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogot4, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de enero de dos mil ventidos
{2022), en dos (2) criginales.

AGENCIA NACIONAL DPE HIDROCARBUROS

José Armandﬁﬂmora Reyes
PRESIDENTE 5 ¢

ECOPETROL S.A.

¢
Nicolas Azcuénag;: Ramirez T
APODERADO GENERAL
ANEXOS DEL CONTRATO:
ANEXO A:  Area Contratada
ANEXO B: Condiciones Generales
ANEXO C: Derechos Econdmicos
ANEXOD:  Programa en Beneficio de las Comunidades - PBC
ANEXOE: Garantias
ANEXOF: Programa de Evaluacién Técnica
ANEXO G: Fase Preliminar
ANEXOH: Definiciones
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ANEXO A
AREA CONTRATADA

ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"VMM 4-1"

El drea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de treinta y seis mil ochocientas
setenta y tres (36.873) hectareas, con cinco mil seiscientos veintisiete (5.627) metros cuadrados
aproximadamente. E! bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de
Aguachica, Rio de Oro y San Martin en el departamento de Cesar y Ocafia en el departamento de Norte
de Santander. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital
del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta drea se describe a continuacién y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico 20614036 del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:1.403.860,348 metros, E:1.060.106,224 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas
datum MAGNA-SIRGAS Latitud 8° 14' 51,893" al Norte del Ecuador, Longitud 73° 31" 55,081" al Oeste
de Greenwich.

PUNTO A:
Del vértice geodésico, se contintia con rumbo N 61° 47' 2,424" E, por una distancia de 531,991 metros
hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.404.111,872 metros, E: 1.060.575,000 metros.

PUNTO B:
De dicho vértice, se continta con rumbo NORTE, por una distancia de 4.271,038 metros
hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.408.382,910 metros, E: 1.060.575,000 metros.

PUNTO C:
De dicho vértice, se continiia con rumbo OESTE, por una distancia de 3.235,010 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.408.382,910 metros, E: 1.057.339,990 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continiia con rumbo NORTE, por una distancia de 4.935,140 metros

hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.413.318,050 metros, E: 1.057.339,990 metros. La
linea formada por los vértices "A-B-C-D" colinda en toda su extensién con el bloque VMM 1 operado
por la compafiia WATTLE PETROLEUM COMPANY S.AS.

PUNTOE:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 53' 14,06" E, por una distancia de 10.864,413 metros
hasta liegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.413.339,432 metros, E: 1.068.204,382 metros. La
linea formada por los vértices “D-E"” colinda en toda su extension con el area disponible VMM 1-1.
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PUNTO F:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 5* 24,673" E, por una distancia de 9.218,063 metros hasta
llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.404.121,380 metros, E: 1.068.218,892 metros.

PUNTO G:
De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 54' 34,977" E, por una distancia de 4.590,911 metros
hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.404.128,614 metros, E: 1.072.809,797 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 5' 32,824" E, por una distancia de 27.637,910 metros hasta
llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.376.490,740 metros, E: 1.072.854,393 metros. La linea
formada por los vértices “E-F-G-H” colinda en toda su extension con drea disponible.

PUNTOI:

De dicho vértice, se continfia con rumbo S 89° 51' 25,04" W, por una distancia de 12.451,454 metros
hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1.376.459,654 metros, E: 1.060.402,978 metros. La
linea formada por los vértices “H-I" colinda en toda su extension con el drea disponible VMM 4-2.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continia con rumbe N 8° 39' 59,323" W, por una distancia de 7.606,651 metros
hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.383.979,454 metros, E: 1.059.256,789 metros. La
linea formada por los vértices “I-J” colinda en toda su extensién con el bloque TISQUIRAMA operado
por la compaiiiza ECOPETROL S.A.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 6° 5' 4,417" E, por una distancia de 4.279,940 metros hasta
llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.388.235,283 metros, E: 1.059.710,446 metros. La linea
formada por los vértices “J-K” colinda en toda su extension con el bloque TISQUIRAMA A-B operado
por la compaiiia ECOPETROL S.A.

PUNTOL:
De dicho vértice, se continfia con rumbo N 89° 59 51,537" E, por una distancia de 4.551,902 metros
hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.388.235,470 metros, E: 1.064.262,347 metros.

PUNTO M:
De dicho vértice, se continia con rumba N 9° 56' 7,756" E, por una distancia de 11.313,390 metros hasta

llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.399.379,190 metros, E: 1.066.214,351 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 85° 26' 3,732" W, por una distancia de 2.588,057 metros
hasta Ilegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.399.585,201 metros, E: 1.063.634,506 metros. La
linea formada por los vértices “K-L-M-N” colinda en toda su extensién con el bloque MIDAS operado
por la compafiia GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC.
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PUNTO O:
De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 4' 58,335" W, por una distancia de 4.529,179 metros hasta
llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.404.114,376 metros, E: 1.063.627,955 metros.

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 57' 10,814" W, por una distancia de 3.052,956 metros
hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada por los vértices
“N-O-A” colinda en toda su extension con ¢l bloque VMM 2 operado por fa compaiiia GRAN TIERRA
ENERGY COLOMBIA, LLC y con el bloque VMM 2 ADICIONAL operado por la compafiia
CONOCOFPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS
TABLA DE DATOS Y RESULTADOS PARA EL AREA A CONTRATAR BLOQUE VMM 4-1

Jurisdicciones municipales de San Alberto y San Martin en el departamento de Cesar y La Esperanza
en el departamento de Norte de Santander

Punto T L T pLAtAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1.403,860,348 1.060.106,224
531,991 N 61° 47' 2,424"E
A 1.404.111,872 1.060.575,000
4.271,038 NORTE
B 1.408.382,910 1.060.575,000
3,235,010 OESTE
c 1.408.382,910 1.057.339,900
4,935,140 NORTE
D 1.413.318,050 1.057.339,990
10.864,413 | N89° 53' 14,06"E
E 1.413.330,432 1.068.204,382
9.218,063 | S0°524673'E
F 1.404.121,380 1.068.218,892
PEATTTIN ke ancad
G 1.404.128,614 1.072.809,797
27637910 | S0°6 32,824"E
H 1,376.490,740 1.072.854,393
12.451,454 | S89°51'2504"W
[ 1.376.459,654 1.060.402,978
7.606,651 | N8° 39 59.323"W
J 1.383.979 454 1.059.256,789
4.279.940 N6° 5 4417"E
K 1.388B.235,283 4.059.710,446
assioo2 | N8 sgé 51.537"
L 1.388.235,470 1.064.262,347
11.313,390 | N9° 56 7,756"E
M 1.399.379,190 1.066 214,351
2.588,057 | N85°28'3732"W
N 1.399.585,201 1.063 634,506
4529179 | NO°4'58,335"W
0 1.404.114,376 1.063.627,955
3052056 | 589 53N 10,814
A 1.404.111,872 1.060,575,000
AREA TOTAL: 36.873,5627 Has Aprox.
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CONDICIONES GENERALES
CONTRATO DE EVALUACION TECNICA 4-1
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CAPITULO L. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. Objeto: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA adquiere el derecho exclusivo para
realizar estudios de Evaluacién Técnica en un Area determinada, destinados a analizar su prospectividad,
a sus (nicos costo y riesgo, y conforme a los Programas de Evaluacion Técnica Minimo y Adicional
pactados, a cambio del pago del Derecho Econémico por Concepto de Canon Superficiario por Uso del
Subsuelo y Agotamiento del Recurso, asi como del compromiso de entregar una Participacién en la
Produccién y las demas retribuciones econémicas aplicables, en el evento de que todo o parte del Area
se someta a la celebracion y ejecucion posterior de un Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, en
ejercicio del derecho de conversién. En consecuencia, el presente contrato no otorga a su titular derechos
de Produccion de los Hidrocarburos que pudieran existir en el Area Contratada.

2. Aleance: EL. CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho y en cumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente contrato, adelantard las actividades y operaciones respectivas, en
su nombre y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar,
preparar y llevar a cabo las actividades u Operaciones de Evaluacion Técnica dentro del Area Contratada.

Si durante el Periodo de Evaluacién Técnica EL. CONTRATISTA concluye que en el Area Contratada
existe prospectividlad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, EL
CONTRATISTA debe informarlo asi por escrito a la ANH, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompafiar los estudios que soporten sus
conclusiones.

La asignacion del Area y la celebracién de este contrato no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacién geoldgica técnica adicional.

3. Area Contratada: Comprende la superficie continental que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan a EL. CONTRATISTA derechos exclusivos, con estricta sujecion al
alcance del contrato, alinderada en el Anexo A. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo
con lo sefialado en el Capitulo VI “Devolucion de Areas™.

3.1. Restricciones: Si con posterioridad a la celebracion del presente contrato, una o mas porciones
del “Area Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion normativa de obligatorio
acatamiento que asi lo imponga, o por la pretension de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinacin adoptada por
sentencia judicial ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga irrevocablemente a respetar en su
integridad las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir las obligaciones
y requisitos derivados de tal condicion, con arreglo al régimen juridico y al presente contrato. La ANH
no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de
zonas comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas

ANH - Contrato de Evaluacion Técnica — Continental VMM — 4-1

S



Pagina 3 de 33

Estratégicos, superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad competente, o porque sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las mismas o similares
caracteristicas y limitaciones posteriores a la firma del presente contrato.

Cuando la ANH conozca cualquier pretensién de propiedad privada de los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Contratada, le dar4 el trémite que corresponda de conformidad con las disposiciones
legales.

3.2. EL CONTRATISTA podra realizar las Operaciones de Evaluacién Técnica en el Area Contratada
mediante el uso de las técnicas permitidas por el ordenamiento juridico y sujeto a las capacidades que
haya acreditado para la suscripcién del contrato.

4. Exclusién de evalnacién sobre otros recursos naturales: Los derechos otorgados en este
contrato se refieren en forma exclusiva a la Evaluacién Técnica relacionada con los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se encuentren dentro del Area Contratada, y, por consiguiente, no se extenderdn
a alg(in otro recurso natural que pueda existir en dicha Area.

Si todo o parte del Area Contratada corresponde a superficies sobre las cuales existan titulos mineros y/o
proyectos de generacion de energia eléctrica renovable, de manera que se presente superposicion parcial
o total de actividades en materia de Hidrocarburos, mineria y/o generacién de energia, deben aplicarse
las reglas y los procedimientos previstos en Ia normatividad vigente.

5. Término de Vigencia y periodos contractuales

5.1 Vigencia. El presente contrato se extiende desde su suscripcién y culmina con la liquidacion
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza
se extienden mas all4, conforme a la ley y a los términos de la Péliza de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

5.2 Fase Preliminar. Tiene duracién de hasta doce (12) Meses, contados a partir de la fecha de
suscripcién de este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis (6)
Meses en los términos del Anexo G.

53 Periodo de Evaluacién Técnica: Sera de veinticuatro (24) Meses, tratindose de Areas
Continentales, o de treinta y seis (36) Meses, tratandose de Areas Costa Afuera, contados a partir de la
Fecha Efectiva.

53.1 Programa de Evaluacién Téenica: Durante ¢l Periodo de Evaluacion Técnica, EL
CONTRATISTA debe ejecutar las actividades y los trabajos del Programa de Evaluacion Técnica

correspondiente, con arreglo a lo estipulado en el Anexo F del presente contrato.

La ingjecucion del Programa de Evaluacién Técnica constituye incumplimiento grave del presente
contrato y dara lugar a las indemnizaciones y multas a que se refiere el capitulo IX del presente contrato,
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asi como a la ejecucion de la garantia de cumplimiento establecida en el articulo 25 y el Anexo E del
mismo.

5.3.1.1. Modificaciones al Programa de Evaluacién Técnica: Se rigen por las siguientes
estipulaciones:

Cualquier modificacion que EL CONTRATISTA proyecte introducir en el Programa de Evaluacion
Técnica debe ser previamente autorizada por la ANH, que verificard que los cambios propuestos no
comporten desmejora cuantitativa o cualitativa de las actividades inicialmente previstas ni de las
ofrecidas, se justifiquen técnicamente, y que la respectiva inversion sea equivalente o superior aladela
o las labores que pretendan sustituirse.

Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH para llevar a cabo cualquier ajuste, es preciso someter
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente sustentada desde el punto de
vista técnico, operativo y econdmico y con la correspondiente valoracién, adecuadamente soportada. La
ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya
comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

5.3.1.2. Actividades Suplementarias al Programa de Evaluacién Técnica: En el evento de que el
Contratista tenga interés en desarrollar Actividades Suplementarias en el Area Asignada, debe solicitar
autorizacién previa de la ANH, mediante la presentacion de escrito acompafiado de la informacion
técnica debidamente soportada de las que proyecta acometer.

La Entidad dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse sobre la solicitud de autorizacion,
vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, aquella se entendera aprobada.

5.3.2 Prorroga del Periodo de Evaluacion Técnica: Previa solicitud de El CONTRATISTA, la ANH
estd facultada para prorrogar el término del Pericdo de Evaluacién Técnica, hasta que finalicen las
actividades de perforacion, pruebas y completamiento de Pozos Estratigrdficos, los ensayos de “Piston
Core”, el mapeo de anomalias hidrocarburiferas y/o la adquisicién de programas sismicos, y su
correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones
concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa de Evaluacion Técnica y se hayan iniciado
por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion del Periodo de Evaluacién Técnica.

b) Que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

€) Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de las mismas, EL. CONTRATISTA estime
razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, y

d) Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento de las obligaciones,
la ejecucion de las actividades y la realizacion de las inversiones correspondientes al Programa de

Evaluacién Técnica, la de obligaciones laborales y el seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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Con la solicitud de extension, EL CONTRATISTA debe someter a la ANH los documentos en los que se
fundamenta su peticion, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la finalizacion de los
trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias Calendario respecto de la
fecha de terminacién del Periodo de Evaluacion Técnica.

La prérroga de las garanifas y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en el Anexo E del Contrato,
debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la aprobacion de la
correspondiente extension.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Cldusula debe entenderse que las Operaciones de Exploracion
sismica inician con el registro continuo, y la perforaciéon de pozos con taladro, cuando inicia su
funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

5.3.3 Derecho de Renuncia en el Periode de Evaluacién Técnica: Durante el Periodo de Evaluacion
Técnica, EL CONTRATISTA tiene potestad para renunciar al negocio juridico, siempre que haya dado
cumplimiento satisfactorio a las obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecucion de las
actividades inherentes al Programa de Evaluacion Técnica Minimo de que se trate, y por lo menos al
cincuenta por ciento (50%) de las que integran e} Programa de Evaluacién Técnica Adicional.

No obstante la renuncia, una vez iniciados, los Pozos Estratigrificos deben gjecutarse integralmente,
salvo lo previsto en el Articulo 34 del Acuerdo 02 de 2017 y sus modificaciones. De lo contrario, procede
el reconocimiento y pago del monto total del pozo correspondiente, valorado conforme al Cuadro del
parégrafo segundo del Articulo 33 del mismo Acuerdo y sus modificaciones.

De no encontrarse al dia en el cumplimiento de las obligaciones, y para aceptar la renuncia, EL
CONTRATISTA asume el deber de pagar a la ANH el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas
o Remanentes del Programa de Evaluacion Técnica Minimo y al porcentaje no ejecutado de las que
componen el Programa Adicional, valoradas de acuerdo con los puntajes del Cuadro del pardgrafo
segundo del citado Articulo 33,

La realizaci6n de actividades de Evaluacién Técnica o Exploratorias en Areas Libres o Reservadas de
Interés de la ANH habilita al Contratista para participar en el Proceso de Asignacién de Areas, en los
términos previstos para el primer oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace
referencia el Articulo 38.1 del Acuerdo 02 de 2017 y sus modificaciones.

Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud escrita de autorizacion,
debidamente motivada.

De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa de Evaluacién Técnica o Exploratorio por

desarrollar, el plazo de ejecucién correspondiente, al tiempo que suscribir los acuerdos modificatorios
del negocio juridico Receptor a que haya lugar.
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CAPITULO II. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

6. Autonomia: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y actividades que
considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Evaluacion Técnica del Area Contratada.
EL CONTRATISTA planear4, preparard, realizard y controlara todas las actividades con sus propios
medios y con autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA podra desarrollar las actividades
directamente o a través de subcontratistas.

Pardgrafo 1: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta para que las
autoridades legitimamente constituidas, incluida la ANH, ejerzan plenamente sus facultades legales y
reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, gue en ninguna forma quedan limitados por virtud
del presente contrato.

Ninguna autorizacion de la ANH ni los pronunciamientos que emita en desarrollo del presente contrato
o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomfa
con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Paragrafo 2: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe someter a la ANH Plan de Evaluacién Técnica, en cuyo texto se describa la forma como
se propone cumplir las obligaciones derivadas Programa de Evaluacién Técnica.

El Plan de Evaluacién Técnica debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las Resoluciones
18 1495 de 2009, 9 0341 de 2014 y 40295 DE 2020, del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas
que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistente con las Buenas Practicas de la Industria del

Petréleo.

7. Operador: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos 0 mas empresas, se indicara
cudl de ellas actuard como Operador. Ei Operador deberd ser previamente aprobado por la ANH. Para
todos los efectos, El Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

Cuando se requiera mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato, se requerira la
aprobacion previa, expresa y escrita por parte de la ANH.

8. Operador Designado: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion directamente, EL
CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como Operador Designado siempre y
cuando demuestre Capacidad Juridica y Técnica y Operacional, de conformidad con el Reglamento de
contratacion de la ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como Operador no podré actuar
como tal mientras la ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL. CONTRATISTA deberd comunicarlo a la ANH
con una anticipacién no. menor de noventa (90) Dias Calendario.
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se entendera que
se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Parigrafo 1: Lo dispuesto en esta clausula no excluye la posibilidad de subcontratar servicios con
terceros en concordancia con lo dispuesto en la clausula 10 de este contrato.

Paragrafo 2: Cuando la ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador Designado ha
asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo en relacion
con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato, dard aviso de ello a EL
CONTRATISTA, quien dispondra de un término de noventa (90) Dias Calendario contados a partir del
requerimiento para adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, la ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro
de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a esta ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de Operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente contrato.

Pardgrafo 3: La cesion del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a la operacion a
un tercero diferente al Operador sin que se encuentre aceptado explicitamente por la ANH sera causal
de terminaci6n del contrato por incumplimiento, segin lo establece la cldusula 35.

9. Obtencién de Permisos: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demdés derechos procedentes conforme a la ley,
necesarios para adelantar las operaciones objeto del presente contrato.

10. Subcontratistas: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucion, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a 1a materia de
que se trate y por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, pueden celebrarse subcontratos de todo orden
con personas naturales y/o juridicas tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, asi como consultorias o asesorias, siempre que aquellas dispongan de capacidad y experiencia
comprobados en el desarrolto del objeto correspondiente.

Para tal efecto, se consideran funciones y responsabilidades inherentes al Operador, las de direccion, .

conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Evaluacién Técnica y Abandono, asi como la
representacion de EL CONTRATISTA ante la ANH.

El Operador, llevara una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y suministros con la
especificacion y detalle del nombre completo o razén social del nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, objeto, plazo y valor y la pondra a disposicién de la ANH cuando asi lo solicite. La ANH
se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.
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EL CONTRATISTA asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la negociacion,
celebracidn, ejecucidn, terminacidn y liquidacién de todos los negocios juridicos que emprenda para
contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion contractual, o para asumir el
desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
judiciales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas,
asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o
relacion de ninguna naturaleza.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros que
amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual. La
ANH podra solicitar al CONTRATISTA la presentacién a la Entidad de los certificados de paz y salvo
respecto de los subcontratos celebrados, ejecutados y liquidados.

Paragrafo. La circunstancia de que alguna o algunas de las actividades inherentes a la ejecucion
contractual se confie a terceros, no libera a EL. CONTRATISTA de responsabilidad porque las mismas
se desarrollen y lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a
las estipulaciones contractuales y a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo, de manera que aquel
responde directamente ante la ANH y la mantendré indemne por todas las consecuencias y efectos de las
actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y
trabajadores tanto a su servicio, como al de estos ultimos.

11. Daiios y pérdidas de los activos: Todos los costos y/o gastos necesarios para reemplazar o
reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares serdn a riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informar4 a la ANH sobre
las pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

CAPITULO 1. DERECHO DE CONVERSION

12. Derecho de Conversién. En cualquier momento durante el Perfodo de Evaluacién Técnica, EL
CONTRATISTA podra presentar a la ANH Propuesta de Contratacioén sobre toda o una parte del Area
de Evaluacién Técnica, con sujecién a la minuta de Contrato de Exploracién y Produccién, E&P,
Continental o Costa Afuera vigente al momento de celebracidn del presente negocio juridico, segtn sea
el caso.

Las Partes de comtin acuerdo podran convenir someterse a la minuta vigente en la fecha en que se pacte
la correspondiente conversién, en lugar de someterse a las minutas sefialadas en el parrafo anterior.

La Propuesta de Contratacion debe contener, segiin sea el caso:

a. Tratandose de Propuesta de Contratacion para celebrar Contrato de Exploracion y Produccion,
E&P, Continental: La delimitacidn e identificacion del Area o la porcién del Area Asignada en
Evaluacién Técnica respecto de la cual se somete a la ANH Propuesta de Contratacion, con el
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ofrecimiento del pago de un Valor Econémico de Exclusividad igual o mayor al exigido por la
ANH en el Anexo B de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo de Seleccién
que dio lugar a la adjudicacién del presente contrato, y definido de acuerdo con la Cuenca
Sedimentaria a la que pertenezca el Area sobre la que se pretenden ejecutar las Operaciones de
Exploracion, y subsecuente, Explotacion.

b. Tratandose de Propuesta de Contratacién para celebrar Contrato de Exploracion y Produccién,
E&P, Costa Afuera; La delimitacién e identificacién del Area o la porcién del Area Asignada
en Evaluacién Técnica respecto de la cual se somete a la ANH Propuesta de Contratacion, con
el ofrecimiento de un Programa Exploratoric definido considerando lo dispuesto en el Anexo B
de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo de Seleccién que dio lugar a la
adjudicaci6n del presente Contrato, y definido de acuerdo con la Cuenca Sedimentaria a la que
pertenezca el Area sobre la que se pretenden ejecutar las Operaciones de Exploracién y,
subsecuente, Explotacion.

Dicha Propuesta se integrard con el Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%) ofrecido por EL
CONTRATISTA, en la oferta presentada a la ANH para la adjudicacion del presente Contrato de
Evaluacion Técnica, TEA.

En caso de suscribirse un Contrato de Exploracién y Produccion, E&P, con EL CONTRATISTA, el Area
objeto de ese contrato quedard excluida del Area en Evaluaci6én Técnica, lo cual se formalizard mediante
acuerdo modificatorio del Anexo A, suscrito por las Partes.

CAPITULO IV. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

13. Derechos Econdmicos: Por concepto de la asignacién del Area materia del presente contrato y
de los derechos que se otorgan a EL. CONTRATISTA con motivo de su celebracion y ejecucion, se causa
el Derecho que se relaciona en la presente cidusula y se detalla en el Anexo C.

Los Derechos Econémicos a que se refiere esta clausula corresponden en lo pertinente, a los descritos en
el Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacién de Areas para Exploracién y Produccién de
Hidrocarburos", tal como se describen a continuacion. Las eventuales modificaciones, sustituciones o
derogatorias del mencionado Reglamento, no alteraran las estipulaciones aqui convenidas.

14. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del Recurso.
Con arreglo al Articulo 82.2 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente contrato.

15.  Aplicacién de disposiciones reglamentarias. Se aplican a los Derechos Econdémicos en favor
de 1a ANH por concepto de la asignacion del Area y de la celebracién y ejecucion del presente Contrato,
los articulos 87, sobre actualizacion de tarifas; 88, en materia de intereses de mora; 90, en materia de
formatos, y 91, sobre verificacién y compensaciones, todos del Acuerdo 2 de 2017, Reglamento de
Asignacion de Areas para la Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos,
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CAPITULO V. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

16. Entrega de informacién técmica: El CONTRATISTA debe mantener oportuna y
permanentemente informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las Operaciones de
Evaluacién Técnica y Abandono; de la ejecucion de la o las Consultas Previas y la obtencién y
cumplimiento de las ficencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y & los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades-PBC-, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ejecucién del o de los cronogramas.

Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, debe
someter a la Entidad, en condicion de Contratante, en la medida en que la misma sea obtenida y, en todo
caso, antes de la fecha de vencimiento del término del Periodo de Evaluacion Técnica, toda la
informacién de caracter cientifico, técnico y medioambiental, v de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico. Dicha
informacion deberd ser entregada al Servicio Geoldgico Colombiano, de acuerdo a lo dispuesto en el
Manual de Entrega de Informacién Técnica vigente, o a quien la ANH disponga para efectos de custodia
y conservacion. Igualmente, EL CONTRATISTA tiene la obligacion de hacer entrega oportuna y
completa de los informes exigidos por los reglamentos técnicos en materia de Exploracion y Explotacion
de Hidrocarburos, y el presente contrato y sus Anexos, incluidos el Informe Técnico Semestral (IES) y
el Informe Técnico Anual (ITA).

La entrega de esta informacién ha de llevarse a cabo con estricta sujecién al Manual de Entrega de
Informacién Técnica vigente en la oportunidad de iniciar el Periodo de Evaluacién Técnica durante el
cual se ejecuté la correspondiente actividad. Para la fecha de publicacién de los Términos de Referencia
del Proceso Permanente de Asignacion de Areas que dio lugar a la adjudicacién del presente Contrato,
dicho Manual esta contenido en la Resolucién ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o las disposiciones
que la modifiquen o sustituyan.

17. Confidencialidad: A menos que se indique de otra manera en este contrato, todos los datos,
informacién técnica, informacion comercial y los productos obtenidos o desarrollados como resultade
de la ejecucién contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los datos
obtenidos como resultado de las Operaciones de Evaluacion Técnica objeto del mismo, serén mantenidos
con cardcter confidencial durante la duracion del presente contrato y dos (2) Meses mas.

En el evento de que EL CONTRATISTA haga uso del Derecho de Conversién, la informacién a que
refiere la presente clausula se mantendra confidencial hasta que se suscriba el correspondiente Contrato
de Exploracién y Produccion, E&P, o hasta que la ANH dé por culminado el trémite sin que dicho
contrato se suscriba y dos (2) Meses mds contados desde que la ANH comunique a EL CONTRATISTA
tal determinacion.

Transcurrido el tiempo de confidencialidad que determina la presente clausula, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus interpretaciones,
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sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha informacién. Desde este momento
la ANH podrd disponer de esa informacion libremente.

Paragrafo: La regla de ia presente cldusula no se aplica a aquella informacién ni a los datos que las
Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento superior; ni a los que
requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas; a los que impongan normas
de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas acciones de EL
CONTRATISTA, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas,
auditores, consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los
propésitos de su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros, para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que trata el articulo 18 de la Resolucion 180742 de 2012, expedida por el Ministerio
de Minas y Energia, o las disposiciones que ia sustituyan o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la oira Parte tanto
la informacién entregada, como su destinatario y propésito, y, de requerirse, copia del o de los
compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademds, las restricciones a la divulgacién de informacion no impiden que se suministren datos
pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales, siempre que se
suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

18. Informacibn Ambiental y Social: EL CONTRATISTA mantendrda oportuna vy
permanentemente informada a la ANH sobre el avance de los tramites ambientales y sociales, incluyendo
todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencién de las respectivas licencias, permisos
y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; y la imposicidén
de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente sobre
cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia en el
cumplimiento de los plazos previstos.

19. Informe Ejecutivo Semestral: Ademds de la informacion a que se refieren otras estipulaciones
del presente contrato, el Manual de Entrega de Informacién Técnica contenido en la Resolucion ANH
No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas que la modifiquen o sustituyan, y de la exigida por la
legislacion colombiana, EL CONTRATISTA asume el compromiso de entregar a la ANH la informacion
basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de
Evaluacién Técnica; en tomo a la ejecucion de la Consulita Previa y la o las licencias ambientales; sobre
los trabajos de proteccion al medio ambiente v a los recursos naturales renovables; respecto de la
aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los
Cronogramas.

Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:

a) Localizacién del Area
b) Actividades de Evaluacion Técnica en el trimestre
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€) Resultados Obtenidos

d) Aportes al Entendimiento Geologico

€) Aportes a la Prospectividad del Area

f) Dificultades

g) Programa de Actividades para el proximo Trimestre
h) Recomendaciones

i) Conclusiones

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El correspondiente al
Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones.

20. Informe Final de Evaluacién. Dentro de los dos (2) Meses siguientes a la terminacion del plazo
sefialado en la clausula 5.3. EL CONTRATISTA entregara a la ANH un informe final de los resultados
de la evaluacion en los términos del Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geologica vigente.

21. Reuniones Informativas: En cualquier momento durante la vigencia de este contrato la ANH
podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VL RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANT{AS Y SEGUROS

22.  Responsabilidades del Contratista: Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y
de las estipuladas en otras cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio
juridico, EL CONTRATISTA asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades inherentes
a este contrato, incluyendo aquellas que se determinan a continuacidn:

22.1  Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para la aplicacion
del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se constituye como &nico
beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados en desarrollo del presente contrato y, en
consecuencia, las Partes entienden que el presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actiia como tnico empleador de los
trabajadores que contrate para et desarrollo de las actividades propias de este contrato y, en consecuencia,
sera responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de
trabajo, propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes
parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se requiera para
reemplazar al personal extranjero que EL. CONTRATISTA considere necesario para la realizacion de
las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deber4 dar cumplimiento a las disposiciones legales que sefialan la
proporcién de empleados y operarios nacionales y extranjeros.
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En cumplimiento de la Resolucion 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, EL
CONTRATISTA se compromete a no contratar menoeres de edad, para desarrollar cualquier actividad o
trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que deba realizarse, genere riesgos de dafio a la
salud, la seguridad o la moralidad.

Ademas, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacion de menores de edad, incluidas
las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-, y la
Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, el Codigo Sustantivo del Trabajo, la
Ley 1098 de 2006, Codigo de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan.

22.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL. CONTRATISTA llevard a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y adecuada técnica y
econdmicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

EL CONTRATISTA seré el tinico responsable por los dafios y pérdidas que cause con ocasion de las
actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos ocasionados por sus
subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados serdn ejecutados a su
nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las
obligaciones establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en
razén de las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros por EL
CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos tltimos, en desarrollo de
las operaciones objeto de este contrato.

22.3  Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la proteccion del
medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias y a las Buenas Précticas
de la Industria del Petrdleo. lgualmente, adoptard y ejecutara planes de contingencia especificos para
atender las emergencias y reparar los dafios, de 1a manera mas eficiente y oportuna.

Corresponde a EL CONTRATISTA acometer los estudios de impacto ambiental necesarios; obtener los
permisos de esta naturaleza y de utilizacién de recursos naturales renovables que imponga el
ordenamiento superior; solicitar, tramitar y conseguir las licencias ambientales que amparen el desarrolio
de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, requeridas para la realizacion de las
Operaciones de Evaluacion Técnica que lo impongan; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las actividades de Abandono, asi como los términos y condiciones de
permisos, auterizaciones y licencias.
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El tramite normal de licencias ambientales no serviri como justificacion para solicitar prérrogas o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos,
El. CONTRATISTA debera informar sobre el inicio y avances de la gestién que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se considera oportunamente iniciado el trmite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan a
la Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud de inicio del trdmite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,

b) Constancia de solicitud de inicio de trdmites para la obtencién de permisos, concesiones o
autorizaciones, requeridos para la obtencidn de la licencia ambiental.

¢) Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio de tramites para
la obtencidn de permisos, concesiones o autorizaciones, para el desarrolio de las actividades
contractuales.

Si EL. CONTRATISTA falta a la diligencia debida dentro de los trémites respectivos no podra invocar
ante la ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones como
fundamento para acceder a una prérroga o suspensién de las obligaciones contenidas en el contrato, y
habré lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL
CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los obtenga. Sin la aprobacién de los estudios
de impacto ambiental y la expedicién de las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro
requisito, EL CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente contra EL
CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo serdn causal de
terminacién del contrato por incumplimiento, cuando como resuitado de las mismas pueda verse afectado
el cumplimiento de las obligaciones materia de ejecucion de este contrato

EL CONTRATISTA informard a LA ANH sobre los aspectos ambientales de las Operaciones que esté
adelantando, de la aplicacién de los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, seglin sea el caso.

23.  Obligaciones Eticas, Morales y de Responsabilidad Social Empresarial: En forma acorde
con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcién y ejecucion de politicas corporativas
en esta materia, El CONTRATISTA debe desarrollar las actividades y Operaciones de Evaluacién
Técnica a su cargo, fundados en valores €ticos; el respeto al Estado, sus trabajadgres y contratistas; [a
sociedad, las comunidades y el ambiente, y la proteccién de la diversidad e identidad cultural de Grupos
Etnicos, asi como emprender acciones que contribuyan al progreso econdémico y social de unas y otros,
y al desenvolvimiento sostenible e incluyente.
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24. Indemnidad: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra indemne a la Nacion,
en condicién de propietaria de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en la de Contratante, y a sus
empleados y propiedades por concepto de cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena que
llegue a iniciarse o imponérseles por cualquier reclamo o accién derivada de acciones u omisiones en el
desarrollo y ejecucién de este contrato por EL. CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes. EL. CONTRATISTA sera el tnico responsable por los dafios o pérdidas
causadas a terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo ¥ ejecucién del contrato.

Corresponde por tanto a EL CONTRATISTA asumir las consecuencias de tales acciones u omisiones,
por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacién, la ANH, y a terceros, o
a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y/o de la ANH, incluidos
los costos vy gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la
indemnizacién de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arregle al ordenamiento
superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme.

25. Garantfas: Ei contratista deberé entregar las siguientes garantias que se encuentran previstas en
el Anexo E.

a) Garantia dnica de cumplimiento: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener y mantener
vigente una garantia de cumplimiento en los términos del Anexo E del presente contrato y ¢l no
hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

b) Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener
y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos del
Anexo E del presente contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave
del mismo.

c) Seguros de responsabilidad civil extracontractual: EL CONTRATISTA esté obligado a obtener
y mantener vigente una o mas pblizas de seguro de responsabilidad civil extracontractuai en los
términos del Anexo E del presente contrato y el no hacerlo constituye una causal de
incumplimiento grave del mismo.

d) Otros seguros: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana
y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.
Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en desarrollo de este
contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere necesarios. Los
costos, que demande la contratacién y vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad
de EL CONTRATISTA.

CAPITULO VII. DEVOLUCION DE AREAS
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26. Devolucién de dreas: En principio, EL CONTRATISTA no estd sometido a la obligacion de
realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el Periodo de Evaluacién
Técnica.

No obstante, se extinguira el derecho de exclusividad en las Areas de Evaluacion Técnica, en todos los
casos previstos en este contrato como causales para el efecto, asi:

a) Por renuncia debidamente aceptada.

b) Por vencimiento del término total del Periodo de Evaluacién Técnica o de sus prérrogas o
extensiones, sin que se haya ejercido el Derecho de Conversion

¢} En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga devoluciones
parciales o totales de Areas.

26.1  Devoluciones voluntarias de dreas: En cualquier momento EL CONTRATISTA podrd hacer
devoluciones parciales del Area Contratada, y el derecho de exclusividad se extingue en esta drea,
siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato.
Si tales devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo de Evaluacién Técnica, se
acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de areas.

26.2 Delineacién de las dreas devueltas. Las devoluciones deben comprender el menor nimero
viable de poligonos, limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible, el
sistema de cuadricula adoptada por la ANH en coordenadas referidas al datum MAGNA SIRGAS, origen
Bogota. En su defecto, las lineas rectas de delimitacion deben coincidir en sus vértices con los vértices
de la cuadricula.

26.3 Restauracion de dreas devueltas. Es deber de EL CONTRATISTA realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Evaluacién Técnica, asi como cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono de conformidad con lo
dispuesto en la legislacién colombiana y este contrato.

264 Formalizacién de las devoluciones de dreas: Toda devolucién de Areas realizada en desarrollo
de este contrato se formalizard mediante acta firmada por las Partes dentro de los tres (3) meses siguientes
a la extincién del derecho. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.

CAPITULO VIIL VIGILANCIA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

27.  Seguimiento e inspecciones: Como administrador del recurso la ANH tiene la autoridad para
gjercer seguimiento permanente, inspeccion, control y vigilancia en torno de la ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente del presente contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones, prestaciones y
compromisos, bien directamente, mediante las unidades y dependencias competentes, de acuerdo con su
estructura orgdnica y funcional; como mediante un supervisor, o por intermedio de agentes o
representantes suyos, en el evento de contratarse interventoria de las materias técnicas, administrativas,
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econdémico financieras y/o ambientales y sociales. Por su parte, EL CONTRATISTA asume los deberes
correlativos.

27.1 Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato la ANH, a su riesgo, en
cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra visitar el Area Contratada
para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los
subcontratistas, directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi
mismo podré verificar la exactitud de la informacién recibida.

Ademas de los informes pactados contractualmente, la ANH puede requerir a EL CONTRATISTA la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las obligaciones de carécter
legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo, que se deriven del ordenamiento superior,
los reglamentos técnicos y el presente negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucion de
prestaciones, compromisos y obligaciones inherentes a las Operaciones de Evaluacion Técnica.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, el inspector
podra formular observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deberén ser respondidas
por EL. CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por la ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondré a disposicién del representante de LA ANH las facilidades de
transporte en el drea de influencia y desde el aeropuerto o puerto mas cercano a las operaciones,
alojamiento, alimentacion y demés servicios en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio
personal, de ser necesario.

27.2  Delegacién: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las operaciones en el
Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL. CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones
contraidas bajo los términos de este contrato, la legislacién colombiana y las Buenas Précticas de la
Industria del Petroleo.

Paragrafo 1: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA ANH de ninguna
manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato ni implica una reduccién de las mismas.

Paragrafo 2: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al CONTRATISTA de tal cumplimiento, ni comporta o
implica aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni los deberes de

aquel.

CAPITULO IX. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMFPLIMIENTOS Y MULTAS

28. Condiciones resolutorias: En los casos en los que se requiera el cumplimiento de condiciones
previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una
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fase o periodo, LA ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH
comunicaré por escrito a EL CONTRATISTA, para que en un términoe de diez (10) dias calendario dé
las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonable, LA ANH
resolver4 el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo alguno.

Las condiciones a que se refiere esta clausuia son:

a) El incumplimiento de las obligaciones de la Fase Preliminar.

b) La ne constitucién de la sucursai de empresa extranjera dentro del tiempo establecido en el
contrato, cuando asi se requiera.

¢} La omisién injustificada en la entrega de las garantias previas para el inicio del Contrato.

d) La omisién injustificada en la entrega del Plan de Evaluacién Técnica dentro de los plazos
sefialados en la Cldusula 6 de este Anexo.

Paragrafo. En ningln caso la ocurrencia de la condicion resolutoria dard derecho a restituir a EL
CONTRATISTA las inversiones, costos y gastos que haya efectuado o en que haya incurrido.

29.  Proceso de Declaratoria de Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente
contrato: En el evento en que durante la ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las Partes convienen reciprocamente que
se causardn multas y/o se dard lugar a la terminacién del contrato, para lo cual la ANH agotard
previamente el siguiente procedimiento:

Cuando se advierta un posible incumplimiento contractual, la ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en ¢l que se dard cuenta del o de los hechos, las pruebas que los
acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones contractuales. Si dentro de los veinte (20)
Dias Habiles siguientes al recibo de la correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta
objecién mediante escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presenté incumplimiento, o que el
incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondré en escritc motivado y
debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo término sefialado en el parrafo

precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que llevaron al
incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrd de sesenta (60) Dias adicionales
desde la Gltima comunicacién para cumplir la respectiva obligacién objeto del incumplimiento para
subsanarlo. Si este plazo es insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra
conceder un plazo adicional para este propésito. En todo caso EL CONTRATISTA, dentro de los quince
(15) Dias Habiles siguientes al recibo de la comunicacidn en que la ANH le otorgue el plazo para
subsanar el incumplimiento, presentar4 las garantias necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar

ANH - Contrato de Evaluacién Técnica ~ Continental YMM — 4-1



Péagina 19 de 33

el incumplimiento y seis (6) Meses mas. De lo contrario, el plazo otorgado no serd valido y procedera la
declaracién de incumplimiento.

En ninglin caso el plazo contemplado en esta clausula para subsanar el incumplimiento constituye una
prérroga del plazo pactado para del Periodo de Evaluacién Técnica.

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no son aceptables
para la ANH, EL CONTRATISTA no dispondrd de plazo adicional alguno para subsanar el
incumplimiento.

Si la ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables, o cuando habiendo
sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo no se subsané dentro del plazo
otorgado para ese fin, de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento,
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estardn sujetos a los recursos de
Ley.

La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades de la ANH
para imponer y cobrar multas, hacer efectiva las garantias, terminar el contrato por incumplimiento de
EL CONTRATISTA, terminatlo unilateralmente o declarar su caducidad.

30. Multas: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el incumplimiento, la ANH
podra imponer Multas que conminen a la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, cuando se irate de obligaciones con cuantia
determinada, éstas podran imponerse de forma sucesiva hasta el cumplimiento de la obligacion, hasta
igualar el monto del valor de la actividad incumplida. Para el caso de obligaciones con valor
indeterminado se causardn multas de hasta cincuenta mil d6lares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la segunda vez, vy asi
sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas causadas, hasta igualar el valor de la
garantia,

Vencidos los términos sefialados por la ANH para el pago de Multas y/o el cumplimiento de las
respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las
respectivas obligaciones, la ANH podré dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de
cumptimiento del conirato.

30.1 Ejecucidn de la garantia para el pago de las Multas impuestas. Las Multas que imponga la
ANH conforme al procedimiento a que se refiere la cldusula 29 del presente contrato, se haran efectivas
directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre otros a la ejecucién y cobro de las
garantias presentadas por EL CONTRATISTA.
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30.2 Informacién de Multas. La ANH enviard cuando se requiera a otras entidades, copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto Multas y sanciones.

31. Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH: El procedimiento previsto en las
cldusulas 29 y 30 del presente contrato referente a la declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte
aplicable y con los ajustes que se requieran, sera igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

a) Imposicién y ¢jecucién de Multas pactadas en el contrato;
b) Ejercicio de potestades excepcionales;
c) Declaracion de terminacién por incumplimiento;

Parigrafo: La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la. ANH para imponer y cobrar Multas, hacer efectiva las garantias, terminar el contrato por
incumplimiento de EL CONTRATISTA, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad.

32. Derecho a indemnizacién plena: Ni la imposicién ¥ cobro de Multas, ni la ejecucion total o
parcial de las garantias para su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podran
interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar
la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables
a EL CONTRATISTA.

Adicionalmente, ni la imposicién y cobro de Multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para
su pago por parte de l]a ANH, exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones
adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

CAPITULO X. TERMINACION

33. Terminacién: El Contrato termina por las causales establecidas en el presente contrato. Como
consecuencia de la terminacién del contrato, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y
prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta la liquidacién definitiva de
los compromisos reciprocos, y, afin después, hasta la prolongacion de sus efectos, en los casos del amparo
de obligaciones laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, dafios ambientales y
polucién, con las consecuencias adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto,
tal liquidacion definitiva. ,

34, Causales de Terminacién Ordinaria; Son causales de Terminacién Ordinaria de este contrato;
las siguientes:

a) Renuncia de ELCONTRATISTA una vez haya sido aceptada por la ANH y sin Gbice de la
satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal aceptacion y
demas efectos estipulados contractualmente.

b) Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

¢) Vencimiento del Plazo de Evaluacién Técnica, incluidas eventuales prérrogas.

d) Al vencimiento del Periodo de Evaluaci6n Técnica.
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Paragrafo: La terminacién a que hace referencia esta cldusula extingue los derechos sobre la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de satisfacer, en
especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante comprobacion de que
los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas, v que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente contrato.

35.

Terminaciéon por Incumplimiento: Ademas de las pactadas en otras clausulas del presente

contrato, son causales de terminacién de este contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA, las
que se relacionan a continuacidn:

a)
b)
<)
d)

€)

g

h)

i)

k)

Realizar actividades bajo el presente contrato sin haber obtenido los permisoes, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran
para ello.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este contrato.
Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de informacion técnica
resultante de las Operaciones de Evaluacién Técnica.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la ANH,
transcurridos dos (2) Meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.
Omisién injustificada en la constitucioén y sometirniento oportuno de cualquiera de las garantias
y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones establecidos
por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este contrato.

Omitir de manera injustificada la entrega de los Programas en Beneficio de las Comunidades
en los términos sefialados en la clausula 45 y Anexo D.

Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Plan de Evaluacién Técnica dentro del
plazo estipulado en el numeral 6 del presente conirato.

No mantener el Operador ¢l porcentaje minimo de participacién e interés en el contrato, en
eventos de cesibn a otro integrante de EL CONTRATISTA Plural o a un tercero.

Celebrar cualquier transacciéon que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante, o
llevar a cabo fusion o escisidn de EL CONTRATISTA, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdémico Financiera, en casos de
Contratistas Plurales, sin autorizacién previa, expresa y escrita de ia ANH, o no informar a la
ANH cualquiera de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica de EL
CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de EL CONTRATISTA plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de
fusién o escision, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar
a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en los términos previstos en el presente
contrato.

Ceder o transferir bien el presente contrato, total o parcialmente, o bien la participacioén e
intereses de cualquier integrante de EL CONTRATISTA Plural, sin autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demds requisitos
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previstos en la cldusula 47 del presente contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operaci6én del mismo.

1) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de pago
cualquier Derecho Econémico a favor de la ANH, durante més de seis (6) Meses después de las
fechas previstas en el presente contrato.

m) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion Técnica durante més de seis (6)
Meses continuos contados a partir del momento en que debieron ser ejecutadas segiin lo previsto
en el Plan de Evaluacion Técnica.

n) Persistir en la omisién injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) Meses de 1a imposicién de la Multa en firme por estos mismos hechos.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada, para:

a) Adoptar la terminacion unilateral por incumplimiento;

b) Disponer la efectividad de las garantias que resulten aplicables al riesgo cubierto; y

¢) Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en la
clausula 29 del presente contrato.

36. Terminacidn unilateral: En aplicacién de lo pertinente, de la cldusula excepcional previstas en
el articulo 17 de la Ley 80 de 1993, la ANH unilateralmente, mediante acto administrativo debidamente
motivado y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la clausula 35 del presente contrato, podra
declarar terminado el mismo en el ejercicio de su potestad excepcional, en cualquier momento, en los
siguientes casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatario de EL CONTRATISTA, segtn la legislacion del pais
de origen de la persona juridica CONTRATISTA, como quiebra, liquidacion voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de aquella.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento del
contrato,

¢) Por cesacién de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso,
u otra situacién o contingencia semejante de EL CONTRATISTA, siempre que se compruebe
que afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En estos eventos, la
Entidad se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones y/o cauciones
constituidas para respaldar su eventual materializacion, y/o de exigir garantia adicional. La ANH
puede también autorizar la cesi6n del contrato o de los intereses de la persona afectada, en favor
de un tercero que retna las mismas o mejores condiciones de Capacidad del cedente.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o naturales, las
causales de los numerales anteriores se aplicarén cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del

contrato.

37. Terminacion obligatoria y caducidad: LA ANH declarard la terminacién unilateral, la
caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las causales ordenadas por
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ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y
modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, o en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las
sustituyan o reformen.

38. Obligaciones posteriores: Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo,
las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre si y frente a
terceros asi como las contraidas en este contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la
responsabilidad por pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y compensaciones
de tipo legal.

39.  Abandono: En todos los casos en que haya lugar a la devolucién de dreas, EL CONTRATISTA
programara y realizara todas las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién colombiana
en especial el Acuerdo 2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energla y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Dentro de los sesenta (6(}) Dias siguientes a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de las Areas
de Evaluacion Técnica, EL CONTRATISTA iniciaré el proceso de Abandono, a satisfaccion de la ANH
y de las demés autoridades competentes, el cual no podrd ser interrumpido sin justificacién.

40. Liquidacién del contrato: Dentro de los seis (6) Meses siguientes a la terminacién del presente
contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra causa legal o contractual, las Partes
liquidaran el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo anteriormente
indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a un acuerdo sobre ¢l contenido de
la misma, la ANH liquidard unilateralmente el contrato, cuando haya agotado los esfuerzos para disponer
de toda la informacion necesaria para este efecto, dentro de los cuatro (4) Meses siguientes, sin perjuicio
de los recursos y acciones de ley, o de la aplicacién de los instrumentos aiternativos de solucién de
conflictos, de ser procedentes, y le informard a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

41. Instancia ejecutiva: Toda diferencia o desacuerdo de origen contractual que surja, sera
solucionada por el mas alto ejecutivo de EL CONTRATISTA en Colombia y el alto ejecutivo designado
por el Presidente de la ANH.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir dei aviso escrito, prorrogables de mutuo
acuerdo entre las partes, el desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto serd sometido al méas alto ejecutivo
de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes haya solicitado

a la otra ¢l sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes mencionados, término prorrogable de
muto acuerdo entre las partes, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en cuestién,
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dentro de los quince (15) Dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decisién se suscribira el
acuerdo o la decision adoptada.

El inicio de la Instancia Ejecutiva no faculta a las Partes para suspender unilateralmente la ejecucién de

. las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las facultades ajenas al derecho comun

y excepcionales con las que cuenta la ANH.

42. Desacuerdos: Si dentro de los citados treinta (30) Dias los mas altos ejecutivos de las Partes
(residentes en Colombia) no llegaren a un acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince
(15) Dias no suscribieren el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente manera:

42.1 Desacuerdo Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al dictamen de
expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero designado por los dos expertos
principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la asociacién de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo téenico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogotd D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) Dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicarén el sitio y plazo para recibir informacion de las Partes.
A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del plazo inicial.

b) Las Partes eniregarin toda informacioén pertinente que los expertos puedan considerar
necesaria.

¢) Las Partes enfocardn y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por las Partes.

) Elconcepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los efectos de una
transaccion.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Técnico no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las facultades ajenas al
derecho comin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

422 Desacuerdo Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al dictamen de
expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados asi: uno por cada Parte y un
tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las
Partes, dicho tercero sera nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogotd D.C. Una vez
nombrados los expertos, se proceder de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Contable no facuita a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucioén de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibiré el ejercicio de las
faocultades ajenas al derecho comun y excepcionales con las que cuenta la ANH.
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42,3 Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la
calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de tipo legal y el proceso arbitral
determinara qué clase de desacuerdo es.

43. Amigable Composicién: Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores
permanente para definir todas aquellas controversias respecto de las cuales ya se haya surtido la Instancia
Ejecutiva y que también sean susceptibles de Arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
44. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la culminacion formal de la instancia ejecutiva, si el
desacuerdo persiste, la parte interesada, debera informar por escrito a la otra su intencién de iniciar el
mecanismo de Amigable Composicién.

El panel de Amigables Componedores decidird en derecho, de manera vinculante ¢ imparcial las
controversias que surjan entre las partes, sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser
sometida a este mecanismo de solucidn, previo acuerdo entre las Partes.

43.1 Designacion. Los miembros del panel de Amigables Componedores serén escogidos dentro de
un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacién de la intencién
de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion, que serd administrado y tendra
sede en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogotd y le serd también
aplicable el Reglamento de dicho Centro, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacién de la intencion
de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion, cada una de las Partes
elaborard una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de cinco (5) profesionales en
Geologia, Ingenieria de Petrdleos, Economia, Finanzas y dreas afines, y que cuenten con una
Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en asuntos del sector de los
Hidrocarburos y/o energético, que debera remitir a la otra parte dentro de dicho término. Dentro
de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la remisién de las listas, la parte contraria
seleccionara un miembro de la lista que integrara ¢l panel de Amigables Componedores. Los dos
amigables componedores seleccionados, elegirdn de ias listas presentadas un tercer miembro del
panel,

b) Dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacién de la intencién
de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion, la ANH remitird
comunicacion al Centro de Arbitraje y Conciliacion de la CAmara de Comercio de Bogota en el
que delegara a dicho Centro la eleccién de un miembro del Panel de Amigable Composicion
para dirimir la controversia, mediante sorteo que se realice de las listas del Centro de acuerdo
con el Reglamento vigente v que adicionalmente, se restrinja a profesionales en Derecho que
acrediten una Experiencia profesional especifica de ocho (8) afios en el sector de los
Hidrocarburos y/o energético. No obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se realice
podrén tener la opcién de rechazar hasta dos (2) designaciones por cada una de las partes.

43.2  Se entienden incorporadas al presente articulo las disposiciones sobre el Deber de Informacion
contenidas en el Reglamento de Amigable Composicién de la Camara de Comercio de Bogota.
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43.3  El pane! de Amigables Componedores permanecera activo desde ¢l momento de 1a designacion
de sus miembros y hasta la fecha en que se notifique su decision a las partes. Todos los documentos, la
informacién que sea puesta en conocimiento del panel, la deliberacion y la decision final que se adopte
est4 sujeta a Confidencialidad de conformidad con la Clausula 17.

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrén relacién laboral alguna con las Partes.
Su vinculacién al presente contrato se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura
del panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

43.4  En caso de renuncia o falta absoluta de un integrante del panel de Amigables Componedores,
éste deberd ser sustituido dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes al recibo de la renuncia de
conformidad con la Parte 0 mecanismo que lo designé segin lo regulado en la Clausula 43.1 anterior.

43.5  El panel de Amigables Componedores tendra un plazo maximo de treinta (30) Dias Habiles para
definir la controversia, los cuales se contardn a partir del dia siguiente a la formulacion de la de la misma;
vencido este plazo sin decisién del panel, el mecanismo pierde competencia para resolver la controversia
especifica, la cual podra ser sometida por cualquiera de las partes ante tribunal de arbitramento como se
dispone en la Clausula 44. Este plazo podra ampliarse a solicitud del panel, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las Partes.

43.6  FEl inicio del procedimiento de Amigable Composicién no facuita a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con [as que cuenta la ANH.

43.7 Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el contenido del presente
Contrato, pero en ningun caso podrd con su decisién, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar,
complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

El panel de Amigables Componedores no tendrd competencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de las facultades ajenas al derecho comun, ni de facultades exorbitantes, de que
goza la ANH. Las decisiones del panel de Amigables Componedores una vez adoptadas, seran
irrevocables.

Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la controversia, podran ser sometidas
al conocimiento de la jurisdiccion arbitral, sélo en los casos que se refieran a una eventual causal de
nulidad o rescisién de la decisién, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable.

44. Clausula Compromisoria

44.1. Aplicacién y Naturaleza. Salvo que en el presente contrato se disponga otra cosa, cualquier
diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a la interpretacion del presente contrato siempre
y cuando la ley autorice este instrumento alternativo, derivade de o relacionado con la celebracién,
ejecucitn, interpretacién, terminacion o liquidacién del mismo, puede ser sometido por cualquiera de las
Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje Institucional, que debe fallar en derecho, en
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los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563
de 2012, en especial, al Gltimo inciso del articulo 1.

44.2. Integracién y Designacion. El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que deben reunir
las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas, tener
experiencia comprobada en asuntos relativos a la Evaluacién Técnica, Exploraciéon y Produccién de
Hidrocarburos. Han de ser designados de comtin acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso
sobre uno o mas arbitros, el o los faltantes serdn seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogot4, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

44.3. Requisitos. El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogota, en el
referido Centro y conforme a su reglamento, desarrollarse en idioma Espafiol, y la ley de Fondo serd la
ley de la Republica de Colombia.

44,4. El inicio del procedimiento de Arbitraje no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucion de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las facultades ajenas al
derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

44.5. Exclusiéon. No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que
los determinan.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias excluidas por la
ley y por este Contrato de la aplicacién de la clausula Compromisoria, deben someterse a la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cédigo de la materia y las demaés leyes aplicables.

44.3. Notificacién a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. Cualquier actuacion que
dé inicio al tramite arbitral deberd comunicarse a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado
de la Repiiblica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella adquiera la condicién sustancial
de parte en dicho procedimiento arbitral.

CAPITULO XII. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

45, Aplicacion del régimen superior y restricciones: Las Operaciones de Evaluacion Técnica
deben desarroliarse con sujecion a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el
patrimonio arqueolégico de la Nacion.

En la ejecucion de sus actividades, EL CONTRATISTA deber4 efectuar la debida diligencia ambiental
y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, reducir, mitigar y dar
correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y econdémicos que afecten en forma negativa el
ambiente y las comunidades asentadas en los municipios en los que se egjecutan. Para este efecto, ademas
de ejecutar el Programa en Beneficio de las Comunidades -PBC, de acuerdo con los lineamientos que
imparta el Consejo Directivo y que adopte la ANH de conformidad con el Decreto 714 de 2012.
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46. Inversién Social - Programas en Beneficio de las Comunidades: En desarrollo del presente
contraio, EL CONTRATISTA debe emprender obras, trabajos y/o labores en beneficio de las
comunidades de la Zona de Influencia de los correspondientes contratos, entendidas éstas como la Zona
de Influencia de las Operaciones, en Areas Continentales, o Areas de Interés, tratandose de Areas Costa
Afuera, en las que se desarrollen actividades de Evaluacién Técnica.

En cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA debe disefiar y desarrollar Programas en
Beneficio las Comunidades, establecidas o asentadas en dichas dreas, destinados a fomentar el
desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y econémico, y a mejorar las
condiciones de bienestar, para cuyo desarrollo EL CONTRATISTA debe destinar recursos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

La ANH est4 facultada para acompafiar si asi lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o
las comunidades u otros actores sociales a EL. CONTRATISTA en los espacios de aclaracién que se
lleguen a surtir en los procesos de formulacidn, presentacién y concertacion de tales Programas con los
grupos de interés.

En el Plan de Evaluacién Técnica EL CONTRATISTA debe incorporar un capituio especial con los
programas y proyectos que se propone llevar a cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con
los términos v las condiciones establecidos en el Anexo D.

CAPITULO XI1II. DISPOSICIONES VARIAS

47. Cesi6n y otras transacciones: EL CONTRATISTA no esta facultado para ceder o transferir, ni
parcial ni totalmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en
razon del presente contrato, ni, en general, su posicién contractual, sin la autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH y solamente con sujecién a las siguientes reglas:

a) De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran contratistas piurales, es
requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por ciento (30%) de su
participacion en el negocio juridico y que con la cesién se conserven las condiciones de
Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion y a la adjudicacion del contrato.

b) La cesién de participaciones de integrantes de contratistas plurales dentro de Ia correspondiente
asociacion, en favor de terceros, impone la modificacién correspondiente del respectivo
acuerdo o convenio de colaboracion empresarial, o de las participaciones en la sociedad
prometida, que requiere también autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, con Ia
limitacion que se consigna en el anterior numeral, y que debe recaer siempre en persona juridica
que retna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico
Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial, que dieron lugar a la asignacién del Areay a la celebracion de! contrato.

¢) El Operador estd obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento (30%) en Ia
asociacion de que se trate.

d) La cesi6n total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en persona juridica que
retina, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico
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Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial, que dieron lugar a la asignacion del Areay a la celebracién del contrato.

47.1. Otras Transacciones. Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren
informar previa y expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también expreso de esta ultima,
destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que dieron lugar
a la Habilitacién, a la adjudicacion del contrato y a la asignacién del Area:

Cualguier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de los integrantes de contratistas plurales, asi como eventos de fusién o escision de
ELCONTRATISTA, del Operador, y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de
Capacidad Econémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales, en todos los eventos salvo las
sociedades inscritas en bolsas de valores,

Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la persona juridica de EL
CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los
requisitos de Capacidad Econémico Financiera, salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Las fusiones o escisiones de la persona juridica de EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera,
igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas de valores.

47.2. Procedimiento. EL CONTRATISTA debe solicitar la correspondiente autorizacién o presentar
la comunicacion de informacion forma! ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio por celebrar, si se trata de cesidon total o
parcial del negocio juridico, y la determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad del
cesionario o de la persona juridica que resultaria de alguna de las transacciones previstas en esta clausula,
con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos
de Referencia del certamen que dio lugar al contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo
contratista individual o plural se plantea modificar, 0 proyecta someterse a transaccién contemplada en

esta clausula, y, la minuta de reforma al convenio de asociacion correspondiente o de cesion de derechos
societarios.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud presentada en
forma completa, para pronunciarse sobre la misma. En el evento de que la ANH no se pronuncie dentro
de dicho término, la solicitud se entenderi aprobada, siempre y cuando el cesionario reuna las
condiciones exigidas para el efecto. En todo caso, la ANH se reserva la facultad para verificar la
informacion suministrada; en caso de encontrarse documentacién no comprobable o acreditable frente
ala ANH, la ANH iniciard Proceso para la Declaracién de Incumplimiento cuya consecuencia serd la
Terminacién del Contrato.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o informacion no
suministrada, por una sola vez, la Entidad pedird a EL CONTRATISTA introducir los ajustes y realizar
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las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la
radicacién de todos los requisitos exigidos.

La improbacion expresa o técita de la solicitud no es considerada desacuerdo o controversia sometida
a arbitraje.

48. Fuerza mayor v hechos de terceros: Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el
imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de autoridad, un naufragio, un terremoto o
similares; y, Hecho de Terceros es el irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una
guerra, un acto malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros, se consideraran
eximentes de responsabilidad y suspenderén el cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas
por estas circunstancias, siempre y cuando constituyan una causa fuera del control de la parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente, por circunstancias
constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera como sigue:

48.1.  Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias, dara
aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes, invocando esta cldusula y entregando
las justificaciones apropiadas, especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma
como se afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las actividades
vy cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho, su irresistibilidad y sus
efectos.

48.2. Aceptaciébn y suspensién temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20) Dias Habiles
siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito aceptando o no la circunstancia
eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se suspenderdn los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones afectadas. En este caso, la suspension tendrd lugar a partir del momento en que ocurrié ¢l
hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd provisionalmente aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido el cumplimiento de la obligacién afectada hasta
que la parte no afectada se pronuncie. La suspension sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

48.3. Cesacién de la Suspensién: La Parte afectada por la causal eximente de responsabilidad
reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes siguiente a la desaparicion del
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hecho invocado como causal. En este caso informard a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias
calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hard sus mejores esfuerzos para cumplirla deniro de
los términos y condiciones acordados por las Partes.

48.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las Operaciones, y tal
impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos, la ANH reconocerd la totalidad del
plazo contractual que faltaba al inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o periodo,
sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la cldusula 25 y el Anexo E del Contrato.

48,5, Cumplimiento de otras Obligaciones Ademas de las obligaciones de cardcter econémico
financiero, pesa sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demds
compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

Paragrafo 1: Durante la vigencia de la suspensién el CONTRATISTA deber demostrar ante la ANH, la
diligencia empleada para evitar o mitigar los efectos del evento que origina esta medida o de lo contrario
la ANH ordenard la reanudacién del plazo segin los términos sefialados en ia presente clausula.

Paridgrafo 2: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trémites de licenciamiento
ambiental no constituirédn causal de exoneracion a titulo de fuerza mayor o caso fortuito, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL. CONTRATISTA.

49. Impuestos: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquel todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucidn, terminacion y
liquidaci6n del presente contrato.

50. Moneda: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH, en virtud
de este contrato, serdn realizados en délares de los Estados Unidos de América, cuando asi lo permitan
las normas cambiarias, o en pesos colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL
CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y
éste sea autorizado por ia ANH.

Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente proposito.

51. Tasa de cambio: Cuando haya lugar a la conversién de délares de los Estados Unidos de
América a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa del Mercado TRM certificada por la
Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia de la liquidacién
respectiva,
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52. Intereses de mora:

Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA ANH en virtud de este contrato no se
hacen en los términos previstes, EL CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio. Cuando se trate de
pesos, serd la méxima tasa de interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad
competente; cuando se trate de dolares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en dolares, incrementada
en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

53. Comunicados externos: Cuando EL CONTRATISTA, su Matriz o Controlante requieran emitir
declaraciones piblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre informacion que
pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a la
ANH.

Ley Aplicable: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas, EL CONTRATISTA
renuncia a intentar reclamacién diplomética en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones
provenientes de este contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra
denegacion de justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de
accién que proceden conforme a las leyes colombianas.

54. Bienes y servicios nacionales: En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad
y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen nacional,

55. Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este contrato, el idioma oficial es
el castellano.

56. Autorizaciones, aprobaciones o pronunciamientos: Cualquier determinacion que conforme al
presente contrato requiera autorizacion, aprobacion o pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto
plazo determinado de respuesta, debe ser adoptada en término maximo de tres (3) Meses.

Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin pronunciamiento
de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decisién presunta, en el evento de mediar aceptacién
de ELCONTRATISTA.

57. Subsistencia: La terminacion o extincién de este contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de garantias y de

la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

58. Domicilio v correspondencia: Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como
domicilio contractual, la ciudad de Bogota, D.C., Repiblica de Colombia.

Para cualquier propdsito relacionado con la celebracién, ejecucion, terminacién y liguidacion del
presente contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda correspondencia que se crucen
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las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las
siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59-.65, Piso 2
Bogot4, Distrito Capital
Teléfonos: (601) 593-17-17
Fax: (601) 593-17-18
Correo Electronico: correspondenciaanh@anh.gov.co

CONTRATISTA: Ecopetrol S.A.
Nicolds Azcuénaga Ramirez
Apoderado General
Direccion: Carrera 13 No, 36-24 Piso 12
Ciudad Bogoti D.C.
Teléfono: (601} 2344000
Correo elecirénico: nicolas.azcuenaga@ecopetrol.com.co

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. Dicha
comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados a partir de su
radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas de EL. CONTRATISTA. Hasta esa fecha, cualquier
comunicacion enviada a la direccion consignada en este contrato, se entendera recibida por la ofra Parte
el dia de recepcidn.

Toda comunicacion de EL CONTRATISTA a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. El CONTRATISTA
declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacién que cumpla esta formalidad se
entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo,
sin limitaciones.

El presente contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se perfecciona con la
firma de su texto escrito.

Para constancia se firma en Bogoté, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de enero de dos mil ventidos
(2022), en dos {2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS  ECOPETROL S.A.

José Armando Zamora Reyes Nicolés‘%zcuénaga Ramirez
PRESIDENTE3 P4 APODERADO GENERAL
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AGENCIA NADIORAL DE HIDAROCARBURDS

ANEXO C. DERECHOS ECONOMICOS

Por concepto de Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del Recurso

Segin lo establecido en Capitulo IV del Contrato, Anexo A “Condiciones Generales”, EL
CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA ANH el Derecho Econdmico por concepio de Canon
Superficiario por Uso del Subsuelo, en ddlares de los Estados Unidos de América, que se causard,
liquidard, actualizara y pagar4, de la siguiente forma:

Causacién: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha Efectiva
y durante el plazo de ejecucion del presente Contrato, incluidas eventuales extensiones o prérrogas.

Liquidacion: Corresponde a EL CONTRATISTA, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario. Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar
devoluciones, medida en hectéreas (ha) y fracciones de hectdrea aproximadas hasta centésimas, segiin
su estado a treinta y uno (31) de diciembre del Afio inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la
ANH en Ddlares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie (USD/ha).

Las tarifas anuales del derecho economico por concepto del Uso del Subsuelo, para el periodo
comprendido entre el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022 o hasta la publicacion del dato definitivo
del Indice de Precios al Productor -PPI del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el mes
de mayo de 2022, io primero que ocurra, de Contratos de Evaluacién Técnica, TEA - Areas
Continentales y Costa Afuera, son las siguientes:

Tarifa Anual — TAUS — (USIDV/ha)
Areas Continentales 1,27
Areas Costa Afuera a profundidades de agua iguales o menores a 1.000 m. 0,82
Areas Costa Afuera a profundidades de agua de mas de 1.000 m. 0,62

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
Por consiguiente, como quiera que el indice aplicable para el Afio inmediatamente anterior solamente
se publica en el Mes de abril, el acto administrativo mediante el que se dispone su actualizacion es
expedido en mayo siguiente,

Para liguidar el Derecho debe aplicarse la siguiente férmula:
DUSgr =8 * TAUS

Donde:

*  DUSer corresponde al Derecho Econémico por concepto de Canon Superficiario por Uso del
Subsuelo y Agotamiento del Recurso correspondiente al periodo anual de que se trate

®*  Ses lasuperficie del Area Asignada o la del Area Remanente, expresada en hectareas y fracciones

de hectarea (ha) aproximadas hasta centésimas.
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s TAUS corresponde a la tarifa anual por Concepto de Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y
Agotamiento del Recurso vigente, expresada en Dolares de los Estados Unidos de América por
unidad de superficie, actualizada anualmente por la ANH.

Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la
fraccion remanente del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y
abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio calendario completo posterior.
Si el presente Contrato termina antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los valores a que
se refiere este Anexo deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccién que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del Mercado,

TRM certificada por el Banco de la Repiblica, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior a la fecha
en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.
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ACENCIA NATTONAL OE HIOROCARBURDS

ANEXOD
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -
1. 'Concepto

De conformidad con-lo previsto en la clausula 46 del Contrato, los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de Inversién Social
definidos por EL CONTRATISTA en el marco de sus obligaciones contractuales, para contribuir con
algunos beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones ubicadas en la Zona de
Influencia de las Operaciones o Areas de Interés de los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos Programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones de
vida de los habitantes de las Zona de Influencia de las Operaciones o Areas de Interés, y con el desarrollo
econémico y social del territorio y la regién donde opera EL CONTRATISTA, de manera
complementaria y concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones de
este Anexo.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo Sostenible
—ODS-, las metas establecidas para Colombia en el CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018, los
indicadores de medicién de pobreza como el Indice de Pobreza Multimodal -[PM- de que trata la Ley
1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del
entorno social, cultural y econémico de la Zona de Influencia de las Operaciones o Area de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que EL CONTRATISTA estd en el
deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de Manejo Ambiental, o en
ejecucién de Medidas de Mangjo acordadas en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir,
corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucién del Contrato en Comunidades
Etnicas, o medidas de compensacién por el uso de zonas francas, o que pretenda acometer como pago o
compensacion de impuestos, regalias u otros conceptos o contraprestaciones, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior. ;

2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 .El articulo 79 del Acuerdo 02 de 2017 establecié que, en desarrollo de Contratos celebrados para
la ejecucion de actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo 'y Produccién de Hidrocarburos,
deben emprenderse obras, trabajos y/o labores en beneficio de las comunidades de la Zona de Influencia
de las Operaciones o Areas de Interés.

2.2 El cumplimiento de este compromiso, los Contratistas deben disefiar y desarrollar Programas en
Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en la Zona de Influencia de las Operaciones
a su cargo o en el Area de Interés.
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2.3 El articulo 80 del Acuerdo 02 de 2017 establecié que los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, han de consistir en el desarrollo de iniciativas de infraestructura, salud y
saneamiento basico y/o educacién, asi como en el desarrollo de proyectos productivos.

2.4. El articulo 80 del Acuerdo 02 de 2017 establecié que la inversién en Programas en Beneficio de las
Comunidades debe corresponder, como minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%} del Valor
Total del Programa Evaluacion Técnica, incluidos Minimo y Adicional.

3. Planeacién, Ejecucién, Seguimiento y Evaluacion

La planeacién, elaboracién, ejecucién, seguimiento y evaluacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, debe tener en cuenta los siguientes referentes:

3.1 Principios Rectores

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los principios que
se relacionan a continuacion:

a)  Coordinacién y concurrencia: se refiere a la vinculacién de las autoridades locales y territoriales
relacionadas con la Inversién Social durante las etapas de formulacion, ejecucion, seguimiento vy
cierre del PBC, con el propésito de informarlas y escucharlas, de tal manera que sus acciones
resulten complementarias y conducentes al logro de los objetivos y metas previstas en el
Programa.

Se precisa que, la concertacién de la Inversion Social seguird siendo entre EL CONTRATISTA
y la Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local o territorial segiin sea el
caso.

En tal sentido, durante ia etapa de definicién y formulacién del PBC, en aplicacién de los
principios de coordinacién y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades locales y
regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos definidos procuren
armonizar con algin instrumento de planeacién vigente (Planes de Desarrollo Comunales y
Comunitarios -PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, PDM, POT,
PND, Plan de vida, Plan de Accién Nacional de Derechos Humanos y Empresa, y ofros
instrumentos de planeacién territorial).

Igualmente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podré ser acompafiado por la
ANH si asi lo considera pertinente o es requerido por EL CONTRATISTA, o las comunidades u
otros actores sociales.

b)  Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las comunidades
de 1a Zona de Influencia de las Operaciones o Area de Interés, y los planes de desarrollo a los
cuales se articule.
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¢}  Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.
d)  Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos previstos.

e)  Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacién y ejecucién del PBC
en los tiempos establecidos.

f)  Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién objetivo.

g)  Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC, en
coordinacién con las entidades gubernamentales y comunidades.

h)  Participacién comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del PBC, es
decir, desde la formulacién, facilitando los espacios y la informacién que requiera EL
CONTRATISTA en la identificacién de las necesidades u oportunidades de desarrollo y
priorizacién de los proyectos; en la ejecucién de los proyectos cumpliendo los compromisos que
haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los resultados, recibir los proyectos y acoger
su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados con las
comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacién, las politicas piblicas
aplicables a cada una de las lineas de inversidn definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica piblica para la superacién de la pobreza extrema, se tendrd en cuenta la Ley
1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracién e implementacion de proyectos que comporten
innovacién social, con la participacién de los sectores piiblico y privado, incluidas las organizaciones de
la sociedad civil, como complemento de los servicios sociales del Estado en beneficio de la poblacién

en condicion de pobreza extrema, y de trazar rutas de escalonamiento en los niveles de superacién de la
misma.

3.3 Naturaleza de la Obligacién

Los deberes y compromisos de EL CONTRATISTA en materia de PBC constituyen obligaciones de
medio y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de factores exdgenos
fuera del control de EL. CONTRATISTA. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracién en la
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber de EL CONTRATISTA proceder con la
debida diligencia en el proceso de planeacién, formulacién, ejecucion, seguimiento y medicién del efecto
o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber de EL
CONTRATISTA realizar seguimiento y medicién durante la ejecucion del contrato, se entiende el PBC
como cumplido a satisfaccién una vez se han completado las actividades y haya mediado
pronunciamiento de la ANH.
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3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracién de los PBC, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta las guias elaboradas y
dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para estandarizar
la forma de presentacién y el contenido de los entregables, con sujecién a los requisitos y términos del
presente Anexo.

Por tanto, para la formulacién, definicién y ejecucion de los PBC, EL CONTRATISTA podrd consultar
las siguientes guias:

a)  “Guia Metodoldgica para la Gestién de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,
con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia®, elaborado
en el marco del Acuerdo de Cooperacién No. 302 de 2012 entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

b)  Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC.

3.5 Definicién de los PBC

3.5.1 Linea Base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracién los siguientes criterios:

a)  Andlisis de los diagnésticos correspondientes a las Zonas de Influencia de las Operaciones o Areas
de Interés del PBC definidas por EL CONTRATISTA, y que podran ser consultados en el
Departamento Nacional de Planeacion y el Departamento para la Prosperidad Social, como son
los “indices de Pobreza Multidimensional, [PM”, las metas de los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible ~-ODS-" u otros que estén disponibles a nivel local, regional y nacional.

b)  Ademds de considerar la informacitn diagnéstica disponible sobre las Zonas de Influencia de las
Operaciones o Areas de Interés, EL CONTRATISTA debe realizar la caracterizacion del entorno
donde se ejecutardn los PBC, garantizando la participacioén ciudadana.

c) Con fundamente en los andlisis de la linea base, EL CONTRATISTA debe identificar los
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en la Zona de Influencia
de las Operaciones o Areas de Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto
de su Inversidén Social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacidn o aspecto particular en
un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje, tasa, etc. Este dato
puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan obteniendo con la ejecucion de los
proyectos de Inversién Social. Ejemplo: Cobertura de agua potable.
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3.5.2 Proyectos y Actividades

- La Inversién Social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal sentido,
cada iniciativa de inversién puede contar con una o mas actividades y/o proyectos que contribuyan al
desarrollo social, econdmico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a)  Inclusién productiva y generacion de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos, proyectos
productivos, agroambientales, agroindustriales y formacién de capacidades, en procura de
alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios piblicos
y saneamiento bésico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y de tecnologfas
de la informacién y la comunicacién), en cultura, en deporte y recreacion.

¢)  Fortalecimiento institucional y del capital humano, que incorpora gestién del conocimiento,
pedagogia de la informacién, convivencia y otras que las partes interesadas propongan, y

d)  cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales departamentales,
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal y
comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores tales
como salud, educacién y ambiente.

EL CONTRATISTA debers definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de inversién definidos en el marco del PBC.

EL CONTRATISTA estd facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios destinados a
planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, as{ como para realizar también conjuntamente
las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos negocios juridicos.

En este contexto, EL CONTRATISTA podra identificar aliados estratégicos como entidades del
gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin 4nimo de lucro y otras
empresas de Hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con proyectos
formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacién realizada
por las partes interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los
proyectos priorizados en los PBC.

3.6 Monto minimo de la Inversién en Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC-.
3.6.1 Consideraciones Generales

a) La inversién de recursos en el desarrolio de los PBC ha de corresponder, como minimo, a suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa de Evaluacion Técnica, incluidos
Minimo y Adicional.

Cuando EL. CONTRATISTA. decida hacer una inversién superior al 1%, en la presentacién del
Programa a la ANH, deber4 informar si esa cuantia adicional la hard como PBC o como Inversién
Social voluntaria.
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b)  Lainversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al 1%, no debe
incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de interventorias de proyectos de
infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra EL
CONTRATISTA para la ejecucidn completa del respectivo PBC. Se exceptian los costos de
administracién, imprevistos y utilidades (AIU) en los proyectos de infraestructura, los cuales no
puede superar el 20%.

c)  Allnforme Final de Ejecucién de cada PBC debe acompafiarse certificacion acerca de la inversién
efectivamenie realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor Interno o
“Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Publico responsable del registro de las
Operaciones de EL CONTRATISTA, o el competente de la entidad o empresa con la cual éste
Gltimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacién
(definicién) y ejecucidn del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este
Anexo.

La certificacién del proceso de formulacién del PBC acompafiada del informe de auditoria, debe ser
entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la que
corresponda. El alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacién es auditar y certificar que
precisamente ¢l PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones establecidos en el Anexo
del PBC.

La certificacion de la ejecucién del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte del

Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para esta etapa,
incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, ¢ identificando los resultados, las metas y

los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de antecedentes
y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense, TRM.

Para efectos de planeacion del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades, PBC, y de control
de la ANH, el monto de [a Inversion Social correspondiente debe convertirse a pesos colombianos (COF)
mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense, TRM, de la
fechad e inicio del Periodo de Evaluacién Técnica.

Para los casos de los PBC aprobadosf por la ANH que no hayan iniciado su ejecucién por razones ajenas

a EL CONTRATISTA después de transcurridos dos (2) Afios 0 més desde su aprobacién y que requieran
actualizarse, EL CONTRATISTA debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacién se tomaré
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como la nueva TRM del PBC a actualizar, Se considera necesario actualizar el PBC en los siguientes
eventos:

a)  Cambio de Zona de Influencia de las Operaciones o Areas de Interés.
b)  Cambio de linea de inversién o proyectos de inversién.
¢)  Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacién con instrumentos de planeacién vigentes.

3.6.4 Traslado de Inversiones o Actividades
3.6.4.1 Cuando el presente Contrato sea el Emisor del Traslado

Cuando la ANH apruebe y formalice mediante la suscripcién del acuerdo modificatorio correspondiente,
el traslado de actividades no ejecutadas o su equivalente en puntos correspondientes a los compromisos
del Programa de Evaluacién Técnica, Minimo o Adicional de este Contrato, a otro u otros Contratos o
Convenios, y ya se haya iniciado la ejecucién de actividades correspondientes al PBC del presente
Contrato (Emisor), EL CONTRATISTA debe solicitar a la ANH autorizacién para modificar los
términos y condiciones del PBC de este 1iltimo, con el fin de ajustarlo a la cuantia equivalente al 1% del
nuevo Programa de Evaluacién Técnica, e identificar cémo ejecutard y daré cierre al PBC sin afectar la
integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

$i la ejecucién del PBC del presente Contrato no ha iniciado a la fecha de formalizacién del traslado, la
cuantia del mismo debera ajustarse con base en el Programa de Evaluacion Técnica, Minimo y Adicional,
adoptado mediante el correspondiente acuerdo modificatorio.

3.6.4.2 Cuando el presente Contrato sea el Receptor del Traslado

Cuando la ANH apruebe y formalice mediante la suscripcion del acuerdo modificatorio correspondiente,
el traslado de actividades o inversiones exploratorias no ejecutadas o remanentes de otros Contratos o
Convenios, al presente Contrato de Evaluacién Técnica, TEA, EL CONTRATISTA deberd someter a
aprobacién de la ANH la modificacién del PBC en ejecucitn, o un nuevo PBC, por suma adicional
equivalente al 1% del valor trasladado. Dicha modificacién o nuevo PBC debera ser formulado y
ejecutado con sujecion a los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacién de los PBC tanto de los Contratos o Convenios Emisores como de los
Receptores, o la presentacién de un nuevo PBC en el Contrato Receptor, deben ser radicadas en la ANH
en un término no superior a noventa (90) Dias Hébiles contados a partir de la fecha de firma del acuerdo
modificatorio correspondiente, que formalice el traslado.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, EL CONTRATISTA debe hacerles seguimiento periddico y monitorear
permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucién.
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4. Zona de Influencia de las Operaciones o Area de Interés de los Programas en Beneficio de las
Comunidades

Hace referencia a la delimitacién o alcance territorial del drea geogréfica que se va a beneficiar con los
proyectos y/o actividades del PBC.

La delimitacién de la Zona de Influencia de las Operaciones o Area de Interés ser4 definida por EL
CONTRATISTA, para lo cual debe tener en cuenta alguno (s) de los siguientes criterios:

a. Areas donde se encuentran ubicadas o se situardn construcciones, instalaciones, locaciones y
campamentos de EL CONTRATISTA,; las superficies donde existan o se proyecten establecer
servidumbres; las vias terciarias de uso permanente por los requerimientos de las Operaciones, asi
como aquellas dreas auxiliares de cargue, descargue, vertimientos, captaciones y lugares de
préstamo, en las cuales intervenga o haya de intervenir EL. CONTRATISTA, localizindolas e
identificando la unidad territorial correspondiente: corregimiento, inspeccién, vereda, sector de
vereda, barrio u otras unidades reconocidas en la divisién politico administrativa, socialmente o por
el Ministerio del Interior (en los casos en cuyas dreas estén asentadas comunidades étnicas).

b. Areas adyacentes a los proyectos donde se impacten las condiciones de vida de la poblacién como
zonas rurales o urbanas (vereda, sector de vereda, inspeccién, corregimiento, barrio, cabecera
municipal u otra unidad territorial donde EL CONTRATISTA considere pertinente extender este
beneficio de Inversion Social para promover un desarrollo equitativo), siempre que estén ubicadas
dentro del municipio o departamento donde desarrolla sus actividades de Evaluacién Técnica.

¢. La Zona de Influencia de las Operaciones o el Area de Interés del proyecto evaluacién técnica,
debidamente justificada y con sujecién a los términos del presente Anexo.

d. EL CONTRATISTA podrd articularse con proyectos en curso de cardcter municipal o regional; para
tal caso, la Zona de Influencia de las Operaciones o el Area de Interés estar4 definida por el (los)
proyecto (s) priorizado (s).

Adicionalmente, tratindose de Contratos de Evaluacién Técnica, TEA, Costa Afuera, por las
particularidades del mismo, debidas a la distancia de la linea de costa y la ausencia de asentamientos
dentro del 4rea de influencia o impacto directo de las Operaciones de Evaluacién Técnica, y la

importancia de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, la delimitacion de la Zona de -

Influencia de las Operaciones debe hacerse por EL CONTRATISTA teniendo en cuenta Distritos o
Municipios ubicados en la Regién Caribe o Pacifica, clasificados en quinta o sexta categoria en el Afio
en el cual se formule el PBC, o =zonas de marginalidad de Distritos ¥y
Municipios clasificados en otras categorias.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacion, disefio, ejecucion y seguimiento de los PBC comienzan en
la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término del Periodo de Evaluacién Técnica.
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5.1 Procedimiento de aprobacién y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. rEjecucién PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

L Caracterizacion

Descripcién: Definida por EL
CONTRATISTA la Zona de Influencia de las
Operaciones o el Area de Interés para
desarrollar el PBC, procede llevar a cabo la
caracterizacion econdmica, social, y cultural de
la poblacién, con el detalle de los indicadores y
los instrumentos de medicién de los efectos de
la Inversién Social por realizar.

Entregable:

» Documento que contenga la caracterizacion

» Matriz de anlisis para definir las lineas de
inversiéon y los indicadores de medicién
seleccionados.

Dentro del Afio
siguiente a la Fecha
Efectiva, con el
Proyecto de PBC.

Presentacién
2. | Proyecto de PBC
a la ANH

Descripcién: Proyecto de PBC que EL
CONTRATISTA debe someter a la aprobacion
de la ANH, con sus anexos.

Entregable: Propuesta general del PBC que
contenga:

¢ Denominacién del Programa.

s Objetivo.

o Justificacién.

e Descripcion de la Metodologia para la
definicién del PBC.

e Proyectos y/o Actividades que conforman el
PBC con su respectiva descripcion y
componentes.

e Ubicacion geogréfica de cada uno.

o Descripcién cualitativa y cuantificacion de
la poblacién beneficiaria.

¢ Metas e Indicadores de Medicion de
resultados de cada Proyecto o Actividad.

s Plazo de ejecucion total y de cada Proyecto
o Actividad, con sus respectivos
Cronogramas.

Dentro del Afio
siguiente a la Fecha
Efectiva.
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e Presupuesto total, discriminado por
Proyecto ¢ Actividad, con el detalle de
eventuales participes para el caso de
Programas conjuntos.

e Plan de Comunicaciones con su
correspondiente estrategia de atencidén de
Peticiones, Quejas y Reclamos, PQR.

e Medidas previstas para la sostenibilidad de
cada Proyecto o Actividad y de sus
componentes en el tiempo. Asi mismo, los
mecanismos de cierre o transferencia de
actividades para evaluar el cumplimiento de
la obligacién por parte de Ia ANH, en los
casos en que estén articulados con otras
inversiones.

« Interventoria, en el evento de Proyectos de
Infraestructura.

o Estrategia de medicién de los efectos o
impactos del PBC.

Anexos:

¢ Documento o Mapa de Gestion de los
riesgos que puedan incidir en la ejecucion
del Programa.

¢ Soportes del Proceso de Participacion
adelantado con representantes de las
comunidades y de la o las alcaldfas
municipales con jurisdiccién en el Area de
Interés, que comprenda convocatorias,
relacién de asistentes, actas, informes de
labores y registros audiovisuales, en su caso.

o Informe y certificaciébn de la auditoria
externa sobre la etapa de formulacién del
PBC.

Nota: durante la formulacion del PBC, la ANH
podrd dar acompafiamiento o realizar
seguimiento segln la pertinencia.
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Evaluacién y
Pronunciamient
odela ANH

Requerimiento de Ajustes o Aprobacién.

Dentro de los tres (3)
Meses siguientes - al
recibo de! PBC, la ANH
debe valorar el Proyecto
y responder a EL
CONTRATISTA, bien
con su aprobaciéon o

bien con el
requerimiento de los
ajustes por adoptar.

Si la ANH no se
pronuncia dentro del
término establecido en
el parrafo anterior, el
PBC se considera
aprobado en  las

condiciones presentadas
por EL
CONTRATISTA.

Si se trata de solicitudes
de modificacién a PBC
ya aprobados, la ANH
debe pronunciarse sobre
las mismas, dentro los
dos (2) Meses siguientes
a la fecha de radicacién
del documentc que
contenga la propuesta
de modificacidn.

Si la ANH no se
pronuncia dentro del
término establecido en
el parrafo anterior, el
PBC meodificado se
considera aprobado en

las condiciones
presentadas por EL
CONTRATISTA.

Segunimiento a Ia
Ejecucién

Presentacidn de Informes Semestrales y
Anuales que contengan los avances de gjecucion
de cada Proyecto o Actividad, incluida la

Informe del primer
Semestre de cada Afio
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econémica, con sus correspondientes sopories,
asi como Informe y soportes de actividades del
Plan de Comunicaciones en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH durante la
ejecucidn y/o cierre para la verificacién in situ
del avance o el cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier modificacién al PBC debe ser
sometida a la aprobacion de la ANH.

Calendario: a mas tardar
el 30 de agosto.

Informe Anual: a mis
tardar el 28 de febrero
del Afio siguiente.

Informe Final y
Valoracion

Informe Final de ejecucién del PBC, incluida la
econdémica, con sus correspondientes anexos.

Certificacién de las inversiones efectivamente
realizadas, suscrita por el Revisor Fiscal,
Auditor Externo, Auditor Interno o
“Controller”, vy, a falta de los anteriores, por el
Contador  Piblico responsable de las
Operaciones de EL CONTRATISTA o de la
entidad con la que aquel haya celebrado acuerdo
0 convenio para ejecutar conjuntamente el
correspondiente Programa en Beneficio de las
Comunidades.

Informe y certificacion de la auditoria externa
sobre la etapa de ejecucion del PBC.

Informe sobre la Medicién de los resultados del
Programa de que se trate, de acuerdo con los
indicadores establecidos en la Caracterizacion.

Dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la
culminacién del
Programa en Beneficio
de las Comunidades de
que se trate.

La ANH debe
pronunciarse sobre el
cumplimiento del PBC
ejecutado, dentro de los

tres (3) Meses
siguientes al recibo del
informe final.

S8i la ANH no se
pronuncia dentro del
término establecido en
el parrafo anterior, se
entenderd aprobada la
gjecucién del PBC y
cumplida la obligacién.

6. Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucién de los PBC debe ser igual al plazo del Periodo de Evaluacién Técnica.

EL'CONTRATISTA eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el término de
ejecuciéon del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado durante el periodo
correspondiente no le sean imputables y haya actuado diligentemente durante todo el proceso de
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formulaci6n, aprobacion y ejecucién del respectivo PBC. La ampliacién del término para ejecutar un
PBC, no se constituird como ampliacién del Periodo comrespondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma del PBC y
por ende su plazo de ejecucion, y que no hubiesen sido previstas en el documento o mapa de gestién de
riesgos del PBC, EL CONTRATISTA deber4 actualizar dicho documento o mapa y allegarlo a la ANH.
Esta informacién se tendrd en cuenta en caso de ser necesario ampliar el plazo de ejecucion del PBC.
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ANEXOE
GARANTIAS
1. Garantia Unica De Cumplimiento

1.1.  Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento. EL. CONTRATISTA esta
obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos del presente
Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

1.2.  Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas
por EL CONTRATISTA en virtud dei Contrato, que deban ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva y (B) La
duracién del Periodo de Evaluacion Técnica y seis (6) Meses més, o la fecha de liquidacién del Contrato
y seis (6) Meses miés, lo que ocurra primero (“Periodo Cubierto de Garantia de Cumplimiento™).

Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en virtud del Contrato, que deban
cumplirse en ¢l Periodo de Evaluacién Técnica y prorrogas, incluyendo los periodos y plazos para
presentar el Plan de Evaluacion Técnica.

1.3.  Cobertara de la Garantia de Camplimiente. La garantia de cumplimiento cubrira al menos o
siguiente:

1.3.1. Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, incluyendo los
dafios y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato
por parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del
Contratista;

1.3.2. Los valores que deba pagar EL CONTRATISTA en virtud del Contrato por concepto de muitas
y sanciones;

1.3.3. Los valores que deba pagar EI. CONTRATISTA en virtud del Contrato por concepto de
perjuicios.

1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

1.4.1 La garantia de cumplimiento deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a
la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1) Mes a la fecha en que deba iniciar su
vigencia conforme a la Clausula 1.5 del presente Anexo. La garantia de cumplimiento que ampara las
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obligaciones del Periodo de Evaluacion Técnica, deberd eniregarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias
habiles siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato. La que ampara el cumplimiento de las obligaciones
de la prorroga del Periodo de Evaluacion Técnica, deberd presentarse a la ANH dentro de los ocho (8)
Dias Habiles siguientes a la aprobacién de la misma.

1.42 Encaso que la garantfa de cumplimiento no satisfaga integraimente cualquier requisito, la ANH
solicitara a EL CONTRATISTA las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo
de (8) Dias Hébiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH
rechazara las garantias de cumplimiento presentadas por EL CONTRATISTA, cuando no retinan la
totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacion por parte
de EL CONTRATISTA de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos, constituye una causal
de incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, en los términos de la Clausula 1.10 (ejecuci6n} del presente Anexo.

1.43 Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato. Si por cualquier causa se
introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, EL. CONTRATISTA esti obligado, si fuere
necesario, a (i) obtener la modificacién de la garantia de cumplimiento, y (ii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 1.4 del presente Anexo,

1.5.  Vigencia de la garantia de cumplimiento:

1.5.1 La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y producir
plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia de Cumplimiento.

1.52 EL CONTRATISTA podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase
del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida,
minimo durante la fase respectiva del Contrato.

1.5.3 Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la
Clausula del presente Contrato, EL. CONTRATISTA estd obligado a obtener nuevas garantias de
cumplimiento en los términos del presente Contrato, asegurando que siempre haya una garantia de
cumplimiento vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia de Cumplimiento.

1.5.4 Entodo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion del periodo cubierto, o por razoén
de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, EL CONTRATISTA deberd ampliar el
término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma esté vigente y produzca
plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos,
incluyendo las extensiones o prérrogas.

1.6. Monto

1.6.1. La o las destinadas a afianzar los compromisos, las obligaciones y las prestaciones
correspondientes al Perfodo de Evaluaci6n, por suma equivalente a: (i) el diez por ciento (10%) del valor
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total del Programa de Evaluacién Técnica Minimo, y (ii) el ciento por ciento (100%) del valor del
Programa de Evaluacién Técnica Adicional.

1.6.2. Han de estar nominadas en dolares de los Estados Unidos de América y ser pagaderas en la
misma moneda.

1.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento. [a garantia de cumplimiento
deberd estar denominada en délares de los Estados Unidos de América y sera pagadera la misma moneda.

1.8.  Beneficiario de la garantia de cumplimiento. Deberd designarse como beneficiario Gnico y
exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.

1.9.  Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento. La ANH tendrd derecho a ejecutar la
garantia de cumplimiento cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones
contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademads cuando ocurra y/o continde cualquiera
de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de Ejecucion Cumplimiento™):

1.9.1. Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

1.9.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

1.9.3. Declaratoria de Caducidad;

1.9.4. Declaratoria de terminacién unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

1.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardic o defectuoso) por parte del
Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la p6liza de cumplimiento.

1.16. Procedimiento de ejecucién de la garantia de cumplimiento. Ante la ocurrencia de cualquiera
de las Causales de Ejecucién Cumplimiento, la ANH procedera a ejecutar la garantia de cumplimiento,
para lo cual procedera asi:

1.10.1. Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demés principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion, defensa
y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarard la ocurrencia de las
causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, haré efectiva la cldusula penal
pecuniaria y las multas, cuantificard los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos a EL CONTRATISTA y a los garantes, y sefialard con precisién y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberd
surtir el procedimiento previsto en [a Clausula 29 del Anexo B.

1.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias de
cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la garantia
y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.
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i.11. Ejecucion de la garantia por falta de renovacién oportuna

1.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento dentro del
término establecido en la Cldusula 1.4 constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultard a
la ANH para ejecutar la pdliza de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado
faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine la vigencia de la garantia correspondiente.

1.11.2. Cuandose ejecute la garantia en aplicacién de lo dispuesto en la Cldusula 1.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado,
de conformidad con lo establecido en la Cldusula 29 del Anexo B.

1.12. Ne limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

1.12.1. La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una limitacién de
responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

1.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no exonera al
Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

1.13.  Costos asociados a la garantia de camplimiento y gastos de ejecucion

1.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados a la garantia de cumplimiento, incluyendo los
necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prérroga y modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién y
exclusivamente por el Contratista.

1.13.2. EL. CONTRATISTA obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todes y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

1.13.3. EL CONTRATISTA esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la ejecucién de la garantia de cumplimiento.

1.14.  Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacion estatal. En lo no previsto

- aspecificamente por este Contrato en materia de pélizas, se aplicardn las normas en materia de péliza en

: condratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015,
o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

1.15. Tipos de garantias de cumplimiento. EL CONTRATISTA podra escoger cualquiera de los
siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan, ademds de los requisitos previstos en el
presente Contrato para todas las garantias de cumplimiento, los especiales que se establecen a
continuacion:
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito Stand
by emitida en
Colombia

e Debe ser un establecimienio bancario

colombiano,

o Fl establecimiento bancario emisor debe

tener a la fecha de emision, una
calificacién de contraparte de largo plazo
de una agencia calificadora de

® [SP98 0 UCP600

Riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de
reconccimiento internacional, de minimo:
{i) AAA si es una calificacién local, o (ii)
BBB- si es una calificacién de escala
global.

Carta de crédito Stand
by emitida
fuera de Colombia

e Debe ser una entidad financiera en el lugar

de la emision.

El establecimiento bancario emisor debe
tener a la fecha de emision, una
calificacion de contraparie de largo plazo
de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion local, o (ii)
BBB- si es una calificacién de escala
global.

ISP98 o UCP600
Debe ser
confirmada por un
establecimiento
bancario colombiano.
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e Debe ser una entidad vigilada por la

e Superintendencia Financiera.
Debe tener a la fecha de emisién, una
calificacion de contraparte de largo plazo
de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion local, o (ii)
BBB- si es una calificacion de escala
global.

Garantia a  primer
requerimiento  emitida
en Colombia

'] URDG758

1.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante. Ademas de todas las obligaciones que
debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del presente Contrato, el garante de la garantia
de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

1.16.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

1.16.1.1. El garante deberd obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a pagar a la
ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de cumplimiento, a primer
requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en ¢l presente Contrato,

1.16.1.2. El garante deberd obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de cumplimiento
ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

1.16.1.3. El garante deber4 obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacitn o requisito
adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de pagar,

1.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: El garante deberd obligarse en el sentido que
tanto la garantia de cumplimientio como las obligaciones que asume en virtud de la misma son
irrevocables, y que cualquier cancelacion, modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente
contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para que proceda.

1.16.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las de EL
CONTRATISTA y la ANH. El garante debera obligarse en el sentido que:

1.16.3.1. Ea garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del Contratista,
y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podrd hacerse efectiva a primer
requerimiento, con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia vigente otorgada por el
garante y/o por EL CONTRATISTA a favor de la ANH.

1.16.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las siguientes
circunstancias:

1.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa de EL CONTRATISTA o del garante, de su
composicién accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al Contratista o
al garante;
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1.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento conira del Contratista;

1.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra la ANH;

1.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o pueda existir entre
EL CONTRATISTA y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que dichas controversias estén
o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o arbitral;

1.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacién de las obligaciones de EL
CONTRATISTA o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

1.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion, reajuste, cesién
de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un proceso similar en relacién con
EL CONTRATISTA o con cualquiera de sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o la accién
tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

1.16.3.3. No proposicién de excepeiones y renuncias minimas:

1.16.3.3.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de excepcidn
real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los actos administrativos
que profiera la ANH en relacion con la ejecucién de la garantia y del contrato.

1.16.3.3.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

1.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los derechos de la
ANH al pago y ejecucién de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera incluir entre otras pero
sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacién, asi como los derechos consagrados en los
articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil colombiano, o las normas que los modifiquen
y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién
financiera, juridica o administrativa de EL CONTRATISTA y/o del garante, o en un reclamo directo o
indirecto al Contratista y/o al garante 0 EL CONTRATISTA y/o el garante a la ANH.

1.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

1.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de derecho, distinta a la
ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

1.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la ANH o al
Contratista.

1.16.4. Plazo para el pago. El garante deberé obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base
en el requerimiento de pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando
haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

1.16.5. Pagos netos.

1.16.5.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberén hacerse en
la misma moneda en que fue emitida la garantia, libres de toda deduccién por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.
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1.16.5.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad
financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser
pagada bajo la garantfa de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea necesario
de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las
deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de conformidad con
esta Clausula), la ANH reciba un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o
retenciones no se hubieran efectuado.

1.16.6. Pago directo. El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

1.16.7. Obligaciones cambiarias. El garante deber4 obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones
y realizar la totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios
internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de cualquier
otra jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

1.16.8. Informacion a la ANH. El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH,
sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, openibilidad,
cumplimiento o ejecucion de la garantia de cumplimiento.

2. Poliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

2.1. Obligacion de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones Iaborales. EL
CONTRATISTA esta obligado a obtener y mantener vigente una pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del
mismo.

2.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo de
Cubrimiento

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionary afianzar todas las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas
de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas de EL CONTRATISTA
asi como contratistas de estos-Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, incluyendo el pago
de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de cualquier pérdida, obligacion, dafio,
expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con cualquier accién, demanda o reclamacion
administrativa, judi¢ial o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier
incumplimiento de EL. CONTRATISTA de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad
y salud en el trabajo, derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas de EL CONTRATISTA asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en virtud del
presente Conirato, causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después
de la liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales™). -
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2.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
revisién y aprobacion por la ANH

2.3.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato, EL
CONTRATISTA debe constituir pdliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y someterla a
aprobacion de la ANH en los términos de la presente Cldusula. La péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobacién, con una antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

2.3.2. Para efectos de aprobar o improbar la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la ANH
deberd:

2.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

2.3.3. En caso que la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga integralmente
cualquier requisito, ]a ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacién de un plazo de ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten
lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las pdlizas de cumplimiento de obligaciones laborales
presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La
no obtencidn, renovacién o ampliacién por parte de EL CONTRATISTA de la pdliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del
Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se
imputaré en los términos de la Clausula 2.11 del presente Anexo.

2.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a medificaciones del Contrato. Si por
cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, EL CONTRATISTA esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacion contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el tramite de aprobacidn frente a la ANH a que se refiere la Cldusula 2.3 del presente Anexo.

2.5 Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

2.5.1. La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Obligaciones Laborales.

2.5.2, La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd estar vigente y producir plenos efectos
de manera ininterrumpida, minimo durante el Periodo de Evaluacion Técnica del Contrato y 3 afios més.
2.5.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la
Clausula 2.3 anterior, EL CONTRATISTA est# obligado a obtener nuevas pélizas de cumplimiento de
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una poliza
de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

2.5.4. En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucién del periodo cubierto, o por razén
de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, EL CONTRATISTA deberd ampliar el
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término de vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales respectiva, para que la misma
esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o
periodo respectivo, respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

2.5.5. La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencion
de no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

2.6 Valor de la péliza de camplimiento de obligaciones laborales

2.6.1. La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd emitirse por un valor equivalente a
los porcentajes que se sefialan a continuacién:

2.6.1.1. El valor de la garantia debe ascender, como minimo, a monto equivalente al diez por ciento
(10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente al desarrollo de las
actividades y labores en el Area Asignada en Evaluacion Técnica, para el primer Afio de vigencia de la
garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de ajustarlo en cada renovacion. Para el
efecto EL. CONTRATISTA debe hacer entrega a la ANH de certificacion emitida por el (i) del
representante legal y (ii) el revisor fiscal o auditor externo, o en defecto de este Gltimo por el auditor
interno o “Controller”, o por contador responsable del registro de las operaciones de la empresa, sobre
los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades
y labores, que sustentan el monto de la péliza.

2.6.1.2. EL CONTRATISTA debe restablecer o reponer el valor de las pélizas, siempre que ¢ste se haya
visto reducido como consecuencia de la ¢jecucion de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales.

2.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales. La
poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en pesos colombianos o en
délares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en délares de los Estados Unidos
de América sera pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, segin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
veces.

2.8. Asegurados y beneficiarios de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales. Deberan
designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la pdliza de cumplimiento de
obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

2.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales. La ANH tendra
derecho a ejecutar la péliza (i) cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, derivadas de la contratacién del personal
utilizado (empleados y contratistas d¢ EL CONTRATISTA asi como contratistas de estos Gltimos) para
la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho incumplimiento la
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ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista de EL CONTRATISTA
y/o contratistas de estos dltimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales™).

2.10. Procedimiento de ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales

2.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales, dando
plena aplicaci6n al principio de debido proceso y a los demés principios aplicables a las actuaciones
administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion, defensa y
contradiccion, la ANH proferird un acto administrative mediante el cual declararé la ocurrencia de las
causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hara efectivas la clusula penal pecuniaria y multas,
cuantificara los perjuicios, ordenaré los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y
a los parantes, y seftalara con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales
en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la
Cléusula 29 del Contrato,

2.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su
cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sblo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la péliza y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del acto
administrativo correspondiente.

2.11. Ejecucién de la poliza por falta de renovacidn oportuna

2.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacioén y entrega de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales dentro del término establecido en la Clausula 2.3 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento
no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine la vigencia de la péliza
vigente.

2.11.2. Cuando se ejecute la pdliza en aplicacion de lo dispuesto en la Clausula 2.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado,
de conformidad con lo establecido en la Clausula 29 del Contrato TEA.

2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizaciéon plena

2.12.1. La ejecucion total o parcial de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no constituyen
una limitacién de responsabilidad ni pedran interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacion completa por todas las
pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

2.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales por parte
de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, de seguridad
social, y seguridad y salud en el trabajo.
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2.13. Costos asociados a la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de ejecucion

2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados a la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prorroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente por el Contratista.

2.13.2. EL. CONTRATISTA estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada une de los deducibles a gue haya lugar.

2.14. Reglas adicionales por ser una péliza. Por tratarse de una péliza de seguros, se aplicaran las reglas
previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o
las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Confrato.

2.15. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacién estatal. En lo no previsto
especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas en materia de garantias
en contratacién estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015,
o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

2.16. Caracteristicas minimas de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales. EL
CONTRATISTA debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

2.16.1. Modelos registrados. Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido
registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con
lo dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

2.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

2.16.2.1. Las pélizas deben ser emitidas por compafiias de seguros coiombianas.

2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencién de riesgos de las
compafifas de seguros colombianas que las emiten, sea igual o superior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

2.16.2.2.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es una
calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

2.16.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una
calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala global, y
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2.16.2.2.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiiias de seguros
colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo de reaseguro de los términos de las
polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retenci6n de riesgos de las
compaiiias de seguros colombianas que as emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos concurrentemente:

2.16.2.3.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisi6n, una
calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- si es una
calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,

2.16.2.3.2. Las compaiifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de emision, una
calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacicnal, de (i) AAA si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global, y

2.16.2.3.3. Las compatiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los términos de las
polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

2.16.3. Plazo para el pago. El garante deber4 obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base
en ¢l requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que ia ANH determine cuando
haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

2.16.4. Pagos netos

2.16.4.1, El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan hacerse en
pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes vy futuros, cargos, contribuciones,
deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccién competente.

2.16.4.2. El garante deberd obligarse en el sentido que si la ley requiere que €1 o cualquier entidad
financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser
pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar deberd aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

2.16.5. Pago directo. El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

2.16.6. Informacion a la ANH. El garante deberé obligarse a informar de manera inmediata a la ANH,

sobre cualquier hecho o circunstancia que  pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.
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3 Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

3.1. Obligacién de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual. EL
CONTRATISTA estd obligado a obtener y mantener vigente una o més pdlizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del Contrato y el no hacerlo constituye una causal
de incumplimiento grave del mismo.

3.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de Cubrimiento

La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto asegurar todas las
obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacién de dafios o perjuicios a
terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o
dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre (A) la
Fecha Efectiva y (B) tres (3) afios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual™).

3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

3.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubrirdn, mediante una o mas pélizas de
seguros, al menos lo siguiente:

3.3.1.1. Predios, labores y operaciones

3.3.1.2. Dafio emergente

3.3.1.3. Lucro cesante

3.3.1.4. Dafio moral y perjuicios extrapatrimoniales

3.3.1.5. Automotores propios y no propios

3.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

3.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

3.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

3.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacién sibita, accidental e imprevista
3.3.1.10. Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad

3.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control

3.3.1.12. Operaciones de cargue y descargue

3.3.1.13, Vigilantes

3.3.1.14. Gastos de defensa

3.3.1.15. Costas del proceso y cauciones judiciales

3.3.1.16., Responsabilidad civil por uso de explosivos

3.4, Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil extracontractual,
su revision y aprobacién por la ANH

3.4.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd expedirse, emitirse, renovarse y

entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1) mes antes
de la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 3.6 del presente Anexo.
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3.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la ANH
debera:

3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

3.4.3. En caso de que la pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con fa determinacién de un plazo de ocho (8) Dias hédbiles para adoptarlos, de manera que
no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las pdlizas de seguro presentadas por el
Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion,
renovacion o ampliacion por parte dEL CONTRATISTA de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato
y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente.

3.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del Contrato. Si
por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, EL CONTRATISTA
estd obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacién contractual y la eventual variacién del estado dei riesgo, si
ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trimite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Cldusula
3.4 del presente Anexo.

3.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

3.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demés obligaciones de las aseguradoras
deberin estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

3.6.2. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera-estar vigente y producir plenos efectos,
de manera ininterrumpida.

3.6.3. Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la
Clausula 3.4 del presente Anexo, El. CONTRATISTA estd obligado a obtener nuevos seguros de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre
haya seguros de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de
manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

3.6.4. En todo evento de extensidn o prorroga del plazo de ejecucion de la fase, del Periodo de
Evaluacién Técnica, o por razoén de restituciones de tiempos durante alguna fase, periodo, EL
CONTRATISTA debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o
prorrogas.
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3.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberdn otorgarse bajo la modalidad de
ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la vigencia de la poliza,
aungue la reclamaci6n sea posterior, siempre que no haya ocurrido la prescripcién. En consecuencia,
los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran establecer términos para presentar la
reclamacién, inferiores a los términos de prescripcién previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

3.6.6. La aseguradora deberé obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencién
de no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

3.7. Valor. Para cada Poliza de Seguro con vigencia anual, Un Millén de Délares Estadounidenses
(USD 1.000.000).

EL CONTRATISTA debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya visto
reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los treinta (30} Dias
Habiles siguientes a tal afectacion.

3.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil extracontractual. El
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en délares de los Estados
Unidos de América y sera pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segun sea certificada por la Superintendencia Financiera o por
quien haga sus veces.

3.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Deberd designarse como
asegurado al Contratista y como asegurado adicional a 1a ANH, por los hechos realizados por el(los)
Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable. Adicionalmente, deberan designarse
como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil extracontractual a terceros, incluido 1a ANH
en su calidad de tercero.

3.10. Causales de ejecucién del seguro de responsabilidad civil extracontractual. La ANH tendra
derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuando
(i) cualguier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar perjuicios con base en los
términos del seguro presente una reclamacion conira la ANH por responsabilidad civil extracontractual,
o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de
los seguros de responsabilidad civil exiracontractual.

3.11 Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontratual

3.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacidon, la ANH procedera a presentar
reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, dando plena aplicacién
‘al principio de debido proceso. ‘

3.11.2. El Contrato y las pélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, constituyen
titulo ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por

ANH - Contrato de Evaluacion Técnica ~ Continental VMM — 4-1

2



Pagina 17 de 19

si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para
su ejecucion frente al asegurador.

3.12. Reclamacién por falta de renovacién oportuna

3.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual dentro del término establecido en la Cldusula 3.4 anterior, constituye un
incumplimiento grave del Contrato por parte de EL CONTRATISTA que facultard a la ANH para
presentar reclamacion con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine vigencia de los seguros vigentes
respectivos.

3.12.2. Cuando se presente reclamacion en aplicacion de lo dispuesto en la Cldusula 3.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado, de conformidad con lo establecido en la Clausula 36 det presente Contrato.

3.13. No limitaciéon de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

3.13.1. La reclamacidn total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual no constituye
una limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y
perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

3.13.2. Adicionalmente, la reclamacidn de los seguros de responsabilidad civil extraconiractual por parte
de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.14. Costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos de
reclamacion

3.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados a los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorroga y
modificaciones, asi como sus comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad,
sin excepcidn y exclusivamente por el Contratista.

3.14.2. EL CONTRATISTA estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

3.14.3. EL. CONTRATISTA también esti obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

3.15, Reglas adicionales especiales por ser una pdéliza de seguros. Por ser una pdliza de seguros, se
aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquelle que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

3.16. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacién estatal. En lo no previsto
especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil extracontractual, se
aplicardn las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial el Codigo de Comercio,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

ANH - Contrato de Evaluacidn Téenica — Continental VMM — 4-1

£



Pagina 18 dec 19

. I
3.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

3.17.1. Modelos registrados. Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido
registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con
lo dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

3.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

3.17.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compafifas de seguros colombianas.

3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos de las
compafifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10 % del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

3.17.2.2.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisi6n, una
calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala global;

3.17.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de
seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala global, y

3.17.2.2.3. Las compaiifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafifas de
seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros colombianas emisoras.
3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencién de riesgos de las
compaiifas de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos concurrentemente:

3.17.2.3.1. Las compaiifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,

3.17.2.3.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiifas de
seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificaci6n de escala global, y

3.17.2.3.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafifas de
seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

3.17.3. Plazo para el pago. El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con
base en la reclamacion de la ANH deber4n depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga
el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.
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3.17.4. Pages netos

3.17.4.1. El asegurador deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a ]a ANH deberan hacerse
en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros, cargos,
contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion competente.
3.17.4.2. El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €1 o cualquier entidad
financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecio a cualquier suma que deba ser
pagada bajo el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la suma a pagar deberd aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

3.17.5. Pago directo. El asegurador deberi obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

3.17.6. Obligaciones cambiarias. El asegurador deberd obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los trdmites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de
cualquier ofra jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

3.17.7. Informacion a la ANH. El asegurador deberd obligarse a informar de manera inmediata a la
ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y
polucién.
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ANEXOF
PROGRAMA DE EVALUACION TECNICA

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacién.

PROGRAMA DE EVALUACION TECNICA MINIMO
Puntaje por Unidad
Fase Duracién Actividad de Actividad
Exploratoria
24 o0 36 Meses, seglin se
trate de Contrato de
- Evaluacién  Técnica, P b, & .
Unica TEA, Continental o g]'gs kms? de Adguisicion Sismica 180.000
Costa Afuera,
respectivamente.
Total Programa de Evaluacién Técnica Minimo 10,000
PROGRAMA DE EVALUACION TECNICA ADICIONAL
Puntaje por Unidad
Fase Duracion Actividad de Actividad
Exploratoria
24 0 36 Meses, segtin se
tratc de Conirato de
Unica Evaluacion  Técnica,
TEA, Continental o 10 kms® de Adquisicion Sismica 3D 48,000
Costa Afuera,
respectivamente.
Total Programa de Evaluacién Técnica Adicional 48,000

NOTA: Las actividades de Evaluacién Téenica y por acometer y el puntaje asignado por unidad a cada una de ellas, deben
corresponder a lo previsto en el paragrafo segundo del Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, asi eomo a lo reglado en el Capitulo
Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacién de Areas,
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ANEXO G
FASE PRELIMINAR
Obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA en la Fase Preliminar

Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender ¢l objeto y
término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas tardar dentro del Mes siguiente a la
suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) Mes mas.

Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a partir de la
suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacion, confirmacién y/o certificacion
acerca de la posible presencia de grupos o comunidades énicas en la Zona de Influencia o Area de
Interés de las Operaciones de Evaluacion Técnica, y, en todo caso, en forma previa al comienzo de
cualquiera de ellas.

En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacién o
confirmacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. En todo caso EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar los procesos de consulta dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes de
la Fase Preliminar.

Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que EL CONTRATISTA se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a
cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la obtencién del certificado de
procedencia de Consulta Previa.

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo IV del Contrato y el Anexo C.

EL CONTRATISTA reconoce que €l tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y para los
intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente y con
profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante la
Fase Preliminar.

2.

Prorroga del Periodo de Fase Preliminar.

EL CONTRATISTA puede solicitar a la ANH prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticion escrita
debidamente motivada, con expresion de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a la
Entidad analizar la procedencia de otorgar la extension solicitada, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:
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a) Que la solicitud sea presentada con una antelacidn no inferior a treinta (30) Dias Calendario al
vencimiento de la Fase Preliminar.

b} Que EL. CONTRATISTA demuesire haber actuado oportuna y diligentemente en procura de
satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, inherentes a la Fase
Preliminar.

¢) Que acompaiie a la solicitud de prérroga un cronograma con el detalle de las actividades que pretende
adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para llevarlas a cabo.

Si con fundamento en las anteriores condiciones, la ANH valora como necesaria v conveniente la
extension solicitada, podra otorgar prérrogas hasta por dos (2) periodos, cada uno de seis (6) Meses, al
cabo de los cuales iniciara el Periodo de Evaluacion.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de la aplicacién de las
instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de terceros, que eximen de responsabilidad
cuando a ellas haya lugar, conforme a la legislacién comiin, civil y comercial, y a la Cldusula 48 del
presente Contrato. De suceder un hecho originado en ellas, el tiempo de afectacion se restituird para que
EL CONTRATISTA efectie los trabajos y actividades de esta fase, con sujecion a lo dispuesto en la
Clausula 48.4.

3. Causales de Terminacién de la Fase Preliminar

a) Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que no es necesario adelantar consulta
previa aiguna, o,

b) Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca de la presencia
de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes consultas previas
con el lleno de las formalidades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del
plazo de la Fase Preliminar o de su prorroga.

Corresponde a EL CONTRATISTA informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase Preliminar dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su
verificacién y someterle los soportes correspondientes, sin perjuicio de presentar comunicaciones con
datos sobre el estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos y las pruebas documentales
que lo demuestren, en el curso de su desarrollo.

4. Efectos de la Terminacién de la Fase Preliminar:
Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos inherentes a la Fase Preliminar, junto con

sus soportes, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion de dicha Fase, y que
la ANH los encuentre satisfechos a cabalidad, para cuya constancia debe emitir a EL CONTRATISTA
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certificacion acerca de la Fecha Efectiva, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al recibo
de escrito y soportes,

Si por alguna razon vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que se hayan satisfecho
las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas o surtido los tramites
legales para iniciar el Periodo de Evaluacién Técnica, y entregado a la ANH informe y soportes sobre su
ejecucion, por causas imputables a la responsabilidad y diligencia de EL CONTRATISTA, se entiende
que el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, y el Area Asignada serd
considerada como Area Disponible para todos los efectos.

Paragrafo. En ningin caso la ocurrencia de la condicién resolutoria dard derecho a restituir a EL
CONTRATISTA las inversiones, costos y gastos que haya efectuado o en que haya incurrido.

5. Actividades e Informacién.

Mensualmente, durante la Fase Preliminar, EL. CONTRATISTA debe dar cuenta a la ANH acerca del
desarrollo de las actividades inherentes a la misma y hacerle entrega de la informacion obtenida en la
medida de su ejecucion. En todo caso, dentro de los quince (15} Dias Calendario o comunes siguientes
a la terminacién de la Fase Preliminar, toda la referida informacién debe ser consolidada y puesta a
disposicion de la Entidad.

6. Responsabilidad.

La certificacién de la ANH acerca de la Fecha Efectiva no puede ser interpretada como liberacién de
responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en
cuanto corresponde a la certificacién sobre la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto
de sus deberes en materia de ejecucién de la o las Consultas Previas. Tampoco se tendra como
culminacién del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Evaluacion Técnica en el Area Asignada,
afecte a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente,
la ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las actividades
correspondientes a la Fase en ejecucion. La extensién respectiva procede siempre que EL
CONTRATISTA haya llevado a cabo en forma oportuna y- diligente las actividades inherentes al
desarrollo de la o las correspondientes consultas previas.
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ANEXOH
DEFINICIONES

Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar la
superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, ¢l taponamiento y cierre
técnico de Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de produccion,
medicién, tratamiento, almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracion ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion y/o Produccion, con arreglo
al ordenamiento superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las Buenas
Précticas de la Industria del Petréleo.

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de operaciones
que deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre estos y los
revestimientos, para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras de Peiroleo o
Gas, asi como de los acuiferos existentes, con el fin de prevenir la migracién de fluidos hacia la superficie
del terreno o el fondo marino, o entre las diferentes formaciones. Requiere autorizacion previa del
Ministerio de Minas y Energia, Entidad que delegé en la ANH las atribuciones de fiscalizacion.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal.

Es Definitivo aquel que impone la instalacién de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar intervalos
abiertos e impedir la migracién de fluidos; el sellamiento del contrapozo; el desmantelamiento del
cabezal de Pozo, y la instalacion de la placa de abandono con la informacion basica del Pozo.

Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas técnicos y no es
posible repararlo, no obstante haber empleado todos los medios disponibles para el efecto, o, finalmente,
cuando es imposible usarlo para otro fin itil. En estos casos deben desmontarse igualmente facilidades,
instalaciones y equipos, y llevarse a cabo limpieza y restauracion ambiental de la Zona donde se
realizaron las Operaciones.

No obstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la ldmina de agua sea superior a mil pies (1.000 ft) o
trescientos cuatro metros con ochenta centimetros (304,8 m) y el Operador haya asegurado
apropiadamente el Pozo, no es necesario el desmantelamiento de los equipos y facilidades de produccion
submarina instalados,

Es Temporal aquel que exige la instalacion de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar intervalos
abiertos ¢ impedir la migracion de fluidos, pero permite la permanencia del cabezal de Pozo con el fin
de facilitar intervenciones futuras. Ha de llevarse a cabo en los casos en que el Contratista puede tener
interés de reingresar al Pozo, previa autorizacion del Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que
haga sus veces en materia de fiscalizacion.
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La ejecucion de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentacion técnica del referido
Ministerio.

Afto: Periodo de doce (12) Meses consecutivos conforme al calendario gregoriano, contado desde una
fecha especifica. Comienza y termina en una misma fecha.

Aiio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°) de enero y el
treinta y uno (31} de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Superficie y su proyeccién en el subsuelo, debidamente identificada y alinderada, en
la que el Contratista estd autorizado para adelantar Operaciones de Exploracidn, Evaluacién y
Explotacién de Hidrocarburos, en razén de un Contrato.

Area en Evaluacion Técnica: Aquella asignada al Evaluador, debidamente identificada y alinderada,
sobre la que éste adquiere derecho para adelantar un Programa de Evaluacién Técnica con el fin de
identificar sectores especificos de interés prospectivo o “Plays”. Se reduce como resultado de la
celebracién de contratos de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, en la o las porciones objeto de
conversién, y/o de devoluciones.

Area Remanente: La que en el curso de la ejecucion contractual queda en poder del Contratista para
adelantar las actividades de Exploracion, Evaluacién y/o Explotacién, como resultado de las
Devoluciones sucesivas a que esta obligado, o de las que realice voluntariamente conforme al respectivo
negocio juridico.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Procedimientos, métodos y procesos seguros, eficientes
y adecuados para la seguridad de las Operaciones, la proteccién del medio ambiente y de las personas,
la obtencion del maximo beneficio econdémico en la recuperacién final de reservas, y la reduccion de
pérdidas, en el desarrollo de las actividades de Evaluacion Técnica, Exploracién, Evaluacion y
Explotacion de Hidrocarburos.

Hace referencia a los cominmente empleados por Operadores prudentes y diligentes en la industria global
del Petréleo, bajo condiciones y circunstancias similares.

Campo: Superficie delimitada del Area en cuyo subsuelo existen uno o mds Yacimientos de
Hidrocarburos agrupados o relacionados con la misma caracteristica estructural geoldgica y/o condicién
estratigrafica. Tratindose de Yacimientos No Convencionales o de Acumulaciones en Rocas
Generadoras, es también una superficie delimitada del Area, en cuyo subsuelo existe Acurnulacién de
Hidrocarburos asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacién de uno o mas Yacimientos.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (00:00) y termina 2 las veinticuatro

(24:00). Son Calendario los comunes, ordinarios o corridos y Habiles los laborables o de despacho
forzoso, de manera que excluyen los sabados, domingos y festivos en Colombia.
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Evaluador: Persona juridica o conjunto de personas juridicas bajo la modalidad de Consorcio o de Unién
Temporal, que celebran con la ANH Contrato de Evaluacion Técnica, TEA, como resultado de la
adjudicacidn de un Procedimiento de Seleccién en Competencia, sea abierto o cerrado, o de uno reglado
de Asignacion Directa y, por consiguiente, de la adjudicacién de una o més Areas.

Fecha Efectiva: Dia siguiente al de suscripcion de un Contrato o al de terminacion de la Fase Preliminar,
en su caso, a partir del cual comienzan a contarse los plazos pactados en €l correspondiente negocio
juridico.

Intereses de Mora: Suma de dinero que el Contratista debe reconocer y pagar a la ANH como sancion
por el pago extemporaneo de obligaciones econdmicas a su cargo. Se liquidan desde el dia siguiente a la
Fecha Limite de Pago y hasta aquel en que tenga lugar el cubrimiento total y efectivo de la obligacion
de que se trate, mediante la aplicacion de la Tasa Efectiva Anual de Interés Moratorio certificada por la
Superintendencia Financiera.

Maes: Periodo o conjunto de Dias consecutivos, contado a partir de uno sefialado, hasta el mismo nimero
de Dia del mes siguiente.

Multa: Compensacion pecuniaria que la ANH estd facultada para imponer al Contratista, en la
eventualidad de retardos o incumplimientos parciales en la satisfaccion eficaz y eficiente de las
obligaciones a su cargo. No tiene necesariamente cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que puede acumularse con cualquiera otra forma de indemnizacién. Su cancelacion o deduccion
no exonera al Contratista de satisfacer sus obligaciones y compromisos, de ejecutar y terminar las
actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos, documentos y demas informacion
requerida.

Operaciones de Evaluacién Técnica: Estudios, trabajos, obras y actividades que el Evaluador ¢jecuta
en el Area de Evaluacién Técnica, para determinar su potencial hidrocarburifero ¢ identificar las zonas
de mayor interés prospectivo. Comprenden, entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geologicos,
cartograficos, fotogeoldgicos, y, en general, labores de prospeccion superficial; actividades de sismica y
su procesamiento; perforacién con taladro o equipo asimilable, siempre que se trate exclusivamente de
pozos de investigacion estratigrifica cuyo (nico propésito sea la obtencién de informacion geologica
acerca de la estratigrafia del Area de Evaluacién Técnica.

Operador: Persona juridica Individual o aquella responsable de dirigir y conducir las operaciones de
Exploracion y Evaluacién, en cumplimiento de Contrato de Evaluacion Técnica -TEA-; de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos, en ejecucion de Contrato de Exploracién y
Produccion -E&P-, o Especial; la conduccion de la ejecucidn contractual y de las relaciones con la ANH,
asi como de asumir el liderazgo y la representacién del Consorcio o; Unién Temporal o sociedad
constituida con motivo de la adjudicacion o asignacion, tratindose de Contratistas Plurales.
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Operador Designado: Tercero designado por el Contratista para realizar las operaciones objeto del
respectivo Contrato, previa aprobacién de la ANH, bajo la responsabilidad del Contratista, siempre y
cuando acredite reunir los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional y Econdémico
Financiera. Las referencias al Operador en los Articulos del presente Reglamento, se entenderan
aplicables tanto al Operador como al Operador Designado.

Partes: A partir de la suscripcion del Contrato, son la ANH y la persona juridica Contratista, o cada una
de las personas juridicas que integran Contratistas Plurales, bajo la modalidad de asociacién adoptada,
denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos cesionarios,
previa autorizacion expresa y escrita de la Agencia, siempre que: (i) retinan, cuando menos, las mismas
condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial de los Cedentes, y, en todo caso, aquellas que exija el Reglamento
de Contratacion de actividades de Exploracion, Evaluacién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion, y (ii) que se celebre efectivamenie el
correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la correspondiente
asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere autorizacion previa, expresa y escrita de
la ANH, una vez surtida la acreditacion de las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el
parrafo precedente, y que se someta a la Agencia la correspondiente modificacién del Acuerdo o
Convenio de Asociacién respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener una participacién minima
del treinta por ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacion definitiva
de los compromisos reciprocos.

Cualquier transaccién corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del
Interesado, Proponente Individual, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad en casos de asociaciones, que no redna los del anterior, con fundamento en los cuales se
obtuvo Habilitacion, adjudicacién y/o Contrato, puede dar lugar a la cancelacion de la inscripcion en el
Registro, la revocatoria de la adjudicacion, o la terminacién unilateral del negocio juridico. Por
consiguiente, tales transacciones deben ser informadas a la ANH, acompafiadas de los soportes que
permitan establecer la conservacion de los requisitos de Capacidad. Este compromiso debe ser asumido
por solicitantes de inscripcion, Proponentes y Contratistas, y constar en peticién, Oferta y negocio
juridico.

Las mismas reglas se aplican a fusiones o escisiones del Interesado, la persona juridica Proponente
Individual, el Operador o cualquier otro integrante de asociacion, que hubiera acreditado los requisitos

de Capacidad, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la Habilitacion,
1a adjudicacién y el Contrato.

El deber de informar a la ANH estos eventos debe ser materia de Compromiso formal e irrevocable.
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Pozo Estratigrafico: Perforacién con propositos de reconocimiento y muestreo, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la secuencia litologica existente en el subsuelo de un lugar
determinado. Debe garantizar, al menos, la recuperacion de Nicleos, con intervalos méaximos de veinte
(20) pies de la secuencia estratigrifica, asi como de fluidos y gases contenidos en todas las unidades
litoldgicas, y la toma de registros eléctricos, sonicos, visuales y radiactivos.

Propuesta de Contratacién: Ofrecimiento formal de un Proponente Individual o Plural que aspira a la
asignacién de Area o Areas para adelantar actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos,
en el cual acredita sus condiciones de Capacidad y experiencia, y determina el Programa Exploratorio
que se compromete a acometer o el Valor Econdémico de Exclusividad que se obliga a pagar, segin
corresponda, por encima del minimo impuesto por la ANH, asi como los Derechos Econémicos a su
cargo y a favor de esta tltima, todo con el propdsito de celebrar y ejecutar un Contrato de Exploracion y
Produccién, E&P, de Evaluaciéon Técnica, TEA, o Especial, de conformidad con el ordenamiento
superior, este Reglamento, las reglas, términos de referencia del Procedimiento de Seleccion de que se
trate y las estipulaciones de la minuta o modelo contractual correspondiente, junto con todos los anexos
que acrediten los requisitos exigidos.

Propuesta de Contrato de Exploracién y Produccién (E&P): Documento y sus anexos, presentados
por los Contratistas TEA a la ANH, con el propdsito de celebrar un Contrato de Exploracién y
Produccién de Hidrocarburos, E&P sobre todo o parte de un Area de Evaluacién Técnica, en ejercicio
de su derecho de conversién y en los términos del Reglamento.

Reglamento: Conjunto de normas que regulan la contrataci6n de Areas para el desarrollo de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, aprobado mediante Acuerdo por el Consejo Directivo
de la ANH, asi como los desarrolios al mismo, adoptados por el Presidente de la Entidad, con
autorizacion de aquel.

WTI: Crudo denominado asi por la sigla del “West Texas Intermediate”, que corresponde a la corriente
de crudo producido en Texas y en el sur de Oklahoma, cuyas condiciones de calidad y punto de entrega
son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NYMEX", y cuyo precio es utilizado como
referencia para el mercado de futuros de Petroleo Crudo, Para todos los efectos, ¢l valor de referencia
del Crudo WTI es el empleado por la autoridad competente para la liquidacion de Regalias en cada
periodo, y para establecer el punto de partida del Derecho Econdémico por concepto de Precios Altos,
salvo que la ANH disponga otro Crudo de referencia.

Yacimiento de Hidrocarburos: Formacion rocosa en la gue se encuentran acumulados Hidrocarburos,
que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades
petrofisicas y propiedades de los fluidos, de acuerdo con los decretos 1895 de 1973 y 3229 de 2003, o
normas que los modifiquen o adicionen.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Aquel hallado mediante perforacién, devuelto a la ANH

por no haberse declarado su Comercialidad o por cualguier otro motivo, en el cual no se ejecutaron
Operaciones de Desarrollo como Pozos, facilidades de produccién en superficie como tanques de
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almacenamiento, separadores, tratadores, calentadores, medidores, plantas de desalinizacion y
deshidratacion, botas de gas, medios de recoleccion y transporte de crudo y gas.

Yacimiento de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, también denominado Yacimiento No
Convencional: Formacion rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se debe realizar estimulacion
para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de los Hidrocarburos.

Son acumulaciones de petréleo en formacién rocosa con baja permeabilidad y presion anormal, que se
extienden en un drea amplia y que no estdn afectados significativamente por influencias hidrodinamicas.

Los Yacimientos No Convencionales o Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras tipicos
incluyen, entre otros, arenas y carbonatos apretados, Gas metano Asociado a Mantos de Carbdn, gas y
Petréleo de lutitas y Arenas Bituminosas.

No obstante, la exploracion y produccién de arenas bituminosas y de hidratos de metano esté prohibida
en el pais, y la de Gas Metano asociado a Mantos de Carbén se encuentra suspendida.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o providencias judiciales
prevaleceran estas tltimas.
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