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ANEXO C 

  

FASE PRELIMINAR 

   

 

1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar   

  

a) Tratándose de personas jurídicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o 

extender el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a más 

tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del Contrato, prorrogable hasta por un 

(1) mes más.  

 

b) Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Días Calendario o comunes, contados a 

partir de la suscripción del presente Contrato, todos los trámites de verificación, 

confirmación y/o certificación acerca de la posible presencia de grupos o comunidades 

étnicas en la Zona de Influencia de las actividades de Exploración, y, en todo caso, en 

forma previa al comienzo de cualquiera de ellas.  

 

c) En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realización 

o confirmación de la o las consultas previas a que haya lugar, con el lleno de todos los 

requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. En todo caso el 

Contratista se obliga a iniciar los procesos de consulta dentro de los primeros doce (12) 

meses de la Fase Preliminar. 

 

d) Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista 

se propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos 

para llevarlas a cabo, dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes a la obtención 

de la certificación de presencia de Comunidades Étnicas.  

 

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Económicos a favor de la ANH, de que 

trata el Anexo F.   

 

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecución del Contrato y para 

los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente y con 

profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte 

durante la Fase Preliminar.  
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2. Prórroga del Período de Fase Preliminar. El Contratista puede solicitar a la ANH 

prorrogar la Fase Preliminar, mediante petición escrita debidamente motivada, con expresión 

de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a la Entidad analizar la 

procedencia de otorgar la extensión solicitada, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones concurrentes:  

  

a) Que la solicitud sea presentada con una antelación no inferior a treinta (30) Días 

Calendario al vencimiento de la Fase Preliminar.  

 

b) Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura de 

satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, 

inherentes a la Fase Preliminar.   

 

c) Que acompañe a la solicitud de prórroga un cronograma con el detalle de las actividades 

que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para llevarlas a cabo.  

 

Si con fundamento en las anteriores condiciones, la ANH valora como necesaria y conveniente 

la extensión solicitada, podrá otorgar prórrogas hasta por dos (2) periodos, cada uno de seis 

(6) meses, al cabo de los cuales se iniciará la Fase 1 del Periodo de Exploración. 

 

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de la 

aplicación de las instituciones jurídicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de terceros, que 

eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la legislación común, civil y 

comercial, y a la Cláusula 60 del presente Contrato.  

 

3.  Causales de Terminación de la Fase Preliminar  

  

a) Cuando conforme al régimen jurídico aplicable, se concluya que no es necesario 

adelantar consulta previa alguna, o,  

 

b) Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificación y certificación acerca de 

la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las 

correspondientes consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las 

mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o de su 

prórroga.   
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Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la Fase Preliminar dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

a su verificación y someterle los soportes correspondientes, sin perjuicio de presentar 

comunicaciones con datos sobre el estado de ejecución de las distintas actividades y 

compromisos y las pruebas documentales que lo demuestren, en el curso de su desarrollo.  

 

4.  Efectos de la Terminación de la Fase Preliminar: Es determinante de la Fecha Efectiva 

del Contrato, una vez radicado en la Entidad el escrito que dé cuenta del cumplimiento de las 

obligaciones y compromisos inherentes a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de 

los quince (15) Días Calendario siguientes a la terminación de dicha Fase. La Fecha Efectiva 

corresponderá a la fecha de radicación de dicho escrito, sin perjuicio de la verificación por parte 

de la ANH del cumplimiento de las respectivas obligaciones.  

 

Si por alguna razón vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prórrogas, sin que se hayan 

satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas o 

surtido los trámites legales para iniciar el Período de Exploración, y entregado a la ANH informe 

y soportes sobre su ejecución, por causas imputables a la responsabilidad y diligencia del 

Contratista, se entiende que el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condición 

resolutoria, y el Área Asignada será considerada como Área Disponible para todos los efectos. 

  

5.  Actividades e Información. Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el Contratista 

debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrollo de las actividades inherentes a la misma y 

hacerle entrega de la información obtenida en la medida de su ejecución. En todo caso, dentro 

de los quince (15) Días Calendario o comunes siguientes a la terminación de la Fase Preliminar, 

toda la referida información debe ser consolidada y puesta a disposición de la Entidad. 

 

6. Responsabilidad. La certificación de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, no puede ser 

interpretada como liberación de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la certificación sobre la existencia 

de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en materia de ejecución de la o 

las consultas previas. Tampoco se tendrá como culminación del ejercicio de las atribuciones 

asignadas por el ordenamiento jurídico a las autoridades estatales competentes en estas 

materias.  

 

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo 

y Producción de Hidrocarburos en el Área Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos 

cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, la ANH evaluará la 
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procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las actividades 

correspondientes a la Fase en ejecución. La extensión respectiva procede siempre que el 

Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las actividades inherentes al 

desarrollo de la o las correspondientes consultas previas.  

 

 

 

 

 

  


