



Al contestar cite Radicado 20202210061423 Id: 494183  
Folios: 6 Fecha: 2020-03-17 07:53:59  
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 638 DE 2019 (ANH) Y 021 DE 2019 (SGC), CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - SGC Y LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH.**

**FECHA DEL INFORME:** 17 de marzo de 2020

<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO</b>	638 de 2019 (ANH) y 021 de 2019 (SGC)	<b>FECHA DE FIRMA</b>	16 de agosto de 2019
		<b>FECHA DE INICIO</b>	17 de octubre de 2019
<b>PARTES</b>	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC y AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	SGC (NIT 899.999.294-8) y ANH (NIT 830.127.607-8)		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Aunar recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de adelantar las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad del dato, a la digitalización y carga de información histórica y a la preservación y recuperación de información técnica que se encuentra en el Banco de Información Petrolera, así como al establecimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) y el protocolo de flujo de información requeridos para el normal funcionamiento del Banco de Información Petrolera - BIP, en el marco de las competencias de cada entidad.		
<b>CDP ANH No.</b>	61319	<b>FECHA CDP ANH</b>	11 de julio de 2019
<b>RP ANH No.</b>	170719	<b>FECHA RP ANH</b>	16 de agosto de 2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta 31 de diciembre de 2019	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2019
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	17 de octubre de 2019	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Ninguna
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$3.636.237.708 aportados así: \$1.818.118.854	<b>FORMA DE DESEMBOLSO</b>	Los recursos de la ANH se desembolsaron al

	desembolsados por la ANH y \$1.818.118.854 en especie del SGC.		SGC mediante un único desembolso una vez firmada el acta de inicio
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Diciembre de 2019		

### DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

#### Descripción de la actividad No. 1

Preservación y carga de información de muestras de rocas pendientes de ingresar al flujo de información del Banco de Información Petrolera

Con corte al 31 de diciembre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano – SGC adelantó las siguientes actividades en el marco del Convenio 638 de 2019:

- Continuó con la revisión del estado y ubicación de las muestras antiguas a intervenir.
- Capacitación del personal en temas de seguridad en el trabajo y protección ambiental.
- Verificación, preservación y carga en el WMS de un total de 7827 cajas con muestras de zanja, corazones y residuos provenientes de 262 pozos, superando en un 4,36% la meta de 7500 cajas con muestras de rocas procesadas.
- Terminó con el proceso de adquisición de materiales y equipos necesarios para el normal desarrollo de las actividades del convenio.
- Visita del supervisor de la ANH a la Litoteca Nacional entre los días 3 y 6 de diciembre de 2019, en el marco de la cual se capacitó al personal en las actividades a realizar y en el manejo del MIGEP y otras aplicaciones disponibles.

#### Descripción de la actividad No. 2

Preservación de las muestras de fluidos de la Litoteca Nacional.

Con corte al 31 de diciembre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano – SGC adelantó las siguientes actividades en el marco del Convenio 638 de 2019:

- Continuó con el estado y ubicación de las muestras antiguas a intervenir.
- Capacitación del personal en temas de seguridad en el trabajo y protección ambiental.
- Continuó con el desempaque y limpiado de muestras de fluidos.
- Se realizó el inventario de 3.993 muestras de fluidos en diferentes empaques de 1145 pozos y/o proyectos identificados, superando en un 24,7% la meta de 3.200 muestras a procesar.

- Terminó el proceso de adquisición de materiales y equipos necesarios para el normal desarrollo de las actividades del convenio.
- Visita del supervisor de la ANH a la Litoteca Nacional entre los días 3 y 6 de diciembre de 2019, en el marco de la cual se capacitó al personal en las actividades a realizar y en el manejo del MIGEP y otras aplicaciones disponibles.

Descripción de la actividad No. 3

Acuerdo de niveles de servicio para creación de nuevos contratos y modificaciones

Por solicitud del SGC, la Vicepresidencia Técnica de la ANH mediante correo electrónico del día 26 de noviembre de 2019 remitió al Servicio Geológico Colombiano – SGC las fechas de inicio de los contratos de la ANH 684 de 2019, 658 de 2019 y 675 de 2019.

Descripción de la actividad No. 4

Acuerdo de niveles de servicio para el manejo de la información

Con relación al manejo de información, no se presentaron novedades por parte de la ANH y/o SGC que hayan justificado la intervención de las personas encargadas en cada una de las entidades.

Descripción de la actividad No. 5

Acuerdo de niveles de servicio para la creación de objetos geográficos (OG)

Con relación a la creación de objetos geográficos, no se presentaron novedades por parte de la ANH y/o SGC que hayan justificado la intervención de las personas encargadas en cada una de las entidades.

Descripción de la actividad No. 6

Acuerdo de niveles de servicio para las solicitudes de información de la ANH y/o SGC

La Vicepresidencia Técnica de la ANH ha realizado vía correo electrónico los siguientes reportes de información descargada del MIGEP mediante el proceso de AUTOATENCIÓN:

- Catálogos descargados del MIGEP durante el mes de septiembre de 2019: El día 10 de octubre de 2019 la Vicepresidencia Técnica de la ANH remitió al SGC 94 catálogos de información descargada del MIGEP para la estructuración de los paquetes de datos para el Proceso Permanente de asignación de Áreas que viene adelantando la ANH.
- Catálogos descargados del MIGEP durante el mes de octubre de 2019: El día 12 de noviembre de 2019 la Vicepresidencia Técnica de la ANH remitió al SGC 155 catálogos

de información descargada del MIGEP para la estructuración de los paquetes de datos para el Proceso Permanente de asignación de Áreas que viene adelantando la ANH.

- Catálogos descargados del MIGEP durante el mes de noviembre de 2019: El día 11 de diciembre de 2019 la Vicepresidencia Técnica de la ANH remitió al SGC 93 catálogos de información descargada del MIGEP para la estructuración de los paquetes de datos para el Proceso Permanente de asignación de Áreas que viene adelantando la ANH.
- Catálogos descargados del MIGEP durante el mes de diciembre de 2019: El día 10 de enero de 2020 la Vicepresidencia Técnica de la ANH remitió al SGC 34 catálogos de información descargada del MIGEP para la estructuración de los paquetes de datos para el Proceso Permanente de asignación de Áreas que viene adelantando la ANH.

Por otra parte, la Vicepresidencia técnica de la ANH durante el mes de diciembre de 2019 atendió 5 solicitudes relacionada con análisis de confidencialidad de la información de pozo realizadas por el Servicio Geológico Colombiano – Litoteca.

Finalmente, la Vicepresidencia Técnica de la ANH durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 realizó 30 solicitudes relacionada con información del EPIS que no se encuentra en el MIGEP para la estructuración de los paquetes de datos para el Proceso Permanente de asignación de Áreas que viene adelantando la ANH.

**Descripción de la actividad No. 7**

Acuerdo de niveles de servicio para la administración de usuarios de la ANH en la herramienta de gestión del BIP

El día 2 de noviembre de 2019, el Servicio Geológico Colombiano por solicitud de la Vicepresidencia Técnica de la ANH habilitó los usuarios del MIGEP de la Vicepresidencia Técnica hasta el día 31 de diciembre de 2019.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Convenio	\$3.636.237.708 aportados así: \$1.818.118.854 desembolsados por la ANH y \$1.818.118.854 en especie del SGC.
Valor por desembolso	\$1.818.118.854
No. de desembolsos realizados a la fecha	Uno (1)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$1.818.118.854
Valor por ejecutar (incluyendo	\$0

ÍTEM	VALOR
pago por periodo actual)	

De acuerdo con la ejecución presupuestal del convenio presentada por el servicio Geológico Colombiano – SGC se ejecutaron \$1.600.712.411 quedando un saldo a favor de la ANH de \$217.406.443.

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 2.2 Observaciones

La supervisión del convenio por parte de la ANH realizó una visita a las instalaciones de la Litoteca Nacional entre los días 29 y 31 de enero de 2020, durante la cual desarrolló las siguientes actividades:

- Reuniones de trabajo con el personal del Servicio Geológico Colombiano para revisar las observaciones de la Vicepresidencia Técnica de la ANH sobre el inventario de fluidos adelantado por el SGC en el marco del Convenio 638 de 2019.
- Compromiso del SGC de revisar los datos de aproximadamente 600 muestras de fluidos del inventario realizado y actualizar la información en los casos en que sea necesario.
- Compromiso del SGC de presentar a la Vicepresidencia Técnica de la ANH un inventario actualizado de las muestras de fluidos durante el mes de febrero de 2020
- Se atendieron las solicitudes de información del SGC relacionadas con el inventario de muestras de fluidos, muestras de secciones delgadas y placas bioestratigráficas y funcionamiento de la Base de Datos GABRIELA.
- Se revisó la información disponible para iniciar los procesos de planificación del proyecto de revisión, preservación e integración al WMS de por lo menos 10.000 cajas antiguas con muestras de roca para desarrollar durante el año 2020
- Revisión de la propuesta de proyecto conjunto para adelantar en la Litoteca Nacional durante el año 2020.

El Servicio Geológico Colombiano – SGC mediante Radicado 20202210084812 ID 493896 del 16 de marzo de 2020 adjunto toda la información soporte con la cual se resolvieron satisfactoriamente las observaciones realizadas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH sobre el inventario de fluidos.

En el Anexo del Radicado 20202210084812 ID 493896 del 16 de marzo de 2020 el SGC adjuntó copia escaneada de todos los soportes de verificación de muestras en el marco del Convenio 638 de 2019.

### **2.3 Recomendaciones**


Firmar el acta de terminación del convenio e iniciar el proceso de liquidación.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

- 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.
- 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 638 de 2019**