



Al contestar cite Radicado 20191500342283 Id: 472735
Folios: 7 Fecha: 2019-12-30 12:49:13
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 30-12-2019

CONTRATO NÚMERO	714 de 2019	FECHA DE FIRMA	12-11-2019
		FECHA DE INICIO	14-11-2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	816.004.907-3		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER, INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES.		
CDP No.	74419	FECHA CDP	07-11-2019
RP No.	257119	FECHA RP	12-11-2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 15 de enero de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN	15-01-2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO		MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$1,491,000,00 0 IVA Incluido	FORMA DE PAGO	<ul style="list-style-type: none"> • Un pago por Ciento Cuarenta y Nueve Millones Cien Mil Pesos (\$149.100.000), al recibo a conformidad de las hojas de vida del equipo de trabajo y la aprobación del cronograma general. • Un pago por Cuatrocientos Cuarenta y Siete millones Trescientos Mil Pesos MCTE (\$447.300.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el cumplimiento del 50% de avance en el cronograma General. • Un pago por Cuatrocientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos

			<p>MCTE (\$453.6000.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el documento final de especificaciones de requisitos de software.</p> <p>La bolsa se horas se pagará así:</p> <p>Se realizará un pago por el treinta por ciento (30%) del producto o requerimiento estimado (#horas x Valor Hora), al recibir a conformidad por parte del supervisor del. contrato la arquitectura de solución y software, análisis de requerimientos, diseño de software, el plan de trabajo y roadmap (hoja de ruta) de implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un pago por el cincuenta por ciento (50%) del valor del requerimiento o producto estimado, al recibo a satisfacción por parte de la ANH de Producto/Requerimiento en ambiente de pruebas. • Un pago por el veinte por ciento (20%) del valor del requerimiento o producto estimado, al recibo a satisfacción de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto/Requerimiento en ambiente de producción. ✓ Handover del producto (especificado por la oficina de tecnologías de información referente a documentación asociada y código fuente). ✓ Transferencia de conocimiento.
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Diciembre de 2019		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN


La forma de pago en el contrato establece que se realizará un pago por el treinta por ciento (30%) del producto o requerimiento estimado (#horas x Valor Hora), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato la arquitectura de solución y software, análisis de requerimientos, diseño de software, el plan de trabajo y roadmap (hoja de ruta) de implementación.

El contratista entrega CD con la información detallada para cada uno de los sistemas OAJ (Oficina de Asesoramiento Jurídico), Mapa de Tierras y SSCH (Sistema de Seguimiento de Contratos de Hidrocarburos) que, por su gran tamaño, no se puede incluir en este informe y que corresponde con el siguiente alcance para cada uno de los sistemas:

OAJ (Oficina de Asesoramiento Jurídico)




OAJ - Roadmap



Mapa de Tierras




Mapa de Tierras - RoadMap



SSCH (Sistema de Seguimiento de Contratos de Hidrocarburos)



SSCH - Roadmap



- Ver detalles en el Informe de Actividades que el contratista presentó el 30 de diciembre de 2019 con número de radicado 20196010473852 Id: 472703 adjuntando un CD con la información detallada para cada uno de los sistemas OAJ (Oficina de Asesoramiento Jurídico), Mapa de Tierras y SSCH (Sistema de Seguimiento de Contratos de Hidrocarburos) que, por su gran tamaño, no se puede incluir en este informe.
- El contratista presentó la factura No. FS-210 mediante el mismo radicado No. 20196010473852 Id: 472703 del 30 de diciembre de 2019.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – IVA incluido	\$1,491,000,000
Valor por este desembolso – IVA incluido	\$132,300,000
No. de desembolsos realizados a la fecha – IVA incluido	2
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha – IVA incluido	\$596,400,000
Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) – IVA incluido	\$894,600,000

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones

- Debido al tamaño de los anexos en formato digital no es posible incluirlos en el presente informe. No obstante, los mismos se encuentran disponibles en el expediente digital del contrato que reposa en la ANH.

2.3 Recomendaciones

- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

	<p align="center">AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>ANH-GCO-FR-153 12/12/2018 Versión N°02 Página 7 de 7</p>
---	---	---

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Miguel Antonio Medina Parra
Jefe (E) Oficina de Tecnología de la Información
Oficina de Tecnología de la Información
Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyectó: Ricardo Ardila Rojas / Contratista OTI / Componente Técnico

