



Al contestar cite Radicado 20191500305123 Id: 461614  
Folios: 4 Fecha: 2019-12-05 08:02:38  
Anexos: 2 FOLIOS PAPEL  
Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Fecha del Informe: 03-12-2019

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	714 de 2019	<b>FECHA DE FIRMA</b>	12-11-2019
		<b>FECHA DE INICIO</b>	14-11-2019
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO</b>		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	816.004.907-3		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER, INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES.		
<b>CDP No.</b>	74419	<b>FECHA CDP</b>	07-11-2019
<b>RP No.</b>	257119	<b>FECHA RP</b>	12-11-2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2019	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31-12-2019
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>		<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$1,491,000,00 0 IVA Incluido	<b>FORMA DE PAGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un pago por Ciento Cuarenta y Nueve Millones Cien Mil Pesos (\$149.100.000), al recibo a conformidad de las hojas de vida del equipo de trabajo y la aprobación del cronograma general.</li> <li>• Un pago por Cuatrocientos Cuarenta y Siete millones Trescientos Mil Pesos MCTE (\$447.300.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el cumplimiento del 50% de avance en el cronograma General.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un pago por Cuatrocientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos MCTE (\$453.6000.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el documento final de especificaciones de requisitos de software.</li> </ul> <p>La bolsa se horas se pagará así:</p> <p>Se realizará un pago por el treinta por ciento (30%) del producto o requerimiento estimado (#horas x Valor Hora), al recibir a conformidad por parte del supervisor del. contrato la arquitectura de solución y software, análisis de requerimientos, diseño de software, el plan de trabajo y roadmap (hoja de ruta) de implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un pago por el cincuenta por ciento (50%) del valor del requerimiento o producto estimado, al recibo a satisfacción por parte de la ANH de Producto/Requerimiento en ambiente de pruebas.</li> <li>• Un pago por el veinte por ciento (20%) del valor del requerimiento o producto estimado, al recibo a satisfacción de: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Producto/Requerimiento en ambiente de producción.</li> <li>✓ Handover del producto (especificado por la oficina de tecnologías de información referente a documentación asociada y código fuente).</li> <li>✓ Transferencia de conocimiento.</li> </ul> </li> </ul>
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Noviembre de 2019		

### CONTROL DE LA EJECUCIÓN

- El contratista entregó y fueron aprobadas las Hojas de Vida de los miembros del equipo de trabajo inicial y el Cronograma General del Proyecto.
- Ver detalles en el Informe de Actividades que el contratista presentó el 02 de diciembre de 2019 con número de radicado 20196010425162 Id:460139.
- El contratista presentó la factura No. FS-201 mediante radicado No. 20191500425142 Id: 460137 del 02 de diciembre de 2019.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – IVA incluido	\$1,491,000,000
Valor por este desembolso – IVA incluido	\$ 149,100,000
No. de desembolsos realizados a la fecha – IVA incluido	0
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha – IVA incluido	\$0
Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) – IVA incluido	\$1,491,000,000

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 2.2 Observaciones

- Se adjunta acta de revisión y aceptación a satisfacción de las Hojas de Vida del equipo inicial de trabajo y del Cronograma General del Proyecto.

### 2.3 Recomendaciones


- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Miguel Antonio Medina Parra  
Jefe (E) Oficina de Tecnología de la Información  
Oficina de Tecnología de la Información

**Supervisor del Contrato 714 de 2019**