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Remitente - HALDER ROMEL LUGO LOPEZ

Destinatario - VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

Bogota, 4 de septiembre de 2018

Doctor

OMAR MEJIA TETTE

Supervisor Contrato 280 de 2018.
Vicepresidente de Contratos hidrocarburos (E)
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2.

Ciudad.

Asunto: Informe Mensual de Actividades No. 08 - Contrato 280 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades
No. 08 de 12 del Contrato No. 280 de 2018, el cual corresponde a las actividades
desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2018;

Atentamente,

(LY Ju‘k?

Halder Romel Lugo Lopez
€c.79.340.185

Kilometro 7 en la via Suba a Cota —
Villas de Pueblo Viejo — Cota

317 4402612
Halder.lugo@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 5 folios.




1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NUMERO 280 FECHA DE FIRMA 23 de enero 2018
FECHA DE INICIO 23 de enero 2018
NOMBRE DEL HALDER ROMEL LUGO LOPEZ
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 79.340.185
OBJETO DEL PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A
CONTRATO LA VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE
HIDROCARBUROS, EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS
CONTRATOS E&P, CONTRATOS DE EVALUACION
TECNICA Y CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA NORMATIVIDAD
QUE ES APLICABLE Y LA POLITICA QUE EN MATERIA DE
HIDROCARBUROS DICTE EL GOBIERNO NACIONAL.
CDP No. 10418 FECHA CDP 12/enero/2018
RP No. i 28618 FECHA RP 23/enero/2018
PLAZO DE EJECUCION | 23-enero-2018 al | FECHA DE S GiGEAE
31/diciembre/2018 | TERMINACION
FECHA DE 23/enero/2018 MODIFICACIONES
PERFECCIONAMIENTO AL CONTRATO
VALOR DEL $10.000.000 mas
CONTRATO el IVA para un
valor de
$136.850.000 FORMA DE PAGO | $11.900.000 por
(Incluido IVA)
mes completo o
proporcional
fraccion de mes
PERIODO DE
SUPERVISION DEL 1 al 31 de agosto de 2018
CONTRATO

2. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1.9

Realizar el seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su
contenido elaborando los informes de verificacion establecidos en el Sistema de
Gestion de calidad, proyectar solicitud al Operador de la informacién
complementaria a que haya lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé
cumplimiento a la obligaciéon contractual de los diferentes informes objeto de
seguimiento: a. Programas Exploratorios, b. Avisos de Descubrimiento, ¢. Programa
de Evaluacion, d. Resultados del Programa de Evaluacion, e. Declaracion de
Comercialidad, f. Plan de Explotacion o Plan de Desarrollo, inicial y sus
actualizaciones, g. Programa de Trabajos de Explotacion o Plan Anual de
Operaciones, Inicial y sus actualizaciones, h. Informes Diarios de Perforacion, i.
Informes Diarios y/o Semanales de Adquisicion Sismica, j. Informes Mensuales de
Actividades (IMA), k. Informes Trimestrales, |. Informes Ejecutivos Semestrales.




1.2

Emitir oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes
Operadores de los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido
designados.

1.3

Identificar y reportar la causacion de los Derechos Econémicos aplicables de
acuerdo con lo establecido en la minuta de cada contrato.

14

Generar alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones
contractuales, proyectar la comunicacion que lo sustenta y si es del caso, el
respectivo seguimiento a las actividades que las operadoras para subsanarlo.

1.5

Realizar las visitas de seguimiento para la verificacion de los compromisos
exploratorios o de produccion que sean requeridas por la ANH, en las areas donde
se desarrolle las referidas actividades.

1.6

Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado
al avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos,
avance de actividades, entrega de informacion al EPIS, Avisos de descubrimiento
Areas en Evaluacién. Areas en Explotacién, devoluciones de area, y liquidacion de
los contratos objeto de seguimientos, entre otros.

1.7

Elaborar oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los
Contratistas, otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de
control, terceros y en general todas aquellas que se relacionen con los contratos
objeto de seguimiento y conceptuar técnicamente sobre las mismas.

1.8

Actualizar permanentemente los sistemas de informacion, servidores, bases de
datos y aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales
y demas decisiones que se generen para cada Contrato.

1.9

Desempenar las demas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor
del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.

;

De acuerdo con las directrices relativas a la coordinacién del Grupo 3 para el
seguimiento y supervision en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
contratos y convenios de exploracion y produccion de hidrocarburos a cargo de la
Vicepresidencia de Contratos, y a la distribucion de los contratos asignados al se
tiene lo siguiente:

Conocer el historial y estado actual de los contratos asignados.

Se realizaron reuniones periddicas con los profesionales a cargo de cada gerencia para
analizar el estado actual y los tramites de cada uno de los contratos.




Contratos asignados:

r 1 TORESC I THhA

~ coLB T

CPO 14 (E&P)
GARIBAY (E&P)
LLA 22 (E&P)
MERECURE (E&P)
| PUNTERO (E&P)

TIPLE (E&P)

CHICUACO (E&P)
NISCOTA (E&P)

ARMERO (CE)
CHENCHE (CE)
CLARINERO (E&P)
CPO 16 (E&P)
CPO 17 (E&P)
ESPINAL (CE)
GUA 2 (E&P)
GUARROJO (E&P)
LLA 13 (E&P)
LLA 65 (E&P)
MUISCA (TEA)
ORTEGA (CE)
PERDICES (E&E)
PULI (CE)
QUIMBAYA (CE)
RIO CABRERA (E&P)
SALTARIN (E&P)
SAMAN (E&P)
SN 15 (E&P)
SN 18 (E&P)
SN 8 (E&P)
TOLDADO (CE)
TOLIMA (CE)
TOY (CE)
VIM 15 (E&P)
VIM 6 (E&P)
VIM 8 (E&P)
VSM 10 (E&P)
VSM 9 (E&P)
YD SN 1 (E&P)




BUENAVISTA (E&E)
VMM 4 (E&P)

| LLA 69 (E&P)

- LA MAYE (E&P)

LLA 21 (E&P)

' ‘ |
VICTORIA (TEA) |
L |

~ LLA61(E&P)

LLA 42 (E&P)
VSM 22 (E&P)
VSM 3 (E&P) _

COR12 (E&P)
COR 14 (E&P)
COR 33 (E&P)

2. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren realizando actividades de consulta
previa, tramites ambientales y demas gestiones derivadas de la fase

preliminar.

Se continud con el seguimiento de la linea base con los pendientes de cada
gerencia. La base de datos se mantiene actualizada en la direccién asignada por la
VCH y se hace seguimiento a los compromisos y tramites pendientes por parte de
los operadores y de las areas internas.



3. Realizar seguimiento a los contratos en fase de exploracion.

Tramites en seguimiento:

2018401026
CPO 16 HOCOLS.A. 5382
Id: 307481
CEPSA 2018401027
MERECURE |colomsiasa.-| 0662
CEPCOLSA Id: 308889
2018401023
MUISCA HOCOLS.A. 2872
Id: 298985
FQUION | 2018401023
NISCOTA ENERGIA 7582
LIMITED Id: 300417
GGk 2018401023
SALTARIN 3712
P | 1d:299236
2018139015
VIM 6 2453
Id: 305035
La Luna E&PS | 2018401027
VMM 4 de RL sucursal 1952
Colombia Id: 309238
2018401025
VSM 9 HOCOL S.A. 6062
Id: 305173
R-401-2016-
versionesy| 73308
BUENAVISTA | operaciones j—2:-2128840
BLOQUEBSAS | R-401-2016-
GSCP 073306
ID: 128836
SAMAN HOCOLS.A. 199345
CEPSA 101089
TIPLE COLOMBIAS.A. -
CEPCOLSA 185058
INVERSIONES Y
BUENAVISTA | operaciones | 299325
BLOQUEBSAS
COMPETROL
CHICUACO A 308222
CLARINERO 310284
CPO 17 288422
GSCYMA GUA 2 305171
LA13 307247
HOCOLS.A.
LLA 65 308120
VIM 15 292659
306823
VIM 8
310242




Reuniones con Operadores

CONTRATO COR 33 - YPF

En atencion a la solicitud de realizar un taller técnico en el que se recibiera y
analizara desde el punto de vista técnico, si la prospectividad del blogue se
suscribia Unicamente al area presentada por YPF y que corresponde
unicamente gl 20% del area total, se recibié a YPF el 2 de agosto de 2018.

YPF presento la informacion analizada y expresé que recibio el bloque del
anterior titular sin recibir la informacion técnica anterior. YPF expreso que no
solicité ni compro la informacion en el SGC. Se realizé el analisis del area
con muy poca informacién. Como conclusion de la reunion, los integrantes
del grupo de ANH, consideran que no se realizé la debida diligencia para
disponer y analizar toda la informaciéon que pudiera estar disponible y que
permitiera concluir que solo el 20 % del area tiene prospectividad.

Se preparara la respectiva comunicacion a GAL con las conclusiones y se
recomienda cerrar el tema en reunién con el Contratista.

CONTRATO — HOCOL

En atencién a la solicitud de Hocol para reunirse con las Presidencias de
ANH y de esa empresa; se organizaron y presentaron los temas pendientes
en tres (3) reuniones previas (con VORP, VCH, GSCE, GSCP, GSYCMA, y
GAL) a la de preparatoria de Presidencia, en las que se trataron los temas
de todos los contratos con Hocol. Posteriormente se realizé la reunion con
le Presidencia de Hocol y representantes técnicos y legales.

Contratos analizados:

HOCOL 5.A.




CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACION

123-MAY-16 E-411-2016- FALTA

013687 ID-35517 ANH ULTIMO |AREA DEVUELTA EN EVALUACION|
CLARINERO| 2/02/2016 |FASEVI(19/12/2016l -0 ol o o 24 meses| 19/12/2018 |PEND GSCYMA | e boo s o Te DE LA ANLA.

TRAMITE RENUNCIA 0

20142110104743 SE ENVIO ACTA DE TERMINACION AL

WA13 | 17/01/2013 |FASE1 | PEND 17/10/2014 24 meses|  PEND. PEND GSCYMA|  N/A  [CONTRATISTA, SUSCRITA EL 09-JUL-

18,

écm SUSCRITA POR LA COMPARIA,

FASE NH SOLICITA QUE SE AJUSTE A LOS

MUISCA | 8/07/2008 Sk 3/04/2014 8/07/2008 24 meses| 3/04/2016 | 24/12/2016 [17/06/201 COMNOE DE LA CMONAR 9

MINO DE 2 ANDOS)

RIO 18/05/201/PENDIENTE PROYECTAR ACTA DE
CABRERA | 25/08/2006 | FASEI 02/12/2014 14/11/2015 24 meses| 02/12/2016 | 24/12/2014 3 NReAcion
FASE IV CTA SUSCRITA POR LA COMPARIA
YV 22-MAY-14 23-nov-2017 NH SOLICITA QUE SE AIUSTE A LOS
SALTARIN | 5/02/2014 |\ \ic\\|2112/2018] o 110064761 |22 ™Meses| 2/12/2016 | oo,y MINOS DE LA CIRCULAR 9
DAS ERMINO DE 2 AROS)
CONTRATOSEN EJECUCION

Pruebas adicionales de movilidad en el pozo exploratorio
Pegaso-1, pendiente perforacion de un pozo exploratorio A3.
Fase | proxima a vencimiento, 15 de agosto de 2018.
ANH extendid el plazo de la Fase Il por 14 meses para realiza
pruebas adicionales en el pozo Godric Norte-1 y perforar e
4.154.000 (tercer pozo exploratorio pendiente.
Pendiente suscribir otrosi para formalizar la extension de pla
(14 meses) v la inclusion de la actividad adicional.
Definicion del area de avaluacién Bonifacio y devolucién del éreal
0 restante en exploracion por no continuidad a la Fase Il del
eriodo de exploracién.
ANH extendié el plazo de la Fase | por 15 meses para obtener
En permisos ambientales y perforar el pozo exploratorio pendiente.
4 s E&p PASE] ejecucion 1N Pendiente suscribir otrosi para formalizar la extensién de plazo
(15 meses) y la inclusion de la actividad adicional.
ANH extendié el plazo de la Fase | por 6 meses e incluyd nuevo
compromiso exploratorio, correspondiente a la adquisicion deJ
70 Km de sismica 2D.
13.000.000 [Pendiente suscribir otrosi para formalizar la extension de plazo|
(6 meses) y la inclusidn de la actividad adicional, la cual
establecio con traslado de inversion del contrato VSM-10
inversion remanente del contrato SN-8.
ANH extendio el plazo de la Fase | por 15 meses para obtener
En permisos ambientales y perforar el pozo exploratorio pendiente.
5 B 13.799.140 3 3 . oz
ejecucion Pendiente suscribir otrosi para formalizar la extension de plazo)
(15 meses) y la inclusién de |a actividad adicional.

En

2 crPO17 E&P FASE Il g3 s
ejecucion

En

3 LLA 65 E&P FASE | 3 &=
ejecucion

5 SN 15 E&P FASE | ei s

6 SN 18 E&P FASE |




CONTRATOS SUSPENDIDOS

! ' - ' - Medidas preventivas de la ANLA con el pozo :
[ o | e | s [

CONTRATOS EN TRAMITE DE TERMINACION

1 | AMAA(TEA) | FASEUNICA | | % e i} e e ]

Se enfatizo en los contratos SAMAN |, VIM 15, VIM 6, las presentaciones se
encuentran en las bases de datos de GSE.

De la reuniéon con HOCOL - ANH - Presidentes, sale el compromiso de

realizar otra reunién para analizar especificamente del Contrato SAMAN y
un taller del Contrato VIM-6

CONTRATO VIM 6 — TALLER HOCOL

En atencion a la solicitud de realizar un taller técnico en el que se recibiera y
analizara desde el punto de vista técnico, si la prospectividad del bloque se
suscribia Unicamente al area presentada por HOCOL y que corresponde
Unicamente 18% del area total, se recibié a HOCOL el 21 de agosto de 2018.

HOCOL presenté la informacién y realizé una completa presentacion del
analisis técnico del area; de la misma manera, presenté las restricciones
ambientales que se adelantan por causa de la LAG. Se coordina que se
realizara una visita al area para estudiar las areas con restriccion.
Igualmente se solicitara por parte de la ANH (VT) la informacién faltante para
realizar un analisis interno de la prospectividad. Una vez se tenga esta
informacion se analizara en conjunto, desde el punto de vista ambiental y
desde el punto de vista de LAG. Se sobrepondran las restricciones de la
licencia con los mapas de prospeccion.

CONTRATO BUENAVISTA — OMEGA

Reunién solicitada por el operador para tratar los temas:

1. Modificacion del area de explotacion Bolivar
2. Solicitud de ampliacion campo Bolivar al sur
3. Ampliacién de Corrales




10.

4. Cambio de obligacion Llanos 21 a bloque Buenavista
5. Modificacion del area de explotacion Bolivar

Se solicita a Omega aclarar la situacion de los componentes de la unién
temporal.

Reuniones de seguimiento con VCH

Se asistieron a las reuniones solicitadas por la VCH para seguimiento de los
temas.

Realizar seguimiento a los contratos que se encuentren en produccion.

Se realizo el seguimiento a los contratos de produccion mediante las reuniones con
el grupo.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren suspendidos.

Se realizé el seguimiento a los convenios y contratos E&P mediante las reuniones
con el grupo.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que no reporten actividad.

Se realizd el seguimiento y se organizd la linea base de los contratos que no
reportan actividad.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren con alertas de vencimiento.

Realizar revisiones peridédicas de la garantias y demas instrumentos que
respaldan la ejecucion de los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacién Técnica y adoptar las medidas que en derecho correspondan.

Identificar y monitorear el avance en la gestion de seguimiento a los
compromisos contractuales, las solicitudes y tramites de los contratos
asignados.

Convocar mesas de trabajo periodicas con las tres gerencias para el
seguimiento a contratos, segun las necesidades.

Mesas de trabajo con VORP, VPAA, VCH, OAJ para contratos SAMAN, TIPLE,
PUNTERO, NISCOTA, GARIBAY, MERECURE, COR-33.




11. Participar en las reuniones a las que sea convocado, relacionadas con los
contratos asignados.

Reuniones con VORP, VPAA, VCH, OAJ para contratos SAMAN, TIPLE,
PUNTERO, LLANOS 61, NISCOTA, COR-12, COR-33, COR-14

12. Proponer a los gerentes de seguimiento a contratos la priorizacion para la
gestion de seguimiento a los compromisos contractuales, las solicitudes y
tramites de los contratos asignados.

13. Gestionar las reuniones requeridas para el optimo relacionamiento entre la
VCH y los operadores de los contratos de hidrocarburos.

Se coordind las reuniones con: HOCOL, EQUION, OMEGA.

14. Consolidar la agenda integrada de visitas requeridas por la VCH.
Se consolidaron las visitas.

15. Reportar agenda integrada de visitas requeridas por la VCH a la VORP con el
fin de que estas se realicen conjuntamente y acompanar las visitas, si es
necesario.

16. Identificar e informar a las directivas de la ANH necesidades de respuestas de
otras areas de la ANH, requeridas por la VCH para atender solicitudes y
tramites de los contratos asignados.

Se presentan en el resumen de cada contrato.
17. Presentar los informes requeridos sobre el estado de los contratos asignados.

Se presentaron los reportes requeridos.

18. Proponer activos de proceso (procedimientos, instructivos, formatos y
herramientas, entre otros)

LU o U

HALDER ROMEL LUGO LOPEZ
c.c. 79.340.185 de Bogota.




