ANH IR DTN
Al responder cite radicado: 20184110473812 1d 35540¢
Folios 8 Fecha 2018-12-26 16.39.38
A ici Anexos .
BoQOta' 26 de dlClembI'e de 201 8 Remitente  HALDER ROMEL LUGO LOPEZ
Degtinatario GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EH
EXPLORACION

Doctor

MARTIN EDMUNDO CELY GOMEZ

Gerente de Seguimiento a Contratos en Exploracion (E)
Supervisor Contrato 280 de 2018.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2.

Ciudad.

Asunto: Informe Mensual de Actividades No. 12 - Contrato 280 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades
No. 12 de 12 del Contrato No. 280 de 2018, el cual corresponde a las actividades
desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de noviembre de 2018.

Atentamente,

b

Halder Romel Lugo Lépez
cc.79,340.185

Kilometro 7 en la Via Suba a Cota.
Villas de Pueblo Viejo — Cota

317 4402612
Halder.lugo@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 8 folios.




1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

2. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

e Realizar el seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su
contenido elaborando los informes de verificacion establecidos en el Sistema de
Gestion de calidad, proyectar solicitud al Operador de la informacion
complementaria a que haya lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé
cumplimiento a la obligacion contractual de los diferentes informes objeto de
seguimiento: a. Programas Exploratorios, b. Avisos de Descubrimiento, c. Programa
de Evaluaciéon, d. Resultados del Programa de Evaluacion, e. Declaracion de
Comercialidad, f. Plan de Explotacion o Plan de Desarrollo, inicial y sus
actualizaciones, g. Programa de Trabajos de Explotacion o Plan Anual de
Operaciones, Inicial y sus actualizaciones, h. Informes Diarios de Perforacion, i.
Informes Diarios y/o Semanales de Adquisicion Sismica, j. Informes Mensuales de
Actividades (IMA), k. Informes Trimestrales, |. Informes Ejecutivos Semestrales.

1.2 Emitir oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes
Operadores de los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido
designados.

1.3 Identificar y reportar la causacion de los Derechos Econdmicos aplicables de
acuerdo con lo establecido en la minuta de cada contrato.

1.4  Generar alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones
contractuales, proyectar la comunicacion que lo sustenta y si es del caso, el
respectivo seguimiento a las actividades que las operadoras para subsanarlo.

1.5 Realizar las visitas de seguimiento para la verificacion de los compromisos
exploratorios o de producciéon que sean requeridas por la ANH, en las areas donde
se desarrolle las referidas actividades.

| 1.6 Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado
| al avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos,
avance de actividades, entrega de informacion al EPIS, Avisos de descubrimiento
Areas en Evaluacion. Areas en Explotacién, devoluciones de area, y liquidacion de
los contratos objeto de seguimientos, entre otros.

B 4 Elaborar oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los
Contratistas, otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de
control, terceros y en general todas aquellas que se relacionen con los contratos
objeto de seguimiento y conceptuar técnicamente sobre las mismas.

1.8 Actualizar permanentemente los sistemas de informacion, servidores, bases de
datos y aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales
y demas decisiones que se generen para cada Contrato.

A



1.9

Desempefiar las demas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor
del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.

e« De acuerdo con las directrices relativas a la coordinacion del Grupo 3 para el
seguimiento y supervision en el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los Contratos y Convenios de Exploracion y Producciéon de Hidrocarburos
a cargo de la Vicepresidencia de Contratos, y a la distribucion de los contratos
asignados se tiene lo siguiente:

1. Conocer el historial y estado actual de los contratos asignados.

Se realizaron reuniones periédicas con los profesionales a cargo de cada gerencia para
analizar el estado actual y los tramites de cada uno de los contratos.

Contratos asignados:

cpro '14 (E&P)

GARIBAY (E&P)
LLA 22 (E&P)
MERECURE (E&P)
PUNTERO (E&P)
TIPLE (E&P)
~ COMPETROLLTDA
CHICUACO (E&P)
~ EQUION ENERGIALIMITED
NISCOTA (E&P)

~ARMERO (CE)
CHENCHE (CE)
CLARINERO (E&P)
CPO 16 (E&P)
CPO 17 (E&P)
ESPINAL (CE)
GUA 2 (E&P)
GUARROJO (E&P)
LLA 13 (E&P)
LLA 65 (E&P)
MUISCA (TEA)
ORTEGA (CE)
PERDICES (E&E)
PULI (CE)
QUIMBAYA (CE)
RIO CABRERA (E&P)
SALTARIN (E&P)




SAMAN (E&P)
SN 15 (E&P)
SN 18 (E&P)

SN 8 (E&P)

TOLDADO (CE)

TOLIMA (CE)
TOY (CE)

VIM 15 (E&P)
VIM 6 (E&P)
VIM 8 (E&P)

VSM 10 (E&P)
VSM 9 (E&P)

YD SN 1 (E&P)

BUENAVISTA (E&E)

ellelng

VMM 4 (E&P)

LA MAYE (E&P =
LLA 21 (E&P)

ORATION

. LLAGL(E&P)

J LLA 42 (E&P)
VSM 22 (E&P)
VSM 3 (E&P)

COR 12 (E&P)
COR 14 (E&P)
COR 33 (E&P)

‘ 2. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluaciéon Técnica que se encuentren realizando actividades de consulta



previa, tramites ambientales y demas gestiones derivadas de la fase

preliminar.

Se continué con el seguimiento de la linea base con los pendientes de cada
gerencia. La base de datos se mantiene actualizada en la direccion asignada por la
VCH y se hace seguimiento a los compromisos y tramites pendientes por parte de
los operadores y de las areas internas.

3. Realizar seguimiento a los contratos en fase de exploracion.

Tramites en seguimiento:

GSCE

MUISCA

SALTARIN

VIM 8

CPO 17

HOCOLS.A.

Id: 298985

Acta de liquidacién Contrato - Hocol remite
Acta de Liquidacion para firma de PRE-ANH

Id: 299236

Envio acta de Liquidacién - Hocol remite
Acta de Liquidacion para firma de PRE-ANH

ID: 354248

Solicitud de ampliacion de plazos Fase 1

ID: 354735

Estado Contractual CPO 17

GSCP

TIPLE

CEPSA
COLOMBIA 5.A.

1D: 101089

Solicitud para ajustar la propuesta del Area
de Explotacién Cubarro presentada en el
PLEX inicial Cubarro.

BUENAVISTA

INVERSIONES Y
OPERACIONES
BLOQUE B SAS

ID: 128840

Ampliacién AEX Corrales hacia Santander
Norte.

(AVANCE) Se aprueba internamente la
aprobacién de ampliacién. Pendiente firma |
para comunicar al contratista aprobacién
de ampliacién. Pendiente plan de
actividades para generar Otrosi.

Mediante comunicaciones
20183020156423 Id. 306660 del 13-ago-18
y 20184310160133 Id. 308495 del 17-ago-
18 VPAA y GSCYMA, respectivamente,
emitieron conceptos acerca de Ampliacion
de Area Corrales.

ID: 128836

Ampliacion AEX Bolivar hacia el sur.
(AVANCE)Mediante Comunicacion
20185010266302 Id. 307686 del 15-ago-18
UTOE Interpuso recurso de reposicion a
Resolucion 293 de 19-jul-18; se elaboré
concepto y comunicacién de AEX Bolivar
para solucionar Recurso, sin embargo, no
quedo radicado en agosto.




Solicitud de Ampliacion AEX. Cepsa anexa
coordenada de campo Jilguero Sur. VT
emitié concepto del area de explotacién
Jilguero. Se graficaran las coordenadas
propuestas por el titular y el concepto
CEPSA emitido por VT para comparar y poder
TIPLE COLOMBIA S.A. 185058 definir el AEX. A la fecha no se cuenta con o
RIE debido a que el campo se encuentra en
proceso de UNIFICACION DE YACIMIENTO,
con el campo lilguero del Contrato E&P -
Garibay. Mientras no se tenga el RIE no se
puede ampliar el drea de Explotacion.
Cepsa solicita la modificacién del Area
318705 Comercial Onca. Se dio traslado de GSCP a vT
VT solicitando concepto técnico.
PUNTERO | cotomams —
G A Cepsa solicita la modificacion del Area
318704 | Comercial Manatus. Se dio traslado de vT
GSCP a VT solicitando concepto técnico.
VIM 8 310242 SOLICITUD DE RESTITUCION DE TERMINOS Abogado
FASE 1
GSE solicita a GSCYMA concepto respecto
de las restricciones ambientales
presentadas por Hocol: "Solicitud de
terminacion por mutuo acuerdo Fase- 1. GSCYMA -
VIM 15 330246 Hocol presenta renuncia al Contrato al ser Socio
imposible el desarrollo de cualquier Ambiental
actividad exploratoria por circunstancias
ajenas, imprevisibles e irresistibles a Hocol.
GSCYMA HOCOLS.A. Devolucién del Area Contratada."
MEMORANDO
E:OEJJEQBE;?NDOR DELGADILLO( GSCYMA -
QUIMBAYA 341463 Socio
Devolucién del Area de Operacién Directa Arkhnta
Quimbaya
ViM 8 341973 SOLICITUD DE RESTITUCION DE TERMINOS Abogado
INFORME FINAL DE EJECUCION Y GSCYMA -
GUA Z 346813 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL PBC PBC
Tramites cerrados:
g La ANH, informa a LA LUNA, que debe entregar el Paz y Salvo Id: 346005
Vi PR EPIS, el 31 de enero de 2019.
La ANH, informa al Contratista que a la fecha la plataforma Id: 347160
BUENAVISTA 06-dic-18 | de seguimiento y control a los Contratos de Hidrocarburos
se encuentra actualizada.
La ANH, reitera a Contratista que no es procedente el Id: 348526
. traslado de inversién propuesto, ya que no cumple en su
S 30-0ic=18 totalidad con todos los requisitos establecidos en el Articulo
103 del Acuerdo 02 de 2017.
Solicitud de informacion conforme a requerimiento de la VT
VIM-15 03-dic-18 para realizar taller de trabajo y emitir concepto respecto a 345252
la solicitud de terminacién por mutuo acuerdo.
CPO-16 11-dic-18 ANT{ com.ufmca a Hpcol S.A. que la propuesta de traslafio de 349214
la inversion pendiente de la Fase 1 a un Convenio en




Explotacién no es viable y que debe proponer un nuevo
contrato receptor.

Respuesta a Hocol S.A. aprobar tres meses de plazo para
presentar aviso de descubrimiento del pozo Arrecife-1, 2
meses de plazo para el Programa de Evaluacién y negar
solicitud de extension de plazo de la Fase 1.

ViM-8 24-dic-18 190768-Abierto

I.  Reuniones con Operadores

CONTRATO TIPLE - Estado actual del area de Explotacion Cubarro -
CEPSA

» ElI Operador debera ir a solicitar revisiones técnicas, de E & P, y la del
correspondiente Board, para después ir con los socios a aprobaciones finales.

» Se necesitaria 900 pozos horizontales para producir los 80 Mil Bbls de reservas; por

la gran extension areal y debido al limitado espesor (7 ft.).

La recuperacion es muy lenta, no es econdmica la opcion.

Los voliumenes de producciéon son muy bajos para la profundidad (8000. Ft).

Cubarro, no tiene buena expectativa

Solicitan ayuda a ANH para entregar el Plan o la decision de terminacion, en enero

de 2019 (7 de febrero de 2019)

» Abandono se realizaria entre el 2019 y en el siguiente verano. Abandono total de
areas.

» Presentarian la carta formal de decision de terminacion en febrero del 11 al 15.
Presentaran comunicacion solicitando tiempo para presentar la carta de la Clausula
4.3.3. o pare el PTE???

4. Realizar seguimiento a los contratos que se encuentren en produccion.

Se realizé el seguimiento a los contratos de produccion mediante las reuniones con
el grupo.

5. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren suspendidos.

Se realiz6 el seguimiento a los convenios y contratos E&P mediante las reuniones
con el grupo. |

6. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que no reporten actividad.

Se realizé el seguimiento y se organizé la linea base de los contratos que no
reportan actividad.




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracién y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren con alertas de vencimiento.

Realizar revisiones periédicas de la garantias y demas instrumentos que
respaldan la ejecucion de los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Producciéon y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica y adoptar las medidas que en derecho correspondan.

Identificar y monitorear el avance en la gestion de seguimiento a los
compromisos contractuales, las solicitudes y tramites de los contratos
asignados.

Convocar mesas de trabajo peridodicas con las tres gerencias para el
seguimiento a contratos, segun las necesidades.

Mesa de trabajo con GAL para contrato TIPLE, area Cubarro.

Participar en las reuniones a las que sea convocado, relacionadas con los
contratos asignados.

Proponer a los gerentes de seguimiento a contratos la priorizacién para la
gestion de seguimiento a los compromisos contractuales, las solicitudes y
tramites de los contratos asignados.

Gestionar las reuniones requeridas para el éptimo relacionamiento entre la
VCH y los operadores de los contratos de hidrocarburos.

Se coordiné las reuniones con: SUELOPETROL, LA LUNA, TELPICO.

Consolidar la agenda integrada de visitas requeridas por la VCH.

Se consolidaron las visitas.

Reportar agenda integrada de visitas requeridas por la VCH a la VORP con el
fin de que estas se realicen conjuntamente y acompanar las visitas, si es

necesario.

Identificar e informar a las directivas de la ANH necesidades de respuestas de
otras areas de la ANH, requeridas por la VCH para atender solicitudes y
tramites de los contratos asignados.

Se presentan en el resumen de cada contrato.

Presentar los informes requeridos sobre el estado de los contratos asignados.

Se presentaron los reportes requeridos.



18. Proponer activos de proceso (procedimientos, instructivos, formatos y
herramientas, entre otros)

(i / ugfr

HALDER ROMEL LUGO LOPEZ
c.c. 79.340.185 de Bogota.




