

ANH-39

ANH-39

Al responder cite radicado: 20184310466802 Id: 354002
Folios: 8 fecha: 2018-12-21 13:55:11
Anexos: 0
Remitente: JULIANA ANDREA JUANITA PEREZ GUEVARA
Destinatario: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2018


Doctor:
NELSON LEONEL SOLER SOLER
Supervisor Contrato No. 325 de 2018
GERENCIA DE SEGURIDAD COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2
Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 12 del mes de diciembre de 2018 - Contrato 325 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 12 de 12 del Contrato No. 325 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2018;

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atenta.

Cordialmente,


JULIANA ANDREA JUANITA PÉREZ GUEVARA
C.C.: 1.010.204.907
Calle 44 D No. 45 – 30 Apto. 403 Int. 5
Celular: 317 8224589
Correo electrónico: julianaperezg1@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 8 folios.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 1 al 31 de diciembre de 2018

**DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN EL PERIODO**

- 1. OBLIGACION ESPECIFICA:** Suscribir con el Supervisor, los Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS necesarios para ejecutar el contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Mediante tarea documental con Id: 158073 del 29 de mayo de 2018 se envían los nuevos Acuerdos de Niveles de Servicios con firma del Supervisor Nelson Soler y la Gerente SCYMA Adriana Chisacá.

- 2. OBLIGACION ESPECIFICA:** Participar en la elaboración y seguimiento al plan de trabajo con los profesionales del grupo de seguimiento en seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se actualizó las siguientes matrices de acuerdo al estado de los contratos asignados:

-Elaboración y actualización de las hojas de vida en Excel de los siguientes Contratos y Convenios:

Rio Zulia, La cuerva, Yamu, LLA 34, Valdivia Almagro, Lla 41, VMM 35, VSM 12, VSM 13, Andino Sur, CPO 4, Lla 62, VIM 3, Joropo, Rio de oro, COR 23, LLA 18, VMM 15, VMM18, VMM 17, Cabiona, Dorotea, Leona, Las garzas, Nashira, Berilo, Put 6, Antares, YD Cat 1, YD LLA1, YD LLA 3, YD LLA 6, ALEA 1846-D, ALEA 1848-A, LLA 5, LLA 64, LLA 78, PUT 8 y YD LLA 4

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/Carpeta: 23. SEGUIMIENTO HSE CAMPO/Carpeta: HOJAS DE VIDA/Carpeta: (Nombre del contrato o convenio)/Documento Excel: Hoja de vida – Actualizada a 2018

-Elaboración y actualización de la presentación de Power Point *Estado socio ambiental* y SST de los siguientes Contratos y Convenios:

Rio Zulia, La cuerva, Yamu, LLA 34, Valdivia Almagro, Lla 41, VMM 35, VSM 12, VSM 13, Andino Sur, CPO 4, Lla 62, VIM 3, Joropo, Rio de oro, COR 23, LLA 18, VMM 15, VMM18, VMM 17, Cabiona, Dorotea, Leona, Las Garzas, Nashira, Berilo, Put 6,

Antares, YD Cat 1, YD LLA1, YD LLA 3, YD LLA 6, ALEA 1846-D, ALEA 1848-A, LLA 5, LLA 64, LLA 78, PUT 8 y YD LLA 4

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP o 3- Convenios/ Carpeta: (Nombre del Contrato o Convenio)/ Carpeta: Hoja de vida/ Carpeta: HV 2018

3. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Apoyar el seguimiento al cumplimiento por parte de las Operadoras de las obligaciones en materia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas en los contratos de hidrocarburos que le sean asignados, y con base a la normatividad aplicable vigente.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Mediante comunicado con radicado No. 20184310367041 Id: 346687 del 5 de diciembre de 2018 se notificó a la Secretaria Departamental de Salud sobre la respuesta de GeoPark frente al hallazgo de la ambulancia del Contrato E&P LLA 34.

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP/ Carpeta: LLA 34/ Carpeta: Correspondencia/ Carpeta: 2018/ Documentos PDF: 346687_Notificación a SDS sobre respuesta de GEOPARK HSE LLA 34

-Mediante comunicación con radicado No. 20184310390801 Id: 353396 del 20 de diciembre de 2018 se notificó a OIRU CORPORATION sobre aprobación del PDA HSE del Contrato E&P NASHIRA

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP/ Carpeta: NASHIRA/ Carpeta: Correspondencia/ Carpeta: 2018/ Documentos PDF: 353396_Aprobación PDA HSE

-Revisé y analicé los Informes Ejecutivos Semestrales (IES IS-2018) de los siguientes Contratos y Convenios, guardado en cada carpeta de correspondencia respectivamente:

OPERADORA	CONTRATO/ CONVENIO	CONTROL DOC		COMUNICADO		ID PROCESO
		RAD	ID	RAD	ID	
Petrocaribbean Resources LTD	PUT 6	20184310318162	320295	20184110318092	320288	233
Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción SAS	RIO ZULIA	20184310324252	321579	20184110324192	321573	138
Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción SAS	VALDIVIA ALMAGRO	20184310324532	321617	20184110324482	321612	121
Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción SAS	RIO DE ORO	20184310324812	321725	20184110324752	321719	136
GEOPARK COLOMBIA SAS	VIM 03	20184310440262	347201	20184110440192	347194	379
GEOPARK COLOMBIA SAS	LA CUERVA	20184310440542	347263	20184110440462	347254	29
GEOPARK COLOMBIA SAS	YAMU	20184310440772	347318	20184110440702	347311	156
GEOPARK COLOMBIA SAS	LLA 34	20184310442282	347666	20184110442212	348659	42
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CABIONA	20184310445122	348241	20184110445052	348234	488
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	LEONA	20184310445202	348250	20184110445132	348243	113
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	LAS GARZAS	20184310445302	348261	20184110445232	348254	492
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	DOROTEA	20184310445392	348270	20184110445312	348262	487
OIRU CORPORATION	NASHIRA	20184310449602	349312	20184110449532	349305	53

- 4. OBLIGACION ESPECIFICA:** Realizar visitas de inspección y seguimiento a los compromisos contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo a los contratos de hidrocarburos que le sean asignados, por solicitud de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos; elaborar los conceptos técnicos derivados, hacer los traslados de información a las autoridades competentes en los casos que sean pertinente; y revisar, aprobar, hacer seguimiento y cierre a los planes de acción presentados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Mediante comunicación con radicado No. 20184310390801 Id: 353396 del 20 de diciembre de 2018 se notificó a OIRU CORPORATION sobre aprobación del PDA HSE del Contrato E&P NASHIRA

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP/ Carpeta: NASHIRA/ Carpeta: Correspondencia/ Carpeta: 2018/ Documentos PDF: 353396_Aprobación PDA HSE

-Mediante tarea documental Id: 186258 se elaboró el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos ORITO, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186854 se revisó el informe de vista HSE al Convenios de Explotación de Hidrocarburos SUR, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186232 se revisó el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos OCCIDENTE, está en revisión jurídica.

5. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Proyectar los conceptos, en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se requieran respecto de las solicitudes presentadas por las operadoras que se soporten en circunstancias de dicha naturaleza

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Durante el mes no se tuvo solicitudes para proyectar conceptos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

6. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Realizar los informes del estado en materia de seguridad y salud en el trabajo de los contratos que le sean asignados

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Mediante tarea documental Id: 186258 se elaboró el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos ORITO, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186854 se revisó el informe de vista HSE al Convenios de Explotación de Hidrocarburos SUR, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186232 se revisó el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos OCCIDENTE, está en revisión jurídica.

7. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Actualizar el Sistema de Seguimiento a Contratos de Hidrocarburos y demás herramientas de información dispuestas por la ANH para el

seguimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo de los contratos que le sean asignados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se actualizó en el Sistema de Seguimiento Contratos de Hidrocarburos – SSCH, a los siguientes Contratos y Convenios: Rio Zulia, La Cuerva, Yamu, Valdivia Almagro, Cabiona, Dorotea, Leona y LLA 34.

Ubicación: <https://ssch.anh.gov.co/>

8. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Presentar los informes sobre alertas que en materia de seguridad y salud en el trabajo se identifiquen en los contratos que les sean asignados, siempre que las mismas tengan la potencialidad de incidir en la ejecución normal de los compromisos en ellos previstos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Durante este mes no se requirió hacer informes de alertas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos que me fueron asignados.

9. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Someter a revisión los productos generados para la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Comunicado con radicado No. 20184310367041 Id: 346687 del 5 de diciembre de 2018 se notificó a la Secretaria Departamental de Salud sobre la respuesta de GeoPark frente al hallazgo de la ambulancia del Contrato E&P LLA 34. Fue revisado por el Abogado: Boris Monroy Delgado y firmado por la Doctora Adriana Chisacá.

- comunicado con radicado No. 20184310390801 Id: 353396 del 20 de diciembre de 2018 se notificó a OIRU CORPORATION sobre aprobación del PDA HSE del Contrato E&P NASHIRA. Fue revisado por el Abogado: Boris Monroy Delgado y firmado por la Doctora Adriana Chisacá.

10. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Articular el desarrollo de sus obligaciones específicas y gestión con los demás profesionales encargados de realizar el seguimiento a los contratos que le sean asignados, con el fin de que la VCH realice un seguimiento integral de los mismos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Durante este mes no se requirió articular el desarrollo de las obligaciones específicas y gestión con los demás profesionales de la VCH.

11. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar la supervisión de los contratos administrativos que le sean asignados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Durante este mes no asignaron la supervisión de contratos administrativos.

12. OBLIGACION ESPECIFICA: Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Asistí a la reunión de la Gerencia SCYMA, el 4 de diciembre de 2018, en el auditorio, de 7 a 8 am sobre procedimiento para entrega final de los Contratos y Convenios asignados al Contrato No. 325 de 2018.
- Asistí a la entrega de resultados finales del Convenio con el INVEMAR, el 7 de diciembre de 2018, en el auditorio de 9 am a 12 pm
- Asistí a la reunión del grupo 8 – Grupo interdisciplinar, en sala alterna el 11 de diciembre de 2018 de 10:30 am a 12 pm.
- Presté apoyo a la revisión de entrega final de los Contratos y Convenios asignados a los profesionales SST: Nancy Rengifo, Camila Correa, John Bolaños, Marcela López, Juan Gabriel González y Fabian Ruiz, durante los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2018 de 8 am a 5 pm.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Durante la vigencia del contrato (enero – diciembre 2018), se presentaron los siguientes informes mensuales de actividades:

Mes	Radicado informe mensual de actividades	Radicado informe de supervisión
Enero	20184310038692 Id: 249302 del 1 de febrero de 2018	20184310032863 Id: 249361 del 1 de febrero de 2018
Febrero	20184310074602 Id: 258398 del 5 de marzo de 2018	20184310055613 Id: 259094 del 6 de marzo de 2018
Marzo	20184310106142 Id: 265634 del 2 de abril de 2018	20184310067243 Id: 265833 del 2 de abril de 2018
Abril	20184310147892 Id: 276638 del 4 de mayo de 2018	20184310088593 Id: 276458 del 4 de mayo de 2018

Mayo	20184310179062 Id: 284565 del 1 junio de 2018	20184310103553 Id: 284675 del 1 junio de 2018
Junio	20184310216552 Id: 294556 del 5 de julio de 2018	20184310128663 Id: 295524 del 9 de julio de 2018
Julio	20184310246902 Id: 302851 del 1 agosto de 2018	20184310144213 Id: 303064 del 1 agosto de 2018
Agosto	20184310285392 Id: 312564 del 3 de septiembre de 2018	20184310175723 Id: 314285 del 6 de septiembre de 2018
Septiembre	20184310333902 Id: 322845 del 1 de octubre de 2018	20184310203893 Id: 326467 del 9 de octubre de 2018
Octubre	20184310394542 Id: 335931 del 6 de noviembre de 2018	20184310232593 Id: 337211 del 8 de noviembre de 2018
Noviembre	20184310426302 Id: 344354 del 30 de noviembre de 2018	20184310251783 Id: 344649 del 3 de diciembre de 2018

2. Se anexa la caracterización de cada uno de los Contratos y Convenios asignados para el seguimiento del Contrato No. 325 de 2018




Caracterización contratos grupo 8 – Seguimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.

Elaborado por: Juliana Andrea Juanita Pérez Guevara

Contrato: 325 de 2018 – Seguimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo - GSCYMA

Con el fin de conocer el estado actual de los contratos asignados al grupo No. 8, en coordinación de Adriana Acosta, a continuación, relaciono la información que concluye dicha caracterización. Esto, además permite evidenciar cuales fueron los recursos que se utilizaron para obtener la información y conocer la priorización de las visitas.

Convención: Casilla última visita sst

	No es objetivo de visita 2018
	Posible objetivo de visita 2018
	Es objetivo de vista 2018

1. Operadora: ALANGE ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 41 (E&P) Problemas para ejecución de las actividades de consulta previa	Por definir estado	<p>-Va para comité contratos, aprobaron la fecha efectiva sin adelantar proceso de consulta previa – Operadora solicita volver a fase 0</p> <p>-En el IMA 2018 manifiestan que: "Alteración de orden público por grupos al margen de la ley sin garantías mínimas de seguridad y movilidad para desarrollo y culminación de consulta previa, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y actividades de adquisición sísmica y perforación exploratoria.</p> <p>-Id: 271606 ANH a MinInterior: Solicita informe sobre el estado actual del proceso de Consulta Previa, correspondiente al proyecto de Adquisición sísmica 3D LLA 41</p> <p>-Id: 289102 MinInterior a ANH: "Según lo identificado en el proyecto 00021 Sísmica 3D en el Bloque Llanos 41 la última actuación encontrada corresponde a un oficio dirigido al ejecutor ALANGE ENERGY CORP por parte de la Dirección de Consulta Previa en donde se solicita la continuidad del proceso, el cual no ha sido respondido a la fecha</p> <p>- Id: 333220 Alange a ANH: Solicita reunión al despacho del presidente con el fin de establecer los mecanismos y pasos a seguir con el fin de dar continuidad a las operaciones en desarrollo del Contrato.</p> <p>-Id: 338424 ANH a Alange: Agendó reunión para el jueves 29 de noviembre de 2018</p> <p>- IMA OCTUBRE 2018: "La situación constante de alteración del orden público en los municipios de Arauca y Arauquita, como en general en el Departamento de Arauca, evidenciada por acciones de los grupos al margen de la ley principalmente FARC y ELN que hacen presencia en este territorio no nos ha permitido tener las garantías mínimas de seguridad ni movilidad para el desarrollo y culminación del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia directa del bloque, actividad que es prerequisite para continuar con la elaboración de los estudios ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes para obtener la licencia y demás permisos ambientales exigidos para ejecutar las actividades de adquisición de sísmica 3D y la perforación exploratoria compromisos establecidos en el Contrato E&P".</p> <p>-Id: 328140 Exploración a VPAA: solicita estado de representante legal, certificado de existencia y representación de ALANGE</p> <p>- Id: 330689 VPAA a Exploración: Entrega información de la Operadora</p> <p>-Id: 339246 Exploración a Alange: solicita ITA 2017 e IES 1s de 2018</p>	<p>-Reunión grupo 8</p> <p>- IMAs 2018 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre)</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1-Contratos EyP; Lla 41; Correspondencia; 2017; 2018.</p> <p>-Id: 271606 del 18 de abril de 2018</p> <p>-Id: 289102 del 18 de junio de 2018</p> <p>-Id: 333220 del 31 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 338424 del 13 de noviembre de 2018</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 41</p> <p>-Id: 271606 del 18 de abril de 2018</p> <p>- Id: 289102 del 18 de junio de 2018</p> <p>-Id: 328140 del 27 de octubre</p> <p>-Id: 330689 del 24 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 339246 del 14 de noviembre de 2018</p>	Sin visita

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	
VMM (E&P)	35 Terminación - Liquidación	<p>Se le declaro incumplimiento mediante resolución No. 650 de 2017, y declararon terminar contrato.</p> <p>- Alange: mediante comunicado con Id: 234879 del 14 de diciembre de 2017, envió propuesta de cronograma para levantar suspensión</p> <p>-OAJ a Exploración: mediante comunicado con ID: 239790 del 28 de diciembre de 2017 solicita pronunciamiento técnico frente a la aprobación del cronograma</p> <p>- Exploración a SCYMA: Mediante comunicado con Id: 257655 del 1 de marzo de 2018 comenta que según su estudio el contratista no podrá dar cumplimiento al cronograma propuesto.</p> <p>-Exploración a Alange: Mediante Id: 263916 del 22 de marzo de 2018 solicita el ITA 2017.</p> <p>-Resolución No. 242 de 28 junio de 2018: Por la cual se resuelve recurso interpuesto contra la Resolución No. 650 de 2017; DECLARA LA TEMRINACIÓNDEL CONTRATO E&P VMM-35</p> <p>-GALC a VPA, VORP y VCH: Dejan en firme la terminación del Contrato</p> <p>-VCH a CORP, VCH a GALC y VCH a OAJ: Solicitud de concepto de cada Vicepresidencia del balance final del Contrato para Liquidación</p> <p>-Id: 328071 GALC a VCH sobre concepto del balance final</p> <p>- Id: 329638 VCH a Alange solicita pago de actividad no ejecutada e información para el trámite de liquidación del Contrato</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 35</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1-Contratos EyP; vmm 35; Correspondencia; 2017; 2018.</p> <p>-Resolución 650 de 2017</p> <p>- Id: 243879 del 14 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 239790 del 28 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 257655 del 1 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263916 del 22 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 310428 del 27 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 318808 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- Id: 318811 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- Id: 318805 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- IMA Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2018</p> <p>-Id: 328071 de 12 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 329638 del 19 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 338543 del 13 de noviembre de 2018</p> <p>-Id: 338545 del 13 de noviembre de 2018</p> <p>-Id:339369 del 15 de noviembre de 2018</p> <p>-Id: 346263 del 4 de diciembre de 2018</p>	Oct-14 Documental

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
		-En el IES FASE I – 1er. Semestre 2017 (id: 206144 del 29 de agosto de 2017), Alange solicita terminar el contrato.	-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VSM 12	

VSM (E&P)	12	IDI	<p>-VCH a GALC solicitaron IDI justificación mediante Id: 263010 del 20 de marzo de 2018 – Reportan que por más de seis (6) meses consecutivos reportó la misma actividad "interpretación de la sísmica existente del bloque". Durante el periodo En – Oc /2012 la operadora de manera injustificada suspendió operaciones de exploración.</p> <p>-Exploración a Alange: Mediante Id: 263917 del 22 de marzo de 2018 solicitaron ITA 2017.</p> <p>-Exploración a Alange: Id: 298569 solicitan por 3ra. vez el ITA 2017, informar como dará cumplimiento a las obligaciones exploratorias de la Fase I, la cual venció en 2015.</p> <p>-Auto 178: Rama judicial del poder público, Juzgado circuito 001 especializado en restitución de tierras Ibagué</p> <p>-Exploración a Alange: Id: 309716 del 23 de agosto 2018: Solicitud nuevamente de ITA 2017, informar cumplimiento de obligaciones exploratorias de la fase I</p> <p>-VCH a GALC Id: 328334: Solicitud de IDI teniendo en cuenta que la póliza de obligaciones laborales no fue extendida por el contratista, pese a las solicitudes reiteradas. La garantía que respalde el incumplimiento de obligaciones laborales.</p> <p>-Id: 330259 Exploración a Alange: solicita ITA 2017 e IES 2018</p>	<p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VSM 12; Correspondencia; 2017</p> <p>-IES FASE I – 1er. Semestre 2017 (id: 206144 del 29 de agosto de 2017</p> <p>- Id: 263010 del 20 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263917 del 22 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 298569 del 17 de julio de 2018</p> <p>- Correo electrónico del 14 de agosto de 2018</p> <p>-IMA En a Jun 2018</p> <p>-Id: 309716 del 23 de agosto de 2018</p> <p>-Id: 328334 del 16 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 330259 del 23 de octubre de 2018</p>	Nov-14 Documental
--------------	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST	
VSM (E&P)	13	Liquidación	<p>-ANH a Alange: el 30 de marzo de 2014, se envió el acta original de terminación de contrato.</p> <p>-VCH a OAJ: mediante Id: 239335 del 28 de diciembre de 2017 solicitó pronunciamiento sobre viabilidad jurídica y proceder a liquidación.</p> <p>-Mediante Id: 252422 el 12 de febrero de 2018 la OAJ a la VCH dio viabilidad jurídica de liquidación. (envían análisis).</p> <p>-Id: 331194 VCH solicita a OAJ solicitud de concepto sobre balance final para liquidación</p> <p>- Id: 332161 VCH solicita a VT solicitud de concepto sobre balance final para liquidación</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VSM 13</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VSM 13; Correspondencia; 2014.</p> <p>- Id: 239335 del 28 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 252422 el 12 de febrero de 2018</p>	Sin visita

		- Id: 332163 VCH solicita a VPAA solicitud de concepto sobre balance final para liquidación - Id: 334527 VCH solicita a GALC solicitud de concepto sobre balance final para liquidación	- Id: 331194 del 24 de octubre de 2018 -Id: 332161 del 30 de octubre de 2018 - Id: 332163 del 30 de octubre de 2018 - Id: 334527 del 1 noviembre de 2018 - Id: 335214 del 1 noviembre de 2018 - Id: 335199 del 1 noviembre de 2018 - Id: 345391 del 3 de diciembre de 2018	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Operadora CARBONES Y PETROLEOS COLOMBIANOS CARBOPETROL S.A.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ANDINO SUR (E&P)	Liquidación	- La operadora está fuera del país, está por definirse si se liquida por: <ul style="list-style-type: none"> • Unilateral • Informe de terminación - Solicitud de concepto de balance final a VORP, VT, GALC y VPAA	- reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Andino sur -Id: 348509 de 10 de diciembre de 2018 -Id: 348479 de 10 de diciembre de 2018 - Id: 348507 de 10 de diciembre de 2018 - Id: 348508 de 10 de diciembre de 2018	Sin visita

3. Operadora: GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
CPO 4 (E&P)	Liquidación	- SCYMA a Exploración: Mediante Id: 229578 del 27 de noviembre de 2017, entrega el estado socioambiental necesario para la liquidación. -Plan de desmantelamiento y Abandono radicado ante ANLA el 12 de agosto de 2016. - Acta de liquidación conforme a la última versión de paz y salvo + 30	-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; CPO 4 -Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; CPO 04; Correspondencia;2016; 2017	May -14 Documental

R3DKODE-39

R4D1C4D0

		meses para dar viabilidad jurídica de liquidación - Id: 301192 Exploración a VCH presenta verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales con el propósito de liquidar el contrato	- reunión grupo 8 -Id: 229578 del 27 de noviembre de 2017 -Id: 301192 del 26 de julio de 2018 -Id: 302458 del 31 de julio de 2018 -Id: 316883 del 13 de septiembre de 2018 -Id: 310354 del 27 de agosto de 2018	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
LA CUERVA (E&P)	Ejecución	- Áreas: <ul style="list-style-type: none"> Oriental: Devolución Oeste: Explotación Sur: Explotación Suroeste: Devolución Noreste: Explotación Este: Explotación - PTE 2018: mediante Id: 262097 Geopark allegó el Plan de Explotación del 2018. - IES 2018 - 1S del 3 de diciembre de 2018	- Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; La Cuerva; PTE 2018. - Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 - 2017.	Ejecutada del 8 al 11 Oct

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 34 (E&P)	Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> EXPLORACIÓN - Geopark a Exploración: envía cronograma de actividades, perforación en agosto 2018. Id: 249657 del 2 de febrero de 2018. - Forma 4 CR: Perforación en junio 2018. Id: 243824 del 15 de enero de 2018 - En el ITA 2017 Geopark menciona que en el 2do. Semestre de 2018 va a perforar Buco 1 (A3) y va a evaluar las áreas de chiricoca y jacamar <ul style="list-style-type: none"> PRODUCCIÓN - Áreas: <ul style="list-style-type: none"> Max: Explotación Tua: Explotación (visita) Taro Taro: Explotación El Área de Producción en particular propuesta por el Contratista difiere del concepto técnico. En trámite RIE. <ul style="list-style-type: none"> Tigana: Explotación (visita) Tilo: Explotación 	- Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; Lla 34. - Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 34 - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento	Ejecutada 6 al 8 jun - 18 CERRADO

		<p>Se solicitó aclaración con respecto a conocer si se requiere tramitar un ajuste a PAO-18.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jacana: Explotación (visita) 09-oct-18: La Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH otorgó mediante la RIE No 459 el Inicio de Explotación del Campo productor de hidrocarburos Jacana del Contrato de Exploración y Producción LLA-34. • Chachalaca: Explotación 03-sep-18: VORP otorgó permiso de suspensión del Pozo Chachalaca 1 hasta el 01 de marzo de 2019. <p>22-may-17. Contratista remitió PDI inicial, y en él presentó el Área de Producción en particular propuesta, la cual coincide con el Área de Evaluación.</p> <p>Pendiente concepto Vicepresidencia Técnica y expedición de la RIE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiricoca: Evaluación GeoPark presentó PAO Inicial y Plan de Desarrollo Inicial. • Jacamar: Evaluación El 2 de nov de 2018 Mediante comunicación 20184010393462 Id 335571, Geopark informó la decisión de explotar comercialmente el descubrimiento y por tal razón presentó a la ANH la Declaración de Comercialidad del Área Jacamar. -IES 2018 - 1S del 3 de diciembre de 2018 	<p>vistas SST 2010 – 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 34; Correspondencia; 2017 -Id: 185298 del 26 de mayo de 2017. 	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 62 (E&P)	Liquidación	<p>-Geopark mediante Id: 126557 del 26 de agosto de 2016; solicitó: 1. Aceptar renuncia al contrato Lla 62; se liquide y acepten trasladar inversión de Lla 62 a la perforación del pozo Jacamar (A3) en Lla 34.</p> <p>-Exploración a SCYMA: mediante Id: 258808 del 6 de marzo de 2018 solicita el estado de cumplimiento en obligaciones sociales, ambientales, sst y pbc de la fase I para continuar con el trámite de liquidación.</p> <p>- Acta de liquidación conforme a la última versión de paz y salvo + 30 meses para dar viabilidad jurídica de liquidación</p> <p>-Scyma a Exploración: Id: 284120 del 31 de mayo de 2018 estado de cumplimiento socio ambiental para trámite de liquidación</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 62</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 62; Correspondencia; 2017 y 2018 -Id: 126557 del 26 de agosto de 2016. - Id: 258808 del 6 de marzo de 2018 -Id: 299607 del 19 julio de 2018 	Sep -2014 Documental

R4D1C4D0

		-Exploración a VCH: Id: 299607 del 19 julio, emite concepto de cumplimiento de obligaciones contractuales - VCH: Id: 300190 del 24 de julio de 2018 certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales -VCH a OAJ: Id: 301450 del 27 de julio de 2018, Viabilidad jurídica para la liquidación del contrato -OAJ a VCH: Id: 316008 del 11 de septiembre de 2018, entrega concepto de viabilidad jurídica para liquidación -Id: 341695 ANH remite a GeoPark el original del acta de liquidación debidamente suscrito por el presidente	-Id: 300190 del 24 de julio de 2018 -Id: 301450 del 27 de julio de 2018 -Id: 316008 del 11 de septiembre de 2018 -Id: 341695 del 22 de noviembre de 2018	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
VIM 3 (E&P)	Suspendido	<p>-Geopark mediante Id: 249292 del 1 de febrero de 2018; reitera la solicitud de suspensión del contrato por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de la LA el 31 de enero de 2017 • 9 Jun 17 ANLA suspendió trámite de licencia • 29 jun 17 solicita el levantamiento de veda. • Mediante Res. 016236 ANLA otorgo licencia Ambiental • Interpuso recurso de reposición contra la Res buscando aclarar el alcance de la restricción de intervención (...Entre otros) <p>Por ende, no podrá dar cumplimiento a la ejecución de las actividades comprendidas en la Fase I, solicita SUSPENDER el contrato hasta que haga un pronunciamiento la ANLA y que la suspensión vaya hasta el 9 de Jun del 17 fecha del Auto.</p> <p>-SCYMA mediante Id: 249320 del 1 de febrero de 2018 otorga suspensión desde el 9 de junio 2017 por situación de Fuerza Mayor hasta que el MADS profiera el acto administrativo sobre solicitud de levantamiento de veda.</p> <p>-SCYMA da alcance a lo anterior mediante Id: 260656 del 9 de marzo de 2018, comunicando que la suspensión va desde el 9 de junio al 29 de Nov del 2017 es decir (174 días), la nueva fecha de terminación de Fase I: 23 de febrero de 2019.</p> <p>-VCH a Geopark: envía Acta de suspensión mediante Id: 263311 del 21 de marzo de 2018.</p>	<p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VIM 3; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VIM 3</p> <p>- Id: 249292 del 1 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 249320 del 1 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 260656 del 9 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263311 del 21 de marzo de 2018.</p> <p>- Id: 274909 del 30 de abril de 2018</p> <p>- Id: 280275 del 17 de mayo de 2018</p> <p>- Id: 259566 del 11 de julio de 2018</p> <p>- Id: 308133 del 16 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 311571 del 31 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 319033 del 20 de septiembre de 2018</p>	Sin visita

		<p>-Geopark a Exploración: Id: 274909 del 30 de abril de 2018 No pueden enviar cronograma de actividades hasta que ANLA no dé respuesta sobre el recurso de reposición sobre la Res 1636 del 2017.</p> <p>-Geopark a Exploración: solicitud de suspensión Id: 280275 del 17 de mayo de 2018</p> <p>-GSCYMA a VCH: emite concepto sobre solicitud de suspensión del Contrato (Procedente, nueva fecha fin de fase: 12-may-18) Id: 259566 del 11 de julio de 2018</p> <p>-Geopark a VCH: solicitud de <u>terminación de contrato</u> por zonificación del bloque VIM 3 Id:308133 del 16 de agosto de 2018</p> <p>-Geopark a VCH: Entrega del IES I Semestre 2018 Id: 311571 del 31 de agosto de 2018</p> <p>-Geopark a VCH: Remisión de la Res. No. 838 de 2018 resolviendo recurso de reposición Id: 290165 del 20 de junio de 2018</p> <p>-VCH a Geopark: Dan respuesta a la solicitud de terminación del Contrato, y hacen solicitud para proceder a emitir una respuesta sobre el mismo. Id: 319033 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- El proceso de licitación se encuentra suspendido debido a que la Licencia Ambiental presenta restricciones y no se tiene certeza si se puedan llevar a cabo actividades de perforación en la zona de interés.</p> <p>- Acta de suspensión del 30 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 333617 Geopark reitera solicitud de terminación del Contrato 99.96% área de exclusión</p> <p>- IES 2018 Is del 3 de diciembre de 2018</p>	<p>- Id: 290165 del 20 de junio de 2018</p> <p>-IMA Abr, May, Jun 2018</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YAMU (E&P)	Ejecución	<p>- Áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carupana: Explotación • Potrillo: Explotación • Yamu: Explotación <p>-PTE 2018: Geopark allegó el Plan de Explotación del 2018.</p> <p>-IES 2018 - 1S del 3 de diciembre de 2018</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; yamu; PTE 2018.</p> <p>-Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH)</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23-Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017.</p>	<p>23 al 25 de abril 2018 INICIAL SST</p> <p>22 al 24 de octubre CIERRE</p>

4. Operadora: GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
JOROPO (E&P)	IDI En Producción Exploración solicita IDI	<ul style="list-style-type: none"> • PRODUCCIÓN <p>-Mediante Resolución No. 520 del 19 de septiembre del 2017, se declaró la terminación de los efectos del contrato E&P Joropo, respecto al área Ojo de Tigre.</p> <p>-Alerta de entrega IES II semestre 2017 Id: 309877 del 24 de agosto de 2018 – <u>notificación de causal de TERMINACIÓN</u></p> <p>-Res 473 del 16 de octubre de 2018 resuelve recurso de reposición de la Resolución 520 de 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLORACIÓN <p>-Exploración mediante Id: 259207 del 6 de marzo de 2018 solicita dar cumplimiento a los compromisos que hacen parte del programa de exploración Fase I y II del PEP.</p> <p>-Exploración: mediante Id: 263751 del 22 de marzo de 2018 solicita el ITA 2017.</p> <p>-Exploración a Green: solicita el ITA 2017 Id: 274668 del 30 de abril de 2018</p> <p>- Exploración a Green: solicitud ITA 2017 y ajuste al PROEX Id: 284073 del 31 de mayo de 2018</p> <p>-Exploración a Green: Solicitud de cumplimiento de Programa Exploratorio de la Fase I y II del PEP, Id: 292562 del 29 de junio de 2018 e Id: 301412 del 27 de julio de 2018</p> <p>-Exploración a Green: Solicitud de Cumplimiento del PROEX de la Fase I y II del PEP Id: 317337 del 14 de septiembre de 2018</p> <p>-Mediante Id: 327837 VCH solicita a GALC, IDI para Fase I y II unificadas por no ejecución de actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • GSCYMA <p>-Respuestas de PQR Id: 278912 del 11 de mayo de 2018; Id: 278688 del 10 mayo de 2018; Id: 306385 del 10 agosto de 2018</p> <p>-Requerimiento de información PBC del año 2017 Id: 301678 del 30 de julio de 2018.</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; Joropo</p> <p>-Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH)</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Joropo</p> <p>- Id: 259207 del 6 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263751 del 22 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 309877 del 24 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 301678 del 30 de julio de 2018</p> <p>- Id: 306385 del 10 agosto de 2018</p> <p>- Id: 274668 del 30 de abril de 2018</p> <p>- Id: 284073 del 31 de mayo de 2018</p> <p>- Id: 292562 del 29 de junio de 2018</p> <p>- Id: 301412 del 27 de julio de 2018</p> <p>- Id: 317337 del 14 de septiembre de 2018</p> <p>-Res. 473 del 16 de octubre de 2018</p> <p>- Id. 327837 del 12 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 347761 del 7 de diciembre de 2018</p>	Feb y Jun 2014

R3DkODE-39
R4D1C4D0

5. Operadora: IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS S.A. DE CV

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
RIO DE ORO (CE)	Suspendido por orden público	<p>-Producción a SCYMA mediante Id: 182605 del 15 de marzo de 2017 solicita pronunciamiento con respecto a solicitud de Ecopetrol de mantener en suspensión el Convenio, ratificando la existencia de hechos constitutivos de fuerza mayor.</p> <p>-SCYMA a Capitán de FFMM mediante Id: 224857 del 8 de noviembre de 2017 solicitan allegar el concepto de seguridad para las operaciones de Rio de Oro, e informe si existe disponibilidad por parte de las tropas para hacer acompañamiento.</p> <p>-ANH a Iberoamericana: mediante Id: 225257 del 9 de noviembre de 2017 solicitó la información para realizar el análisis de ratificación de la suspensión</p> <p>-Id: 303683 del 2 de agosto de 2018 entrega Informe de actividades segundo trimestre</p> <p>-Id: 342011 del 23 de noviembre de 2018 entrega Informe de Actividades tercer trimestre</p> <p>-IES 2018 Is</p>	<p>-Correo electrónico del 5 de abril de 2018. De Sergio Ramírez Ducuara.</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de explotación; Rio de oro.</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 3-Convenios; Convenios de Explotación; Rio de Oro; Correspondencia; 2017 y 2018.</p> <p>- Id: 182605 del 15 de marzo de 2017</p> <p>- Id: 224857 del 8 de noviembre de 2017</p> <p>- Id: 225257 del 9 de noviembre de 2017</p> <p>-Id: 303683 del 2 de agosto de 2018</p> <p>-Id. 342011 del 23 de noviembre de 2018</p>	Nov 2014 Documental

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
RIO ZULIA (CE)	Ejecución	<p>-El 5 de septiembre de 2017 se firmó Otrosí No. 1 de la cesión del 100% de Ecopetrol a Iberoamericana. Otrosí No. 2 se incluyó la cláusula "Ejecución y ajustes a los programas de trabajo de explotación" Clausula 20.</p> <p>-EL 21 de marzo de 2018 se firmó otrosí No. 3 Cesión del 100% a Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción S.A.S.</p> <p>-Allegó PTE 2018: Informe pozos de desarrollo, pozos a intervenir, adecuación de facilidades y en operaciones de producción incremental</p> <p>- Áreas</p> <ul style="list-style-type: none"> Rio Zulia: Explotación 	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de explotación; Rio Zulia</p> <p>-Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH)</p> <p>- Carpeta socio Ambiental; 3-Convenios; Convenios de Explotación; Rio Zulia; Correspondencia; 2016 y 2017.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017.</p>	23 al 25 de julio de 2018

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
		<p>-El 5 de septiembre de 2017 se firmó Otrosí No. 1 de la cesión del 100% de Ecopetrol a Iberoamericana. Otrosí No. 2 se incluyó la cláusula "Ejecución y</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de</p>	

VALDIVIA ALMAGRO (CE)	Ejecución	ajustes a los programas de trabajo de explotación" Clausula 20. -EL 21 de marzo de 2018 se firmó otrosí No. 3 Cesión del 100% a Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción S.A.S. -Allegó PTE 2018 Intervención (5 Workover) para Almagro 1, 2, 3, 4 y Valdivia 4 Desarrollo (2 sidetrack) para Valdivia 1 y Valdivia sur 1 en arena limpia de la formación mirador Facilidad adecuación (ampliación y mejoramiento) de equipos mecánicos y eléctricos, instrumentación y control Producción desarrollo de producción básica del campo - Áreas • Valdivia Almagro: Explotación -IES 2018 Is	explotación; Valdivia Almagro -Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) - Carpeta socio Ambiental; 3- Convenios; Convenios de Explotación; Valdivia Almagro; Correspondencia; 2017 y 2018. - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017.	20 al 22 de junio de 2018
-----------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

6. Operadora: KINITEX MULTICOMPONENT SERVICES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
COR 23 (E&P)	Liquidación	- La operadora está fuera del país, está por definirse si se liquida por: • Unilateral • Informe de terminación - Exploración solicita a VT, VPAA, GALC, VORP concepto de balance final y corte para LIQUIDACIÓN	- reunión grupo 8 -Id: 348510 del 10 de diciembre de 2018 -Id: 348511 del 10 de diciembre de 2018 -Id: 348512 del 10 de diciembre de 2018 -Id: 348513 del 10 de diciembre de 2018	Sin visita

7. Operadora: LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 18 (E&P)	Suspendido en IDI	- Suspendido desde 2012 - Exploración mediante Id: 263150 del 20 de marzo de 2018 solicitó IMA's septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018; complemento de información de IES I semestre 2017 y el ITA 2017.	- reunión grupo 8 -Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 18	24 octubre de 2014

		<p>-VCH a GALC mediante Id: 261099 del 13 de marzo de 2018 solicitó definición de procedimiento de Incumplimiento (IDI) a fases I y II unificadas porque la póliza de obligaciones no fue extendida pese a solicitudes reiteradas.</p> <p>-GSCYMA a LOH: solicita información de gestión adelantada para superar el hecho</p>	<p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 18; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 263150 del 20 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 261099 del 13 de marzo de 2018</p> <p>-Id. 282533 del 25 de mayo de 2018</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
VMM 15 (E&P)	Suspendido por orden publico	<p>- Exploración:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Id: 248687 del 31 de enero de 2018; solicita IMA's de seo, oct, nov y dic de 2017 ✓ Id: 25896 del 5 de marzo de 2018; solicita IMA's de seo, oct, nov y dic de 2017 y ene 2018 ✓ Id: 269243 del 11 de abril de 2018; solicita IMA's de seo, oct, nov y dic de 2017 y ene, feb y mar 2018 y el ITA 2017 ✓ Solicita a la GALC para que emita concepto para IDI <p>-Scyma dio repuesta mediante Id: 216939 del 5 de octubre de 2017 a las siguientes comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Id: 210103 del 11 de septiembre de 2017, donde LOH Energy reporta que el I semestre 2017 no se realizaron visitas de campo ni contratación de bines y servicios en la zona del bloque VMM 15. ✓ Id: 204885 del 23 de agosto de 2017 donde LOH informa que está pendiente de la información del estado de IDI y que por ende no entregan informes. <p>Ante esto scyma le aclara que el estar en proceso de IDI no lo excluye de la presentación de información ante la ANH</p> <p>-Scyma a Exploración mediante Id: 215399 del 2 de octubre de 2017, hace una reseña dando respuesta al concepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sigue suspendido, las FFMM informaron el acompañamiento el 20 de marzo de 2015. ✓ Se encuentra pendiente el pronunciamiento de la GALC sobre IDI ✓ El contrato no tiene L.A. 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Correo electrónico del 5 de abril de 2018. De Sergio Ramírez Ducuara.</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 15</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VMM 15; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 248687 del 31 de enero de 2018</p> <p>- Id: 25896 del 5 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 269243 del 11 de abril de 2018</p> <p>- Id: 216939 del 5 de octubre de 2017</p> <p>- Id: 210103 del 11 de septiembre de 2017</p> <p>- Id: 204885 del 23 de agosto de 2017</p> <p>- Id: 215399 del 2 de octubre de 2017</p> <p>- Id: 220782 del 27 de octubre de 2017</p>	Agosto 2014

		- Aclaración en Id: 220782 del 27 de octubre de 2017. -Carta de garantías invalida, inauténtica.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

8. Operadora: MONTAJES JM S.A. 100%

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
VMM 18 (E&P)	Devolución de áreas -Sin ejecutar programa exploratorio, retrasos en L.A.	<p>- VORP a Montajes mediante Id: 223595 del 2 de noviembre de 2017 le hace el 2do. Recordatorio de pago de transferencia de tecnología por uso de subsuelo, Fase II</p> <p>-VCH a OAJ mediante Id: 243212 del 12 de diciembre de 2017 solicita concepto jurídico sobre cumplimiento de devolución de áreas por compromiso exploratorio fase II.</p> <p>-OAJ a VCH mediante Id: 248749 del 31 de enero de 2018 emitió concepto: Debe aplicar conforme a las condiciones establecidas en el contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar la cláusula 7: debe presentar Plan Exploratorio para la fase que inicia para posteriormente proceder con la devolución del área prevista en el parágrafo de la cláusula 55 <p>-Exploración a Montajes mediante Id: 264383 del 23 de marzo de 2018 menciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El contenido del acta de devolución de áreas en exploración, suscrita el 22 de agosto de 2016 del 50% debió formalizarse con el fundamento a la cláusula 7 no en la cláusula 55 ✓ La actividad proyectada con el PROEX de fase II, es pozo A3 es de obligatorio cumplimiento. ✓ Debe formalizarse mediante acta. <p>- Montajes a VCH mediante Id: 269680 del 12 de abril de 2018 entrega acta de aclaración del "Acta de devolución de áreas del Cto, E&P VMM 18"</p> <p>-Legal de GSCP a Montajes, mediante correo electrónico del 13 de Abril de 2018, solicitan enviar el original faltante así como la copia del certificado de existencia y representante legal donde conste las facultades legales del autorizado.</p> <p>-Id:272994 radicado 20184110134902 de 23 de abril de 2018 La operadora solicita suspensión del contrato hasta tanto ANLA de respuesta al recurso de reposición interpuesto el 7 de julio de</p>	<p>- reunión grupo 8</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 18</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VMM 18;</p> <p>Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 223595 del 2 de noviembre de 2017</p> <p>- Id: 243212 del 12 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 248749 del 31 de enero de 2018</p> <p>- Id: 264383 del 23 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 269680 del 12 de abril de 2018</p> <p>- correo electrónico del 13 de Abril de 2018</p>	Agosto 2014

		<p>2017 contra el auto 2230 de 2 de junio de 2017.</p> <p>- Mediante Id: 333331 de 31 de octubre de 2018 y en respuesta al Id:315595. La ANH encuentra procedente la restitución de 255 días, de tiempo (9meses) que demoró ANLA en responder el recurso de Reposición interpuesto el 7 de julio de 2017 contra el auto 2230 de 2 de junio de 2017</p> <p>-IMA 2018</p> <p><i>* Continuamos atentos a respuesta del comunicado radicado ante la ANH de reiteración de solicitud de restitución de plazos fase 2.</i></p> <p><i>* Se continua con el estudio de licencia ambiental -se analiza información relacionada con áreas protegidas que se encuentran en el área del proyecto VMM-18 y corresponde a un D.M. I que abarca parte del APE y también del Área de influencia, esto nos condiciona de manera significativa el área. Este D.M.I fue declarado en julio de 2018.</i></p> <p><i>*Adicional a esto se cuenta con un POMCA vigente y haciendo cruce del shape del APE con la zonificación de este instrumento proyecto, gran parte del APE del VMM-18, está en zona de conservación. se programa reunion con funcionario de la CAR para revisar los usos prohibidos.</i></p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

9. Operadora: MORICHAL SINOCO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
VMM 17 (E&P)	- Instancia ejecutiva - Otrosí 2 se otorgó prorroga de 42 meses y 12 días	<p>- VCH a Morichal mediante Id: 250195 del 6 de febrero de 2018 solicita que defina la continuidad del contrato.</p> <p>-VCH a Presidente median Id: 202791 del 14 de agosto de 2017 hace la reseña de la instancia ejecutiva. Justificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reserva natural de sociedad civil se traslapa solo el 17% del área total contratada, por lo cual morichal podría evaluar si el área restante (83%) existe la posibilidad de replantear la ubicación de las áreas. SCYMA - Concepto: Morichal no gestionó acertadamente el primer y segundo trámite de L.A. Sin exploración en (83% restante del área) Sin sustentación de razones técnicas para exploración 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 17</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VMM 17; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 250195 del 6 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 202791 del 14 de agosto de 2017</p> <p>- Id: 254710 del 20 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 265063 del 27 de marzo de 2018</p>	24 de octubre de 2014

		<ul style="list-style-type: none"> No considera procedente la terminación del contrato por mutuo acuerdo Decisión informada de transferir a la ANH la inversión para ejecutar Fase I y II Unificadas Falta perforar 3 pozos A3 <p>Conclusión: No acepta la renuncia del contrato en los términos y condiciones presentados por Morichal.</p> <p>-Presidente a VCH mediante Id: 254710 del 20 de febrero de 2018 Delega a GALC para que dirija y lidere la instancia ejecutiva.</p> <p>-Morichal a VCH mediante Id: 265063 del 27 de marzo de 2018 comunica la definición del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desistimiento de solicitud de terminación del contrato Sobre solicitud de aplicación del art. 7 del acuerdo 02 de 2017, desean revisar los términos de actividad exploratoria y restitución de tiempo para continuidad del proyecto. <p>-Morichal a VCH mediante Id: 269597 del 12 de abril de 2018 solicita la restitución de plazos de las fases I y II Unificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta: Hechos y antecedentes (23 items) y consideraciones jurídicas (3 items) Solicitan reunión en la ANH <p>-Firma Otrosi No. 2 del 26 de octubre de 2018, donde se concede prórroga de 22 meses y 12 días para ejecutar actividad adicional por voluntad de las partes – perforación de pozo stratigráfico LUMBI 1 del 4 diciembre de 2018 a 2 de enero de 2019 según cronograma presentado</p>	- Id: 269597 del 12 de abril de 2018	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--

10. Operadora: NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Cabiona (E&E)	Ejecución	- Visitado en noviembre de 2017; HSE. -PTE 2018 -IES II 2017 Id: 257130x -IES 2018 -IMA de febrero a agosto	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Cabiona; Correspondencia; 2017 y 2018. -Carpeta a la Producción, A_SEGUIMIENTO, CONTRATOS E&P, CABIONA, PTE 2018	24 agosto de 2018 (Documental)

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Dorotea (E&E)	Ejecución	- Visitado en noviembre de 2017; HSE. -PTE 2018 -IES 2018 -IMA de febrero a agosto	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Dorotea; Correspondencia; 2017 y 2018.	21/03/2018 31/03/2018 01/04/2018 02/04/2018

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Las Garzas (E&P)	Suspendido	- NGEc a ANH mediante Id: 239035 del 27 de diciembre de 2017 solicitó suspensión de actividades de explotación del Área Garzas B. <ul style="list-style-type: none"> Prorroga de un (1) año de suspensión temporal del pozo garzas Doradas B1 y B4 por hechos presentados por parte de las comunidades de influencia directa y de sus autoridades (COMUNIDAD DE INSPECCIÓN GUACACÍAS) Suspensiones anteriores aceptadas por: Problemas de orden público y consulta previa con resguardo indígena Corozal Tapaojo en diciembre 2013. -VCH a SCYMA mediante Id: 246014 del 22 de enero de 2018 solicita: <ul style="list-style-type: none"> Verificar inconvenientes expuestos por el contratista que le han impactados de manera negativa en la ejecución de las actividades Conceptuar sobre la viabilidad de aplicar lo dispuesto en la cláusula 26 con el fin de otorgar la suspensión de actividades En el evento de encontrarse viable la suspensión de actividades informar a NGEc 	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Las Garzas; Correspondencia; 2017 y 2018. - Id: 239035 del 27 de diciembre de 2017 - Id: 246014 del 22 de enero de 2018	NO

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
Leona	Ejecución	- Visitado en noviembre de 2017; HSE. -PDA aprobado el 12 de abril de 2018 con Id: 272126	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP;	

(E&P)			Dorotea; Correspondencia; 2017 y 2018. - Id: 272126 del 12 de abril de 2018	24 agosto de 2018. (Documental)
-------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

11. Operadora: ORIU CORPORATION

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Nashira (E&P)	Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> PRODUCCIÓN - Vigente en producción -Áreas <ul style="list-style-type: none"> Alepe: Explotación Alva sur: Explotación Nashira Norte: Explotación EXPLORACIÓN Áreas en devolución, aún con pendientes en aclaración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Nashira; Correspondencia; 2017 y 2018. --Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de explotación; Rio Zulia -Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) -- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017 	16 al 19 de octubre de 2018

12. Operadora: OPEN CHOKE EXPLORATION LLC

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
BERILO (TEA)	Liquidación	<ul style="list-style-type: none"> - La operadora está fuera del país, está por definirse si se liquida por: <ul style="list-style-type: none"> Unilateral Informe de terminación 	<ul style="list-style-type: none"> - reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos TEA; Berilo 	Sin visita

13. Operadora: PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
		<ul style="list-style-type: none"> - Petro Caribbean a SCYMA mediante Id: 239030 del 27 de diciembre de 2017 protocolización de acuerdos proceso de consulta previa - Petro Caribbean a VCH mediante Id: 216859 del 5 de octubre de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - reunión grupo 8 -Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Put 6. - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; 	

R3DkODE-39
R4D1C4D0

PUT 6 (E&P)	Ejecución	<p>solicitó restitución de tiempo (243 días) de Fase I.</p> <p>-VCH a Petro Caribbean mediante Id: 228101 del 21 de noviembre de 2017 procede a otorgar restitución de 203 días calendario (28 diciembre 2017 al 18 de julio de 2018)</p> <p>-Petro Caribbean a Exploración mediante Id: 242891 del 12 de enero de 2018 envía actividades realizadas en diciembre 2017 y proyección de actividades futuras. (adquisición sísmica del 2 al 17 de abril 2018 y perforación del 18 junio al 3 julio 2019).</p> <p>- Exploración a Petro Caribbean mediante Id: 256593 del 27 de febrero de 2018 solicita la actualización del PROEX ya que lo presentado extralimita el tiempo estipulado de cumplimiento de la fase I.</p> <p>-Petro Caribbean a Exploración mediante Id: 259238 del 6 de marzo de 2018 enviaron la actualización del PROEX, además notifican la nueva dirección</p> <p>-Exploración a Petro Caribbean mediante Id: 263919 del 22 de marzo de 2018 solicita el ITA 2017.</p> <p>-Deben ajustar el cronograma a 2018 y paralelamente presentar propuesta de cronograma a 2019.</p>	<p>Put 06; Correspondencia; 2017 y 2018.</p> <p>- Id: 239030 del 27 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 216859 del 5 de octubre de 2017</p> <p>- Id: 228101 del 21 de noviembre de 2017</p> <p>- Id: 242891 del 12 de enero de 2018</p> <p>- Id: 256593 del 27 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 259238 del 6 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263919 del 22 de marzo de 2018</p>	Por definir situación exploración
----------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

14. Operadora: PETROLEOS DEL MAR

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ANTARES (E&P)	Terminación	<p>- Terminación del contrato</p> <p>- VCH a Comité de Ctos mediante Id: 253364 del 14 de febrero de 2018, solicita convocatoria sesión ordinaria Comité de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Técnica y jurídicamente existen argumentos que permiten inferir qe hay imposibilidad, ajena a PetroMar del desarrollo del objeto contractual. Restricción ambiental, no pueden ejecutar actividades exploratorias VCH recomienda dar aplicación de TERMINACIÓN DEL CTO. POR MUTUO ACUERDO sin el pago de contraprestaciones. 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Antares.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Put 06; Correspondencia; 2015 y 2016.</p> <p>- Id: 253364 del 14 de febrero de 2018</p>	Sin visita

15. Operadora: TRAYECTORIA OIL & GAS S.A.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YD CAT 1 (E&P)	Liquidación	<p>- Trayectoria a ANH mediante Id: 139460 del 21 de octubre de 2016 solicitó terminar el contrato.</p> <p>-Scyma a VCH mediante Id: 169479 del 17 de marzo de 2017, menciona que la solicitud de terminación no está soportada y no es precedente bajo los argumentos dados por trayectoria.</p> <p>-VCH a Trayectoria: mediante Id: 172122 del 31 de marzo de 2017 notifica que no es precedente la solicitud de terminación de contrato</p> <p>-Trayectoria a Exploración mediante id: 252786 del 13 de febrero de 2018 comunica que la empresa entró en proceso de liquidación judicial.</p>	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Cat 1.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd cat 1; Correspondencia; 2016 y 2017.</p>	No

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YD Lla 1 (E&P)	Liquidación	<p>- Resolución No. 114 del 15 de febrero de 2016 con Id: 15337. Se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra Resolución No. 968 del 15 de noviembre de 2015 mediante la cual se declaró la terminación de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yd Lla – 1 • Yd Lla – 3 • Yd Lla – 6 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Lla 1.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd Lla 1; Correspondencia; 2016 y 2017.</p>	No

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YD Lla 3 (E&P)	Liquidación	<p>- Resolución No. 114 del 15 de febrero de 2016 con Id: 15337. Se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra Resolución No. 968 del 15 de noviembre de 2015 mediante la cual se declaró la terminación de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yd Lla – 1 • Yd Lla – 3 • Yd Lla – 6 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Lla 1.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd Lla 1; Correspondencia; 2016 y 2017.</p>	No

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
----------	--------	-----------------	--------	-------------------

R3DKODE-39

R4D1C4D0

YD Lla 6 (E&P)	Liquidación	- Resolución No. 114 del 15 de febrero de 2016 con Id: 15337. Se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra Resolución No. 968 del 15 de noviembre de 2015 mediante la cual se declaró la terminación de los contratos: <ul style="list-style-type: none"> • Yd Lla – 1 • Yd Lla – 3 • Yd Lla – 6 	- reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Lla 6. - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd Lla 6; Correspondencia; 2016 y 2017.	No
-------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

16. Operadora: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ALEA 1846 – D (E&P)	Liquidación	- Vetra a VCH mediante Id: 244969 del 18 de enero de 2018 comunica que renuncia al contrato y solicita el acta de liquidación -OAJ a VCH mediante Id: 243762 del 15 de enero de 2018 considera jurídicamente procedentes viabilizar la liquidación -VCH a Vetra mediante Id: 252651 del 12 de febrero de 2018, remisión borrador del acta de liquidación -VCH a Presidente mediante Id: 270879 del 17 de abril de 2018 Acta de liquidación, propósito de formalizar y suscribir el acta de liquidación.	- Reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Alea 1846 - D. - Id: 244969 del 18 de enero de 2018 - Id: 243762 del 15 de enero de 2018 - Id: 252651 del 12 de febrero de 2018 - Id: 270879 del 17 de abril de 2018	Mayo 2014

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ALEA 1848 – A (E&P)	Ejecución	- Exploración a Vetra mediante Id: 258807 del 6 de marzo de 2018, solita remitir el cronograma de actividades ajustado a la nueva fecha de finalización de las fases III y IV Unificadas hasta el 15 de noviembre de 2018. -Exploración a Vetra mediante Id: 272226 del 20 de abril de 2018, comunica que el seguimiento evidencia retrasos de las actividades ejecutadas. -VCH a VPA mediante Id: 272998 del 23 de abril de 2018, envía el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales de Alea 1848 A, donde menciona que se hizo restitución de 24 meses de suspensión, teniendo como	- Reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Alea 1848 - A. - Id: 258807 del 6 de marzo de 2018 - Id: 272226 del 20 de abril de 2018 - Id: 272998 del 23 de abril de 2018 -Correo electrónico del 25 de abril de 2018, ANH envía a Vetra el Otrosi No.2	Septiembre 2014 (Documental)

		<p>nueva fecha de terminación de fase 15 de noviembre de 2018.</p> <p>-Mediante correo electrónico del 25 de abril de 2018, ANH envía a Vetra el Otrosí No.2, donde se acuerda modificar el Anexo B del contrato.</p> <p>-Comunicación verbal de la Dra. Adriana Chisacá sobre adquisición del contrato de Gran Tierra.</p> <p>-CONTRATO CEDIDO A GRAN TIERRA</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
LLA 5 (E&P)	Suspendido por orden público	<p>- Vetra a VCH mediante Id: 252025 del 9 de febrero de 2018 remisión acta de suspensión (6 meses: 2 agosto 2017 a 1 febrero de 2018) y restitución de fase I</p> <p>-Vetra a Scyma mediante Id: 251026 del 7 de febrero de 2018 envía reporte de</p> <p><u>Diciembre 2017</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Incidentes (capturas, amenazas y recuperación de material de guerra) Condiciones de seguridad siguen siendo críticas. <p><u>Enero 2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Incidentes (capturas, neutralización de explosivos, asesinato, etc.) Condiciones de seguridad siguen siendo críticas. <p>-Vetra al Presidente mediante Id: 248012 del 26 de enero de 2018 notifica solicitud a FFMM certifique si las condiciones de seguridad del bloque permiten adelantar actividades.</p>	<p>- Correo electrónico del 5 de abril de 2018. De Sergio Ramírez Ducuara.</p> <p>- Reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 5.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 5; Correspondencia; 2016 y 2017.</p> <p>- Id: 252025 del 9 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 251026 del 7 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 248012 del 26 de enero de 2018</p>	Sin visita

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 64	Ejecución	<p>- Vetra a Exploración mediante Id: 263445 del 21 de marzo de 2018 solicita la extensión de la duración de la fase I de contrato; donde exponen los hechos que han afectado el cronograma justificando que son ajenos a la voluntad de la operadora.</p> <p>-Exploración a Vetra mediante Id: 268478 del 9 de abril de 2018 solicitan enviar el IES del segundo semestre del 2017.</p>	<p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 64.</p> <p>- Id: 263445 del 21 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 268478 del 9 de abril de 2018</p> <p>- Id: 268980 del 11 de abril de 2018</p> <p>- Id: 269306 del 11 de abril de 2018</p>	

(E&P)		<p>-Exploración a VCH mediante Id: 268980 del 11 de abril de 2018 comunica:</p> <p>"En virtud expuesto y teniendo en cuenta que la extensión del Período Exploratorio está orientada a cumplir la finalidad del Contrato del asunto y alcanzar los cometidos estatales; en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de las Partes, contemplado en el artículo 1602 del Código Civil y Sentencias C-1194 de 2008 y 949 de 2001, proferidas por la Honorable Corte Constitucional, con fundamento en la información que reposa en esta Entidad y respecto a la información remitida por VETRA, se considera procedente aprobar la solicitud de VETRA de extensión del plazo de la Fase 1, por un término de doce (12) meses, con el fin de que, una vez obtenidos los permisos ambientales por parte de CORPORINOQUIA y LA ANLA, VETRA cuente con el tiempo para cumplir con las obligaciones pendientes, así como, las actividades e inversiones adicionales propuestas, por lo cual, la duración de la Fase 1 sería de sesenta y nueve (69) meses y la nueva fecha de fin de Fase 1 sería el 14 de enero de 2019".</p> <p>-Exploración a Vetra mediante Id: 269306 del 11 de abril de 2018 comunica la procedencia de extensión del plazo de la fase I por un término de 12 meses</p> <p>- Vetra a Exploración mediante Id: 269694 del 12 de abril de 2018, envía el IES del 2017.</p>	- Id: 269694 del 12 de abril de 2018	Nov 2014 documental
-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 78 (E&P)	Ejecución	<p>-Vetra a Exploración mediante Id: 241367 del 4 de enero de 2018 envió el cronograma ajustado a la nueva fecha fin de fase I (22 de mayo de 2019) Perforación de pozo del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2018.</p> <p>- Vetra a Exploración mediante Id: 249235 del 1 de febrero de 2018 solicita el movimiento de la actividad del Programa Exploratorio Adicional al Programa Exploratorio Mínimo – Fase I.</p> <p>-Exploración a Vetra mediante Id: 265505 del 14 de marzo de 2018 comunica que no es procedente la solicitud del cambio de compromiso.</p> <p>Exploración a Vetra, mediante Id: 268475 del 9 de abril de 2018 solicita envíe el IES del II semestre de 2017.</p> <p>-Según reunión de grupo, Están aún en tramites ambientales, les toca volver a empezar a tramitar la L.A. y deberán ajustar cronograma.</p>	<p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 78</p> <p>- Reunión grupo 8</p>	NO Actividad para noviembre y diciembre May 2014

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
PUT 8 (E&P)	Ejecución	<p>-Presentación Power Point de la Estrategia de Perforación prospecto Miraparríba – Put – 8 del 27 de diciembre de 2017.</p> <p>- VT a Exploración mediante Id: 244673 del 17 de enero de 2018 emitió que considera técnicamente viable la propuesta de perforación denominada Alternativa No. 2, desde la locación del Pozo Cohembí-2.</p> <p>- Cronograma de actividades (Perforación de pozo del 1 de diciembre de 2018 a 31 de marzo de 2019 y Adquisición sísmica del 30 de abril al 27 de octubre de 2019).</p> <p>-VORP a Vetra mediante Id: 264303 del 23 de marzo de 2018, Remisión de Forma 4CR Aprobada pozo Miraparríba-1</p> <p>-Forma 4CR: Inicio de perforación 9 de abril de 2018.</p>	<p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 78</p> <p>- Reunión grupo 8</p> <p>- Id: 244673 del 17 de enero de 2018</p> <p>- Id: 264303 del 23 de marzo de 2018</p>	<p>NO</p> <p>Actividades programadas para 2019 y 2020</p> <p>(forma 4CR: perfo 9 abril 18; confirmado por Fiscalización: Perforación será para junio 2018)</p> <p>Nov 2014</p> <p>Documental</p>

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Yd Lla 4 (E&P)	Liquidación	<p>- Acta de liquidación conforme a la última versión de paz y salvo + 30 meses para dar viabilidad jurídica de liquidación</p>	<p>- Reunión grupo 8</p>	No

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 1 al 31 de diciembre de 2018

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Suscribir con el Supervisor, los Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS necesarios para ejecutar el contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Mediante tarea documental con Id: 158073 del 29 de mayo de 2018 se envían los nuevos Acuerdos de Niveles de Servicios con firma del Supervisor Nelson Soler y la Gerente SCYMA Adriana Chisacá.

2. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Participar en la elaboración y seguimiento al plan de trabajo con los profesionales del grupo de seguimiento en seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se actualizó las siguientes matrices de acuerdo al estado de los contratos asignados:

-Elaboración y actualización de las hojas de vida en Excel de los siguientes Contratos y Convenios:

Rio Zulia, La cuerva, Yamu, LLA 34, Valdivia Almagro, Lla 41, VMM 35, VSM 12, VSM 13, Andino Sur, CPO 4, Lla 62, VIM 3, Joropo, Rio de oro, COR 23, LLA 18, VMM 15, VMM18, VMM 17, Cabiona, Dorotea, Leona, Las garzas, Nashira, Berilo, Put 6, Antares, YD Cat 1, YD LLA1, YD LLA 3, YD LLA 6, ALEA 1846-D, ALEA 1848-A, LLA 5, LLA 64, LLA 78, PUT 8 y YD LLA 4

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/Carpeta: 23. SEGUIMIENTO HSE CAMPO/Carpeta: HOJAS DE VIDA/Carpeta: (Nombre del contrato o convenio)/Documento Excel: Hoja de vida – Actualizada a 2018

-Elaboración y actualización de la presentación de Power Point *Estado socio ambiental* y SST de los siguientes Contratos y Convenios:

Rio Zulia, La cuerva, Yamu, LLA 34, Valdivia Almagro, Lla 41, VMM 35, VSM 12, VSM 13, Andino Sur, CPO 4, Lla 62, VIM 3, Joropo, Rio de oro, COR 23, LLA 18, VMM 15, VMM18, VMM 17, Cabiona, Dorotea, Leona, Las Garzas, Nashira, Berilo, Put 6,

Antares, YD Cat 1, YD LLA1, YD LLA 3, YD LLA 6, ALEA 1846-D, ALEA 1848-A, LLA 5, LLA 64, LLA 78, PUT 8 y YD LLA 4

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP o 3- Convenios/ Carpeta: (Nombre del Contrato o Convenio)/ Carpeta: Hoja de vida/ Carpeta: HV 2018

3. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Apoyar el seguimiento al cumplimiento por parte de las Operadoras de las obligaciones en materia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas en los contratos de hidrocarburos que le sean asignados, y con base a la normatividad aplicable vigente.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Mediante comunicado con radicado No. 20184310367041 Id: 346687 del 5 de diciembre de 2018 se notificó a la Secretaria Departamental de Salud sobre la respuesta de GeoPark frente al hallazgo de la ambulancia del Contrato E&P LLA 34.

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP/ Carpeta: LLA 34/ Carpeta: Correspondencia/ Carpeta: 2018/ Documentos PDF: 346687_Notificación a SDS sobre respuesta de GEOPARK HSE LLA 34

-Mediante comunicación con radicado No. 20184310390801 Id: 353396 del 20 de diciembre de 2018 se notificó a OIRU CORPORATION sobre aprobación del PDA HSE del Contrato E&P NASHIRA

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP/ Carpeta: NASHIRA/ Carpeta: Correspondencia/ Carpeta: 2018/ Documentos PDF: 353396_Aprobación PDA HSE

-Revisé y analicé los Informes Ejecutivos Semestrales (IES IS-2018) de los siguientes Contratos y Convenios, guardado en cada carpeta de correspondencia respectivamente:

OPERADORA	CONTRATO/ CONVENIO	CONTROL DOC		COMUNICADO		ID PROCESO
		RAD	ID	RAD	ID	
Petrocaribbean Resources LTD	PUT 6	20184310318162	320295	20184110318092	320288	233
Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción SAS	RIO ZULIA	20184310324252	321579	20184110324192	321573	138
Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción SAS	VALDIVIA ALMAGRO	20184310324532	321617	20184110324482	321612	121
Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción SAS	RIO DE ORO	20184310324812	321725	20184110324752	321719	136
GEOPARK COLOMBIA SAS	VIM 03	20184310440262	347201	20184110440192	347194	379
GEOPARK COLOMBIA SAS	LA CUERVA	20184310440542	347263	20184110440462	347254	29
GEOPARK COLOMBIA SAS	YAMU	20184310440772	347318	20184110440702	347311	156
GEOPARK COLOMBIA SAS	LLA 34	20184310442282	347666	20184110442212	348659	42
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CABIONA	20184310445122	348241	20184110445052	348234	488
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	LEONA	20184310445202	348250	20184110445132	348243	113
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	LAS GARZAS	20184310445302	348261	20184110445232	348254	492
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	DOROTEA	20184310445392	348270	20184110445312	348262	487
OIRU CORPORATION	NASHIRA	20184310449602	349312	20184110449532	349305	53

4. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Realizar visitas de inspección y seguimiento a los compromisos contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo a los contratos de hidrocarburos que le sean asignados, por solicitud de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos; elaborar los conceptos técnicos derivados, hacer los traslados de información a las autoridades competentes en los casos que sean pertinente; y revisar, aprobar, hacer seguimiento y cierre a los planes de acción presentados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Mediante comunicación con radicado No. 20184310390801 Id: 353396 del 20 de diciembre de 2018 se notificó a OIRU CORPORATION sobre aprobación del PDA HSE del Contrato E&P NASHIRA

Ubicación→Carpeta: Seguimiento Socio Ambiental/ Carpeta: 1- Contrato EyP/ Carpeta: NASHIRA/ Carpeta: Correspondencia/ Carpeta: 2018/ Documentos PDF: 353396_Aprobación PDA HSE

-Mediante tarea documental Id: 186258 se elaboró el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos ORITO, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186854 se revisó el informe de vista HSE al Convenios de Explotación de Hidrocarburos SUR, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186232 se revisó el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos OCCIDENTE, está en revisión jurídica.

5. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Proyectar los conceptos, en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se requieran respecto de las solicitudes presentadas por las operadoras que se soporten en circunstancias de dicha naturaleza

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Durante el mes no se tuvo solicitudes para proyectar conceptos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

6. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Realizar los informes del estado en materia de seguridad y salud en el trabajo de los contratos que le sean asignados

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Mediante tarea documental Id: 186258 se elaboró el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos ORITO, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186854 se revisó el informe de vista HSE al Convenios de Explotación de Hidrocarburos SUR, está en revisión jurídica.

-Mediante tarea documental Id: 186232 se revisó el informe de visita HSE al Convenio de Explotación de Hidrocarburos OCCIDENTE, está en revisión jurídica.

7. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Actualizar el Sistema de Seguimiento a Contratos de Hidrocarburos y demás herramientas de información dispuestas por la ANH para el

seguimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo de los contratos que le sean asignados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se actualizó en el Sistema de Seguimiento Contratos de Hidrocarburos – SSCH, a los siguientes Contratos y Convenios: Rio Zulia, La Cuerva, Yamu, Valdivia Almagro, Cabiona, Dorotea, Leona y LLA 34.

Ubicación: <https://ssch.anh.gov.co/>

8. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Presentar los informes sobre alertas que en materia de seguridad y salud en el trabajo se identifiquen en los contratos que les sean asignados, siempre que las mismas tengan la potencialidad de incidir en la ejecución normal de los compromisos en ellos previstos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Durante este mes no se requirió hacer informes de alertas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos que me fueron asignados.

9. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Someter a revisión los productos generados para la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Comunicado con radicado No. 20184310367041 Id: 346687 del 5 de diciembre de 2018 se notificó a la Secretaria Departamental de Salud sobre la respuesta de GeoPark frente al hallazgo de la ambulancia del Contrato E&P LLA 34. Fue revisado por el Abogado: Boris Monroy Delgado y firmado por la Doctora Adriana Chisacá.

- comunicado con radicado No. 20184310390801 Id: 353396 del 20 de diciembre de 2018 se notificó a OIRU CORPORATION sobre aprobación del PDA HSE del Contrato E&P NASHIRA. Fue revisado por el Abogado: Boris Monroy Delgado y firmado por la Doctora Adriana Chisacá.

10. **OBLIGACION ESPECIFICA:** Articular el desarrollo de sus obligaciones específicas y gestión con los demás profesionales encargados de realizar el seguimiento a los contratos que le sean asignados, con el fin de que la VCH realice un seguimiento integral de los mismos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Durante este mes no se requirió articular el desarrollo de las obligaciones específicas y gestión con los demás profesionales de la VCH.

11. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar la supervisión de los contratos administrativos que le sean asignados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Durante este mes no asignaron la supervisión de contratos administrativos.

12. OBLIGACION ESPECIFICA: Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el superior inmediato necesarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Asistí a la reunión de la Gerencia SCYMA, el 4 de diciembre de 2018, en el auditorio, de 7 a 8 am sobre procedimiento para entrega final de los Contratos y Convenios asignados al Contrato No. 325 de 2018.
- Asistí a la entrega de resultados finales del Convenio con el INVEMAR, el 7 de diciembre de 2018, en el auditorio de 9 am a 12 pm
- Asistí a la reunión del grupo 8 – Grupo interdisciplinar, en sala alterna el 11 de diciembre de 2018 de 10:30 am a 12 pm.
- Presté apoyo a la revisión de entrega final de los Contratos y Convenios asignados a los profesionales SST: Nancy Rengifo, Camila Correa, John Bolaños, Marcela López, Juan Gabriel González y Fabian Ruiz, durante los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2018 de 8 am a 5 pm.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Durante la vigencia del contrato (enero – diciembre 2018), se presentaron los siguientes informes mensuales de actividades:

Mes	Radicado informe mensual de actividades	Radicado informe de supervisión
Enero	20184310038692 Id: 249302 del 1 de febrero de 2018	20184310032863 Id: 249361 del 1 de febrero de 2018
Febrero	20184310074602 Id: 258398 del 5 de marzo de 2018	20184310055613 Id: 259094 del 6 de marzo de 2018
Marzo	20184310106142 Id: 265634 del 2 de abril de 2018	20184310067243 Id: 265833 del 2 de abril de 2018
Abril	20184310147892 Id: 276638 del 4 de mayo de 2018	20184310088593 Id: 276458 del 4 de mayo de 2018

Mayo	20184310179062 Id: 284565 del 1 junio de 2018	20184310103553 Id: 284675 del 1 junio de 2018
Junio	20184310216552 Id: 294556 del 5 de julio de 2018	20184310128663 Id: 295524 del 9 de julio de 2018
Julio	20184310246902 Id: 302851 del 1 agosto de 2018	20184310144213 Id: 303064 del 1 agosto de 2018
Agosto	20184310285392 Id: 312564 del 3 de septiembre de 2018	20184310175723 Id: 314285 del 6 de septiembre de 2018
Septiembre	20184310333902 Id: 322845 del 1 de octubre de 2018	20184310203893 Id: 326467 del 9 de octubre de 2018
Octubre	20184310394542 Id: 335931 del 6 de noviembre de 2018	20184310232593 Id: 337211 del 8 de noviembre de 2018
Noviembre	20184310426302 Id: 344354 del 30 de noviembre de 2018	20184310251783 Id: 344649 del 3 de diciembre de 2018

2. Se anexa la caracterización de cada uno de los Contratos y Convenios asignados para el seguimiento del Contrato No. 325 de 2018




Caracterización contratos grupo 8 – Seguimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.

Elaborado por: Juliana Andrea Juanita Pérez Guevara

Contrato: 325 de 2018 – Seguimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo - GSCYMA

Con el fin de conocer el estado actual de los contratos asignados al grupo No. 8, en coordinación de Adriana Acosta, a continuación, relaciono la información que concluye dicha caracterización. Esto, además permite evidenciar cuales fueron los recursos que se utilizaron para obtener la información y conocer la priorización de las visitas.

Convención: Casilla última visita sst

	No es objetivo de visita 2018
	Posible objetivo de visita 2018
	Es objetivo de vista 2018

1. Operadora: ALANGE ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 41 (E&P) Problemas para ejecución de las actividades de consulta previa	Por definir estado	<p>-Va para comité contratos, aprobaron la fecha efectiva sin adelantar proceso de consulta previa – Operadora solicita volver a fase 0</p> <p>-En el IMA 2018 manifiestan que: "Alteración de orden público por grupos al margen de la ley sin garantías mínimas de seguridad y movilidad para desarrollo y culminación de consulta previa, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y actividades de adquisición sísmica y perforación exploratoria.</p> <p>-Id: 271606 ANH a MinInterior: Solicita informe sobre el estado actual del proceso de Consulta Previa, correspondiente al proyecto de Adquisición sísmica 3D LLA 41</p> <p>-Id: 289102 MinInterior a ANH: "Según lo identificado en el proyecto 00021 Sísmica 3D en el Bloque Llanos 41 la última actuación encontrada corresponde a un oficio dirigido al ejecutor ALANGE ENERGY CORP por parte de la Dirección de Consulta Previa en donde se solicita la continuidad del proceso, el cual no ha sido respondido a la fecha</p> <p>- Id: 333220 Alange a ANH: Solicita reunión al despacho del presidente con el fin de establecer los mecanismos y pasos a seguir con el fin de dar continuidad a las operaciones en desarrollo del Contrato.</p> <p>-Id: 338424 ANH a Alange: Agendó reunión para el jueves 29 de noviembre de 2018</p> <p>- IMA OCTUBRE 2018: "La situación constante de alteración del orden público en los municipios de Arauca y Arauquita, como en general en el Departamento de Arauca, evidenciada por acciones de los grupos al margen de la ley principalmente FARC y ELN que hacen presencia en este territorio no nos ha permitido tener las garantías mínimas de seguridad ni movilidad para el desarrollo y culminación del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia directa del bloque, actividad que es prerequisite para continuar con la elaboración de los estudios ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes para obtener la licencia y demás permisos ambientales exigidos para ejecutar las actividades de adquisición de sísmica 3D y la perforación exploratoria compromisos establecidos en el Contrato E&P".</p> <p>-Id: 328140 Exploración a VPAA: solicita estado de representante legal, certificado de existencia y representación de ALANGE</p> <p>- Id: 330689 VPAA a Exploración: Entrega información de la Operadora</p> <p>-Id: 339246 Exploración a Alange: solicita ITA 2017 e IES 1s de 2018</p>	<p>-Reunión grupo 8</p> <p>- IMAs 2018 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre)</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1-Contratos EyP; Lla 41; Correspondencia; 2017; 2018.</p> <p>-Id: 271606 del 18 de abril de 2018</p> <p>-Id: 289102 del 18 de junio de 2018</p> <p>-Id: 333220 del 31 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 338424 del 13 de noviembre de 2018</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 41</p> <p>-Id: 271606 del 18 de abril de 2018</p> <p>- Id: 289102 del 18 de junio de 2018</p> <p>-Id: 328140 del 27 de octubre</p> <p>-Id: 330689 del 24 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 339246 del 14 de noviembre de 2018</p>	Sin visita

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	
VMM (E&P)	35 Terminación Liquidación	<p>Se le declaro incumplimiento mediante resolución No. 650 de 2017, y declararon terminar contrato.</p> <p>- Alange: mediante comunicado con Id: 234879 del 14 de diciembre de 2017, envió propuesta de cronograma para levantar suspensión</p> <p>-OAJ a Exploración: mediante comunicado con ID: 239790 del 28 de diciembre de 2017 solicita pronunciamiento técnico frente a la aprobación del cronograma</p> <p>- Exploración a SCYMA: Mediante comunicado con Id: 257655 del 1 de marzo de 2018 comenta que según su estudio el contratista no podrá dar cumplimiento al cronograma propuesto.</p> <p>-Exploración a Alange: Mediante Id: 263916 del 22 de marzo de 2018 solicita el ITA 2017.</p> <p>-Resolución No. 242 de 28 junio de 2018: Por la cual se resuelve recurso interpuesto contra la Resolución No. 650 de 2017; DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E&P VMM-35</p> <p>-GALC a VPA, VORP y VCH: Dejan en firme la terminación del Contrato</p> <p>-VCH a CORP, VCH a GALC y VCH a OAJ: Solicitud de concepto de cada Vicepresidencia del balance final del Contrato para Liquidación</p> <p>-Id: 328071 GALC a VCH sobre concepto del balance final</p> <p>- Id: 329638 VCH a Alange solicita pago de actividad no ejecutada e información para el trámite de liquidación del Contrato</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 35</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1-Contratos EyP; vmm 35; Correspondencia; 2017; 2018.</p> <p>-Resolución 650 de 2017</p> <p>- Id: 243879 del 14 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 239790 del 28 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 257655 del 1 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263916 del 22 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 310428 del 27 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 318808 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- Id: 318811 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- Id: 318805 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- IMA Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2018</p> <p>-Id: 328071 de 12 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 329638 del 19 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 338543 del 13 de noviembre de 2018</p> <p>-Id: 338545 del 13 de noviembre de 2018</p> <p>-Id:339369 del 15 de noviembre de 2018</p> <p>-Id: 346263 del 4 de diciembre de 2018</p>	Oct-14 Documental

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
		-En el IES FASE I – 1er. Semestre 2017 (id: 206144 del 29 de agosto de 2017), Alange solicita terminar el contrato.	-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VSM 12	

R4D1C4D0

VSM (E&P)	12	IDI	<p>-VCH a GALC solicitaron IDI justificación mediante Id: 263010 del 20 de marzo de 2018 – Reportan que por más de seis (6) meses consecutivos reportó la misma actividad "interpretación de la sísmica existente del bloque". Durante el periodo En – Oc /2012 la operadora de manera injustificada suspendió operaciones de exploración.</p> <p>-Exploración a Alange: Mediante Id: 263917 del 22 de marzo de 2018 solicitaron ITA 2017.</p> <p>-Exploración a Alange: Id: 298569 solicitan por 3ra. vez el ITA 2017, informar como dará cumplimiento a las obligaciones exploratorias de la Fase I, la cual venció en 2015.</p> <p>-Auto 178: Rama judicial del poder público, Juzgado circuito 001 especializado en restitución de tierras Ibagué</p> <p>-Exploración a Alange: Id: 309716 del 23 de agosto 2018: Solicitud nuevamente de ITA 2017, informar cumplimiento de obligaciones exploratorias de la fase I</p> <p>-VCH a GALC Id: 328334: Solicitud de IDI teniendo en cuenta que la póliza de obligaciones laborales no fue extendida por el contratista, pese a las solicitudes reiteradas. La garantía que respalde el incumplimiento de obligaciones laborales.</p> <p>-Id: 330259 Exploración a Alange: solicita ITA 2017 e IES 2018</p>	<p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VSM 12; Correspondencia; 2017</p> <p>-IES FASE I – 1er. Semestre 2017 (id: 206144 del 29 de agosto de 2017</p> <p>- Id: 263010 del 20 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263917 del 22 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 298569 del 17 de julio de 2018</p> <p>- Correo electrónico del 14 de agosto de 2018</p> <p>-IMA En a Jun 2018</p> <p>-Id: 309716 del 23 de agosto de 2018</p> <p>-Id: 328334 del 16 de octubre de 2018</p> <p>-Id: 330259 del 23 de octubre de 2018</p>	Nov-14 Documental
--------------	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST	
VSM (E&P)	13	Liquidación	<p>-ANH a Alange: el 30 de marzo de 2014, se envió el acta original de terminación de contrato.</p> <p>-VCH a OAJ: mediante Id: 239335 del 28 de diciembre de 2017 solicitó pronunciamiento sobre viabilidad jurídica y proceder a liquidación.</p> <p>-Mediante Id: 252422 el 12 de febrero de 2018 la OAJ a la VCH dio viabilidad jurídica de liquidación. (envían análisis).</p> <p>-Id: 331194 VCH solicita a OAJ solicitud de concepto sobre balance final para liquidación</p> <p>- Id: 332161 VCH solicita a VT solicitud de concepto sobre balance final para liquidación</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VSM 13</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VSM 13; Correspondencia; 2014.</p> <p>- Id: 239335 del 28 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 252422 el 12 de febrero de 2018</p>	Sin visita

R3DkODE-39
R4D1C4D0

		- Id: 332163 VCH solicita a VPAA solicitud de concepto sobre balance final para liquidación - Id: 334527 VCH solicita a GALC solicitud de concepto sobre balance final para liquidación	- Id: 331194 del 24 de octubre de 2018 -Id: 332161 del 30 de octubre de 2018 - Id: 332163 del 30 de octubre de 2018 - Id: 334527 del 1 noviembre de 2018 - Id: 335214 del 1 noviembre de 2018 - Id: 335199 del 1 noviembre de 2018 - Id: 345391 del 3 de diciembre de 2018	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Operadora CARBONES Y PETROLEOS COLOMBIANOS CARBOPETROL S.A.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ANDINO SUR (E&P)	Liquidación	- La operadora está fuera del país, está por definirse si se liquida por: <ul style="list-style-type: none"> • Unilateral • Informe de terminación - Solicitud de concepto de balance final a VORP, VT, GALC y VPAA	- reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Andino sur -Id: 348509 de 10 de diciembre de 2018 -Id: 348479 de 10 de diciembre de 2018 - Id: 348507 de 10 de diciembre de 2018 - Id: 348508 de 10 de diciembre de 2018	Sin visita

3. Operadora: GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
CPO 4 (E&P)	Liquidación	- SCYMA a Exploración: Mediante Id: 229578 del 27 de noviembre de 2017, entrega el estado socioambiental necesario para la liquidación. -Plan de desmantelamiento y Abandono radicado ante ANLA el 12 de agosto de 2016. - Acta de liquidación conforme a la última versión de paz y salvo + 30	-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; CPO 4 -Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; CPO 04; Correspondencia;2016; 2017	May -14 Documental

		meses para dar viabilidad jurídica de liquidación - Id: 301192 Exploración a VCH presenta verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales con el propósito de liquidar el contrato	- reunión grupo 8 -Id: 229578 del 27 de noviembre de 2017 -Id: 301192 del 26 de julio de 2018 -Id: 302458 del 31 de julio de 2018 -Id: 316883 del 13 de septiembre de 2018 -Id: 310354 del 27 de agosto de 2018	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
LA CUERVA (E&P)	Ejecución	- Áreas: <ul style="list-style-type: none"> • Oriental: Devolución • Oeste: Explotación • Sur: Explotación • Suroeste: Devolución • Noreste: Explotación • Este: Explotación -PTE 2018: mediante Id: 262097 Geopark allegó el Plan de Explotación del 2018. -IES 2018 - 1S del 3 de diciembre de 2018	-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; La Cuerva; PTE 2018. -Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 - 2017.	Ejecutada del 8 al 11 Oct

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 34 (E&P)	Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • EXPLORACIÓN - Geopark a Exploración: envía cronograma de actividades, perforación en agosto 2018. Id: 249657 del 2 de febrero de 2018. -Forma 4 CR: Perforación en junio 2018. Id: 243824 del 15 de enero de 2018 -En el ITA 2017 Geopark menciona que en el 2do. Semestre de 2018 va a perforar Buco 1 (A3) y va a evaluar las áreas de chiricoca y jacamar <ul style="list-style-type: none"> • PRODUCCIÓN -Áreas: <ul style="list-style-type: none"> • Max: Explotación • Túa: Explotación (visita) • Taro Taro: Explotación El Área de Producción en particular propuesta por el Contratista difiere del concepto técnico. En trámite RIE. <ul style="list-style-type: none"> • Tigana: Explotación (visita) • Tilo: Explotación 	-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; Lla 34. -Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) -Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 34 - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento	Ejecutada 6 al 8 jun - 18 CERRADO

		<p>Se solicitó aclaración con respecto a conocer si se requiere tramitar un ajuste a PAO-18.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jacana: Explotación (visita) 09-oct-18: La Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH otorgó mediante la RIE No 459 el Inicio de Explotación del Campo productor de hidrocarburos Jacana del Contrato de Exploración y Producción LLA-34. • Chachalaca: Explotación 03-sep-18: VORP otorgó permiso de suspensión del Pozo Chachalaca 1 hasta el 01 de marzo de 2019. <p>22-may-17. Contratista remitió PDI inicial, y en él presentó el Área de Producción en particular propuesta, la cual coincide con el Área de Evaluación.</p> <p>Pendiente concepto Vicepresidencia Técnica y expedición de la RIE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiricoca: Evaluación GeoPark presentó PAO Inicial y Plan de Desarrollo Inicial. • Jacamar: Evaluación El 2 de nov de 2018 Mediante comunicación 20184010393462 Id 335571, Geopark informó la decisión de explotar comercialmente el descubrimiento y por tal razón presentó a la ANH la Declaración de Comercialidad del Área Jacamar. -IES 2018 - 1S del 3 de diciembre de 2018 	<p>vistas SST 2010 – 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 34; Correspondencia; 2017 -Id: 185298 del 26 de mayo de 2017. 	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 62 (E&P)	Liquidación	<p>-Geopark mediante Id: 126557 del 26 de agosto de 2016; solicitó: 1. Aceptar renuncia al contrato Lla 62; se liquide y acepten trasladar inversión de Lla 62 a la perforación del pozo Jacamar (A3) en Lla 34.</p> <p>-Exploración a SCYMA: mediante Id: 258808 del 6 de marzo de 2018 solicita el estado de cumplimiento en obligaciones sociales, ambientales, sst y pbc de la fase I para continuar con el trámite de liquidación.</p> <p>- Acta de liquidación conforme a la última versión de paz y salvo + 30 meses para dar viabilidad jurídica de liquidación</p> <p>-Scyma a Exploración: Id: 284120 del 31 de mayo de 2018 estado de cumplimiento socio ambiental para trámite de liquidación</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 62</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 62; Correspondencia; 2017 y 2018 -Id: 126557 del 26 de agosto de 2016. - Id: 258808 del 6 de marzo de 2018 -Id: 299607 del 19 julio de 2018 	Sep -2014 Documental

		-Exploración a VCH: Id: 299607 del 19 julio, emite concepto de cumplimiento de obligaciones contractuales - VCH: Id: 300190 del 24 de julio de 2018 certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales -VCH a OAJ: Id: 301450 del 27 de julio de 2018, Viabilidad jurídica para la liquidación del contrato -OAJ a VCH: Id: 316008 del 11 de septiembre de 2018, entrega concepto de viabilidad jurídica para liquidación -Id: 341695 ANH remite a GeoPark el original del acta de liquidación debidamente suscrito por el presidente	-Id: 300190 del 24 de julio de 2018 -Id: 301450 del 27 de julio de 2018 -Id: 316008 del 11 de septiembre de 2018 -Id: 341695 del 22 de noviembre de 2018	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
VIM 3 (E&P)	Suspendido	<p>-Geopark mediante Id: 249292 del 1 de febrero de 2018; reitera la solicitud de suspensión del contrato por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de la LA el 31 de enero de 2017 9 Jun 17 ANLA suspendió tramite de licencia 29 jun 17 solicita el levantamiento de veda. Mediante Res. 016236 ANLA otorgo licencia Ambiental Interpuso recurso de reposición contra la Res buscando aclarar el alcance de la restricción de intervención (...Entre otros) <p>Por ende, no podrá dar cumplimiento a la ejecución de las actividades comprendidas en la Fase I, solicita SUSPENDER el contrato hasta que haga un pronunciamiento la ANLA y que la suspensión vaya hasta el 9 de Jun del 17 fecha del Auto.</p> <p>-SCYMA mediante Id: 249320 del 1 de febrero de 2018 otorga suspensión desde el 9 de junio 2017 por situación de Fuerza Mayor hasta que el MADS profiera el acto administrativo sobre solicitud de levantamiento de veda.</p> <p>-SCYMA da alcance a lo anterior mediante Id: 260656 del 9 de marzo de 2018, comunicando que la suspensión va desde el 9 de junio al 29 de Nov del 2017 es decir (174 días), la nueva fecha de terminación de Fase I: 23 de febrero de 2019.</p> <p>-VCH a Geopark: envía Acta de suspensión mediante Id: 263311 del 21 de marzo de 2018.</p>	<p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VIM 3; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VIM 3</p> <p>- Id: 249292 del 1 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 249320 del 1 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 260656 del 9 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263311 del 21 de marzo de 2018.</p> <p>- Id: 274909 del 30 de abril de 2018</p> <p>- Id: 280275 del 17 de mayo de 2018</p> <p>- Id: 259566 del 11 de julio de 2018</p> <p>- Id: 308133 del 16 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 311571 del 31 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 319033 del 20 de septiembre de 2018</p>	Sin visita

		<p>-Geopark a Exploración: Id: 274909 del 30 de abril de 2018 No pueden enviar cronograma de actividades hasta que ANLA no dé respuesta sobre el recurso de reposición sobre la Res 1636 del 2017.</p> <p>-Geopark a Exploración: solicitud de suspensión Id: 280275 del 17 de mayo de 2018</p> <p>-GSCYMA a VCH: emite concepto sobre solicitud de suspensión del Contrato (Procedente, nueva fecha fin de fase: 12-may-18) Id: 259566 del 11 de julio de 2018</p> <p>-Geopark a VCH: solicitud de <u>terminación de contrato</u> por zonificación del bloque VIM 3 Id:308133 del 16 de agosto de 2018</p> <p>-Geopark a VCH: Entrega del IES I Semestre 2018 Id: 311571 del 31 de agosto de 2018</p> <p>-Geopark a VCH: Remisión de la Res. No. 838 de 2018 resolviendo recurso de reposición Id: 290165 del 20 de junio de 2018</p> <p>-VCH a Geopark: Dan respuesta a la solicitud de terminación del Contrato, y hacen solicitud para proceder a emitir una respuesta sobre el mismo. Id: 319033 del 20 de septiembre de 2018</p> <p>- El proceso de licitación se encuentra suspendido debido a que la Licencia Ambiental presenta restricciones y no se tiene certeza si se puedan llevar a cabo actividades de perforación en la zona de interés.</p> <p>- Acta de suspensión del 30 de agosto de 2018</p> <p>- Id: 333617 Geopark reitera solicitud de terminación del Contrato 99.96% área de exclusión</p> <p>- IES 2018 Is del 3 de diciembre de 2018</p>	<p>- Id: 290165 del 20 de junio de 2018</p> <p>-IMA Abr, May, Jun 2018</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YAMU (E&P)	Ejecución	<p>- Áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carupana: Explotación • Potrillo: Explotación • Yamu: Explotación <p>-PTE 2018: Geopark allegó el Plan de Explotación del 2018.</p> <p>-IES 2018 - 1S del 3 de diciembre de 2018</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; yamu; PTE 2018.</p> <p>-Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH)</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23-Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017.</p>	<p>23 al 25 de abril 2018 INICIAL SST</p> <p>22 al 24 de octubre CIERRE</p>

4. Operadora: GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
JOROPO (E&P)	IDI En Producción Exploración solicita IDI	<ul style="list-style-type: none"> PRODUCCIÓN <ul style="list-style-type: none"> -Mediante Resolución No. 520 del 19 de septiembre del 2017, se declaró la terminación de los efectos del contrato E&P Joropo, respecto al área Ojo de Tigre. -Alerta de entrega IES II semestre 2017 Id: 309877 del 24 de agosto de 2018 – <u>notificación de causal de TERMINACIÓN</u> -Res 473 del 16 de octubre de 2018 resuelve recurso de reposición de la Resolución 520 de 2017 EXPLORACIÓN <ul style="list-style-type: none"> -Exploración mediante Id: 259207 del 6 de marzo de 2018 solicita dar cumplimiento a los compromisos que hacen parte del programa de exploración Fase I y II del PEP. -Exploración: mediante Id: 263751 del 22 de marzo de 2018 solicita el ITA 2017. -Exploración a Green: solicita el ITA 2017 Id: 274668 del 30 de abril de 2018 - Exploración a Green: solicitud ITA 2017 y ajuste al PROEX Id: 284073 del 31 de mayo de 2018 -Exploración a Green: Solicitud de cumplimiento de Programa Exploratorio de la Fase I y II del PEP, Id: 292562 del 29 de junio de 2018 e Id: 301412 del 27 de julio de 2018 -Exploración a Green: Solicitud de Cumplimiento del PROEX de la Fase I y II del PEP Id: 317337 del 14 de septiembre de 2018 -Mediante Id: 327837 VCH solicita a GALC, IDI para Fase I y II unificadas por no ejecución de actividades GSCYMA <ul style="list-style-type: none"> -Respuestas de PQR Id: 278912 del 11 de mayo de 2018; Id: 278688 del 10 mayo de 2018; Id: 306385 del 10 agosto de 2018 -Requerimiento de información PBC del año 2017 Id: 301678 del 30 de julio de 2018. 	-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Contrato E&P; Joropo -Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) -Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Joropo - Id: 259207 del 6 de marzo de 2018 - Id: 263751 del 22 de marzo de 2018 - Id: 309877 del 24 de agosto de 2018 - Id: 301678 del 30 de julio de 2018 - Id: 306385 del 10 agosto de 2018 - Id: 274668 del 30 de abril de 2018 - Id: 284073 del 31 de mayo de 2018 - Id: 292562 del 29 de junio de 2018 - Id: 301412 del 27 de julio de 2018 - Id: 317337 del 14 de septiembre de 2018 -Res. 473 del 16 de octubre de 2018 - Id: 327837 del 12 de octubre de 2018 -Id: 347761 del 7 de diciembre de 2018	Feb y Jun 2014

R3DkODE-39

R4D1C4D0

5. Operadora: IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS S.A. DE CV

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
RIO DE ORO (CE)	Suspendido por orden público	<p>-Producción a SCYMA mediante Id: 182605 del 15 de marzo de 2017 solicita pronunciamiento con respecto a solicitud de Ecopetrol de mantener en suspensión el Convenio, ratificando la existencia de hechos constitutivos de fuerza mayor.</p> <p>-SCYMA a Capitán de FFMM mediante Id: 224857 del 8 de noviembre de 2017 solicitan allegar el concepto de seguridad para las operaciones de Rio de Oro, e informe si existe disponibilidad por parte de las tropas para hacer acompañamiento.</p> <p>-ANH a Iberoamericana: mediante Id: 225257 del 9 de noviembre de 2017 solicitó la información para realizar el análisis de ratificación de la suspensión</p> <p>-Id: 303683 del 2 de agosto de 2018 entrega Informe de actividades segundo trimestre</p> <p>-Id: 342011 del 23 de noviembre de 2018 entrega Informe de Actividades tercer trimestre</p> <p>-IES 2018 Is</p>	<p>-Correo electrónico del 5 de abril de 2018. De Sergio Ramírez Ducuara.</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de explotación; Rio de oro.</p> <p>-Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 3-Convenios; Convenios de Explotación; Rio de Oro; Correspondencia; 2017 y 2018.</p> <p>- Id: 182605 del 15 de marzo de 2017</p> <p>- Id: 224857 del 8 de noviembre de 2017</p> <p>- Id: 225257 del 9 de noviembre de 2017</p> <p>-Id: 303683 del 2 de agosto de 2018</p> <p>-Id. 342011 del 23 de noviembre de 2018</p>	Nov 2014 Documental

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
RIO ZULIA (CE)	Ejecución	<p>-El 5 de septiembre de 2017 se firmó Otrosí No. 1 de la cesión del 100% de Ecopetrol a Iberoamericana. Otrosí No. 2 se incluyó la cláusula "Ejecución y ajustes a los programas de trabajo de explotación" Clausula 20.</p> <p>-EL 21 de marzo de 2018 se firmó otrosí No. 3 Cesión del 100% a Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción S.A.S.</p> <p>-Allegó PTE 2018: Informe pozos de desarrollo, pozos a intervenir, adecuación de facilidades y en operaciones de producción incremental</p> <p>- Áreas</p> <ul style="list-style-type: none"> Rio Zulia: Explotación 	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de explotación; Rio Zulia</p> <p>-Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH)</p> <p>- Carpeta socio Ambiental; 3-Convenios; Convenios de Explotación; Rio Zulia; Correspondencia; 2016 y 2017.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017.</p>	23 al 25 de julio de 2018

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
		<p>-El 5 de septiembre de 2017 se firmó Otrosí No. 1 de la cesión del 100% de Ecopetrol a Iberoamericana. Otrosí No. 2 se incluyó la cláusula "Ejecución y</p>	<p>-Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de</p>	

VALDIVIA ALMAGRO (CE)	Ejecución	<p>ajustes a los programas de trabajo de explotación" Clausula 20.</p> <p>-EL 21 de marzo de 2018 se firmó otrosí No. 3 Cesión del 100% a Iberoamericana de hidrocarburos CQ Exploración y Producción S.A.S.</p> <p>-Allegó PTE 2018</p> <p>Intervención (5 Workover) para Almagro 1, 2, 3, 4 y Valdivia 4</p> <p>Desarrollo (2 sidetrack) para Valdivia 1 y Valdivia sur 1 en arena limpia de la formación mirador</p> <p>Facilidad adecuación (ampliación y mejoramiento) de equipos mecánicos y eléctricos, instrumentación y control</p> <p>Producción desarrollo de producción básica del campo</p> <p>- Áreas</p> <ul style="list-style-type: none"> Valdivia Almagro: <p>-IES 2018 Is</p>	<p>explotación; Valdivia Almagro</p> <p>-Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH)</p> <p>- Carpeta socio Ambiental; 3- Convenios; Convenios de Explotación; Valdivia Almagro; Correspondencia; 2017 y 2018.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017.</p>	20 al 22 de junio de 2018
-----------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

6. Operadora: KINITEX MULTICOMPONENT SERVICES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
COR 23 (E&P)	Liquidación	<p>- La operadora está fuera del país, está por definirse si se liquida por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unilateral Informe de terminación <p>- Exploración solicita a VT, VPAA, GALC, VORP concepto de balance final y corte para LIQUIDACIÓN</p>	<p>- reunión grupo 8</p> <p>-Id: 348510 del 10 de diciembre de 2018</p> <p>-Id: 348511 del 10 de diciembre de 2018</p> <p>-Id: 348512 del 10 de diciembre de 2018</p> <p>-Id: 348513 del 10 de diciembre de 2018</p>	Sin visita

7. Operadora: LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 18 (E&P)	Suspendido en IDI	<p>- Suspendido desde 2012</p> <p>- Exploración mediante Id: 263150 del 20 de marzo de 2018 solicitó IMA's septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018; complemento de información de IES I semestre 2017 y el ITA 2017.</p>	<p>- reunión grupo 8</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 18</p>	24 octubre de 2014

R4D1C4D0

		<p>-VCH a GALC mediante Id: 261099 del 13 de marzo de 2018 solicitó definición de procedimiento de Incumplimiento (IDI) a fases I y II unificadas porque la póliza de obligaciones no fue extendida pese a solicitudes reiteradas.</p> <p>-GSCYMA a LOH: solicita información de gestión adelantada para superar el hecho</p>	<p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 18; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 263150 del 20 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 261099 del 13 de marzo de 2018</p> <p>-Id: 282533 del 25 de mayo de 2018</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
VMM 15 (E&P)	Suspendido por orden publico	<p>- Exploración:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Id: 248687 del 31 de enero de 2018; solicita IMA's de seo, oct, nov y dic de 2017 ✓ Id: 25896 del 5 de marzo de 2018; solicita IMA's de seo, oct, nov y dic de 2017 y ene 2018 ✓ Id: 269243 del 11 de abril de 2018; solicita IMA's de seo, oct, nov y dic de 2017 y ene, feb y mar 2018 y el ITA 2017 ✓ Solicita a la GALC para que emita concepto para IDI <p>-Scyma dio repuesta mediante Id: 216939 del 5 de octubre de 2017 a las siguientes comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Id: 210103 del 11 de septiembre de 2017, donde LOH Energy reporta que el I semestre 2017 no se realizaron visitas de campo ni contratación de bines y servicios en la zona del bloque VMM 15. ✓ Id: 204885 del 23 de agosto de 2017 donde LOH informa que está pendiente de la información del estado de IDI y que por ende no entregan informes. <p>Ante esto scyma le aclara que el estar en proceso de IDI no lo excluye de la presentación de información ante la ANH</p> <p>-Scyma a Exploración mediante Id: 215399 del 2 de octubre de 2017, hace una reseña dando respuesta al concepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sigue suspendido, las FFMM informaron el acompañamiento el 20 de marzo de 2015. ✓ Se encuentra pendiente el pronunciamiento de la GALC sobre IDI ✓ El contrato no tiene L.A. 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Correo electrónico del 5 de abril de 2018. De Sergio Ramírez Ducuara.</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 15</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VMM 15; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 248687 del 31 de enero de 2018</p> <p>- Id: 25896 del 5 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 269243 del 11 de abril de 2018</p> <p>- Id: 216939 del 5 de octubre de 2017</p> <p>- Id: 210103 del 11 de septiembre de 2017</p> <p>- Id: 204885 del 23 de agosto de 2017</p> <p>- Id: 215399 del 2 de octubre de 2017</p> <p>- Id: 220782 del 27 de octubre de 2017</p>	Agosto 2014

		- Aclaración en Id: 220782 del 27 de octubre de 2017. -Carta de garantías invalida, inauténtica.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

8. Operadora: MONTAJES JM S.A. 100%

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
VMM 18 (E&P)	Devolución de áreas -Sin ejecutar programa exploratorio, retrasos en L.A.	<p>- VORP a Montajes mediante Id: 223595 del 2 de noviembre de 2017 le hace el 2do. Recordatorio de pago de transferencia de tecnología por uso de subsuelo, Fase II</p> <p>-VCH a OAJ mediante Id: 243212 del 12 de diciembre de 2017 solicita concepto jurídico sobre cumplimiento de devolución de áreas por compromiso exploratorio fase II.</p> <p>-OAJ a VCH mediante Id: 248749 del 31 de enero de 2018 emitió concepto: Debe aplicar conforme a las condiciones establecidas en el contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar la cláusula 7: debe presentar Plan Exploratorio para la fase que inicia para posteriormente proceder con la devolución del área prevista en el parágrafo de la cláusula 55 <p>-Exploración a Montajes mediante Id: 264383 del 23 de marzo de 2018 menciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El contenido del acta de devolución de áreas en exploración, suscrita el 22 de agosto de 2016 del 50% debió formalizarse con el fundamento a la cláusula 7 no en la cláusula 55 ✓ La actividad proyectada con el PROEX de fase II, es pozo A3 es de obligatorio cumplimiento. ✓ Debe formalizarse mediante acta. <p>- Montajes a VCH mediante Id: 269680 del 12 de abril de 2018 entrega acta de aclaración del "Acta de devolución de áreas del Cto, E&P VMM 18"</p> <p>-Legal de GSCP a Montajes, mediante correo electrónico del 13 de Abril de 2018, solicitan enviar el original faltante así como la copia del certificado de existencia y representante legal donde conste las facultades legales del autorizado.</p> <p>-Id:272994 radicado 20184110134902 de 23 de abril de 2018 La operadora solicita suspensión del contrato hasta tanto ANLA de respuesta al recurso de reposición interpuesto el 7 de julio de</p>	<p>- reunión grupo 8</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 18</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VMM 18;</p> <p>Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 223595 del 2 de noviembre de 2017</p> <p>- Id: 243212 del 12 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 248749 del 31 de enero de 2018</p> <p>- Id: 264383 del 23 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 269680 del 12 de abril de 2018</p> <p>- correo electrónico del 13 de Abril de 2018</p>	Agosto 2014

		<p>2017 contra el auto 2230 de 2 de junio de 2017.</p> <p>- Mediante Id: 333331 de 31 de octubre de 2018 y en respuesta al Id:315595. La ANH encuentra procedente la restitución de 255 días, de tiempo (9meses) que demoró ANLA en responder el recurso de Reposición interpuesto el 7 de julio de 2017 contra el auto 2230 de 2 de junio de 2017</p> <p>-IMA 2018</p> <p><i>* Continuamos atentos a respuesta del comunicado radicado ante la ANH de reiteración de solicitud de restitución de plazos fase 2.</i></p> <p><i>* Se continua con el estudio de licencia ambiental -se analiza información relacionada con áreas protegidas que se encuentran en el área del proyecto VMM-18 y corresponde a un D.M. I que abarca parte del APE y también del Área de influencia, esto nos condiciona de manera significativa el área. Este D.M.I fue declarado en julio de 2018.</i></p> <p><i>*Adicional a esto se cuenta con un POMCA vigente y haciendo cruce del shape del APE con la zonificación de este instrumento proyecto, gran parte del APE del VMM-18, está en zona de conservación. se programa reunion con funcionario de la CAR para revisar los usos prohibidos.</i></p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

9. Operadora: MORICHAL SINOCO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
VMM 17 (E&P)	- Instancia ejecutiva - Otrosí 2 se otorgó prorroga de 42 meses y 12 días	<p>- VCH a Morichal mediante Id: 250195 del 6 de febrero de 2018 solicita que defina la continuidad del contrato.</p> <p>-VCH a Presidente median Id: 202791 del 14 de agosto de 2017 hace la reseña de la instancia ejecutiva. Justificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reserva natural de sociedad civil se traslapa solo el 17% del área total contratada, por lo cual morichal podría evaluar si el área restante (83%) existe la posibilidad de replantear la ubicación de las áreas. SCYMA - Concepto: Morichal no gestionó acertadamente el primer y segundo trámite de L.A. Sin exploración en (83% restante del área) Sin sustentación de razones técnicas para exploración 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>-Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; VMM 17</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; VMM 17; Correspondencia; 2017 y 2018</p> <p>- Id: 250195 del 6 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 202791 del 14 de agosto de 2017</p> <p>- Id: 254710 del 20 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 265063 del 27 de marzo de 2018</p>	24 de octubre de 2014

		<ul style="list-style-type: none"> No considera procedente la terminación del contrato por mutuo acuerdo Decisión informada de transferir a la ANH la inversión para ejecutar Fase I y II Unificadas Falta perforar 3 pozos A3 <p>Conclusión: No acepta la renuncia del contrato en los términos y condiciones presentados por Morichal.</p> <p>-Presidente a VCH mediante Id: 254710 del 20 de febrero de 2018 Delega a GALC para que dirija y lidere la instancia ejecutiva.</p> <p>-Morichal a VCH mediante Id: 265063 del 27 de marzo de 2018 comunica la definición del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desistimiento de solicitud de terminación del contrato Sobre solicitud de aplicación del art. 7 del acuerdo 02 de 2017, desean revisar los términos de actividad exploratoria y restitución de tiempo para continuidad del proyecto. <p>-Morichal a VCH mediante Id: 269597 del 12 de abril de 2018 solicita la restitución de plazos de las fases I y II Unificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenta: Hechos y antecedentes (23 items) y consideraciones jurídicas (3 items) Solicitan reunión en la ANH <p>-Firma Otrosi No. 2 del 26 de octubre de 2018, donde se concede prorroga de 22 meses y 12 días para ejecutar actividad adicional por voluntad de las partes – perforación de pozo estratigráfico LUMBI 1 del 4 diciembre de 2018 a 2 de enero de 2019 según cronograma presentado</p>	- Id: 269597 del 12 de abril de 2018	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--

10. Operadora: NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Cabiona (E&E)	Ejecución	- Visitado en noviembre de 2017; HSE. -PTE 2018 -IES II 2017 Id: 257130x -IES 2018 -IMA de febrero a agosto	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Cabiona; Correspondencia; 2017 y 2018. -Carpeta a la Producción, A_SEGUIMIENTO, CONTRATOS E&P, CABIONA, PTE 2018	24 agosto de 2018 (Documental)

R3DkODE-39

R4D1C4D0

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Dorotea (E&E)	Ejecución	- Visitado en noviembre de 2017; HSE. -PTE 2018 -IES 2018 -IMA de febrero a agosto	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Dorotea; Correspondencia; 2017 y 2018.	

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Las Garzas (E&P)	Suspendido	<p>- NGEc a ANH mediante Id: 239035 del 27 de diciembre de 2017 solicitó suspensión de actividades de explotación del Área Garzas B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prorroga de un (1) año de suspensión temporal del pozo garzas Doradas B1 y B4 por hechos presentados por parte de las comunidades de influencia directa y de sus autoridades (COMUNIDAD DE INSPECCIÓN GUACACÍAS) • Suspensiones anteriores aceptadas por: Problemas de orden público y consulta previa con resguardo indígena Corozal Tapajo en diciembre 2013. <p>-VCH a SCYMA mediante Id: 246014 del 22 de enero de 2018 solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar inconvenientes expuestos por el contratista que le han impactados de manera negativa en la ejecución de las actividades • Conceptuar sobre la viabilidad de aplicar lo dispuesto en la cláusula 26 con el fin de otorgar la suspensión de actividades • En el evento de encontrarse viable la suspensión de actividades informar a NGEc 	<p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Las Garzas; Correspondencia; 2017 y 2018.</p> <p>- Id: 239035 del 27 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 246014 del 22 de enero de 2018</p>	NO

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	VISITA SST
Leona	Ejecución	- Visitado en noviembre de 2017; HSE. -PDA aprobado el 12 de abril de 2018 con Id: 272126	- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP;	

R3DkODE-39

R4D1C4D0

(E&P)			Dorotea; Correspondencia; 2017 y 2018. - Id: 272126 del 12 de abril de 2018	24 agosto de 2018 (Documental)
-------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

11. Operadora: ORIU CORPORATION

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Nashira (E&P)	Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> PRODUCCIÓN - Vigente en producción -Áreas <ul style="list-style-type: none"> Alepe: Explotación Alva sur: Explotación Nashira Norte: Explotación EXPLORACIÓN Áreas en devolución, aún con pendientes en aclaración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Nashira; Correspondencia; 2017 y 2018. -Carpeta de seguimiento a la Producción; A_Seguimiento; Convenios de explotación; Rio Zulia -Sistema de Seguimiento y Control Contratos Hidrocarburos (SSCH) -- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 23- Seguimiento HSE Campo; 2017; Matrices; 3. Seguimiento vistas SST 2010 – 2017 	16 al 19 de octubre de 2018

12. Operadora: OPEN CHOKE EXPLORATION LLC

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
BERILO (TEA)	Liquidación	<ul style="list-style-type: none"> - La operadora está fuera del país, está por definirse si se liquida por: <ul style="list-style-type: none"> Unilateral Informe de terminación 	<ul style="list-style-type: none"> - reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos TEA; Berilo 	Sin visita

13. Operadora: PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
		<ul style="list-style-type: none"> - Petro Caribbean a SCYMA mediante Id: 239030 del 27 de diciembre de 2017 protocolización de acuerdos proceso de consulta previa - Petro Caribbean a VCH mediante Id: 216859 del 5 de octubre de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - reunión grupo 8 -Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Put 6. - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; 	

PUT 6 (E&P)	Ejecución	<p>solicitó restitución de tiempo (243 días) de Fase I.</p> <p>-VCH a Petro Caribbean mediante Id: 228101 del 21 de noviembre de 2017 procede a otorgar restitución de 203 días calendario (28 diciembre 2017 al 18 de julio de 2018)</p> <p>-Petro Caribbean a Exploración mediante Id: 242891 del 12 de enero de 2018 envía actividades realizadas en diciembre 2017 y proyección de actividades futuras. (adquisición sísmica del 2 al 17 de abril 2018 y perforación del 18 junio al 3 julio 2019).</p> <p>- Exploración a Petro Caribbean mediante Id: 256593 del 27 de febrero de 2018 solicita la actualización del PROEX ya que lo presentado extralimita el tiempo estipulado de cumplimiento de la fase I.</p> <p>-Petro Caribbean a Exploración mediante Id: 259238 del 6 de marzo de 2018 enviaron la actualización del PROEX, además notifican la nueva dirección</p> <p>-Exploración a Petro Caribbean mediante Id: 263919 del 22 de marzo de 2018 solicita el ITA 2017.</p> <p>-Deben ajustar el cronograma a 2018 y paralelamente presentar propuesta de cronograma a 2019.</p>	<p>Put 06; Correspondencia; 2017 y 2018.</p> <p>- Id: 239030 del 27 de diciembre de 2017</p> <p>- Id: 216859 del 5 de octubre de 2017</p> <p>- Id: 228101 del 21 de noviembre de 2017</p> <p>- Id: 242891 del 12 de enero de 2018</p> <p>- Id: 256593 del 27 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 259238 del 6 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 263919 del 22 de marzo de 2018</p>	Por definir situación exploración
----------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

14. Operadora: PETROLEOS DEL MAR

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ANTARES (E&P)	Terminación	<p>- Terminación del contrato</p> <p>- VCH a Comité de Ctos mediante Id: 253364 del 14 de febrero de 2018, solicita convocatoria sesión ordinaria Comité de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Técnica y jurídicamente existen argumentos que permiten inferir qe hay imposibilidad, ajena a PetroMar del desarrollo del objeto contractual. Restricción ambiental, no pueden ejecutar actividades exploratorias VCH recomienda dar aplicación de TERMINACIÓN DEL CTO. POR MUTUO ACUERDO sin el pago de contraprestaciones. 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Antares.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Put 06; Correspondencia; 2015 y 2016.</p> <p>- Id: 253364 del 14 de febrero de 2018</p>	Sin visita

15. Operadora: TRAYECTORIA OIL & GAS S.A.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YD CAT 1 (E&P)	Liquidación	<p>- Trayectoria a ANH mediante Id: 139460 del 21 de octubre de 2016 solicitó terminar el contrato.</p> <p>-Scyma a VCH mediante Id: 169479 del 17 de marzo de 2017, menciona que la solicitud de terminación no está soportada y no es precedente bajo los argumentos dados por trayectoria.</p> <p>-VCH a Trayectoria: mediante Id: 172122 del 31 de marzo de 2017 notifica que no es procedente la solicitud de terminación de contrato</p> <p>-Trayectoria a Exploración mediante id: 252786 del 13 de febrero de 2018 comunica que la empresa entró en proceso de liquidación judicial.</p>	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Cat 1.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd cat 1; Correspondencia; 2016 y 2017.</p>	No

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YD Lla 1 (E&P)	Liquidación	<p>- Resolución No. 114 del 15 de febrero de 2016 con Id: 15337. Se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra Resolución No. 968 del 15 de noviembre de 2015 mediante la cual se declaró la terminación de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yd Lla – 1 • Yd Lla – 3 • Yd Lla – 6 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Lla 1.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd Lla 1; Correspondencia; 2016 y 2017.</p>	No

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
YD Lla 3 (E&P)	Liquidación	<p>- Resolución No. 114 del 15 de febrero de 2016 con Id: 15337. Se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra Resolución No. 968 del 15 de noviembre de 2015 mediante la cual se declaró la terminación de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yd Lla – 1 • Yd Lla – 3 • Yd Lla – 6 	<p>- reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Lla 1.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd Lla 1; Correspondencia; 2016 y 2017.</p>	No

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
----------	--------	-----------------	--------	-------------------

R3DkODE-39
R4D1C4D0

YD Lla 6 (E&P)	Liquidación	- Resolución No. 114 del 15 de febrero de 2016 con Id: 15337. Se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra Resolución No. 968 del 15 de noviembre de 2015 mediante la cual se declaró la terminación de los contratos: <ul style="list-style-type: none"> • Yd Lla – 1 • Yd Lla – 3 • Yd Lla – 6 	- reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Yd Lla 6. - Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Yd Lla 6; Correspondencia; 2016 y 2017.	No
-------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

16. Operadora: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ALEA 1846 – D (E&P)	Liquidación	- Vetra a VCH mediante Id: 244969 del 18 de enero de 2018 comunica que renuncia al contrato y solicita el acta de liquidación -OAJ a VCH mediante Id: 243762 del 15 de enero de 2018 considera jurídicamente procedentes viabilizar la liquidación -VCH a Vetra mediante Id: 252651 del 12 de febrero de 2018, remisión borrador del acta de liquidación -VCH a Presidente mediante Id: 270879 del 17 de abril de 2018 Acta de liquidación, propósito de formalizar y suscribir el acta de liquidación.	- Reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Alea 1846 - D. - Id: 244969 del 18 de enero de 2018 - Id: 243762 del 15 de enero de 2018 - Id: 252651 del 12 de febrero de 2018 - Id: 270879 del 17 de abril de 2018	Mayo 2014

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
ALEA 1848 – A (E&P)	Ejecución	- Exploración a Vetra mediante Id: 258807 del 6 de marzo de 2018, solita remitir el cronograma de actividades ajustado a la nueva fecha de finalización de las fases III y IV Unificadas hasta el 15 de noviembre de 2018. -Exploración a Vetra mediante Id: 272226 del 20 de abril de 2018, comunica que el seguimiento evidencia retrasos de las actividades ejecutadas. -VCH a VPA mediante Id: 272998 del 23 de abril de 2018, envía el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales de Alea 1848 A, donde menciona que se hizo restitución de 24 meses de suspensión, teniendo como	- Reunión grupo 8 - Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Alea 1848 - A. - Id: 258807 del 6 de marzo de 2018 - Id: 272226 del 20 de abril de 2018 - Id: 272998 del 23 de abril de 2018 -Correo electrónico del 25 de abril de 2018, ANH envía a Vetra el Otrosí No.2	Septiembre 2014 (Documental)

		<p>nueva fecha de terminación de fase 15 de noviembre de 2018.</p> <p>-Mediante correo electrónico del 25 de abril de 2018, ANH envía a Vetra el Otrosí No.2, donde se acuerda modificar el Anexo B del contrato.</p> <p>-Comunicación verbal de la Dra. Adriana Chisacá sobre adquisición del contrato de Gran Tierra.</p> <p>-CONTRATO CEDIDO A GRAN TIERRA</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
LLA 5 (E&P)	Suspendido por orden público	<p>- Vetra a VCH mediante Id: 252025 del 9 de febrero de 2018 remisión acta de suspensión (6 meses: 2 agosto 2017 a 1 febrero de 2018) y restitución de fase I</p> <p>-Vetra a Scyma mediante Id: 251026 del 7 de febrero de 2018 envía reporte de</p> <p><u>Diciembre 2017</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Incidentes (capturas, amenazas y recuperación de material de guerra) Condiciones de seguridad siguen siendo críticas. <p><u>Enero 2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Incidentes (capturas, neutralización de explosivos, asesinato, etc. Condiciones de seguridad siguen siendo críticas. <p>-Vetra al Presidente mediante Id: 248012 del 26 de enero de 2018 notifica solicitud a FFMM certifique si las condiciones de seguridad del bloque permiten adelantar actividades.</p>	<p>- Correo electrónico del 5 de abril de 2018. De Sergio Ramírez Ducuara.</p> <p>- Reunión grupo 8</p> <p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 5.</p> <p>- Carpeta seguimiento Socio Ambiental; 1- Contratos EyP; Lla 5; Correspondencia; 2016 y 2017.</p> <p>- Id: 252025 del 9 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 251026 del 7 de febrero de 2018</p> <p>- Id: 248012 del 26 de enero de 2018</p>	Sin visita

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 64	Ejecución	<p>- Vetra a Exploración mediante Id: 263445 del 21 de marzo de 2018 solicita la extensión de la duración de la fase I de contrato; donde exponen los hechos que han afectado el cronograma justificando que son ajenos a la voluntad de la operadora.</p> <p>-Exploración a Vetra mediante Id: 268478 del 9 de abril de 2018 solicitan enviar el IES del segundo semestre del 2017.</p>	<p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 64.</p> <p>- Id: 263445 del 21 de marzo de 2018</p> <p>- Id: 268478 del 9 de abril de 2018</p> <p>- Id: 268980 del 11 de abril de 2018</p> <p>- Id: 269306 del 11 de abril de 2018</p>	

R4D1C4D0

(E&P)		<p>-Exploración a VCH mediante Id: 268980 del 11 de abril de 2018 comunica:</p> <p>"En virtud expuesto y teniendo en cuenta que la extensión del Periodo Exploratorio está orientada a cumplir la finalidad del Contrato del asunto y alcanzar los cometidos estatales; en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de las Partes, contemplado en el artículo 1602 del Código Civil y Sentencias C-1194 de 2008 y 949 de 2001, proferidas por la Honorable Corte Constitucional, con fundamento en la información que reposa en esta Entidad y respecto a la información remitida por VETRA, se considera procedente aprobar la solicitud de VETRA de extensión del plazo de la Fase 1, por un término de doce (12) meses, con el fin de que, una vez obtenidos los permisos ambientales por parte de CORPORINOQUIA y LA ANLA, VETRA cuente con el tiempo para cumplir con las obligaciones pendientes, así como, las actividades e inversiones adicionales propuestas, por lo cual, la duración de la Fase 1 sería de sesenta y nueve (69) meses y la nueva fecha de fin de Fase 1 sería el 14 de enero de 2019".</p> <p>-Exploración a Vetra mediante Id: 269306 del 11 de abril de 2018 comunica la procedencia de extensión del plazo de la fase I por un término de 12 meses</p> <p>- Vetra a Exploración mediante Id: 269694 del 12 de abril de 2018, envía el IES del 2017.</p>	- Id: 269694 del 12 de abril de 2018	Nov 2014 documental
-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Lla 78 (E&P)	Ejecución	<p>-Vetra a Exploración mediante Id: 241367 del 4 de enero de 2018 envió el cronograma ajustado a la nueva fecha fin de fase I (22 de mayo de 2019) Perforación de pozo del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2018.</p> <p>- Vetra a Exploración mediante Id: 249235 del 1 de febrero de 2018 solicita el movimiento de la actividad del Programa Exploratorio Adicional al Programa Exploratorio Mínimo – Fase I.</p> <p>-Exploración a Vetra mediante Id: 265505 del 14 de marzo de 2018 comunica que no es procedente la solicitud del cambio de compromiso.</p> <p>Exploración a Vetra, mediante Id: 268475 del 9 de abril de 2018 solicita envíe el IES del II semestre de 2017.</p> <p>-Según reunión de grupo, Están aún en tramites ambientales, les toca volver a empezar a tramitar la L.A. y deberán ajustar cronograma.</p>	<p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 78</p> <p>- Reunión grupo 8</p>	NO Actividad para noviembre y diciembre May 2014

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
PUT 8 (E&P)	Ejecución	<p>-Presentación Power Point de la Estrategia de Perforación prospecto Miraparriba – Put – 8 del 27 de diciembre de 2017.</p> <p>- VT a Exploración mediante Id: 244673 del 17 de enero de 2018 emitió que considera técnicamente viable la propuesta de perforación denominada Alternativa No. 2, desde la locación del Pozo Cohembí-2.</p> <p>- Cronograma de actividades (Perforación de pozo del 1 de diciembre de 2018 a 31 de marzo de 2019 y Adquisición sísmica del 30 de abril al 27 de octubre de 2019).</p> <p>-VORP a Vetra mediante Id: 264303 del 23 de marzo de 2018, Remisión de Forma 4CR Aprobada pozo Miraparriba-1</p> <p>-Forma 4CR: Inicio de perforación 9 de abril de 2018.</p>	<p>- Carpeta de seguimiento a la Exploración; ANH Contratos EyP; Lla 78</p> <p>- Reunión grupo 8</p> <p>- Id: 244673 del 17 de enero de 2018</p> <p>- Id: 264303 del 23 de marzo de 2018</p>	<p>NO</p> <p>Actividades programadas para 2019 y 2020</p> <p>(forma 4CR: perfo 9 abril 18; confirmado por Fiscalización: Perforación será para junio 2018)</p> <p>Nov 2014</p> <p>Documental</p>

CONTRATO	ESTADO	CARACTERIZACIÓN	FUENTE	ÚLTIMA VISITA SST
Yd Lla 4 (E&P)	Liquidación	- Acta de liquidación conforme a la última versión de paz y salvo + 30 meses para dar viabilidad jurídica de liquidación	- Reunión grupo 8	No