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Destinatario: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN

EXPLORACION

Bogota, mayo 2 de 2018

Dr. Martin Edmundo Cely Gomez

Gerente de Seguimiento a Contratos en Exploracion (E)
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos

Ciudad

Referencia: Entrega de Informe de Actividades No. 4 del Contrato 464 de 2018,
periodo del 1 de abril al 30 de abril de 2018.

Estimado doctor Cely,

A través de la presente comunicacion le hago entrega del Informe de Actividades
No. 4 del Contrato 464 de 2018, el cual refleja las actividades llevadas a cabo en
el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2018.

Cordial saludo,
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Francisco José Mendivelso Castro
Gedlogo T.P. 2169 CPG
CC No. 19.420.482 de Bogota

Anexo: el Informe de Actividades No. 4 del mes de abril de 2018, Contrato 464 de
2018.



Bogota D.C., mayo 2 de 2018

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el seguimiento y control al
cumplimiento de los compromisos de los Contratos de E&P, Contratos de Evaluacion
Técnica y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la
normatividad que es aplicable y la politica que en materia de hidrocarburos dicte el
Gobierno Nacional. '

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2018, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:

1. REUNIONES INTERNAS

Se atendieron diferentes reuniones de caracter interno, cuyo objetivo era llevar a cabo
el seguimiento al desarrollo de las actividades de seguimiento a ciertos procesos para
los contratos en ejecucidén o para areas en proceso de devolucién a la ANH. Dentro
de las reuniones que se atendieron se encuentran las siguientes:

e Contrato de E&P Fénix, Compaiiia Amerisur

Se llevd a cabo reunion de seguimiento a la devolucién del Area de Exploracion
y de Produccion Fénix. En esta reunion se dejé en evidencia por parte de la
Contraloria que dentro del area contratada por Amerisur existen los pozos La
Tigra que fueron perforados por una compaiiia cuando tenia el area bajo la
modalidad de Contrato de Asociacién con Ecopetrol. Se debe definir quién
tiene la responsabilidad por llevar a cabo el taponamiento y abandono de dichos
pozos.

e Contrato de E&P Saman, Compaiiia Hocol

Se realizd esta reunion interdisciplinaria con funcionarios de la Vicepresidencia
Técnica, la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y la Vicepresidencia
de Operaciones, Regalias y Participaciones, con la intencién de ver todos los
aspectos técnicos y contractuales de la solicitud que la empresa Hocol elevé a
ala ANH solicitando la ampliacién del Area de Explotacion Mamey. Se
revisaron todos los mapas estructurales, los resultados de la evaluacion




petrofisica y la evaluacion de registros eléctricos y la presentacion a cargo de
la Gerencia de Gestion del Conocimiento-GGC de la Vicepresidencia Técnica
con su respectivo concepto.

e Contratos de E&P CR-2, CR-3, CR-4, La Loma y la Loma Adicional,
Compaiiia Drummond y Contrato de E&P VMM-4, Compaiiia La Luna Oil

A solicitud de la Vicepresidencia de Promocién y Asignacion de Areas- VPAA,
se llevé a cabo reunion para discutir la solicitud de las compafiias Drummond y
La Luna Oil para acogerse al Acuerdo 02 de 2017. Para ello, se solicité por
parte de la VPAA clasificar las areas y convertirla a puntos, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo 02 de 2017. '

e Reunién General de Seguimiento Contractual

Con el fin de establecer el estado del cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por las compariias en cada uno de los contratos en su fase de
Exploracién, se llevo a cabo reunién en la Gerencia de Seguimiento a Contratos
en Exploracién — GSCE. Para algunos de los contratos que han argumentado
baja prospectividad, deberan ser evaluadas con mas detenimiento las razones
por las cuales las compafiias estan devolviendo el area.

2. REUNIONES CON LAS COMPANIAS OPERADORAS

Se atendieron diferentes reuniones con las compafiias operadoras, con la intencion
de revisar las actividades exploratorias adelantadas y programadas en los contratos
vigentes con la ANH, las solicitudes en tramite dirigidas a la ANH y los diferentes
problemas que se han presentado desde el punto de vista técnico, social o ambiental.
Dentro de las reuniones que se atendieron se encuentran las siguientes:

e Reunion con GeoPark, Contrato de E&P LLA-34

Se adelanté reunién técnica con los equipos técnicos de la compariia GeoPark y
de la ANH, cuyo propésito era escuchar los argumentos por los cuales la compaiiia
GeoPark hace diferenciacién de las areas comerciales Jacana, Tigana y Tilo,

tratandolas como campos independientes.

e Reunién con la compaiiia Ecopetrol, Contrato de E&P RC-9

Se atendi6 reunion en la cual la empresa Ecopetrol realizé presentacion técnica en
la cual expuso los resultados de la perforacién exploratoria de su Pozo Molusco-1.
Se contemplaron los aspectos logisticos, técnicos y ambientales asociados a dicha
perforacion.




e Reunién con la compaiiia GranTierra Energy, Contrato de E&P SN-4

El Operador presenté todos los aspectos técnicos que soportan la Intencién de
Perforar (Forma 4CR) del pozo exploratorio Tonga-1, de tipo A3, el cual tiene como
objetivo principal probar la presencia de hidrocarburos en las areniscas del
Eoceno, en una trampa de tipo anticlinal fallado. Se plantea una profundidad final
de 6599 pies MD, 6500 pies TVD, en rocas del Paleoceno. EIl objetivo geolégico,
de acuerdo con la prognosis, se localiza aproximadamente a una profundidad de
4884 pies TVD. EL taladro con el que se va a perforar este pozo es el Pioneer 53,
con una potencia de 1500 HP.

¢ Reunién con la compaiiia Equion Energia, Contrato de E&P Niscota

La compaiia Equién Energia presenté el estado de avance en ejecucion de los
compromisos contractuales en el Bloque Niscota. En términos generales se
observé que estaban adelantando todos los procesos de socializacion ante. las
autoridades y antes las comunidades, del proyecto de perforaciéon exploratoria,
proceso que presentd una gran cantidad de inconvenientes que han retrasado el
inicio de la perforacion. Equidn Energia manifesté a la ANH que el retraso
ocasionado por los inconvenientes presentados en el proceso de socializacion
causara desfases de hasta cinco (5) meses en el inicio de la perforacion.
Adicionalmente, Equién también manifesté que ha experimentados retrasos en la
consecucion del paz y salvo de las otras obligaciones contractuales ya ejecutadas,
debido a exigencias por parte del EPIS del SGC.

3. GENERACION DE CONCEPTOS TECNICOS
Se generaron conceptos técnicos en respuesta y apoyo a las diferentes solicitudes
recibidas por parte de las compafiias operadoras. Los siguientes son los conceptos
emitidos en el mes de febrero de 2018:

e Contrato de E&P CPO- 10 Companla Ecopetrol

Se emitié concepto técnico negando la solicitud de Ecopetrol para prorrogar en

treinta y tres (33) meses la Fase 1y 2 Unlflcada para llevar a cabo adquisicién
sismica 3D en el area contratada.

e Contrato de E&P LLA-61, Compaiiia Suelbpetrol

Se emitié6 concepto técnico aprobando la solicitud elevada por Suelopetrol, con
relacién a la prérroga de doce (12) meses a la Fase 1 del Contrato de E&P LLA-
61, dado que se presentaron retrasos sustanciales causados por el fuerte régimen




de lluvias en el area del proyecto de perforacion exploratoria, perdiendo la ventana
de tiempo seco y también, teniendo en cuenta que no se contaba con la Forma
4CR debidamente aprobada y que la fase expir6é en el 10 de marzo de 2018.

i 4. APOYO Y REVISION EN LA GENERACION DE CONCEPTO TECNICOS Y
MEMORANDOS

Se brind6é apoyo técnico en la redaccién y emisién de los siguientes conceptos
técnicos y memorandos dirigidos a las compariias, como se describe a continuacion:
e Contrato de E&P Nogal, Compania Emerald Energy
Pese a que la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploracién habia
generado concepto favorable a la solicitud del Operador, la Gerencia de Gestion
del Conocimiento de la Vicepresidencia Técnica emitié concepto técnico negando

la solicitud del Operador, por lo cual se apoy6 en la redaccién del memorando
respuesta dirigido a Emerald Energy.

e Convenio de Explotacién De Mares, Compafiia Ecopetrol |
Se brindé apoyo técnico en la redaccion y generacion del documento final dirigido

a Ecopetrol, con lo relacionado a la extension del segundo periodo de retencion.

e Contrato de E&P CP0O-17, Compaiiia Hocol

Se brindé apoyo técnico en la redaccion y generacién del documento final dirigido
a Hocol, con lo relacionado a la solicitud de extension del periodo contractual de la
Fase 2.

e Contrato de E&P LLA-42, Compaiiia Telpico

Se brindé apoyo técnico en la redaccion y generacion del documento final dirigido

a Telpico, con lo relacionado a la extension de la fase.

e Contrato de E&P Portofino, Compaiiia Canacol Energy

Se brindé apoyo técnico en la redaccion y generacion del documento final dirigido
a Canacol Energy, con lo relacionado a inversion remanente hacia el Contrato de
E&P CPE-6.




e Contrato de E&P VIM-6, Compaiiia Hocol

Se brind6 apoyo técnico en la redaccién y generacion del documento en donde se
solicita concepto técnico a la Gerencia de Gestién del Conocimiento, a la solicitud
efectuada por Hocol, con relaciéon a la acreditacion de inversion adicional para la
Fase 1 del contrato.

5. CONVERSION A PUNTOS SEGUN ACUERDO 02 DE 2017

e Se llevdo a cabo la conversion de los compromisos exploratorios de los
Contratos de E&P CR-2, CR.3, CR-4, La Loma y VMM-4, segun lo estipulan las
tablas del Acuerdo 02 de 2017, en respuesta a la solicitud de la Vicepresidencia
de Promocién y Asignacién de Areas-VPAA.

6. REVISION Y DIAGNOSTICO DE CONCEPTOS TECNICOS PARA RIE’S 2018

e Se llevo a cabo la revision y el diagnostico de la emision de conceptos técnicos
que soportan la expedicién de resoluciones de inicios de explotacion (RIE’s).
Este diagndstico se efectudé sobre cincuenta y cinco (55) areas que fueron
solicitadas por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalias y Participaciones-
VORP. Posteriormente, se hizo una presentacion del estado actual a la
Gerencia de Gestion del Conocimiento de la Vicepresidencia Técnica.

Cordialmente,

?xﬂm\dmj. ﬂe\o&‘\\c\&s C

Francisco José Mendivelso Castro

Geologo T.P. 2169 CPG

CC No. 19.420.482 de Bogota

Fecha de entrega informe: 2 de mayo de 2018



