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ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH- Y FRANCISCO JOSÉ
MENDIVELSO CASTRO

FECHA DEL INFORME: 3 de septiembre de 2018.

CONTRATO NÚMERO
464 DE 2018

FECHA DE FIRMA 26-enero-2018

FECHA DE INICIO 26-enero-2018

NOMBRE DEL
CONTRATISTA FRANCISCO JOSÉ MENDIVELSO CASTRO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 19.420.482

OBJETO DEL
CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el
seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de
los Contratos de E&P, Contratos de Evaluación Técnica y
Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales,
la normatividad que es aplicable y la política que en materia de
hidrocarburos dicte el Gobierno Nacional.

CDP No. 47318 FECHA CDP 26/01/2018

RP No. 43318 FECHA RP 26/01/2018

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de
Diciembre de
2018

FECHA DE
TERMINACIÓN

Hasta el 31 de
Diciembre de 2018

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO 26-enero-2018 MODIFICACIONES

AL CONTRATO
VALOR DEL
CONTRATO $131.229.524 FORMA DE PAGO

Pago mensual de
$11.411.263 IVA
incluido
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PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

Mes de agosto de 2018.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Desde el 1 de agosto hasta

el 31 de agosto de 2018)

El Contratista presentó informe mensual de actividades mediante radicado No.
20184010283532 ID. 312265 del 3 de septiembre de 2018, dentro de las cuales se llevaron a
cabo:

A. REUNIONES INTERNAS

Se atendió reunión con profesionales de las diferentes vicepresidencias de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, con el ánimo de hacer el seguimiento al proceso de
evaluación de áreas en devolución. A continuación, se detalla la actividad llevada a
cabo:

 Contrato de E&P Morichito, Área Morichito-5, compañía DCX

Se atendió reunión técnica con profesionales de las vicepresidencias Técnica,
Operaciones, Regalías y Participaciones y la de Contratos de Hidrocarburos, que
tuvo como fin revisar el informe de devolución de áreas preparado para el Área
Morichito, con énfasis en el área Morichito-5. Se revisaron todos los aspectos
contractuales y su cumplimiento, el estado actual de los pozos perforados en dicha
área, los aspectos técnicos relacionados con Geología y Geofísica, los elementos
del sistema petrolífero, el estado actual de recursos prospectivos y/o reservas y lo
relacionado con la prospectividad existente.

B. REUNIONES CON LAS COMPAÑÍAS OPERADORAS

Se atendieron diferentes reuniones con las compañías operadoras, con la intención de
revisar las actividades exploratorias programadas y adelantadas en los contratos
vigentes con la ANH, las solicitudes en trámite dirigidas a la ANH y los diferentes
problemas que se han presentado desde el punto de vista técnico, social o ambiental.
Dentro de las reuniones que se atendieron se encuentran las siguientes:

 Reunión con la compañía YPF, Contrato de E&P COR-33

Se atendió reunión técnica con funcionarios de la compañía YPF, cuyo propósito era
revisar la más reciente interpretación sísmica, los prospectos identificados con base
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en la última interpretación y toda la problemática social que han enfrentado para
desarrollar las operaciones en el Contrato de E&P COR-33. La compañía manifestó
que su socio en dicho bloque no le hizo entrega de la información asociada al
programa Sísmico COR-33 2D-2014 que se llevó a cabo en el año 2014, por lo cual
no tuvo elementos para poder adelantar más actividades en pro del conocimiento
exploratorio del área. Con base en este hecho, la decisión que hasta el momento
ha planteado la compañía YPF es la de renunciar al contrato teniendo en cuenta
que, según su evaluación técnica adelantada, con información parcial, tan solo
existe prospectividad en el 20% del área contratada que se encuentra inhabilitada
para ejecutar actividades relacionadas con la industria del petróleo, debido a
restricciones ambientales y sociales. A su juicio, en el restante 80% del área
contratada no existe prospectividad.

 Reunión con la compañía GEO, Contrato de E&P Esperanza

Se atendió reunión técnica con la compañía GEO con la intención de revisar todos
los aspectos técnicos y contractuales que se desprenden de la perforación del Pozo
Cañahuate-2. Aparentemente dicho pozo sale en superficie desde el Área de
Evaluación Cañahuate y su Profundidad Total (PT) la alcanza en el Área de
Explotación Cañaflecha. Se revisó la información sísmica sobre la trayectoria del
pozo planteado y también se revisó el mapa estructural en profundidad al tope de la
Formación Ciénaga de Oro, principal reservorio en el área; Se planteó una reunión
técnica con la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, con el
fin de ver qué otras implicaciones en materia fiscal puedan existir al adelantar dicha
perforación.

 Reunión con la compañía FRONTERA ENERGY, Contrato de E&P Guatiquía

Se atendió reunión técnica con la compañía FRONTERA ENERGY, con el propósito
de aclarar dudas con respecto a la definición y límites del Área Comercial Yatay, el
Área de Explotación en Particular Yatay y sus límites, revisando la información más
actualizada de interpretación sísmica, mapas estructurales en profundidad y
contactos entre fluidos identificados a través de perforación exploratoria y de
desarrollo. Dicha reunión se llevó a cabo en las oficinas de Frontera Energy.

 Reunión con la compañía MORICHAL-SINOCO, Contrato de E&P VMM-17

Se llevó a cabo reunión técnica con la compañía Morichal-Sinoco S.A, Operadora
del Contrato de E&P VMM-17, con el propósito de revisar el estado actual del
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Actualmente, se encuentra en las
Fases 1 y 2 Unificadas, está pendiente la perforación de tres (3) pozos exploratorios
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y un (1) pozo estratigráfico. La compañía ha identificado cinco (5) leads, pero por
restricciones ambientales sólo dos se pueden perforar: Méndez y Lumbí. El Pozo
estratigráfico propuesto es Lumbí-1, con el cual se va a evaluar el potencial de las
formaciones Colorado y Mugrosa. Se tiene previsto alcanzar una profundidad final
de 3762 pies y obtener aproximadamente 200 pies de corazonamiento, de los
cuales 20 pies se tomarán en la Formación Colorado y 180 pies en la Formación
Mugrosa. Se perforará en dos secciones, 12 1/4" y 8 1/2", y se correrá el set básico
de registros. La compañía hará una inversión aproximada de USD$ 204880.

 Reunión con la compañía ECOPETROL, Convenio Magdalena Medio

Se atendió reunión técnica con la compañía Ecopetrol, Operadora del Convenio
Magdalena Medio. El objetivo de esta reunión era la revisión de todos los aspectos
técnicos que soportan la solicitud de Ecopetrol para definir el Área Comercial
Llanito-Galán y la unificación de campos. Se revisaron las interpretaciones de la
información sísmica 2D y 3D, la evaluación petrofísica que ha determinado los
contactos entre fluidos, las versiones actualizadas de los mapas estructurales y los
informes técnicos que han allegado a la ANH.

 Reunión con la compañía VAROSA, Contrato de E&P La Pola

Se atendió reunión técnica con la compañía Varosa, Operador actual del Contrato
de E&P La Pola. En dicha reunión se revisaron todos los aspectos de geología y
geofísica, la perforación que se ha venido adelantado en dicho contrato y los planes
exploratorios en el corto y mediano plazo. Se sostuvo esta reunión con
profesionales de las diferentes vicepresidencias de la ANH.

 Reunión con la compañía INTEROIL, Contrato de E&P LLA-47

Se atendió reunión técnica con la empresa Interoil, actual Operadora del Contrato
de E&P LLA-47, con el propósito de discutir los argumentos técnicos que dicha
compañía presenta para justificar su solicitud de cambio de compromiso,
proponiendo la sustitución de la perforación de un pozo exploratorio de tipo A3 por
la adquisición de una campaña de geoquímica de superficie. Interoil explica que la
adquisición geoquímica combinada con otras herramientas de exploración ha
permitido ser exitosos en la búsqueda de hidrocarburos, con éxitos comprobados en
otras áreas como Altair. Se hará una nueva reunión técnica para ver los
comparativos de los resultados exploratorios antes y después de la campaña de
adquisición geoquímica.

C. GENERACIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS
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Se está trabajando en la generaron de conceptos técnicos en respuesta y apoyo a las
diferentes solicitudes recibidas por parte de las compañías operadoras y de la
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, con respecto a la
expedición de Resoluciones de Inicio de Explotación. La información que se está
analizando incluye, entre otros: Formas 4CR, Formas 6CR, Formas 10ACR, Informes
Finales de Pozo, Avisos de Descubrimiento, Programas de Evaluación, Resultados de
Programas de Evaluación, Declaraciones de Comercialidad y Planes de Explotación.
Adicionalmente, se tenía previsto la realización de talleres técnicos con el equipo de
Frontera Energy, el día 30 de agosto de 2018 pero se aplazaron para el día 5 de
septiembre de 2018. También se revisan e incorporan los conceptos técnicos que la
Gerencia de Gestión del Conocimiento-GGC de la Vicepresidencia Técnica ha emitido
en años anteriores.

Los siguientes son los conceptos en que se está trabajando actualmente:

 Contrato de E&P Casimena, Compañía Frontera Energy- Área Yenac

Se está trabajando en la preparación del concepto técnico que defina el área comercial
Yenac o su integración con el Área Mantis. El documento ya se ha generado, pero está
pendiente integrar esta versión con los resultados del próximo taller técnico.

 Contrato de E&P Casimena, Compañía Frontera Energy- Área Mantis

Se está trabajando en la preparación del concepto técnico que defina el área comercial
Mantis o su integración con el Área Yenac. El documento ya se ha generado, pero está
pendiente integrar esta versión con los resultados del próximo taller técnico.

 Contrato de E&P Cubiro, Compañía Frontera Energy- Área Arauco

Se está trabajando en la preparación del concepto técnico que defina el área comercial
Arauco. El documento ya se ha generado, pero está pendiente integrar esta versión
con los resultados del próximo taller técnico.

 Contrato de E&P Cubiro, Compañía Frontera Energy- Área Careto

Se está trabajando en la preparación del concepto técnico que defina el área comercial
Careto. El documento ya se ha generado, pero está pendiente integrar esta versión
con los resultados del próximo taller técnico.

 Contrato de E&P Carbonera, Compañía Wattle Petroleum
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Se atendió presentación técnica con las compañías CTAC y Wattle Petroleum, en la
cual se mostró el funcionamiento de la tecnología OFT, se vieron algunos casos de su
aplicabilidad no solo en Colombia sino en otros países y se apreciaron los resultados
preliminares obtenidos en la campaña de adquisición OFT que se está adelantando en
el Contrato de E&P Carbonera, el cual es operado por la compañía Wattle Petroleum.

D. APOYO Y REVISIÓN EN LA GENERACIÓN DE CONCEPTO TÉCNICOS Y
MEMORANDOS

Se brindó apoyo técnico en la redacción y emisión de los siguientes conceptos técnicos
y memorandos dirigidos a las diferentes compañías y a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos-VCH, como se describe a continuación:

 Contrato de E&P CASANARE ESTE, Compañía Frontera Energy

Se brindó apoyo en la preparación del concepto de respuesta dirigido a la Gerencia
de Seguimiento a Contratos en Exploración-GSCE, en lo relacionado con la solicitud
de FRONTERA ENERGY de obtener una prórroga de dos años al Periodo
Exploratorio en el Contrato de E&P Casanare Este, para perforar los dos pozos
exploratorios A3 que son compromisos de la fase y un tercer pozo exploratorio de
tipo A3, ofrecido como adicional.

 Contrato de E&P VMM-32, Compañía ECOPETROL, Aviso de
Descubrimiento Pozo Búfalo-1

Se brindó apoyo en la elaboración del memorando de solicitud de información de
Geología Estructural y Correlaciones que soportan el Aviso de Descubrimiento del
Pozo Búfalo-1, Contrato de E&P VMM-32, operado por la compañía ECOPETROL.

 Contrato de E&P CPO-17, Compañía HOCOL

Se brindó apoyo técnico en la preparación del memorando de respuesta de la
Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración-GSCE de la Vicepresidencia
Técnica-VT, relacionado con la aprobación de tres meses más de extensión para
que la empresa HOCOL entregue el Aviso de Descubrimiento del Pozo Godric
Norte-1, Contrato de E&P CPO-17. Según HOCOL, a pesar de aplicar el
tratamiento con nanofluidos y otras alternativas, la producción de petróleo no ha
sido continua, sino que ha presentado un comportamiento intermitente, en donde en
algunas ocasiones se logra producir petróleo y en otros casos se ha producido
agua. Actualmente se encuentra aplicando otro tipo de tratamientos para estimular
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y entender el comportamiento de la producción.

 Contrato de E&P VMM-32, Compañía ECOPETROL, Aviso de
Descubrimiento Pozo Búfalo-1

Se brindó soporte técnico en la preparación del memorando de respuesta a la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos-VCH, con respecto al Aviso de
Descubrimiento del Pozo Bufalo-1, presentado por la compañía ECOPETROL,
Operadora del Contrato de E&P VMM-32.

E. INFORMES DE EVALUACIÓN DE ÁREAS EN DEVOLUCIÓN

Como parte de las actividades llevadas a cabo por el equipo interdisciplinario,
conformado por profesionales de la Vicepresidencia Técnica-VT, la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos-VCH y la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y
Participaciones, se adelanta la evaluación de aquellas áreas en devolución parciales o
totales, procedentes de Contratos de E&P, TEA y Contratos de E&E y su
correspondiente informe técnico. A continuación, se describe el caso del área
Morichito:

 Contrato de E&P Morichito, Compañía DCX, Área Morichito-5

Se preparó el informe correspondiente a las áreas de geología y geofísica para el
área en devolución Morichito. Se trataron los temas como geología general,
geología estructural, geología histórica, interpretación petrofísica, aspectos
geofísicos y prospectividad.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato 131.229.524

Valor por desembolso 11.411.263

No. de desembolsos realizados a la fecha 7

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha 70.676.209.55

Valor de la presente factura (N°43) (Del 1 de
agosto de 2018 al 30 de agosto de 2018).

11.411.263 IVA
incluido

Valor por ejecutar (Sin incluir la presente factura) 60.553.314.55

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
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3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

x NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2 Observaciones

 Ninguna

3.3 Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su
objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y
documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato No. 464 de 2018


