PLAN ACTUALIZACION WAGTAIL

Fase 1.

Django>»=3.2,<3.3
wagtail>»=2.17,<2.18
django-allauth==0.47.8 (mantener)
django-auth-1dap==4.8.8 (mantener)
mssql-django==1.1.1 (mantener)

elasticsearch==7.17.8 (mantener)

Fase 2.

Django»=4.2,<4.3

wagtail>=3.0,<3.1
django-allauth>=0.54.8 (actualizar)
django-auth-ldap»>=4.1.@ (actualizar)
mssql-django>=1.3 (actualizar)
elasticsearch==7.17.08 (mantener)

django-redis»=5.2.8 (verificar)

Fase 3.

Django»=4.2,<4.3

wagtail»=4.1,<4.2

django-allauth»>=8.57.8

wagftailmedia (verificar compatibilidad)
wpgtail-embedvideos (evaluar alternativas)

wagtailvideos (evaluar alternativas)



Fase 4.

Python 3.11

Django»=4.2,<4.3

wagtail>»=5.2,<5.3

Revisar TODAS las dependencias para Python 3.11
mssql-django»=1.4 (verificar drivers ODBC)

Fase 5.

Django>=4.2,<5.1
wagtail>=6.3,<6.4

Actualizar todos los plugins a versiones compatibles

Fase 6.

Django»=4.2,<5.2
wagtail>»=7.2,<7.3

Todas las dependencias en ultimas versiones estables

Nota: En cada fase se debera realizar las pruebas sobre un conjunto significativo y
representativo de paginasy plantillas que permita asegurar el correcto funcionamiento
del sitioweby del CMS.



