
PLAN ACTUALIZACIÓN WAGTAIL 

Las actividades de actualización para cada fase serán realizadas en su integralidad por 
el eventual contratista, incluyendo configuraciones en la infraestructura y ajustes a los 
objetos del sitio web para asegurar su operación. 

En cada fase se deberá realizar una prueba de correcto funcionamiento de una 
muestra representativa de páginas del sitio web, estimada en 40 a 50 páginas que 
cubren la mayor funcionalidad y plantillas implementadas. 
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