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Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Remiente: VICEP
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y

COLOMBIA PARTICIPACIONES

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 639 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-Y SOLUCIONES EMPRESARIALES EN
INFORMATICA Y SISTEMAS S.A.S.

FECHA DEL INFORME: 10 de septiembre de 2019

CONTRATO NUMERO 639 - 2019 FECHA DE FIRMA | 21 de agosto 2019
FECHA DE INICIO 21 de agosto 2019
NOMBRE DEL SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA'Y SISTEMAS
CONTRATISTA S.AS.
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 900.681.283-3
OBJETO DEL Contratar el mantenimiento y soporte de los actuales médulos del
CONTRATO sistema SOLAR — VRO.
CDP No. 5219 FECHA CDP 17 de Junio de
2019
RP No. 5219 FECHA RP 17 de Junio de
2019
PLAZO DE EJECUCION 7 meses FECHA DE 21 de Marzo de
TERMINACION 2020
FECHA DE MODIFICACIONES
PERFECCIONAMIENTO | 2'9°290st02019 | )\ coNTRATO NIA
VALOR DEL CONTRATO A.) Primer pago:
5% del valor total del
contrato.
$ 1.026.589.200 gzgos_ Ség;’e"ze:l
. . . (o]

IVA incluido. FORMA DE PAGO valor del contrato
dividido 7 pagos de
montos iguales,
pagadero mes
vencido.

PERIODO DE
SUPERVISION DEL 21 de Agosto a 10 de Septiembre de 2019
CONTRATO
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AGENC'A NACIONAL DE HIDROCARBUROS Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y
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Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y
COLOMBIA PARTICIPACIONES

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Obligacion N. 1 Plan de trabajo de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, adaptativo,
evolutivo y perfectivo que debe indicar

Objetivo general del mantenimiento dentro de cada médulo del aplicativo Solar.

Plan de ejecucion general del mantenimiento para el aplicativo solar y las fuentes de datos
involucradas.

Acta de inicial de revision del estado del médulo del aplicativo solar.

Cronograma mensual de actividades del mantenimiento preventivo.

Plan de trabajo general y especifico enmarcado en el desarrollo agil de software.
Actividades especificas del mantenimiento preventivo que se llevaran semanalmente.
Formato y plan de ejecucion para métricas del software del mantenimiento.

Formato y plan de ejecucion para revision semanal por parte de usuarios finales para las
actividades a desarrollar del aplicativo.

Formato de actas y plan de ejecucion para resultado del mantenimiento.

Formato y plan de ejecucion para las pruebas del mantenimiento.

Formato de documentacion y plan de ejecucién para cambios dentro del cédigo fuente.
Formato de cambios originados por el mantenimiento.

Formato de aceptacion del mantenimiento.

Obligacion No. 2 Documento de estructuracion del proyecto, que debe incluir la actualizaciéon de
la siguiente documentacion:

Objetivo General del mantenimiento

Objetivos Especificos del mantenimiento

Modelo de Proceso de Software Adoptado Estructura Organizacional adaptado al
mantenimiento

Cronograma general del mantenimiento

Marco de metodologia de desarrollo agil que sera aplicada en el mantenimiento para
cumplir los objetivos.

Condiciones asumidas, dependencias y restricciones.

Gestidn de Riesgos.

Mecanismos para la Gestién de proyecto

Recursos Tecnoldgicos

Documentacién de software

Documentacién de diagramas de procesos definidos para el flujo del aplicativo en los
diferentes médulos.

Documentacién Arquitectura general del sistema y especifica de cada modulo del aplicativo.
Cddigo fuente almacenado en Microsoft team.
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Obligacion No. 3 Documento de definicion y cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de
Servicio — ANS y Acta de Inicio de soporte y mantenimiento.

1. ) RESUMEN DE
EJECUCION DE RECURSOS
ITEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 1.026.589.200
Valor desembolsado incluido IVA 0
No. de desembolsos realizados a la
fecha 0
Valor mensual incluido IVA (Primer $
ago 5%
pago 5%) 51.329.460
Valor por ejecutar (incluyendo pago por
periodo actual) $ 1.026.589.200
2. ) RESULTADO DE LA
SUPERVISION DEL CONTRATO
21 Estado del Desarrollo del
Contrato
SATISFACTORIO
X NORMAL
DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO
2.2 Observaciones

Es necesario adelantar la logistica para que el equipo de trabajo pueda tener acceso a las
instalaciones de Fiscalizacion de la ANH. EIl personal que se encuentre presente en las
instalaciones debe coincidir con el horario laboral adoptado en la ANH.

2.3 Recomendaciones
La herramienta Aranda presenta varios casos abiertos que es necesario gestionar con los

usuarios directos y dar el cierre adecuado. Se verificara para el informe de supervisién #2 que
se haya tenido un avance al respecto.
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De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 400 del 22 de junio de

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,

condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcion de supervision he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,

German Zarate Zarate
Supervisor del Contrato No. 639 - 2019
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