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FECHA DEL INFORME: 2 de Julio de 2020

CONTRATO NUMERO

639-2019

FECHA DE FIRMA

21 de Agosto 2019

FECHA DE INICIO

21 de Agosto 2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

S.E.I.S. CONSULTING S.A.S.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

900.681.283-3

OBJETO DEL Contratar el mantenimiento y soporte de los actuales médulos de
CONTRATO sistema SOLAR-VORP
CDP No. 5219 FECHA CDP 17 junio 2019
RP No. 5219 FECHA RP 17 junio 2019
PLAZO DE EJECUCION FECHA DE .
7 meses TERMINACION 17 de abril 2020
FECHA DE MODIFICACIONES
PERFECCIONAMIENTO | 21deagosto 2019 | », "~oNTRATO N/A
VALOR DEL A. Primer pago: 5% del
CONTRATO \éalwlor. to’;al del con:’ggtoz.f.l
1.026.589.200 IVA | £ omMA DE PAGO | valor del contrato dividido
incluido en7 pagos de
montosiguales pagadero
mes vencido
PERIODO DE
SUPERVISION DEL 21 de febrero de 2019 a 17 de abril de 2020
CONTRATO

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripcion de la obligacion No. 1 Documentaciéon de los procesos evolutivo para el
mantenimiento que seran aplicados en cada médulo, segun descripcion de entregables
o Actade aceptacion de documentacion de los procesos adaptativo para el
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mantenimiento que seranaplicados en cada médulo.

Mantenimiento Evolutivo
Incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software
para cubrir la expansion o cambio en las necesidades del usuario.
A continuacion, se encuentra el diagrama de los estados de los requerimientos por
modulo que se gestionaron en el periodo de ejecucion del Contrato.
Requerimientos Funcionales Atendidos
70

58

W Mo aprobado
 Produccion

20 Pruebas Cliente

Cantidad de Requerimientos

, , 4 4 . 4
. — . _ =
Gestion de Gestion de Regalias Informe Diario de Proyeccion de
Operacion en Pozo Produccidn Regalias
Maédulo
Porcentaje por estado Requerimiento
Estados Porcentaje
No aprobado 1%
Produccion 93%
Pruebas Cliente 6%

Descripcion de estados para Requerimientos
Estados de Ilas Significado

solicitudes

No aprobado No fue aprobado en el comité de cambios.
Produccion Se encuentra en produccion.
Pruebas Cliente Pruebas de funcionarios ANH

Todos los documentos de los requerimientos puestos en produccién se encuentran en
los repositorios que dispuso la ANH para el cargue de documentacién.

Mantenimiento Adaptativo

La plataforma SOLAR fue estructurada, en su Frontend en dos fases de desarrollo, por
lo cual se utilizaron componentes y ambientes de desarrollo con versiones diferentes. En
el Core principal de desarrollo se utilizé Angular de la siguiente manera:
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» La primera implementacién se realizé en Angular JS.
» La segunda implementacion se realizé en Angular 5.
» Para el entorno de ejecucion se utiliza Node.js en version 8.

A agosto de 2019 las versiones liberadas y estables de Angular y Node.js,
correspondian a las versiones 8.1.2y 10.16.3.

Angular y Node.js estan en constante evolucion lo que resulta en nuevos
componentes con mayor capacidad y facilidad de implementacion, y nuevas
experiencias y funcionalidades para el usuario final. Por tal motivo, se realiz6 la
actualizacion en el Core de desarrollo del Frontend y de los componentes de la
plataforma SOLAR.

Para la migracion y actualizaciéon de versiones se evaluo las posibilidades y el
impacto de estas, decidiéndonos por las siguientes tareas:

» Actualizar el desarrollo implementado en Angular 5 a la versién de
Angular 6.

» Dejar la version de Angular JS como esta y empezar a migrar desarrollos
de esta version a la version 6 (Modulo GOP).

» Actualizar el entorno de ejecucién de Node.js® version 8 a la version
10.16.3.

» Actualizar componentes de desarrollo como Toastr.

» Implementar nuevos componentes como Datatable para manejo de
tablas y ngx- mask para manejo de mascaras de datos.

» Evaluacion y realizacion de pruebas para la migracion a la version 8 de
Angular.

Resultados:

» Una vez realizada la actualizacidén se evidencié una mejora considerable
en la ejecucion del aplicativo SOLAR y la integracion entre los médulos
en sus dos versiones de desarrollo.

» Se extendid la compatibilidad del aplicativo SOLAR con nuevos
componentes de desarrollos liberados a partir de la version 6 de Angular
y la versién 10 de Node.js.

» Se hizo mas eficiente el desarrollo y la actualizacién del cédigo fuente de
la aplicacion SOLAR.
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2. Se realizé la estandarizacion del Versionamiento semantico de SOLAR que es una
manera de identificar la version del software usando un patron y estandar especifico.

El numero de la versidn se identifica con tres digitos, lo cual es un patron X.Y.Zy
cada posicion tiene su significado:
> X o0 major: es cuando se hace un cambio muy grande en el software, se
borran o se anaden multiples funcionalidades. Generalmente la versién
anterior a ésta es incompatible con la nueva, por eso; al descargarla
para el uso hay que tener consideraciones. Un ejemplo es la reciente
version 3.1.0 de jQuery, a comparacion con la 2.2.4 hay muchas cosas
que varian, quiza funciones nuevas o algunas removidas que pueden
ocasionar incompatibilidad.
> Y o minor: Es la manera de agregar una nueva funcionalidad, pero esta
sigue siendo compatible con la versidbn anterior. También es
considerada cuando se marca algo del software como obsoleto.
> Z o patch: Se utiliza cuando se corrigen fallas. No sélo se usa para
correccion de funcionalidad, también es posible usar este digito cuando
se cambian aspectos estéticos. La compatibilidad con versiones
anteriores se mantiene perfectamente.

La version que quedd actualmente para la aplicaciéon SOLAR es 2.0.0 2019.

Capacitaciones
El equipo de SEIS CONSULTING apoy6 en las capacitaciones a los funcionarios de la
ANH de la siguiente manera:

» Fecha mar 1 de oct de 2019
Hora 2pm - 4pm
Lugar Valle medio
Objetivo: Primera sesién de capacitacion del modulo de regalias
pertenecientes al aplicativo Solar para los funcionarios interesados.

» Fecha jue 3 de oct de 2019
Hora 2pm - 4pm
Lugar Valle medio
Objetivo: Segunda sesién de capacitacion del mddulo de regalias
pertenecientes al aplicativo Solar para los funcionarios interesados.

» Fecha jue 17 de oct de 2019
Hora 10am - 12pm
Lugar Sala Tumaco (Colciencias)
Objetivo: capacitacion para los funcionarios del DNP
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Proceso de entrega de documentacion, fuentes y cédigo se encuentra documentado en la
herramienta TEAMS, Equipo Tecnologia VORP, Canal: Entrega documentacion contrato 639-19

SOLAR, como se muestra en la imagen.

< [z O Buscar

Sus equipos

Sistema Integrado de Informacién de ... +e+
n - Documentos Contrato 0639 de 2019

General

Nombre Modificado | Modificado por
B oesevore
General Manuales de Usuario 21 de abril Moises Guerrero
Documentacién Médulo IRR - SOLAR & 5
" N Actas Entrega 20 de abril Moises Guerrero
Entrega Documentacién Contrato 639-1... &
Estrategia TEU\(\MQ\C& Fiscalizacion & L Documentos Técnicos 20 de abril Moises Guerrero
trato 639-19 SOLAR &
Handover 20 de abril Moises Guerrero

Contrato 697-19 AVM Schlum,

Equipos Y Entrega Documentacién Contrat... Publicaciones Archivos PRUEBAS REGALIAS GOP-Pruebas Ajustes - Mejoras [DP GARANTIASOLAR  +

Descripcion de la obligacion No. 2 Soporte

Informe de casos recibidos Administracion del Sistema

El detalle de las cifras se puede ver en las siguientes aplicaciones:

Aranda http://10.35.130.45/ASDKV8/Main/Pages/Cases.aspx#/?type=4

Trello https://trello.com/b/uH3zxlj0/soporte-solar

Significado de estados para Soporte

Estados Definicion

Pendiente por aprobacion Se encuentra pendiente por validacion
del funcionario

Resuelto El caso fue resuelto

Solucién en Garantia Debido a que se debe

realizar

validaciones de datos ya registrados,
estos casos seran revisados y resueltos

durante el periodo de garantia

Cantidad de solicitudes por Médulo
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Total Casos de Soporte Atendidos por Modulo

Cantidad Casos

27

. n
2 1 2
— | —

Circuito Fiscalizacién  Gestion Regalias e Mesa de Servicio Transversal

Médulo

Cantidad de casos por estado

Estado Casos de Soporte Atendidos

120

100

Casos

=]
a

m Pendiente por aprobacion

Cantidad de

(=]

W Resuelto

Solucion e
40 solucion en Garantia

26

9
2 1 1 I 1 2

Circuito Fiscalizacion Gestidn 1DP Mesa de Transversal
Regalias Servicio

Maodulo

Descripcion de la obligacion No. 3 Entrega de administracion de base de datos
SOLAR a OTly VORP

Se realizo la entrega de codigo fuente en los equipos de la OTI de la aplicacién
de SOLAR - VORP
Se diligenciaron los formatos y los informes que solicito la OTI de la ANH para
tomar la administracion de la base de datos de SOLAR. Se subio el codigo
fuente de la base de datos a los repositorios AZURE dispuestos por la ANH
Se realizé el compilado y despliegue tanto de backend como de frontend de la
aplicaciéon SOLAR en la maquina de desarrollo Dispuesta por la ANH.

» Se hizo entrega de la documentacién solicitada para el cierre del contrato, dicha
documentacion fue cargada en los repositorios dispuestos por la ANH para este
fin.
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Ruta Teams:

https://teams.microsoft.com/_#/files/Entrega%20Documentaci%C3%B3n%20Contrato%
20639-
19%20SOLAR?threadld=19%3A002538d454a1449a99¢eea4e0b72295b5%40thread.sky
pe&ctx=channel&context=Entrega%2520Documentaci%25C3%25B3n%2520Contrato%
2520639-19%2520SOLAR&rootfolder=%252Fsites%252F TecnologaVORP-
EntregaDocumentacinContrato639-
19SOLAR%252FDocumentos%2520compartidos%252FEntrega%2520Documentaci%?2
5C3%25B3n%2520Contrat0%2520639-19%2520SOLAR

RESUMEN

Como resultado de la ejecucion del del contrato 0639 de 2019 en el periodo comprendido
entre 21/08/2020 hasta el 17/04/2020, se generaron los siguientes entregables:

» Se atendieron los casos correspondientes al soporte de la aplicacion SOLAR VOPR
> Se entregd en produccion los desarrollos de las siguientes funcionalidades:

Administracion de Pozos

Forma 4CR

Informe Diario de Operaciones de Perforacion

Forma 5CR

Informe Diario de Operaciones de Completamiento

Pruebas por Pozo

Forma 6CR

Cambio de Estado y Reactivacién de Pozo

Proceso de Reliquidacién
Solicitud de permisos para registro de informacién de las formas

ministeriales: Cuadro 4 y Forma 30, fuera de los tiempos establecidos

o Solicitud de permisos para Aprobacién de informacion de las formas
ministeriales: Cuadro 4 y Forma 30, fuera de los tiempos establecidos

o Solicitud de permisos para la correccion de informacién de las formas
ministeriales: Cuadro 4 y Forma 30, después de aprobadas

o Funcionalidad para consulta y aprobacion de Permisos Extemporaneos por
parte del Administrador de Fiscalizaciéon

o Ajuste a la planilla de entregas de Crudo de Cuadro 4

o Ajustes y mejoras Realizadas a la funcionalidad del Reporte Diario de
Produccion — IDP

o Reporte de Permisos de Quema

o Reporte de Formas Pendientes de Aprobacion

o Reporte de Campos con Produccion

0O O O O O O O O O O
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Reporte de Registro Produccion Cuadro 4

Reporte de Registro Produccion Forma 30

Reporte de Permisos Ext Forma30 x Periodo

Reporte de Permisos Ext Forma30

Reporte de Permisos Ext Cuadro4 x Periodo

Reporte de Permisos Ext Cuadro4

Reporte de Lista de Usuarios

Reporte de estados de Formas Ministeriales Mddulo de GOP

O O O O 0O 0O O O

» Se entregd en ambiente de pruebas los desarrollos de las siguientes funcionalidades:

o Interoperabilidad del Informe Diario de Operaciones de Completamiento
o Administracion de Usuarios
o Asignacion Contrato Responsable

Nota: Estas funcionalidades ya fueron probadas en el ambiente de desarrollo
35.167.243.184 y avaladas para paso al ambiente de pruebas Test por la funcionaria
Sandra Garcia.

> Se realizé la entrega de cddigo fuente en los equipos de la OTI de la aplicaciéon de
SOLAR - VORP

» Se diligenciaron los formatos y los informes que solicito la OTI de la ANH para tomar
la administracion de la base de datos de SOLAR. Se subio el cédigo fuente de la base
de datos a los repositorios AZURE dispuestos por la ANH

» Se realizé el compilado y despliegue tanto de backend como de frontend de la
aplicaciéon SOLAR en la maquina de desarrollo Dispuesta por la ANH.

» Se hizo entrega de la documentacion solicitada para el cierre del contrato, dicha
documentacion fue cargada en los repositorios dispuestos por la ANH para este fin.

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe se hizo entrega a satisfaccioén de los
compromisos requeridos para el cierre del Contrato 0639 de 2019.

ANEXOS

Acta de Aceptacion de Funcionalidad Usuario Final GOP

Acta de Aceptacién de Funcionalidad Usuario Final IDP

Acta de Aceptaciéon de Funcionalidad Usuario Final Regalias - Reliquidacion
Acta de Aceptacion de Manual de IDP

Acta de Aceptaciéon de Funcionalidad Usuario Final Regalias

Acta de Aceptacion de Manual de REGALIAS - Reliquidacién

VVVVVYY
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Acta de Aceptacién de Manual de Usuario GOP y Regalias

Acta de Aceptacién de Manual Técnico del Sistema

Acta de Recepcion de BD

Acta de Recepcion de Codigo Fuente

Anexo 1 - Acta de Handover

Anexo 2 - Acta de actualizacién de versiones

Anexo 5 - Acta Recepcion y Satisfaccion de Entrenamiento

Anexo 6 - Acta de Recepcién de Sistema de Informaciéon/Aplicacion
Anexo 7 - Acta de Aceptacion de la Documentacién

Acta de Cierre C-0639 de 2019

VVVVYVYVYVYVYVYYYVYYVY

Nota: Las actas se encuentran en la siguiente ruta: Teams/Entrega Documentacion Contrato
639-19 SOLAR/Documentos Contrato 0639 de 2019/Actas Entrega

1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 1.026.589.200
Valor desembolsado incluido IVA $ 887.266.380

No. de desembolsos realizados a la
fecha 7

Valor por ejecutar (incluyendo pago por
periodo actual) $ 139.322.820

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones

Durante el periodo de garantia el contratista estara a disponibilidad de llamado, previa revision
de los equipos internos y validacion si la necesidad corresponde a garantia del contrato de la
referencia. Se debe realizar los cierres de casos que se mantengan abiertos durante este lapso.
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2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,

condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.
2) Que en desarrollo de mi funcién de supervision he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,

GERMAN ZARATE ZARATE
Supervisor del Contrato No 639-19
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