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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 639 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SOLUCIONES EMPRESARIALES EN 
INFORMATICA Y SISTEMAS S.A.S.
 
FECHA DEL INFORME: 10 de septiembre de 2019
 

FECHA DE FIRMA 21 de agosto 2019CONTRATO NÚMERO 639 - 2019
 FECHA DE INICIO 21 de agosto 2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA

SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA Y SISTEMAS 
S.A.S.

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 900.681.283-3

OBJETO DEL 
CONTRATO

Contratar el mantenimiento y soporte de los actuales módulos del 
sistema SOLAR – VRO. 

CDP No. 5219 FECHA CDP 17 de Junio de 
2019

RP No. 5219 FECHA RP 17 de Junio de 
2019

PLAZO DE EJECUCIÓN
7 meses

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

21 de Marzo de 
2020

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 21 de agosto 2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO N/A

VALOR DEL CONTRATO

$ 1.026.589.200 
IVA incluido.

 
FORMA DE PAGO

A.) Primer pago: 
5% del valor total del 
contrato.
B.) Siguientes 
pagos: 95% del 
valor del contrato 
dividido 7 pagos de 
montos iguales, 
pagadero mes 
vencido. 

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

21 de Agosto a 10 de Septiembre de 2019
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO
 

Obligación N. 1 Plan de trabajo de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, adaptativo, 
evolutivo y perfectivo que debe indicar
 
  Objetivo general del mantenimiento dentro de cada módulo del aplicativo Solar.
  Plan de ejecución general del mantenimiento para el aplicativo solar y las fuentes de datos 

involucradas.
  Acta de inicial de revisión del estado del módulo del aplicativo solar.
  Cronograma mensual de actividades del mantenimiento preventivo.
  Plan de trabajo general y especifico enmarcado en el desarrollo ágil de software.
  Actividades específicas del mantenimiento preventivo que se llevarán semanalmente.
  Formato y plan de ejecución para métricas del software del mantenimiento.
  Formato y plan de ejecución para revisión semanal por parte de usuarios finales para las 

actividades a desarrollar del aplicativo.
  Formato de actas y plan de ejecución para resultado del mantenimiento.
  Formato y plan de ejecución para las pruebas del mantenimiento.
  Formato de documentación y plan de ejecución para cambios dentro del código fuente.
  Formato de cambios originados por el mantenimiento.
  Formato de aceptación del mantenimiento.

 
Obligación No. 2 Documento de estructuración del proyecto, que debe incluir la actualización de 
la siguiente documentación:
  Objetivo General del mantenimiento
  Objetivos Específicos del mantenimiento  
  Modelo de Proceso de Software Adoptado Estructura Organizacional adaptado al 

mantenimiento 
  Cronograma general del mantenimiento  
  Marco de metodología de desarrollo ágil que será aplicada en el mantenimiento para 

cumplir los objetivos. 
  Condiciones asumidas, dependencias y restricciones. 
  Gestión de Riesgos. 
  Mecanismos para la Gestión de proyecto 
  Recursos Tecnológicos 
  Documentación de software   
  Documentación de diagramas de procesos definidos para el flujo del aplicativo en los 

diferentes módulos. 
  Documentación Arquitectura general del sistema y específica de cada módulo del aplicativo. 
  Código fuente almacenado en Microsoft team.
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Obligación No. 3 Documento de definición y cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de 
Servicio – ANS y Acta de Inicio de soporte y mantenimiento.
 
 1.  RESUMEN DE 
EJECUCIÓN DE RECURSOS

 
ÍTEM VALOR

Valor Total del Contrato $   1.026.589.200
Valor desembolsado incluido IVA 0
No. de desembolsos realizados a la 
fecha 0
Valor mensual incluido IVA (Primer 
pago 5%)

$

 51.329.460
Valor por ejecutar (incluyendo pago por 
periodo actual) $   1.026.589.200

 
2.  RESULTADO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
 
2.1  Estado del Desarrollo del 
Contrato
 

 SATISFACTORIO
X NORMAL
 DEBE HACER AJUSTES
 RETRASADO

 
2.2  Observaciones
 
Es necesario adelantar la logística para que el equipo de trabajo pueda tener acceso a las 
instalaciones de Fiscalización de la ANH.  El personal que se encuentre presente en las 
instalaciones debe coincidir con el horario laboral adoptado en la ANH.
 
2.3  Recomendaciones
 
La herramienta Aranda presenta varios casos abiertos que es necesario gestionar con los 
usuarios directos y dar el cierre adecuado.  Se verificará para el informe de supervisión #2 que 
se haya tenido un avance al respecto.
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De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

 

Así mismo, certifico que: 

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, 

condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

 
Atentamente,
 
 
 

  
Germán Zárate Zárate
Supervisor del Contrato No. 639 - 2019


