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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 559 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH Y DIANA CAROLINA ECHEVERRY 
RESTREPO

FECHA DEL INFORME: 12 de noviembre de 2019

FECHA DE FIRMA 02 julio 2019CONTRATO NÚMERO 559
FECHA DE INICIO 02 julio 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA DIANA CAROLINA ECHEVERRY RESTREPO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD o 
NIT 53.029.281

OBJETO DEL CONTRATO Prestación de asesoría para la estructuración, coordinación y 
seguimiento a los proyectos de la Vicepresidencia Técnica.

CDP No. 53719 FECHA CDP 14 Junio 2019
RP No. 126519 FECHA RP 02 Julio 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 31 de 

diciembre de 
2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN

31 diciembre de 
2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 02 de Julio MODIFICACIONES AL 

CONTRATO no

VALOR DEL CONTRATO $67.339.918 FORMA DE PAGO Mensual o fracción 
de mes

PERIODO DE SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO 1 al 31 de octubre

1. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar y apoyar a la ANH en los procesos de 
identificación, evaluación y administración del portafolio de oportunidades exploratorias.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: En el transcurso de este contrato se ha asesorado la 
estructuración, seguimiento y control de los proyectos de inversión los cuales están en la 
búsqueda de la IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE 
HIDROCARBUROS.

2. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la ANH en las actividades de seguimiento de la 
ejecución presupuestal de VT.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizó informe de gestión del proyecto 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS 
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comprendiendo el avance de la ejecución presupuestal y de productos para el periodo de 
octubre de 2019. Actividad que se dejó reportada en la plataforma SPI (Seguimiento a 
Proyectos de Inversión) del Departamento Nacional de Planeación el pasado 9 de 
octubre. También, se realizó el informe de seguimiento mensual de los proyectos de 
inversión para el Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente, se preparó información de ejecución presupuestal, según formatos 
estandarizados en la VT los cuales se replicaron para seguimiento de los proyectos en el 
comité estratégico y seguimiento de proyectos con presidencia. Se realizo énfasis en los 
estados de los proyectos: actividades en ejecución, en procesos de contratación, Stand 
by, actividades en trámite de vigencias futuras, actividades en análisis técnico, ejecutado 
y pagado. Esta información se mantiene actualizada para consulta y seguimiento.
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Estado Actividad Descripción del Estado

Se firmo adición de 15 puntos el 09/10/2019, esta pendiente 
la entrega de las pólizas.

Otrosí 1 contrato Nº429-2019

Batimetría Caribe El equipo técnico de la DIMAR ha realizado levantamiento 
en aguas someras y profundas.

Contrato interadministrativo Cuenca 
Plato-VIM

Se encuentran realizando el muestreo y la descripción de 
núcleos.

Evaluación del potencial YRG Fase 2
Se esta realizando el diagnóstico preliminar de la 
prospectividad de los yacimientos en rocas generadoras en 
las 23 cuencas sedimentarias colombianas. 

Estudio regional Llanos Paleozoico - 
Convenio SGC

En proceso la transferencia de los recursos del convenio lo 
cual esta en aprobación del ministerio de minas y energía. - 
Plazo transferencia recursos 31 de octubre.

Convenio SGC Manejo y Mejoramiento 
de la Información Técnica

En proceso la transferencia de los recursos del convenio lo 
cual esta en aprobación del ministerio de minas y energía.

Reproceso Llanos Fase 1 Se encuentran en alistamiento y análisis de la información 
objeto de reprocesamiento.

Sísmica 2D Arjona y Nueva Granada Se realizó workshop y se encuentra realizando 
socialización  del proyecto en áreas de influencia.

Facilitar el acceso a la información 
técnica – postulación de proyectos - 

Democratización información - 
Convenio Colciencias

En proceso la transferencia de los recursos.

Sísmica 2D Las Mercedes El contratista debe radicar pólizas para su aprobación y 
posteriormente firma acta de inicio

Prestaciones de servicios y viáticos Contratación prestaciones de servicio y CDP viáticos 
proyectos técnica

Piston core – heat flow Caribe

Actividades en 
Ejecución

http://www.anh.gov.co/
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Estado Actividad Descripción del Estado

Interventoría sísmica 2D Las Mercedes

. Proceso Concurso de Méritos CM-05

. Se pidió aplazamiento al proceso por temas de orden 
público.
. Nueva fecha suscripción del contrato: 21/10/2019

Inversión social - Adición convenio 
FUPAD

*Este proceso depende de la 
adjudicación de la sísmica Las 

Mercedes

. Ok CDP de recursos de inversión de la técnica.

. Pendiente solicitar CDP por parte de SCYMA.

. FUPAD entregara propuesta el 17/10/2019.

. ESET en estructuración para firma de la adición.

. Se estima formar adición próxima semana.

Interventoría Sísmica 2D Arjona y 
Nueva Granada

. Pendiente declaración desierto proceso.  
Proceso Concurso de Méritos CM-03
. Inicio proceso: 23/07/2019
. Nueva fecha suscripción del contrato 27/09/2019

Batimetría Pacifico

. CDP en tramite.

. ESET en estructuración.

. Pendiente presentar al comité de contratación para 
recomendación de estudios previos.

Stand-by

Adición Convenio 474 de 2017 
EnTerritorio - Pozo Pailitas. Según el 
acta de suspensión se reactivará el 
convenio el 22 de Octubre. Nota: es 
posible que el presupuesto cambie 

porque están realizando nuevo sondeo 
de mercado y análisis de costos.

Convenio Suspendido por 2 meses - hasta el 22 de 
Octubre 2019

Pozo estratigráfico VMM *

Interventoría Pozo estratigráfico VMM *

Pozo estratigráfico Catguas*

Interventoría Pozo estratigráfico 
Catguas*

Consulta Previa Pozo Guajira *

Consultoría Manejo Información técnica

Contrato interadministrativo para la 
Interventoría Cuenca Plato-VIM

. Pendiente por definir la entidad del estado para realizar la 
interventoría al contrato interadministrativo N° 581-2019 
firmado 04/08/2019.

Arenas bituminosas

.El presupuesto estimado para este proyecto es 
$10.001.628.265. 
.En estructuración del ESET para la adición al Convenio 
con Colciencias. 
.Se deberá liberar CDPs de prestaciones de servicios  y 
definir la interventoría de la cuenca plato para financiar esta 
adición.

Actividades en 
Análisis Técnico

En proceso de 
contratación

Actividades en 
tramite de 

Vigencias Futuras

. Solicitud Vigencia Futura en el DNP por medio del SUIFP - 
Radicado Nº613772 el 19/09/2019. 
. Solicitud Vigencia Futura - Radicado 29/08/2019 en el 
Ministerio para viabilidad del sector  y poder radicar en 
DNP.
Presentación Ministerio Lunes 26 y DNP Martes 27 de 
agosto.

. Interventoría pozos - en proceso de análisis del sondeo 
me mercado. Viernes 20 de sep llegaron ofertas. 

http://www.anh.gov.co/
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3. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la ANH en la estructuración del proyecto de 
inversión para 2020 y vigencias posteriores.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Después de ser aprobada la solicitud de vigencias 
futuras frente al ministerio de hacienda y crédito público con los 4 componentes que 
involucra recursos 2019 y 2020 del proyecto de “IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS NACIONAL” de la vicepresidencia 
técnica. Se inicio la gestión interna administrativa del proceso para la contratación de 
los componentes, se presentó al comité de contratación los ESET para cada uno de 
los procesos y posteriormente se radicaron en la oficina OAJ y de esta forma cargar 
en la plataforma del SECOP e iniciar cada proceso de licitación pública.

Pozo estratigráfico VMM * Proceso Licitatorio
ANH-04-LP-2019

Pozo estratigráfico Catguas* Proceso Licitatorio
ANH-05-LP-2019

Consultoría Manejo 
Información técnica

Concurso de Méritos 
ANH-07-CM-2019

Por otra parte, lidere la formulación desagregación de los proyectos 2020 de la VT 
para la presentación oficial la actividad planeada por la VAF al equipo directivo ANH. 
Se trabajo en equipo con los técnicos para la formulación detallada de cada proyecto 
donde se definió la contratación inicial de todos los componentes del proyecto 2020 
de la vicepresidencia.

4. OBLIGACION ESPECIFICA: Acompañar a la ANH en las validaciones y 
aprobaciones presupuestales y de proyectos ante los entes estatales 
correspondientes. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 
Se ha realizado acompañamiento en el proceso de validación presupuestal para 
viabilizar los procesos de vigencias futuras según requerimientos del Ministerio y 
Crédito Público durante el proceso de aprobación. 

Gestione la expedición de los siguientes CDP:

292308 Solicitud CDP 672. Batimetría pacifico.
 

299287
Solicitud CDP 678. Prestación de servicios profesionales apoyo 
interventorías.
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5. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la VT en la estructuración y seguimiento a los de 
gestión y presupuestales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 Se realizo ajustes por recomendación de la gerencia de planeación, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico al documento para la solicitud de vigencias futuras.
 Participación en las reuniones de seguimiento de proyectos de inversión, 

lideradas por el equipo de planeación, OAJ y VT.
 Seguimiento a las actividades, compromisos y a la ejecución presupuestal del 

proyecto VT 2019 para el periodo de septiembre con los líderes de cada proceso 
y el vicepresidente técnico. Actividad que fue reportada en la plataforma SPI 
(seguimiento a proyectos de inversión) del Departamento Nacional de 
Planeación.

 Seguimiento presupuestal por cadena de valor y estado de cada proceso; 
actividades en ejecución, en proceso de contratación, stand by, actividades en 
trámite de vigencia futura, actividades en análisis técnico.

 Coordinación y seguimiento de trámites internos para la viabilidad de las 
contrataciones requeridas en los procesos con OAJ, Sísmica las Mercedes e 
interventoría, Arjona y Nueva Granada e interventoría, inversión social para la 
sísmica las mercedes para la adición al convenio 602 con FUPAD, consulta previa 
la Guajira y Batimetría Pacifico.

 estudio regional Llanos Paleozoico, manejo y mejoramiento de la información 
Seguimiento a los desembolsos de los compromisos de cada contratación de la 
VT para seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal.

 Seguimiento a la transferencia de recursos según compromisos de los convenios 
suscritos con el Servicio Geológico y Colciencias.

 Coordinación de reuniones para seguimiento y validación de las necesidades de 
la ANH en el proceso para el convenio de la inversión social de la sísmica las 
mercedes revisión y ajustes ESET.

6. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la VT en los procesos de reporte gerenciales 
internos y externos. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 
 Se han gestionado reuniones de seguimiento con el equipo técnico y de gestión 

del conocimiento de los proyectos de inversión de la VT, para la preparación de 
reportes internos (comités estratégicos, comité de contratación).

 Actualización permanentemente de la metodología para la presentación de la 
gestión de proyectos de la VT a comités estratégicos y seguimiento a proyectos 
con presidencia.

 Actualización y medición indicadores de gestión de los proyectos de inversión de 
la VT en la herramienta interna ANH para el seguimiento de proyecto SharePoint 
implementada por el área de Planeación.

 Preparación y entrega de información solicitad por el Ministerio de Minas sobre el 
estado de los proyectos para validar su ejecución, según solicitud realizada por la 
OAJ.
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7. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Gerencia de Gestión del Conocimiento en el 
seguimiento y la supervisión de los convenios y contratos. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Seguimiento, asesoría, coordinación y participación en 
las mesas de seguimiento jurídicas para dar inicio a los convenios con Colciencias y SGC.

8. OBLIGACION ESPECIFICA: Prestar apoyo requerido en las actividades de 
supervisión de los contratos señalados por el supervisor.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se ha prestado apoyo al supervisor para la 
suscripción del contrato con Wood Mackenzie el cual tiene como objetivo el “Acceso 
a un año a la plataforma y modulos fiscal service bases de datos E&P global economic 
model.

9. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en los 
compromisos adquiridos para el cumplimiento de las normas de certificación del 
sistema de gestión. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actualización del plan institucional ANH de la VT, 
organización y envío de información para auditoría interna en temas de proyectos de 
inversión solicitados para la próxima auditoria de seguimiento con Icontec. 

10. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en el seguimiento 
de los indicadores de gestión de proceso de “IDENTIFICACION DE 
OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS”

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Carga mensual de los informes mensuales de 
seguimiento de proyectos, indicadores y ejecución presupuestal en el SPI, 
seguimiento avance de proyectos e indicadores de gestión con el ministerio de minas, 
seguimiento y actualización del plan de acción institucional en la herramienta 
SharePoint

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $67.339.918

Valor por desembolso $11.223.320

No. de desembolsos realizados a la fecha 3

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $22.084.597

Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $34.032.001
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2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

 Ninguna

2.3 Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

FRANKLIN E. RODRIGUEZ G
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Supervisor del Contrato No. 559 de 2019
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