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*00008507*
Al contestar cite Radicado 20201500085073 Id: 501494
Folios: 6 Fecha: 2020-04-23 06:54:42
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE 
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO 
DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 22-04-2020

FECHA DE 
FIRMA 12-11-2019

CONTRATO NÚMERO 714 de 2019
FECHA DE INICIO 14-11-2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 816.004.907-3

OBJETO DEL 
CONTRATO

CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER, 
INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA 
EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EXISTENTES.

CDP No. 74419 FECHA CDP 07-11-2019

RP No. 257119 FECHA RP 12-11-2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Hasta el 31 de 
mayo de 2020

FECHA DE 
TERMINACIÓN 30-11-2020

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENT
O

MODIFICACIONE
S AL CONTRATO NO

VALOR DEL 
CONTRATO

$1,491,000,00
0 IVA Incluido

FORMA DE 
PAGO

• Un pago por Ciento Cuarenta y 
Nueve Millones Cien Mil Pesos 
($149.100.000), al recibo a 
conformidad de las hojas de vida del 
equipo de trabajo y la aprobación del 
cronograma general.
• Un pago por Cuatrocientos Cuarenta 
y Siete millones Trescientos Mil Pesos 
MCTE ($447.300.000), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor 
del contrato el cumplimiento del 50% 
de avance en el cronograma General.
• Un pago por Cuatrocientos Cincuenta 
y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 
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MCTE ($453.6000.000), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor 
del contrato el documento final de 
especificaciones de requisitos de 
software.
La bolsa se horas se pagará así:
Se realizará un pago por el treinta por 
ciento (30%) del producto o 
requerimiento estimado (#horas x 
Valor Hora), al recibir a conformidad 
por parte del supervisor del. contrato la 
arquitectura de solución y software, 
análisis de requerimientos, diseño de
software, el plan de trabajo y roadmap 
(hoja de ruta) de implementación.
• Un pago por el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del requerimiento o 
producto estimado, al recibo a 
satisfacción por parte de la ANH de 
Producto/Requerimiento en ambiente 
de pruebas.
• Un pago por el veinte por ciento 
(20%) del valor del requerimiento o 
producto estimado, al recibo a 
satisfacción de:

 Producto/Requerimiento en 
ambiente de producción.

 Handover del producto 
(especificado por la oficina 
de tecnologías de 
información referente a 
documentación asociada y 
código fuente).

 Transferencia de 
conocimiento.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

01 de enero al 20 de abril del 2020

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

A la fecha de presentación de este informe de supervisión y durante el periodo de 
supervisión manifestado anteriormente ha ocurrido lo siguiente: 

Se suscribió otrosí No. 2 por el cual se prorroga el plazo hasta el 15 de febrero de 2020, 
documento Radicado 20201500005813 Id: 475696.
Se suscribió otrosí No. 3 por el cual se prorroga el plazo hasta el 31 de marzo de 2020, 
documento Radicado 20201500031603 Id: 483450.
Se suscribió otrosí No. 4 por el cual se prorroga el plazo hasta el 31 de mayo de 2020, 
documento de solicitud Radicado 20201500068043 id 496574.

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

12/12/2018

Versión N°02
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISÓN 
Página 3 de 6

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

En comunicación con radicado 20201500079652 id 492 540 del 10 de marzo de 2020 el 
contratista presenta un resumen de los documentos radicados y los pagos realizados al 
proyecto así: 

1. El 2 de diciembre de 2019 se radica la primera factura, del componente de 
requerimientos, No. FS-201 por valor de ciento cuarenta y nueve millones cien mil 
pesos ($149.100.000.oo) correspondiente al 10% del valor total del contrato 
(ID:460137). 

2. El 19 de diciembre de 2019 se radica la segunda factura, del componente de 
requerimientos, No. FS-206 por valor de cuatrocientos cuarenta y siete millones 
trescientos mil pesos ($447.300.000.oo) correspondiente al 42,60% del valor total 
del componente referido (ID:468397). 

3. El total pagado por concepto de elicitación y levantamiento de requerimientos es de 
$596.400.000.oo que representa un 56,80% de los $1.050.000.000.oo que 
contractualmente se estableció por este componente.

Información validada por el jefe de la oficina, y que concuerda con la información que 
reposa en la carpeta del contrato. 

El proveedor además menciona: 

“…Es de aclarar, que este componente está cumplido al 100% y solo resta que los 
responsables de recibir, emitan el acta de aprobación del documento final de requisitos, 
para que la supervisión firme y autorice el respectivo pago…”

El documento y sus anexos están siendo revisados por Gloria Cruz, Germán Suárez y 
Carlos Moreno, quienes han manifestado en el documento solicitudes de ajuste. para 
emitir el recibo a satisfacción se requiere el concepto de especialistas (Arquitecto de 
software, Administrador de base de datos, Ingeniero Devops), considerando que 
corresponde a información técnica y especifica de la primera fase del ciclo de desarrollo 
de software para los sistemas especificados.  
 
El mismo documento menciona que “el 30 de diciembre de 2019 se radica la tercera 
factura para el primer cobro del componente de bolsa de horas, No. FS-206 por valor de 
ciento treinta y dos millones trescientos mil pesos ($132.300.000.oo) correspondiente al 
30% del valor total del componente citado (ID:468397). El cumplimiento de este 
componente se encuentra en un promedio del 96%.”

Se valida que se realizó el primer pago del componente de la bolsa de horas de acuerdo 
a lo manifestado por el proveedor, una vez se logró validar por parte del equipo técnico 
de la ANH (Fabián Vargas, Edgar Sierra, Carlos Álvarez) la estimación presentada, sin 
embargo, a la fecha no se puede validar que ese componente de bolsa de horas se 
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encuentra en un 96% de avance, considerando que los usuarios funcionales no han 
realizado el recibo a satisfacción de cada uno de los desarrollos realizados. 

Del componente de bolsa de horas falta por pagar el 70% del valor total, que corresponde a 
$308.700.000. 

De acuerdo a lo anterior, del valor total del proyecto $1.491.000.000 se han pagado 
$728.700.000, es decir el 48,87% y se restan $762.300.000 que representan el 51.13%.

A la fecha de elaboración de este informe, se está a la espera de la entrega del plan de 
trabajo ajustado para realizar pruebas funcionales y no funcionales y terminar el ciclo de 
desarrollo de cada uno de los sistemas (SSCH, Mapa de tierrras y Jurídica). Además, se 
tiene pendiente la entrega del documento de especificación de requisitos de software con 
los ajustes solicitados en una primera revisión por el equipo que está apoyando la 
recepción del proyecto.

Por parte de la ANH se tiene pendiente proveer acceso a los geoservicios para lo cuál se 
requiere tener activas las licencias de ESRI, licencias que se encuentran en proceso de 
compra, en este punto todos los problemas de conectividad y acceso a servidores se han 
solucionado. 

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato – IVA incluido $1,491,000,000

Valor por este desembolso – IVA incluido $132,300,000

No. de desembolsos realizados a la fecha – IVA incluido 3

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha – IVA incluido $728,700,000 

Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) – IVA incluido $762,300,000

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

NORMAL

X DEBE HACER AJUSTES
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RETRASADO

2.2 Observaciones

 Se solicita al proveedor entregar cronograma detallado con responsables, actividades y 
tiempos de holgura, con fecha de finalización 31 de mayo.

 Se requiere el personal técnico especialista para la recepción de los entregables. 

2.3 Recomendaciones

 Elaborar un plan de pruebas que incluya casos de uso y casos de prueba.
 Especificar de manera detallada los aspectos técnicos requeridos para la puesta en 

marcha (Sistema operativo, versiones, Restricciones, puertos, seguridad, etc)
 Verificar y realizar actividades necesarias para reducir los riesgos de no funcionamiento 

en ambientes productivos de cada uno de los sistemas y el paso de cada uno de los 
desarrollos al ambiente de producción.

 Considerar los tiempos de aprobaciones internas de la ANH en el cronograma de 
actividades.

 En caso de no ser posible la aprobación por parte de los usuarios establecer un 
mecanismo alterno de validación y aprobación (Por ejemplo Comisión ADhoc o 
delgados de una vicepresidencia, auditor de sistemas, control interno, etc)

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,
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Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyectó: Carlos Moreno – CTO 014 de 2020. 
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