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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE 
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO 
DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 20-12-2019

FECHA DE 
FIRMA 12-11-2019

CONTRATO NÚMERO 714 de 2019
FECHA DE INICIO 14-11-2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 816.004.907-3

OBJETO DEL 
CONTRATO

CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER, 
INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA 
EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EXISTENTES.

CDP No. 74419 FECHA CDP 07-11-2019

RP No. 257119 FECHA RP 12-11-2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Hasta el 31 de 
diciembre de 

2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31-12-2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENT
O

MODIFICACIONE
S AL CONTRATO NO

VALOR DEL 
CONTRATO

$1,491,000,00
0 IVA Incluido

FORMA DE 
PAGO

• Un pago por Ciento Cuarenta y 
Nueve Millones Cien Mil Pesos 
($149.100.000), al recibo a 
conformidad de las hojas de vida del 
equipo de trabajo y la aprobación del 
cronograma general.
• Un pago por Cuatrocientos Cuarenta 
y Siete millones Trescientos Mil Pesos 
MCTE ($447.300.000), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor 
del contrato el cumplimiento del 50% 
de avance en el cronograma General.

http://www.anh.gov.co/
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• Un pago por Cuatrocientos Cincuenta 
y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 
MCTE ($453.6000.000), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor 
del contrato el documento final de 
especificaciones de requisitos de 
software.
La bolsa se horas se pagará así:
Se realizará un pago por el treinta por 
ciento (30%) del producto o 
requerimiento estimado (#horas x 
Valor Hora), al recibir a conformidad 
por parte del supervisor del. contrato la 
arquitectura de solución y software, 
análisis de requerimientos, diseño de
software, el plan de trabajo y roadmap 
(hoja de ruta) de implementación.
• Un pago por el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del requerimiento o 
producto estimado, al recibo a 
satisfacción por parte de la ANH de 
Producto/Requerimiento en ambiente 
de pruebas.
• Un pago por el veinte por ciento 
(20%) del valor del requerimiento o 
producto estimado, al recibo a 
satisfacción de:

 Producto/Requerimiento en 
ambiente de producción.

 Handover del producto 
(especificado por la oficina 
de tecnologías de 
información referente a 
documentación asociada y 
código fuente).

 Transferencia de 
conocimiento.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

Diciembre de 2019 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

La forma de pago en el contrato establece que se realizará un pago por 
Cuatrocientos Cuarenta y Siete millones Trescientos Mil Pesos MCTE 
($447.300.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el 
cumplimiento del 50% de avance en el Cronograma General.

El contratista evidenció el cumplimiento del 52% de trabajo completado del 
Cronograma General

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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Id Nombre de tarea % trabajo 
completado Duración Comienzo Fin

1 Proyecto Servicios de desarrollo de software 52% 31 
días? lun 18/11/19 mar 31/12/19

2    Iniciación 100% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
3       Definición Plan de Proyecto 100% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
4          Definir plan de alcance 100% 2 días lun 18/11/19 mar 19/11/19
5          Definir plan de comunicación 100% 2 días lun 18/11/19 mar 19/11/19
6          Definir plan de recursos 100% 3 días lun 18/11/19 mié 20/11/19
7          Definir plan de gestión de tiempos 100% 3 días lun 18/11/19 mié 20/11/19
8          Definir plan de monitoreo y control 100% 3 días lun 18/11/19 mié 20/11/19
9          Definir plan de proyecto 100% 4 días lun 18/11/19 jue 21/11/19
10          Socializar plan de proyecto 100% 1 día vie 22/11/19 vie 22/11/19

11          Ajustes plan de proyecto en caso de ser 
necesario 100% 1 día vie 22/11/19 vie 22/11/19

12          Reunión Kick Off Entrega plan de proyecto 
con ajustes realizados 100% 1 día vie 22/11/19 vie 22/11/19

13          Aprobación Plan de Proyecto 100% 0 días vie 22/11/19 vie 22/11/19
14    Planificación 100% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19
15       Reconocimiento previo 100% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19
16          Realizar Reunión inicial de reconocimiento 100% 1 día mar 19/11/19 mar 19/11/19

17          Construcción Documento solicitud de 
información 100% 1 día mar 19/11/19 mar 19/11/19

18          Solicitar información general 100% 1 día mar 19/11/19 mar 19/11/19
19          Analizar información suministrada 100% 5 días mié 20/11/19 mar 26/11/19
20          Realizar reunión de profundización - DevOps 100% 1 día mié 20/11/19 mié 20/11/19

21          Programar reuniones con proyectos 
relacionados 100% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19

22    Ejecución 51% 31 
días? lun 18/11/19 mar 31/12/19

23       Elicitación y especificación de 
requerimientos generales del sistema 51% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19

24          Elicitación general de requisitos 72% 15 días lun 18/11/19 vie 6/12/19
25             SSCH 90% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
26                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
27                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
28                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
29                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
30                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

31                   Socializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

32                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

33                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

34                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

http://www.anh.gov.co/
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35                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
36                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
37                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
38                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

39                   Socializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

40                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

41                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

42                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

43             Mapa de tierras 90% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
44                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
45                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
46                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
47                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
48                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

49                   Socializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

50                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

51                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

52                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

53                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
54                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
55                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
56                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

57                   Solicializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

58                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

59                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

60                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

61             Jurídica 90% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
62                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
63                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
64                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
65                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
66                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

67                   Solicializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

68                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

69                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
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70                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

71                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
72                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
73                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
74                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

75                   Socializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

76                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

77                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

78                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

79             Viedo 90% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
80                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
81                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
82                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
83                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
84                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

85                   Socializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

86                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

87                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

88                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

89                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
90                   Realizar reunión de elicitación 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
91                   Identificar requisitos funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
92                   Identificar requisito no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

93                   Socializar y validar requisitos 
identificados 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

94                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

95                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

96                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

97             Imprenta 10% 15 días lun 18/11/19 vie 6/12/19
98                Identificar proveedores de información 0% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
99                Sprint 1 0% 10 días lun 18/11/19 vie 29/11/19
100                   Realizar reunión de elicitación 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
101                   Identificar requisitos funcionales 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
102                   Identificar requisito no funcionales 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

103                   Socializar y validar requisitos 
identificados 0% 0 días vie 22/11/19 vie 22/11/19

104                   identificar necesidades de integración 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
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entre sistemas
105                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

106                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

107                Sprint 2 11% 15 días lun 18/11/19 vie 6/12/19
108                   Realizar reunión de elicitación 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
109                   Identificar requisitos funcionales 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
110                   Identificar requisito no funcionales 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

111                   Socializar y validar requisitos 
identificados 0% 0 días vie 22/11/19 vie 22/11/19

112                   identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

113                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

114                   Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

115          Especificación de requisitos 41% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19
116             SSCH 60% 25 días lun 25/11/19 lun 30/12/19
117                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
118                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
119                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
120                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

121                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

122                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

123                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

124                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
125                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
126                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
127                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

128                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

129                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

130                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

131                Sprint 3 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
132                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
133                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
134                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

135                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

136                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

137                   Aprobación del documento de análisis 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
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de requerimientos
138                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
139                   Elaborar historias de usuario 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
140                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
141                   Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

142                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

143                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

144                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

145                Sprint 5 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
146                   Elaborar historias de usuario 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
147                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
148                   Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

149                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

150                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

151                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

152             Mapa de tierras 60% 25 días lun 25/11/19 lun 30/12/19
153                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
154                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
155                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
156                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

157                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

158                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

159                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

160                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
161                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
162                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
163                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

164                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

165                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

166                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

167                Sprint 3 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
168                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
169                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
170                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
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171                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

172                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

173                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

174                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
175                   Elaborar historias de usuario 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
176                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
177                   Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

178                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

179                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

180                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

181                Sprint 5 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
182                   Elaborar historias de usuario 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
183                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
184                   Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

185                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

186                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

187                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

188             Jurídica 48% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19
189                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
190                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
191                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
192                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

193                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

194                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

195                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

196                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
197                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
198                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
199                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

200                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

201                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

202                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
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203                Sprint 3 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
204                   Elaborar historias de usuario 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
205                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
206                   Elaborar matriz de rastreabilidad 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

207                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

208                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

209                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

210                Sprint 4 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
211                   Elaborar historias de usuario 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
212                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19
213                   Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

214                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 18/11/19 vie 22/11/19

215                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 22/11/19 vie 22/11/19

216                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 22/11/19 vie 22/11/19

217                Sprint 5 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
218                   Elaborar historias de usuario 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
219                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
220                   Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

221                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

222                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

223                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

224             Viedo 60% 25 días lun 25/11/19 lun 30/12/19
225                Sprint 1 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
226                   Descomposición funcional 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
227                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

228                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

229                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

230                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

231                   Construir matriz de descomposición 
funcional 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

232                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

233                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

234                Sprint 2 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
235                   Descomposición funcional 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
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236                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

237                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

238                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

239                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

240                   Construir matriz de descomposición 
funcional 100% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

241                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

242                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

243                Sprint 3 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
244                   Descomposición funcional 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
245                   Identificar supuestos y dependencias 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

246                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

247                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

248                   Identificar restricciones del sistema 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

249                   Construir matriz de descomposición 
funcional 100% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

250                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

251                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 100% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

252                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
253                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
254                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

255                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

256                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

257                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

258                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

259                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

260                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

261                Sprint 5 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
262                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
263                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

264                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

265                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
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266                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

267                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

268                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

269                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

270             Imprenta 0% 25 días lun 25/11/19 lun 30/12/19
271                Sprint 1 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
272                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
273                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

274                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

275                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

276                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

277                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

278                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

279                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19

280                Sprint 2 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
281                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
282                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

283                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

284                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

285                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

286                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

287                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

288                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

289                Sprint 3 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
290                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
291                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

292                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

293                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

294                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

295                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

296                   E. Documento de análisis de 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
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requerimientos

297                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19

298                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
299                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
300                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

301                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

302                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

303                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

304                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

305                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

306                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

307                Sprint 5 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
308                   Descomposición funcional 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19
309                   Identificar supuestos y dependencias 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

310                   Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

311                   Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

312                   Identificar restricciones del sistema 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

313                   Construir matriz de descomposición 
funcional 0% 5 días lun 23/12/19 lun 30/12/19

314                   E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

315                   Aprobación del documento de análisis 
de requerimientos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

316             Integrar documentos 0% 25 días lun 25/11/19 lun 30/12/19

317             E. Documento de especificación de 
requisitos 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

318       Desarrollo de nuevas funcionalidades 0% 31 
días? lun 18/11/19 mar 31/12/19

319          Elicitación de requisitos 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
320             SSCH 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
321                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
322                Realizar reunión de elicitación 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19
323                Identificar requisitos funcionales 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19
324                Identificar requisito no funcionales 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

325                Identificar necesidades para el ambiente 
de desarrollo 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19

326                Solicializar y validar requisitos 
identificados 100% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19

327                Identificar necesidades de integración 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19
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entre sistemas

328                Evaluar necesidades de migración de 
datos 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

329                Identificar restricciones del sistema 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

330                Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

331             Mapa de tierras 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19
332                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
333                Realizar reunión de elicitación 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19
334                Identificar requisitos funcionales 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19
335                Identificar requisito no funcionales 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19

336                Identificar necesidades para el ambiente 
de desarrollo 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19

337                Socializar y validar requisitos identificados 100% 1 día jue 28/11/19 jue 28/11/19

338                Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19

339                Evaluar necesidades de migración de 
datos 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19

340                Identificar restricciones del sistema 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19

341                Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 3 días lun 25/11/19 mié 27/11/19

342             Jurídica 100% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
343                Identificar proveedores de información 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19
344                Realizar reunión de elicitación 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19
345                Identificar requisitos funcionales 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19
346                Identificar requisito no funcionales 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

347                Identificar necesidades para el ambiente 
de desarrollo 100% 2 días lun 25/11/19 mar 26/11/19

348                Socializar y validar requisitos identificados 100% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19

349                Identificar necesidades de integración 
entre sistemas 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

350                Evaluar necesidades de migración de 
datos 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

351                Identificar restricciones del sistema 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

352                Identificar criterios de aceptación de los 
requisitos funcionales y no funcionales 100% 4 días lun 25/11/19 jue 28/11/19

353          Especificación de requisitos 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
354             SSCH 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
355                Elaborar historias de usuario 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
356                Identificar supuestos y dependencias 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
357                Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19

358                Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19

359                E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

360                Aprobación del documento de análisis de 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
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requerimientos
361                Elaborar pila de trabajo 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
362                E. Pila de trabajo 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
363             Mapa de tierras 0% 6 días lun 25/11/19 lun 2/12/19
364                Elaborar historias de usuario 0% 6 días lun 25/11/19 lun 2/12/19
365                Identificar supuestos y dependencias 0% 6 días lun 25/11/19 lun 2/12/19
366                Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 6 días lun 25/11/19 lun 2/12/19

367                Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 6 días lun 25/11/19 lun 2/12/19

368                E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 2/12/19 lun 2/12/19

369                Aprobación del documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días lun 2/12/19 lun 2/12/19

370                Elaborar pila de trabajo 0% 6 días lun 25/11/19 lun 2/12/19
371                E. Pila de trabajo 0% 0 días lun 2/12/19 lun 2/12/19
372             Jurídica 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
373                Elaborar historias de usuario 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
374                Identificar supuestos y dependencias 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
375                Elaborar matriz de rastreabilidad 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19

376                Elaborar documento integrado de 
especificación de requisitos 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19

377                E. Documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

378                Aprobación del documento de análisis de 
requerimientos 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

379                Elaborar pila de trabajo 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19
380                E. Pila de trabajo 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
381             Integrar documentos 0% 10 días lun 25/11/19 vie 6/12/19

382             E. Documento de especificación de 
requisitos 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19

383          Implementación de software 0% 31 
días? lun 18/11/19 mar 31/12/19

384             Elaborar documentos de arquitectura 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
385             E. Documento de arquitectura 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
386             Gestionar la configuración 0% 31 días lun 18/11/19 mar 31/12/19
387                Realizar gestión de la configuración 0% 30 días lun 18/11/19 lun 30/12/19

388                Instalar herramientas para la gestión de la 
configuración 100% 5 días vie 22/11/19 jue 28/11/19

389                Administrar herramientas para la gestión 
de la configuración 0% 27 días vie 22/11/19 mar 31/12/19

390             SSCH 0% 20 días lun 25/11/19 vie 20/12/19
391                Sprint 1 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
392                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

393                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

394                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
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395                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
396                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
397                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
398                   Desarrollar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
399                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
400                   Implementar el software 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
401                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19
402                   Aprobación 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
403                Sprint 2 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
404                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

405                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

406                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
407                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
408                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
409                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
410                   Desarrollar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
411                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
412                   Implementar el software 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
413                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 6/12/19 vie 6/12/19
414                   Aprobación 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
415                Sprint 3 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
416                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

417                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

418                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
419                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
420                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
421                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
422                   Desarrollar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
423                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
424                   Implementar el software 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
425                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 13/12/19 vie 13/12/19
426                   Aprobación 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
427                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
428                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

429                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

430                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
431                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
432                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
433                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
434                   Desarrollar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
435                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
436                   Implementar el software 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
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437                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 20/12/19 vie 20/12/19
438                   Aprobación 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

439                E. Documento de catálogo y contrato de 
servicios web 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

440                E. Diseño de User Experience (UX) 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
441                E. Documento de pruebas 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

442                E. Documento de mantenimiento, 
configuración e instalación 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

443                E. Código fuente documentado 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
444             Mapa de tierras 0% 20 días lun 25/11/19 vie 20/12/19
445                Sprint 1 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
446                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

447                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

448                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
449                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
450                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
451                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
452                   Desarrollar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
453                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
454                   Implementar el software 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
455                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19
456                   Aprobación 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
457                Sprint 2 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
458                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

459                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

460                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
461                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
462                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
463                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
464                   Desarrollar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
465                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
466                   Implementar el software 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
467                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 6/12/19 vie 6/12/19
468                   Aprobación 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
469                Sprint 3 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
470                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

471                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

472                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
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473                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
474                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
475                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
476                   Desarrollar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
477                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
478                   Implementar el software 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
479                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 13/12/19 vie 13/12/19
480                   Aprobación 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
481                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
482                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

483                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

484                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
485                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
486                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
487                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
488                   Desarrollar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
489                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
490                   Implementar el software 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
491                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 20/12/19 vie 20/12/19
492                   Aprobación 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

493                E. Documento de catálogo y contrato de 
servicios web 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

494                E. Diseño de User Experience (UX) 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
495                E. Documento de pruebas 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

496                E. Documento de mantenimiento, 
configuración e instalación 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

497                E. Código fuente documentado 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
498             Jurídica 0% 20 días lun 25/11/19 vie 20/12/19
499                Sprint 1 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
500                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

501                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19

502                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
503                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
504                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
505                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
506                   Desarrollar 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
507                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
508                   Implementar el software 0% 5 días lun 25/11/19 vie 29/11/19
509                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19
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510                   Aprobación 0% 0 días vie 29/11/19 vie 29/11/19
511                Sprint 2 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
512                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

513                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19

514                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
515                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
516                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
517                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
518                   Desarrollar 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
519                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
520                   Implementar el software 0% 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19
521                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 6/12/19 vie 6/12/19
522                   Aprobación 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
523                Sprint 3 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
524                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

525                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19

526                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
527                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
528                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
529                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
530                   Desarrollar 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
531                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
532                   Implementar el software 0% 5 días lun 9/12/19 vie 13/12/19
533                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 13/12/19 vie 13/12/19
534                   Aprobación 0% 0 días vie 13/12/19 vie 13/12/19
535                Sprint 4 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
536                   Realizar reuniones metodológicas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

537                   Seleccionar los requerimientos a 
desarrollar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19

538                   Analizar y diseñar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
539                   E. Artefactos de diseño 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
540                   E. Artefactos de prueba 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
541                   Realizar integración a la arquitectura 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
542                   Desarrollar 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
543                   Realizar pruebas 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
544                   Implementar el software 0% 5 días lun 16/12/19 vie 20/12/19
545                   Reunión de evaluación 0% 1 día vie 20/12/19 vie 20/12/19
546                   Aprobación 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
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547                E. Documento de catálogo y contrato de 
servicios web 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

548                E. Diseño de User Experience (UX) 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
549                E. Documento de pruebas 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

550                E. Documento de mantenimiento, 
configuración e instalación 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19

551                E. Código fuente documentado 0% 0 días vie 20/12/19 vie 20/12/19
552 0%
553       Uso y apropiación de TIC 0% 21 días lun 2/12/19 mar 31/12/19

554          SSCH 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

555             Elaborar manual de usuario 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

556             Elaborar manual de administrador 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

557             Elaborar videos 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

558             Elaborar presentación 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

559             Elaborar el MOOC 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

560             Realizar capacitación técnica 0% 1 día mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

561             Realizar capacitación funcional 0% 1 día mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

562          Mapa de tierras 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

563             Elaborar manual de usuario 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

564             Elaborar manual de administrador 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

565             Elaborar videos 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

566             Elaborar presentación 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

567             Elaborar el MOOC 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

568             Realizar capacitación técnica 0% 1 día mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

569             Realizar capacitación funcional 0% 1 día mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

570          Jurídica 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
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31/12/19

571             Elaborar manual de usuario 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

572             Elaborar manual de administrador 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

573             Elaborar videos 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

574             Elaborar presentación 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

575             Elaborar el MOOC 0% 21 días lun 2/12/19 mar 
31/12/19

576             Realizar capacitación técnica 0% 1 día mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

577             Realizar capacitación funcional 0% 1 día mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

578    Seguimiento y control 0% 26 días vie 22/11/19 mar 31/12/19
579       Desarrollo nueva funcionalidades 0% 26 días vie 22/11/19 lun 30/12/19
580          Reunión de iniciación 100% 1 día vie 22/11/19 vie 22/11/19
581          Reunión de evaluación de avance - Semana 1 100% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19
582          Reunión de evaluación de avance - Semana 2 0% 1 día vie 6/12/19 vie 6/12/19
583          Reunión de evaluación de avance - Semana 3 0% 1 día vie 13/12/19 vie 13/12/19
584          Reunión de evaluación de avance - Semana 4 0% 1 día vie 20/12/19 vie 20/12/19
585          Reunión de evaluación de avance - Semana 5 0% 1 día vie 27/12/19 vie 27/12/19
586          Reunión de finalización 0% 1 día lun 30/12/19 lun 30/12/19
587          Medición No 1 de avance de cronograma 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
588          Medición No 2 de avance de cronograma 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

589       Elicitación y especificación de requerimientos 
generales del sistema 0% 26 días vie 22/11/19 lun 30/12/19

590          Reunión de iniciación 100% 1 día vie 22/11/19 vie 22/11/19
591          Reunión de evaluación de avance - Semana 1 100% 1 día vie 29/11/19 vie 29/11/19
592          Reunión de evaluación de avance - Semana 2 0% 1 día vie 6/12/19 vie 6/12/19
593          Reunión de evaluación de avance - Semana 3 0% 1 día vie 13/12/19 vie 13/12/19
594          Reunión de evaluación de avance - Semana 4 0% 1 día vie 20/12/19 vie 20/12/19
595          Reunión de evaluación de avance - Semana 5 0% 1 día vie 27/12/19 vie 27/12/19
596          Reunión de finalización 0% 1 día lun 30/12/19 lun 30/12/19
597          Medición No 1 de avance de cronograma 0% 0 días vie 6/12/19 vie 6/12/19
598          Medición No 2 de avance de cronograma 0% 0 días lun 30/12/19 lun 30/12/19

599       Entrega y soporte de documentos del proyecto 0% 0 días mar 
31/12/19

mar 
31/12/19

600    Cierre del Proyecto 0% 4 días jue 26/12/19 mar 31/12/19
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601       Evaluar la satisfacción del cliente 0% 2 días lun 30/12/19 mar 31/12/19
602       Mejoras de Proceso y Lecciones Aprendidas 0% 4 días jue 26/12/19 mar 31/12/19
603       Entrega documentación final 0% 0 días mar 31/12/19 mar 31/12/19
604       Entrega actas de finalización del proyecto 0% 0 días mar 31/12/19 mar 31/12/19

 Ver detalles en el Informe de Actividades que el contratista presentó el 19 de 
diciembre de 2019 con número de radicado 20196010456462 Id: 468397.

 El contratista presentó la factura No. FS-206 mediante el mismo radicado No. 
20196010456462 Id: 468397 del 19 de diciembre de 2019.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato – IVA incluido $1,491,000,000

Valor por este desembolso – IVA incluido $ 447,300,000

No. de desembolsos realizados a la fecha – IVA incluido 1

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha – IVA incluido $149,100,000 

Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) – IVA incluido $1,341,900,000

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

 Ninguna

2.3 Recomendaciones

http://www.anh.gov.co/
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 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyectó: Ricardo Ardila Rojas / Contratista OTI / Componente Técnico
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